
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  537  DEL  14/06/2023

OGGETTO

MESSA IN  SICUREZZA SCUOLA SUPERIORE DI  2°  GRADO "ITC G.  SCARUFFI"  - 
"INTERVENTI  FINALIZZATI  AL RAGGIUNGIMENTO  DI  UN  LIVELLO DI  SICUREZZA 
"ZE" PARI ALMENO ALLO 0,8", VIA FILIPPO RE, 8 - REGGIO EMILIA - 2°STRALCIO. 
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del  01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Procedimento  arch. Emanuela 
Schiaffonati, fa presente quanto segue:
• con  Decreto  Ministeriale  n.  42/2020,sono  stati  destinati  alla  Provincia  di 

Reggio Emilia, risorse pari ad € 2.500.000,00 per la esecuzione dei lavori di 
“MESSA IN SICUREZZA Scuola Superiore di 2° Grado "I.T.C. G. Scaruffi" che 
consistono  in  “INTERVENTI  FINALIZZATI  AL  RAGGIUNGIMENTO  DI  UN 
LIVELLO DI  SICUREZZA "ζE"  PARI  ALMENO ALLO 0,8”,  via  Filippo Re,  8  - 
Reggio Emilia – 2° STRALCIO”;

• con D.D. 659 del 28/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo che ammonta a € 
2.500.000, finanziati con il sopracitato DM 42/2020; 

• in seguito a procedura aperta, con D.D. n. 34 del 26/01/2021, sono stati aggiudicati i 
lavori in oggetto all'impresa CME – Consorzio Imprenditori Edili, con sede legale 
in  Via  Malavolti,  33 –  41122 Modena (MO) –  C.F./P.I.  00916510365,  quale 
Operatore offerente un ribasso del 23,838%, per un importo complessivo netto 
di € 1.411.263,65, di cui € 1.393.021,08 per lavori ed € 18.242,57 per oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre 
all’IVA del 10%, per un totale complessivo lordo di € 1.552.390,02.

• in esito alla gara si rimodulava il Quadro economico suddividendo le cifre in modo da 
rispecchiare lo schema di rendicontazione del Ministero presente sul portale, come di 
seguito:

 DESCRIZIONE Progetto
Post gara 

rimodulazione GIES 

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso 1.829.023,77 1.393.021,08

A.2 oneri sicurezza 18.242,57 18.242,57

 TOTALE LAVORI 1.847.266,34 1.411.263,65

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Lavori in economia 25.000,00 25.000,00

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi 2.000,00 2.000,00

B.2.3 imprevisti sui lavori  + IVA 207.785,56 207.785,56
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B.2.4 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.5 - Progetto DL e CSE e Collaudo (con 4%)  100.880,00 97.000,00

B.2.6
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e 
s.m.i.

15.369,88 15.369,88

B.2.7
spese per accertamenti di laboratorio 
+ IVA 

B.2.8
Spese di cui art 90 comma 5, 92 
comma 7-bis del codice (assic. Pers)

4.000,00 4.000,00

B.2.9 accordo bonario (1%) 55.417,99 55.417,99

Totale spese tecniche 415.453,43 411.573,43

B.3
Spese per commisioni giudicatrici + 
IVA

6.500,00 6.500,00

B.4 spese per pubblicità + IVA 2.500,00 2.500,00

B.5 IVA sui lavori 184.726,00 141.126,37

B.6
IVA e CASSA su Competenze 
tecniche

(solo IVA)   22.193,60 26.073,60

B.7 tassa Autorità LLPP

B.8 Spese per rilascio visti e pareri 1.360,00 1.360,00

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 652.733,66 609.133,40

C SOMME INDISPONIBILI

C.1 Ribasso lavori 436.002,69

C.2 IVA su ribasso 43.600,27

 TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.500.000,00

Tenuto conto che con D.D. n.699 del 11/08/2022 si è provveduto alla compensazione 
dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° luglio 2021 al 
31/12/2021 (2° semestre) ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 
50/2022,  liquidando  lo  stato  di  avanzamento  n.  1-  bis  contabilizzato  con 
Certificato  di  pagamento  n.  01-bis  pari  a  €  33.786,01  al  netto  dell’IVA  (€ 
37.164,61  importo  comprensivo  di  IVA),  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  e 
rimodulando il Quadro economico come di seguito:

A IMPORTO TOTALE LAVORI Pre gara Post gara Rimodulazione 1

A.1 Lavori soggetti a ribasso 1.829.023,77 1.393.021,08 1.393.021,08

A.2 Oneri sicurezza 18.242,57 18.242,57 18.242,57

TOTALE LAVORI 1.847.266,34 1.411.263,65 1.411.263,65

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia 25.000,00 25.000,00 25.000,00

B.2 Spese tecniche
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B.2.1 rilievi accertamenti indagini 5.000,00 5.000,00 5.000,00

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi 2.000,00 2.000,00 2.000,00

B.2.3 imprevisti sui lavori + IVA 207.785,56 207.785,56 170.620,95

B.2.4 acquisizione aree o immobili

B.2.5
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti 
speciali (compresi IVA)

B.2.6 accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.7.
1

- DL e Coord Sic Esec e collaudo 100.880,00 97.000,00 97.000,00

  

B.2.8 incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i. 15.369,88 15.369,88 15.369,88

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA 

B.2.10
Spese di cui art 90 c.5, 92 comma 7-bis del codice 
(assic. Pers)

4.000,00 4.000,00 4.000,00

B.2.11 accordo bonario (1%) 55.417,99 55.417,99 55.417,99

 Totale spese tecniche 415.453,43 0,00 374.408,82

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA 20.000,00 20.000,00 20.000,00

B.4 Spese per commisioni giudicatrici + IVA 6.500,00 6.500,00 6.500,00

B.5 spese per pubblicità + IVA 2.500,00 2.500,00 2.500,00

B.6 IVA sui lavori 184.726,63 141.126,37 141.126,37

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche 22.193,60 26.073,60 26.073,60

B.8 tassa Autorità LLPP

B.9 Spese per rilascio visti e pareri 1.360,00 1.360,00 1.360,00

B.10 Acquisto di beni + IVA 0,00 0,00

B.11 Spese organizzative e gestionali 0,00 0,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 652.733,66 609.133,40 571.968,79

C SOMME INDISPONIBILI

C.1 ribasso lavori 436.002,69 436.002,69

C.2 IVA sul ribasso 43.600,27 43.600,27

C.3
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 
50

33.786,01

C.4
IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 
17/5/2022 n. 50

3.378,60

 sommano:

TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.500.000,00

Considerato che  durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire 
maggiori e differenti lavorazioni, derivanti da circostanze sopravvenute e non prevedibili al 
momento della stipula del contratto, comunque finalizzate al complessivo miglioramento 
dell’opera e della sua funzionalità, nonchè ammissibili ai sensi dell’art.106, comma 1 lett. c 
del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ssmmii.  Si  è  nuovamente  rimodulato  il  quadro  economico 
assorbendo nella voce imprevisti tutte le voci ancora disponibili configurando un Quadro 
economico come segue:

 DESCRIZIONE
Rimodulazione 1
(DD 699/2022)

Variante

A IMPORTO TOTALE LAVORI
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A.1 lavori soggetti a ribasso 1.393.021,08 1.393.021,08

A.2 oneri sicurezza 18.242,57 18.242,57

 TOTALE LAVORI 1.411.263,65 1.411.263,65

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Lavori in economia 25.000,00 -25.000,00

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi 2.000,00 -1.344,11

B.2.3 imprevisti sui lavori  + IVA 170.620,95 288.814,72

B.2.4 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.5 - Progetto DL e CSE e Collaudo 97.000,00 97.000,00

B.2.6 incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i. 15.369,88 15.369,88

B.2.7
spese per accertamenti di laboratorio + 
IVA 

B.2.8
Spese di cui art 90 comma 5, 92 
comma 7-bis del codice (assic. Pers)

4.000,00 3.584,21

B.2.9 accordo bonario (1%) 55.417,99 -55.417,99

Totale spese tecniche 374.408,82 404.768,82

B.3 Spese per commisioni giudicatrici + IVA 6.500,00 -5.900,00

B.4 spese per pubblicità + IVA 2.500,00 -2.500,00

B.5 IVA sui lavori 141.126,37 141.126,37

B.6 IVA e CASSA su Competenze tecniche 26.073,60 26.073,60

B.7 tassa Autorità LLPP

B.8 Spese per rilascio visti e pareri 1.360,00 -1.360,00

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 571.968,78 571.968,78

C SOMME INDISPONIBILI

C.1 Ribasso lavori 436.002,69 436.002,69

C.2 IVA su ribasso 43.600,27 43.600,27

C.3 Maggiori Oneri (SAL 1- bis) art.26 D.L. 50/2022 33.786,01

C.4 IVA 10% sui Maggiori Oneri 3.378,60

 TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.500.000,00 2.500.000,00

Tenuto conto che:
• è stata redatta una perizia di variante (prot. 19379 del 01/06/2023), ai sensi del già 

citato art. 106, comma 1  lett. C del D.Lgs. 50/2016, come individuato negli elaborati  
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tecnici che sono depositati agli atti presso il Servizio speciale per l’Edilizia scolastica e 
la Sismica:

1- Relazione di Variante;
3- CME di variante;
4- Quadro Economico variante;
5- Atto di Sottomissione;

• tale perizia evidenzia un esubero rispetto al quadro economico validato, causato dai 
maggiori costi derivanti dall’adeguamento;

• a variante descritta non "eccede limite del 50%", previsto dal comma 7, dell'art. 106 
D.Lgs 50/2016; 

• i nuovi prezzi sono stati determinati sulla base di quanto disposto al comma 5, dell'art. 
8 del D.M. 49 del 2018; 

• l’esecuzione  di  tali  opere  comporta  variazione  al  quadro  economico  come  sotto 
riportato nelle relative colonne di confronto:

DESCRIZIONE Rimodulazione 2 Variante Differenze

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso 1.393.021,08 1.655.579,92 262.558,84

A.2 oneri sicurezza 18.242,57 18.242,57

 TOTALE LAVORI 1.411.263,65 1.673.822,49

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Lavori in economia

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi

B.2.3 imprevisti sui lavori  + IVA 288.814,72 -288.814,72

B.2.4 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.5 - Progetto DL e CSE e Collaudo 97.000,00 97.000,00

B.2.6
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e 
s.m.i.

15.369,88 15.369,88

B.2.7
spese per accertamenti di 
laboratorio

B.2.8
Spese di cui art 90 c.5, 92 c. 7-bis 
del Codice (assic. Pers)

3.584,21 3.584,21

B.2.9 accordo bonario (1%)

Totale spese tecniche 404.768,82 115.954,09

B.3
Spese per commissioni giudicatrici 
+ IVA

B.4 spese per pubblicità + IVA

B.5 IVA sui lavori 141.126,37 167.517,84 26.255,88

B.6
IVA e CASSA su Competenze 
tecniche

26.073,60 26.073,60

B.7 tassa Autorità LLPP

Determinazione N. 537 del 14/06/2023 
pag. 6/11



B.8 Spese per rilascio visti e pareri

 

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

571.968,78 309.409,94

C COMPENSAZIONE 1

C.2
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 
maggio 2022 n. 50

33.786,01 33.786,01

C.4
IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 1- 
bis) D.L. 17/5/2022 n. 50

3.378,60 3.378,60

D SOMME INDISPONIBILI

D.1 Ribasso lavori 436.002,69 436.002,69

D.2 IVA su ribasso 43.600,27 43.600,27

TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.500.000,00 2.500.000,00

Verificato  che  gli  interventi  nel  rispetto  del  progetto  esecutivo  originario,  finalizzati  al 
miglioramento dell'opera, si inquadrano nei termini dell’art. 106 comma 1 lett c del D.Lgs 
50/2016 come attestato dal DL secondo l’art 8 del DM 49/2018;

Dato atto che:
• per quanto riguarda gli esuberi di detta perizia si sono utilizzate le voci disponibili del  

quadro economico rimodulato al netto delle somme impegnate;
• la  maggiore  spesa  per  lavori  pari  a  euro  288.814,72  (IVA 10% compresa)  risulta 

disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate per la realizzazione dell'opera alla 
Missione 04 - Programma 02, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualita 2023, 
codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 ed al corrispondente cap. 4541 del 
PEG 2023 (impegni reiscritti n. 116-117/2023), finanziata tramite D.I. n. 87/2019;

Atteso che occorre sostenere la spesa per la pubblicazione della variante in 
oggetto sulla GURI,  ex art.  106,  comma 5 del  D.Lgs.  50/2016, stimata in  € 
1.000,00  (comprensivi  dell'imposta  di  bollo  di  €  16,00),  da  corrispondere 
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Sentito il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli 
Investimenti,  il  quale  ha  espresso  il  proprio  assenso  relativamente  alla 
imputazione della suddetta spesa su capitoli assegnati al servizio stesso;

Dato atto che:
• il  predetto  onere  va  imputato  alla  Missione  04,  Programma  02,  del  Bilancio  di 

previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 353 del PEG 2023, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001, con esigibilità anno 2023;

• ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
• il fine che si intende perseguire è dare informazione della variante in argomento;
• l'oggetto del contratto riguarda la pubblicità legale della variante medesima;
• la scelta del contraente è avvenuta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) n.2, par. 2.1 

della L. 108/2021;
• l'adesione  al  servizio  di  pubblicazione  on-line,  erogato  tramite  il  Portale  “IOL-

Inserzioni on line” dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tiene luogo del 
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contratto relativo ad ogni singola inserzione;
• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  relativo  all'affidamento  della  pubblicità 

legale  è l'arch. Emanuela Schiaffonati;
• il  CIG  identificante  la  procedura  per  la  pubblicità  legale  della  variante  è  il  n. 

Z983B87890

Accertata,  inoltre,  ai  sensi  dell’art.147-bis del  D.Lgs.  267/2000,  la regolarità 
amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.  
c del D.Lgs 50/20016, la perizia suppletiva e di variante, agli atti del Servizio Unità 
speciale  per  l’Edilizia  scolastica  e  la  Sismica,  relativa  ai  “lavori  di  “MESSA  IN 
SICUREZZA Scuola  Superiore  di  2°  Grado  "I.T.C.  G.  Scaruffi"  che  consistono  in  
“INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO DI SICUREZZA  
"ζE" PARI ALMENO ALLO 0,8”, via Filippo Re, 8 - Reggio Emilia – 2° STRALCIO”  - 
CIG: 841671903F - CUP: C88E19000010001 con il quadro economico che risulta 
suddiviso come di seguito riportato:

 DESCRIZIONE
Rimodulazione 2

Variante Differenze

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso 1.393.021,08 1.655.579,92 262.558,84

A.2 oneri sicurezza 18.242,57 18.242,57

 TOTALE LAVORI 1.411.263,65 1.673.822,49

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Lavori in economia

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi

B.2.3 imprevisti sui lavori  + IVA 288.814,72 -288.814,72

B.2.4 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.5 - Progetto DL e CSE e Collaudo 97.000,00 97.000,00

B.2.6
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e 
s.m.i.

15.369,88 15.369,88

B.2.7
spese per accertamenti di 
laboratorio

B.2.8
Spese di cui art 90 c.5, 92 c. 7-bis 
del Codice (assic. Pers)

3.584,21 3.584,21

B.2.9 accordo bonario (1%)

Totale spese tecniche 404.768,82 115.954,09

B.3
Spese per commissioni giudicatrici 
+ IVA

B.4 spese per pubblicità + IVA
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B.5 IVA sui lavori 141.126,37 167.517,84 26.255,88

B.6
IVA e CASSA su Competenze 
tecniche

26.073,60 26.073,60

B.7 tassa Autorità LLPP

B.8 Spese per rilascio visti e pareri

 

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

571.968,78 309.409,94

C COMPENSAZIONE 1

C.2
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 
maggio 2022 n. 50

33.786,01 33.786,01

C.4
IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 1- 
bis) D.L. 17/5/2022 n. 50

3.378,60 3.378,60

D SOMME INDISPONIBILI

D.1 Ribasso lavori 436.002,69 436.002,69

D.2 IVA su ribasso 43.600,27 43.600,27

TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.500.000,00 2.500.000,00

• di approvare il verbale nuovi prezzi;

• di dare atto che:
• l'appaltatore  ha  dichiarato  di  accettare  la  variante  proposta,  senza 

riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del 
contratto  principale  e  che  in  data  31/05/2023  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio interessato, 
necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale,  nella  forma 
prevista dalla legge, dei lavori integrativi della variante;

• la variante rientra nella fattispecie di quanto già previsto dall’art. all’art. 
106 comma 1 lett.c del Dlgs 50/2016;

• la maggiore spesa per lavori  pari a euro 288.814,72 (IVA 10% compresa) risulta 
disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate per la realizzazione dell'opera 
alla Missione 04 - Programma 02, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualita 
2023, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 ed al corrispondente cap. 
4541 del PEG 2023 (impegni reiscritti  n. 116-117/2023), finanziata tramite D.I.  N 
87/2019;

• occorre  sostenere  la  spesa per  la  pubblicazione  della  variante  in  oggetto  sulla 
GURI, ex art. 106, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, stimata in € 1.000,00 (comprensivi  
dell'imposta di  bollo di  € 16,00),  da corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A.;

• il  predetto  onere  va  imputato  alla  Missione  04,  Programma 02,  del  Bilancio  di 
previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 353 del PEG 2023, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001, con esigibilità anno 2023;

• il  CIG  identificante  la  procedura  per  la  pubblicità  legale  della  variante  è  il  n. 
Z983B87890;

• il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Emanuela Schiaffonati del  Servizio 
Unità  speciale  per  l'Edilizia  e  la  Sismica, porrà  in  essere  ogni  successivo 
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adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compresa la pubblicità legale 
della variante.

Allegati:
– Relazione tecnica di variante
–Quadro comparativo
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Reggio Emilia, lì 14/06/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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