
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  642  DEL  07/07/2023

OGGETTO

OCDPC  N.  622/2019  -  DECRETO  PRESIDENTE  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  N. 
20/2022, CODICE INTERVENTO 17286 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA 
SCARPATA DI  MONTE  IN  DISSESTO  DELLA SP64  AL KM  9+200  IN  COMUNE  DI 
CARPINETI  -  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  SENZA  AUMENTO  DELLA 
SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del 01/03/2023  successivamente  modificato  con 
decreto del Presidente n. 99 del  07/06/2023 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di 
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• con Determinazione dirigenziale n. 435 del 13/05/2022, successivamente rettificata con 
Determinazione  dirigenziale  n.  322  del  13/04/2023,  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo dell'“Intervento di consolidamento della scarpata di monte in dissesto della 
SP 64 al km 9+200 in comune di Carpineti”, CUP: C47H21007170001, per l'importo 
complessivo  di  €  80.000,00,  finanziato  con  Decreto  del  Presidente  della  Regione 
Emilia-Romagna  n. 20 del 24/02/2022 “Eccezionali eventi meteorologici che nel mese 
di novembre 2019 hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna (OCDPC n. 
622  del  17  dicembre  2019)  -  Approvazione  del  terzo  stralcio  del  piano  dei  primi  
interventi urgenti di Protezione Civile”;

• con la Determinazione dirigenziale sopra richiamata si approvava il quadro economico 
del progetto esecutivo dell'intervento, come espresso negli elaborati di progetto, così 
composto:

APPALTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 55.589,69

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.020,74

TOTALE - Lavori in appalto € 60.610,43

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 13.334,29

Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 2.525,32

Contributo ANAC € 30,00

Assicurazione progettista € 100,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 500,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 2.899,96

TOTALE - Somme a disposizione € 19.389,57

IMPORTO COMPLESSIVO € 80.000,00

• con la Determinazione dirigenziale sopra richiamata i relativi lavori sono stati affidati  
all'impresa Parenti Costruzioni Snc, con sede legale in Via Triglia n. 51 – 42030 Villa 
Minozzo (RE) – C.F. E P.IVA  01559880354, con il  ribasso del 1,85% sull'importo a 
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base  di  gara,  corrispondente  all'importo  complessivo  netto  di  aggiudicazione  di  € 
59.582,02 (comprensivi di € 5.020,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso),  
a  cui  sarà  aggiunta  l'IVA al  22% corrispondente  all'importo  lordo complessivo  di  € 
72.690,06;

• in  data  23/06/2022  è  stato  sottoscritto  il  contratto  con  l'impresa  PARENTI 
COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C., contratto n° Ord. 27/2022 
Protocollo n. 17521/2022; 

• i  lavori in oggetto sono stati  consegnati il giorno 05/04/2023 e pertanto da tale data 
decorre il periodo utile per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale 
d'Appalto  in  giorni  60  (sessanta)  naturali  e  consecutivi,  con  conseguente  loro 
ultimazione entro il 03/06/2023;

• con verbale del 16/05/2023 i lavori sono stati sospesi per condizioni meteorologiche e 
allerte meteo che impedivano il proseguimento dei lavori;

• i lavori del progetto approvato prevedono la realizzazione, a bordo strada, di un’opera 
in gabbioni di  sostegno al  piede del versante, oltre ad opere volte al  drenaggio del 
versante  costituite  da  una  trincea  drenante  e  dal  ripristino  dell’officiosità  del  fosso 
esistente  a  lato  del  corpo  di  frana,  al  fine  di  convogliare  ed  allontanare  le  acque 
sotterranee  e  mantenere  un  basso  livello  piezometrico  all’interno  del  deposito  più 
superficiale e contrastare il movimento franoso attivo; 

• a  seguito  delle  copiose piogge verificatesi  a  partire  dal  16/05/2023 si  è  attivato  un 
dissesto lungo la scarpata di monte in adiacenza all’opera in progetto sopra descritta, 
appena realizzata; 

• per mettere in sicurezza il  dissesto sopra evidenziato occorre realizzare un’ulteriore 
opera di sostegno costituita da una soletta in C.A., di lunghezza 10 metri, sovrastata da 
n. 2 file di gabbioni aventi dimensioni di 2,00x1,00x1,00 metri;

• durante l'esecuzione dei lavori già completati sono stati necessari minori oneri relativi 
alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda le protezioni delle pareti di scavo per 
la  realizzazione  delle  trincee  drenanti,  avendo l'impresa utilizzato  mezzi  e  modalità 
operative che hanno garantito la sicurezza per gli operatori senza la necessità dell'uso 
di teli e paratie, in accordo con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e 
pertanto risultano disponibili € 1.378,32 di minori oneri per la sicurezza da utilizzare per 
lavori,  senza che ciò comprometta o riduca la sicurezza del cantiere per persone e 
mezzi;

• le zone di intervento sono in fregio all'attuale cantiere ed è ancora possibile avvalersi 
dell'Impresa appaltatrice dei lavori  in epigrafe, in quanto gli  stessi non sono ancora 
ultimati,  nè per quanto riguarda la tempistica contrattuale nè per quanto riguarda la 
disponibilità economica sui capitoli di spesa assegnati al Servizio;

• a tal fine il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere un'apposita perizia di variante,  
che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c),  
dell'art.  106 del  D.  Lgs.  50/2016 s.m.i.,  dell'importo  di  €  3.761,34  oltre  IVA,  senza 
aumento della spesa complessiva originariamente stanziata;
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• la perizia di variante è costituita dai seguenti elaborati,  conservati in originale agli atti 
del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio:
• Relazione di variante
• Computo metrico estimativo di variante
• Raffronto computo metrico progetto esecutivo e variante
• Quadro economico di raffronto
• Atto di sottomissione;

• il nuovo importo contrattuale ammonta a netti € 63.343,36, come risulta dal seguente 
quadro economico rimodulato:

PROGETTO CONTRATTO PERIZIA DIFFERENZA

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 55.589,69 € 54.561,28 € 59.700,94 € 5.139,66

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.020,74 € 5.020,74 € 3.642,42 -€ 1.378,32

TOTALE - Lavori in appalto € 60.610,43 € 59.582,02 € 63.343,36 € 3.761,34

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 13.334,29 € 13.108,04 € 13.935,54 € 827,50

Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento 
della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 2.525,32 € 2.525,32 € 2.525,32 € 0,00

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00

Assicurazione progettista € 100,00 € 100,00 € 0,00 -€ 100,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA 
compresa)

€ 500,00 € 500,00 € 165,25 -€ 334,75

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 2.899,96 € 2.899,96 € 0,53 -€ 2.899,43

Ribasso e minor IVA € 0,00 € 1.254,66 € 0,00 -€ 1.254,66

TOTALE - Somme a disposizione € 19.389,57 € 20.417,98 € 16.656,64 -€ 3.761,34

IMPORTO COMPLESSIVO € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00

• in data 04/05/2023 tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore è stato concordato il verbale 
Nuovi Prezzi n. 2 contenente un nuovo prezzo;

• i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrato dai verbali nuovi prezzi;

• la variante descritta non "eccede limite del 50%", previsto dal comma 7, dell'art. 106 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che l'Impresa Parenti Costruzioni Snc, ha dichiarato di accettare la variante 
proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del 
contratto  principale,  firmando  in  data  29/06/2023  l'atto  di  sottomissione,  allegato  alla 
presente e conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori e diversi  
lavori sopra descritti;
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Ritenuto, in qualità il RUP, di approvare la perizia di variante senza aumento della spesa 
complessiva originariamente stanziata, dell'importo di € 3.761,34 oltre all'IVA, che porta 
l'importo  contrattuale  a  netti  €  63.343,36,  finalizzata  alla  risoluzione  di  problematiche 
sopravvenute e palesatesi in corso d’opera e che modifica, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 
50/2016, comma 1, lettera c), il  contratto di appalto in corso, senza alterarne la natura 
complessiva;

Dato atto che:

• la maggiore spesa di € 3.761,34, oltre all'IVA al 22%, trova copertura tra le somme a 
disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di 
Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023,  
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023 (impegno 
reiscritto  821/2023),  finanziata  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  Decreto 
Presidenziale n. 20 del 24/02/2022 (intervento n. 17286) per euro 80.000,00;

• i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrato dai verbali nuovi prezzi;

• la variante descritta non "eccede limite del 50%", previsto dal comma 7, dell'art. 106 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

• ai  sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  Codice 
Identificativo di  Gara (CIG) è 9211646ABF ed il  Codice Unico di  Progetto  (CUP)  è 
C47H21007170001;

• Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

• Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del  
presente atto;

DETERMINA

• di  approvare,  in qualità di  RUP, la perizia di  variante in argomento,  che modifica il  
contratto  originariamente  stipulato  per  la  realizzazione  dell'“Intervento  di 
consolidamento della scarpata di monte in dissesto della SP 64 al km 9+200 in comune 
di Carpineti”, finanziato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.  
20 del 24/02/2022 “Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 
hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna (OCDPC n. 622 del 17 dicembre 
2019)  -  Approvazione  del  terzo  stralcio  del  piano  dei  primi  interventi  urgenti  di 
Protezione Civile”;

• di  dare  atto  che  la  perizia  di  variante  di  cui  sopra  è  finalizzata  alla  risoluzione  di 
problematiche sopravvenute e palesatesi in corso d’opera e che la stessa incrementa, 
ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), di € 3.761,34 oltre all'IVA,  
l'importo  contrattuale  elevandolo  a  netti  €  63.343,36,  senza  aumento  della  spesa 
complessiva originariamente stanziata,  come risulta dal seguente quadro economico 
rimodulato:

PROGETTO CONTRATTO PERIZIA DIFFERENZA
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LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 55.589,69 € 54.561,28 € 59.700,94 € 5.139,66

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.020,74 € 5.020,74 € 3.642,42 -€ 1.378,32

TOTALE - Lavori in appalto € 60.610,43 € 59.582,02 € 63.343,36 € 3.761,34

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 13.334,29 € 13.108,04 € 13.935,54 € 827,50

Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento 
della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 2.525,32 € 2.525,32 € 2.525,32 € 0,00

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00

Assicurazione progettista € 100,00 € 100,00 € 0,00 -€ 100,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA 
compresa)

€ 500,00 € 500,00 € 165,25 -€ 334,75

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 2.899,96 € 2.899,96 € 0,53 -€ 2.899,43

Ribasso e minor IVA € 0,00 € 1.254,66 € 0,00 -€ 1.254,66

TOTALE - Somme a disposizione € 19.389,57 € 20.417,98 € 16.656,64 -€ 3.761,34

IMPORTO COMPLESSIVO € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00

• di approvare, altresì, il Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n. 2;

• di affidare l'esecuzione dei lavori previsti in variante all'impresa parenti Costruzioni Snc 
con  sede  legale  in  Via  Triglia  n.  51  –  42030  Villa  Minozzo  (RE)  –  C.F.  E  P.IVA 
01559880354, che si è resa disponibile a eseguirli ai medesimi patti e condizioni del 
contratto principale;

Di dare atto che:

• la maggiore spesa di € 3.761,34, oltre all'IVA al 22%, trova copertura tra le somme a 
disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di 
Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023,  
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023 (impegno 
reiscritto  821/2023),  finanziata  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  Decreto 
Presidenziale n. 20 del 24/02/2022 (intervento n. 17286) per euro 80.000,00;

• i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrato dai verbali nuovi prezzi;

• la variante descritta non "eccede limite del 50%", previsto dal comma 7, dell'art. 106 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

• l'Impresa Parenti Costruzioni Snc, ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza 
riserve o eccezioni  di  sorta,  rimanendo immutate le condizioni  a base del  contratto 
principale, firmando in data 29/06/2023 l'atto di sottomissione, allegato alla presente e 
conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e 
Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori e diversi 
lavori sopra descritti;
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• con  l'impresa  appaltatrice  si  procederà  alla  stipula  del  relativo  atto  integrativo  al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art.  
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• ai  sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  Codice 
Identificativo di  Gara (CIG) è 9211646ABF ed il  Codice Unico di  Progetto  (CUP)  è 
C47H21007170001;

Allegati:

• Computo metrico estimativo di variante;
• Raffronto computo metrico progetto esecutivo e variante;
• Atto di sottomissione.
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Reggio Emilia, lì 07/07/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................

Determinazione N. 642 del 07/07/2023 
pag. 8/8


