
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  709  DEL  27/07/2023

OGGETTO

INTERVENTO  DI  MODERAZIONE  DELLA  VELOCITA'  DEI  VEICOLI  E  MESSA  IN 
SICUREZZA  SULLA  SP30  IN  COMUNE  DI  RIO  SALICETO.  INTERSEZIONE  A 
ROTATORIA TRA LA SP30 E VIA BALDUINA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPPLETIVA SENZA AUMENTO DELLA SPESA ORIGINARIAMENTE STANZIATA 



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del  01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

 con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 24/01/2023, è stato approvato il  progetto 
definitivo-esecutivo  denominato  “INTERVENTO  DI  MODERAZIONE  DELLA 
VELOCITA' DEI VEICOLI E MESSA IN SICUREZZA SULLA SP30 IN COMUNE DI RIO 
SALICETO. INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP30 E VIA BALDUINA”, dal cui 
quadro  economico  progettuale  risulta  una  spesa  presunta  complessiva  di  € 
180.000,00, di cui € 128.884,94 per lavori in appalto, comprensivi di € 8.984,32 per gli  
oneri  per  la  sicurezza non soggetti  a  ribasso d'asta ed € 51.115,06 per  somme a 
disposizione il cui quadro economico è così articolato:

IMPORTI DA 
PROGETTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) €.119.900,62

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.   8.984,32

TOTALE – Lavori in appalto €.128.884,94

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) €. 28.354,69

Spese per incarichi professionali (Progettista Progetto Definitivo, Progettista 
Progetto Esecutivo e C.S.P.)

€.   3.171,05

Spese per incarichi professionali (Direzione Lavori e C.S.E.) €.   4.979,47

Contributo ANAC €.      225,00

Spese per assicurazioni verificatore interno €.      350,00

Imprevisti, accordi bonari, acquisizione aree, frazionamenti, prove di 
laboratorio e arrotondamenti

€. 14.034,85

TOTALE - Somme a disposizione €. 51.115,06

IMPORTO COMPLESSIVO €.180.000,00

 l'intervento in parola, del costo complessivo di € 180.000,00 è imputato alla Missione 
10 Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente cap. 
5142 che verrà inserito nel PEG 2023, codice V livello 2020109012, esigibilità 2023:
 per  €  90.000  dalla  Provincia  di  Reggio  Emilia  finanziato  con  avanzo,  residuo 

816/2022 in corso di reiscrizione;
 per  €  90.000  dal  Comune  di  Rio  Saliceto,  quanto  a  €  81.849,48  sul  residuo 
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815/2022  in  corso  di  reiscrizione  e  quanto  a  €  8.150,52  sul  cap.  362  residuo 
539/2022

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  27  del  24/01/2023 avente  per  oggetto: 
“INTERVENTO DI  MODERAZIONE DELLA VELOCITA'  DEI  VEICOLI  E MESSA IN 
SICUREZZA  SULLA  SP30  IN  COMUNE  DI  RIO  SALICETO.  INTERSEZIONE  A 
ROTATORIA  TRA  LA  SP30  E  VIA  BALDUINA.  APPROVAZIONE  PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI” i relativi lavori sono stati affidati 
direttamente,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lett.a)  della legge 120/2020,  modificata 
dall’art. 51, comma 1, lett.a), n.2, par. 2.1 della legge 108/2021,  alla Ditta  BELLESIA 
ROMANO & GIANNI SRL, con sede legale in Via Balduina, 1 - Rio Saliceto (RE) - 
C.F. / P.IVA 00913300356, l'esecuzione dei lavori in oggetto, quale offerente il ribasso 
del  9,50%  (novevirgolacinquantapercento)  sull'importo  lavori  a  base  d'asta 
corrispondente all'importo netto di € 108.510,06 (comprensivi di € 8.984,32  per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso)  a cui  sarà aggiunta l'IVA del 22% pari ad un 
importo  complessivo  lordo  di  €  143.343,14, come  risulta  dal  seguente  quadro 
economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

IMPORTI DA 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) €.119.900,62 €.108.510,06

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.   8.984,32 €.   8.984,32

TOTALE – Lavori in appalto €.128.884,94 €.117.494,38

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) €. 28.354,69 €.  25.848,76

Spese per incarichi professionali (Progettista Progetto 
Definitivo, Progettista Progetto Esecutivo e C.S.P.)

€.   3.171,05 €.   3.171,05

Spese per incarichi professionali (Direzione Lavori e C.S.E.) €.   4.979,47 €.   4.979,47

Contributo ANAC €.      225,00 €.      225,00

Spese per assicurazioni verificatore interno €.      350,00 €.      350,00

Imprevisti, accordi bonari, acquisizione aree, 
frazionamenti, prove di laboratorio e arrotondamenti

€. 14.034,85 €. 14.034,85

Ribasso d'Asta - €.  11.390,56

Minore IVA - €.    2.505,93

TOTALE - Somme a disposizione €. 51.115,06 €. 62.505,62

IMPORTO COMPLESSIVO €.180.000,00 €.180.000,00

 in data 08/03/2023, con l'impresa di cui sopra, è stato stipulato il contratto con n° Ord. 
n°22/2023 - Prot. N°2343/2023;

 i  lavori  sono stati  consegnati  in  data  03/04/2023,  come risulta  dal  relativo  verbale 
redatto in pari data;

Rilevato che:
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 durante i lavori  di realizzazione della nuova linea elettrica interrata per l'impianto di 
illuminazione pubblica, si è riscontrato che il pacchetto sopra alla soletta del ponte sul  
Cavo Rio era  insufficiente  per  il  suo ricoprimento in  sicurezza e  per  tanto,  sentito 
preliminarmente il Consorzio di Bonifica, si è optato all'installazione di 2 tubazioni in 
acciaio tassellate lateralmente alla soletta di valle del medesimo ponte;

 inoltre,  già  dall'inizio  del  cantiere,  si  è  riscontrato il  danneggiamento di  parte  della 
barriera  di  sicurezza  a  lato  del  Cavo  Rio,  a  sud  della  SP30  Via  Guastalla, 
probabilmente dovuto all'urto di un veicolo, per tanto si è provveduto alla sostituzione 
con una barriera di sicurezza della stessa tipologia e marca di quella esistente, al fine 
di ripristinare lo stato dei luoghi e garantire la sicurezza;

 inoltre,  in  corso  d'opera  si  è  rilevata  la  necessità  di  utilizzare  materiali  diversi  ed 
eseguire  lavorazioni  di  dettaglio  non  previste  inizialmente  e  non  inserite  in  elenco 
prezzi, che non modificano la natura e le caratteristiche dell’opera;

 per i suddetti lavori aggiuntivi, la Direzione Lavori ha pertanto redatto una perizia di 
variante in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera b) e c) dell’art. 106 del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i.  per lavori senza alterare la natura complessiva del contratto, la 
quale modifica implica un incremento contrattuale netto pari ad € 10.237,55 relativi ai 
lavori  in  appalto  e  senza aumento della  spesa originariamente  stanziata  pari  ad  € 
180.000,00, così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

1-IMPORTI DA 
PROGETTO

2-IMPORTI DA 
CONTRATTO

3-IMPORTI 
VARIANTE

DIFFERENZE 
(3-2)

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) €.119.900,62 €.108.510,06 €.117.042,79 €.  8.532,73

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€.   8.984,32 €.   8.984,32 €.  10.689,14 €.  1.704,82

TOTALE – Lavori in appalto €.128.884,94 €.117.494,38 €.127.731,93 €.10.237,55

IVA Lavori (22%) €. 28.354,69 €.  25.848,76 €.  28.101,02 €.  2.252,26

Spese per incarichi professionali 
(Progettista Progetto Definitivo, Progettista 
Progetto Esecutivo e C.S.P.)

€.   3.171,05 €.   3.171,05 €.   3.171,05 €.         0,00

Spese per incarichi professionali (Direzione 
Lavori e C.S.E.)

€.   4.979,47 €.   4.979,47 €.   4.979,47 €.         0,00

Contributo ANAC €.      225,00 €.      225,00 €.      225,00 €.         0,00

Spese per assicurazioni verificatore interno €.      350,00 €.      350,00 €.      350,00 €.         0,00

Imprevisti, accordi bonari, acquisizione 
aree, frazionamenti, prove di laboratorio e 
arrotondamenti

€. 14.034,85 €. 14.034,85 €. 14.034,85 €.         0,00

Ribasso d'Asta - €.  11.390,56 €.   1.153,01 -€.10.237,55

Minore IVA - €.    2.505,92 €.      253,66 -€.  2.252,26

TOTALE - Somme a disposizione €. 51.115,06 €. 62.505,62 €.  52.268,07 -€.10.237,55

IMPORTO COMPLESSIVO €.180.000,00 €.180.000,00 €.180.000,00 €.        0,00

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di:

 approvare la perizia di variante e suppletiva sopra citata;

 affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'operatore economico BELLESIA ROMANO 
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& GIANNI SRL, con sede legale in Via Balduina, 1 - Rio Saliceto (RE) - C.F. / P.IVA 
00913300356;

dare atto che:

 per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia è emersa anche la necessità di 
concordare  n.5  nuovi  prezzi  (NPV.1,  NPV.2,  C02.019.150.b,  C01.043.020.b  e 
C01.043.110.b),  dettagliatamente  specificati  nel  Verbale  di  Concordamento  Nuovi 
Prezzi, conservato agli atti del Servizio;

 l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o 
eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, e 
in data 19/07/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva 
regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

 le  opere  oggetto  di  variante  sono  della  stessa  categoria  delle  opere  appaltate  e 
pertanto  rientrano  fra  le  competenze  dell’impresa  appaltatrice  e  non  comportano 
mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del 
progetto;

 la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della spesa 
complessivamente  originariamente  impegnata  per  la  realizzazione  dell'opera,  come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

 le  modifiche  alle  lavorazioni,  previste  dalle  opere  in  variante,  comporteranno  un 
aumento  rispetto  alle  tempistiche  previste  di  giorni  11  (undici)  del  termine  di 
ultimazione;

 l'importo originario del progetto, pari ad € 180.000,00, è finanziato quanto a € 90.000 
da fondi del Comune di Rio Saliceto (impegno reiscritto 857/2023) e quanto a € 90.000 
dalla  Provincia  di  Reggio  Emilia  con  avanzo  (impegno  reiscritto  858/2023)  alla 
Missione 10 Programma 05 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente 
cap. 5142 del PEG 2023, codice V livello 2020109012;

 la  spesa prevista  per  la  perizia  di  variante  in  oggetto  di  netti  €  10.237,55 e  lordi 
compreso IVA di € 12,489,81 è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di € 
180.000,00 e risulta già impegnata nei sopracitati impegni di spesa;

 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice  è  il  
Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale, Ing. Maurizio La 
Macchia;

Richiamati ai  sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9556227FFA , il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C91B20000620007 e il Codice Unico di Intervento (CUI) è il n.L00209290352202200049;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto.
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D E T E R M I N A

 di  approvare la  perizia  di  variante  e  suppletiva  relativa  al  “INTERVENTO  DI 
MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E MESSA IN SICUREZZA SULLA 
SP30 IN COMUNE DI RIO SALICETO. INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP30 
E VIA BALDUINA”, in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera b) e c) dell’art. 
106  del  D.Lgs  50/2016  s.m.i.  per  lavori  senza  alterare  la  natura  complessiva  del 
contratto,  la  quale  modifica  implica  un  incremento  contrattuale  netto  pari  ad  € 
10.237,55  relativi  ai  lavori  in appalto e senza aumento della spesa originariamente 
stanziata pari ad € 180.000,00, così come risulta dal seguente quadro economico di 
raffronto:

1-IMPORTI DA 
PROGETTO

2-IMPORTI DA 
CONTRATTO

3-IMPORTI 
VARIANTE

DIFFERENZE 
(3-2)

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) €.119.900,62 €.108.510,06 €.117.042,79 €.  8.532,73

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€.   8.984,32 €.   8.984,32 €.  10.689,14 €.  1.704,82

TOTALE – Lavori in appalto €.128.884,94 €.117.494,38 €.127.731,93 €.10.237,55

IVA Lavori (22%) €. 28.354,69 €.  25.848,76 €.  28.101,02 €.  2.252,26

Spese per incarichi professionali 
(Progettista Progetto Definitivo, Progettista 
Progetto Esecutivo e C.S.P.)

€.   3.171,05 €.   3.171,05 €.   3.171,05 €.         0,00

Spese per incarichi professionali (Direzione 
Lavori e C.S.E.)

€.   4.979,47 €.   4.979,47 €.   4.979,47 €.         0,00

Contributo ANAC €.      225,00 €.      225,00 €.      225,00 €.         0,00

Spese per assicurazioni verificatore interno €.      350,00 €.      350,00 €.      350,00 €.         0,00

Imprevisti, accordi bonari, acquisizione 
aree, frazionamenti, prove di laboratorio e 
arrotondamenti

€. 14.034,85 €. 14.034,85 €. 14.034,85 €.         0,00

Ribasso d'Asta - €.  11.390,56 €.   1.153,01 -€.10.237,55

Minore IVA - €.    2.505,92 €.      253,66 -€.  2.252,26

TOTALE - Somme a disposizione €. 51.115,06 €. 62.505,62 €.  52.268,07 -€.10.237,55

IMPORTO COMPLESSIVO €.180.000,00 €.180.000,00 €.180.000,00 €.        0,00

 di  affidare  l'esecuzione  dei  maggiori  lavori  all'operatore  economico  BELLESIA 
ROMANO & GIANNI SRL, con sede legale in Via Balduina, 1 - Rio Saliceto (RE) - 
C.F. / P.IVA 00913300356;

 di  approvare  il  Verbale  di  Concordamento  Nuovi  Prezzi,  richiamato  in  premessa e 
conservato agli atti del Servizio;

 di dare atto che:

 l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve 
o  eccezioni  di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto 
principale,  e in data 19/07/2023 ha firmato l'atto di  sottomissione,  conservato in 
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originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio, 
necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

 le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e 
pertanto rientrano fra le competenze dell’impresa appaltatrice e non comportano 
mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza 
del progetto;

 la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della 
spesa complessivamente originariamente impegnata per la realizzazione dell'opera, 
come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

 di concedere un aumento rispetto alle tempistiche previste, di giorni 11 (undici), del  
termine  di  ultimazione,  per  consentire  le  modifiche  alle  lavorazioni  descritte  in 
premessa e previste dalle opere in variante;

 l'importo  originario  del  progetto,  pari  ad  €  180.000,00,  è  finanziato  quanto  a  € 
90.000 da fondi del Comune di Rio Saliceto (impegno reiscritto 857/2023) e quanto 
a  €  90.000  dalla  Provincia  di  Reggio  Emilia  con  avanzo  (impegno  reiscritto 
858/2023) alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023 e 
al corrispondente cap. 5142 del PEG 2023, codice V livello 2020109012;

 la spesa prevista per la perizia di variante in oggetto di  netti  €  10.237,5 e lordi 
compreso IVA di € 12,489,81 è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di 
€ 180.000,00 e risulta già impegnata nei sopracitati impegni di spesa;

 con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata;

 la  perizia  di  variante  e  suppletiva  non  comporta  un'alterazione  sostanziale  del 
progetto,  ed  è  stata  redatta,  per  la  necessità,  sorta  durante  il  corso  delle 
lavorazioni,  di  apportare  modifiche  ad  alcune  opere  progettate,  cosi  come 
dettagliatamente esposto in premessa, in conformità a quanto previsto al comma 1 
lettera b) e c) dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Responsabile  dell'U.O.  Mobilità 
Sostenibile e Progettazione Stradale, Ing. Maurizio La Macchia;

 ai sensi della Legge n.136/2010:
 si  applicheranno  le  disposizioni  previste,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari;
 in  riferimento  al  contratto  originario,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  n. 

9556227FFA, il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  n.  C91B20000620007 e  il 
Codice Unico di Intervento (CUI) è il n.L00209290352202200049.

Allegati:
– Relazione Tecnica di perizia di variante;
– Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e analisi dei prezzi.
– Computo metrico estimativo di perizia di variante;
– Quadro Comparativo;
– Atto di sottomissione.
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Reggio Emilia, lì 27/07/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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