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SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO 

 

INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E MESSA IN 

SICUREZZA SULLA SP30 IN COMUNE DI RIOSALICETO.  

INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP30 E VIA BALDUINA  

 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: BELLESIA ROMANO & GIANNI Srl. 

via Balduina n.1 

42010 – Rio Saliceto (RE) 

 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 117.494,38 (di cui € 8.984,32 relativi ad oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta) 

 

ESTREMI CONTRATTO: n° Ord. 22/2023 del 08/03/2023 – Prot. n° 2343/2023. 
 

CIG: 9556227FFA – CUP: C91B20000620007 

 

PERIZIA DI VARIANTE 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 (ai sensi dell’art. 120 del DLgs 36/2023 e dell’art.8 del DM 49/2018) 

 

Descrizione 

 

Importo a Base di 

Gara  

(€) 

Ribasso 

Offerto  

(%) 

Importo 

contrattuale  

(€) 

Importo lavori  119.900,62 9,50 108.510,06 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 8.984,32 
 

8.984,32 

Importo complessivo dei lavori 128.884,94 117.494,38 
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PREMESSO CHE: 

• con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 24/01/2023, la Provincia di Reggio Emilia, che nel 

prosieguo di questo atto sarà chiamata "Provincia", ha approvato il progetto definitivo-esecutivo 

denominato “INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E MESSA IN SICUREZZA 

SULLA SP30 IN COMUNE DI RIO SALICETO. INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP30 E VIA 

BALDUINA”, per un importo netto dei lavori di € 180.000,00 di cui €.128.884,94 per lavori e 

€.8.984,32, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• per il DL n.77/2021, all'art.51, comma 1, lett. a) n.2, par. 2.1, convertito dalla Legge n.108/2021, 

prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €.150.000,00, e che per la scelta del 

contraente è stato stabilito di procedere con affidamento diretto, mediante il criterio del minor 

prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo, 

previo invito a n. 3 operatori economici, qualificati per tali interventi, individuati tra gli iscritti nelle 

white list delle Prefetture o con domanda di rinnovo in corso 

• con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 27 del 24/01/2023, sono stati aggiudicati 

definitivamente i lavori all'impresa BELLESIA ROMANO & GIANNI Srl, con sede in via Balduina n.1 Rio 

Saliceto (RE) - C.F. e P. IVA: 00913300356, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata 

semplicemente "Impresa", che ha offerto un ribasso percentuale del 9,50% sull'importo a base di 

gara, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 117.494,38 (di cui € 108.510,06 per 

lavori ed € 8.984,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) 

• in data 08/03/2023 è stato stipulato il contratto d’appalto con n° Ord. 22/2023 con Prot. n° 

2343/2023 per l’INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E MESSA IN 

SICUREZZA SULLA SP30 IN COMUNE DI RIO SALICETO. INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP30 E 

VIA BALDUINA 

• in data 03 Aprile 2023 è stata effettuata la consegna dei lavori e dalla data del verbale decorrono 

120 giorni naturali e consecutivi per il termine dei lavori entro e non oltre il 31 Luglio 2023 

CONSIDERATO: 

• che durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre una variante in 

corso d'opera ai sensi dell'art.120, comma 1 lettere b) e c).  

In particolare, le motivazioni della perizia di variante sono relative a: 

A. REALIZZAZIONE PASSAGGIO CANALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU CAVO RIO 

B. RIPRISTINO GUARD-RAIL ESISTENTE INCIDENTATO  

C. FORNITURA E POSA DI NUOVI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE 

Come dettagliato all’interno dell’elaborato R1 – Relazione tecnica perizia di variante. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO, 

l’Impresa appaltatrice BELLESIA ROMANO & GIANNI Srl. SI IMPEGNA AD ESEGUIRE, senza eccezione 

alcuna, le opere in premessa, per l’importo aggiuntivo complessivo di € 8.960,31 (Euro 

ottomilanovecentosessanta/31) al netto del ribasso d’asta del 9,50%, comprensivi di € 7.533,71 per 

maggiori lavori e di € 1.426,60 per ulteriori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’ Impresa dichiara di accettare tutte le variazioni apportate al progetto originario individuate 

nell’ordine di lavoro anzidetto e per aspetti di dettaglio definiti durante i lavori, nell’importo 

complessivo di € 127.731,93. (Euro centoventisettemilasettecentotrentuno/93), secondo quanto 

previsto nel presente atto e si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione di sorta, i lavori in variante e 

le categorie di lavori contemplate in perizia, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto 

originario, stipulato, in data 08/03/2023 - Prot. n° 2343/2023, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori 

compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.  

Pertanto, in dipendenza dei maggiori lavori affidati tutte le norme e prescrizioni del contratto originario 

e del Capitolato Speciale di Appalto, sono integralmente recepite ed accettate con il presente atto. 

 

Le maggiori opere comportano la necessità di ulteriori 11 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione 

dei lavori e pertanto la nuova scadenza per l’ultimazione dei lavori sarà il 11/08/2023. 

 

La sottoscrizione del presente atto equivale, da parte dell’impresa, a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori 

pubblici, nonché della vigente normativa antimafia. 

L’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 

n. 136 e successive modifiche. 

L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-

Ufficio territoriale del Governo della Provincia di  Reggio Emilia notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il presente atto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie 

relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane Spa, così come previsto 

dall’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. 

Le spese e le tasse relative alla stipulazione del presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa. 
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Il presente verbale, mentre è fin d’ora impegnativo per l’Impresa nei riguardi dell’Amministrazione, lo 

sarà per l’Amministrazione Appaltante soltanto dopo le approvazioni di legge. 

 

Letto, confermato e sottoscritto        

 

Reggio Emilia, 18/07/2023 

 

 

L’Appaltatore 

BELLESIA ROMANO & GIANNI Srl  

(firmato digitalmente) 

.…………………………………… 

 

 

 

 

Il Direttore dei Lavori 

Ing. Davide Vito Bica 

(firmato digitalmente) 

………………………………………… 

 

 

 

 
Visto il RUP 

Dott. Ing. Maurizio La Macchia 
 

 


