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SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO 

 

INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E MESSA IN 

SICUREZZA SULLA SP30 IN COMUNE DI RIOSALICETO.  

INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP30 E VIA BALDUINA  

 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: BELLESIA ROMANO & GIANNI Srl. 

via Balduina n.1 

42010 – Rio Saliceto (RE) 

 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 117.494,38 (di cui € 8.984,32 relativi ad oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta) 

 

ESTREMI CONTRATTO: n° Ord. 22/2023 del 08/03/2023 – Prot. n° 2343/2023. 
 

CIG: 9556227FFA – CUP: C91B20000620007 

 

 

PERIZIA DI VARIANTE 

RELAZIONE TECNICA 

(ai sensi dell’art. 120 del DLgs 36/2023 e dell’art.8 del DM 49/2018)

Descrizione 

 

Importo a Base di 

Gara  

(€) 

Ribasso 

Offerto  

(%) 

Importo 

contrattuale  

(€) 

Importo lavori  119.900,62 9,50 108.510,06 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 8.984,32 
 

8.984,32 

Importo complessivo dei lavori 128.884,94 117.494,38 
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PREMESSA 

PREMESSO CHE: 

• con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 24/01/2023, la Provincia di Reggio Emilia, che nel 

prosieguo di questo atto sarà chiamata "Provincia", ha approvato il progetto definitivo-esecutivo 

denominato “INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E MESSA IN SICUREZZA 

SULLA SP30 IN COMUNE DI RIO SALICETO. INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP30 E VIA 

BALDUINA”, per un importo netto dei lavori di € 180.000,00 di cui €.128.884,94 per lavori e 

€.8.984,32, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• Il Quadro Economico del progetto di appalto risultava il seguente: 
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• con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 27 del 24/01/2023, sono stati aggiudicati 

definitivamente i lavori all'impresa BELLESIA ROMANO & GIANNI Srl, con sede in via Balduina n.1 Rio 

Saliceto (RE) - C.F. e P. IVA: 00913300356, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata 

semplicemente "Impresa", che ha offerto un ribasso percentuale del 9,50% sull'importo a base di 

gara, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 117.494,38 (di cui € 108.510,06 per 

lavori ed € 8.984,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) 

• Il Quadro Economico a seguito di aggiudicazione risultava il seguente: 

LAVORI IN APPALTO

119'900.62€         108'510.06€                

8'984.32€             8'984.32€                    

128'884.94€         117'494.38€                

SOMME A DISPOSIZIONE

28'354.69€           25'848.76€                  

3'171.05€             3'171.05€                    

4'979.47€             4'979.47€                    

225.00€               225.00€                      

350.00€               350.00€                      

14'034.85€           14'034.85€                  

-€                    11'390.56€                  

-€                    2'505.93€                    

51'115.06€           62'505.62€                  

180'000.00€      180'000.00€             

Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                      

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione

- Direzione lavori e CSE (oneri previdenziali e IVA compresa)

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

IVA Lavori (22%)

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione

- Progettazione Esecutiva e CSP (oneri previdenziali e IVA

compresa)

TOTALE - Lavori in appalto

SP 30 - TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL’INCROCIO CON VIA BALDUINA E 

INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO ALL’INCROCIO CON VIA 

FOSSATELLI IN COMUNE DI RIO SALICETO.

QUADRO ECONOMICO

Importi di Gara Importi dopo Gara

Contributo ANAC

Assicurazione verificatore

Imprevisti, accordi bonari, acquisizione aree, frazionamenti, prove di 

laboratorio e arrotondamenti

TOTALE - Somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO

Ribasso di Gara

Minore Iva sul ribasso di Gara
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• in data 08/03/2023 è stato stipulato il contratto d’appalto con n° Ord. 22/2023 con Prot. n° 

2343/2023 per l’INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E MESSA IN 

SICUREZZA SULLA SP30 IN COMUNE DI RIO SALICETO. INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP30 E 

VIA BALDUINA 

• in data 03 Aprile 2023 è stata effettuata la consegna dei lavori e dalla data del verbale decorrono 

120 giorni naturali e consecutivi per il termine dei lavori entro e non oltre il 31 Luglio 2023 

1 PERIZIA PER “LAVORI E ONERI SUPPLEMENTARI” 

Durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre una variante in 

corso d'opera ai sensi dell'art.art.120, comma 1 lettere b) e c).  

 

Vengono di seguito analizzati i motivi che hanno reso necessario l’adozione della variante: 

 

A. REALIZZAZIONE PASSAGGIO CANALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU CAVO RIO 

Durante i lavori si è effettuata una verifica del pacchetto sopra la soletta del ponte sul canale 

della bonifica denominato “Cavo Rio” e si è riscontrato un ricoprimento per eventuali 

sottoservizi non sufficiente per evitare eventuali rischi da schiacciamento. 

Pertanto, sentito preliminarmente il Consorzio di Bonifica per loro benestare, a seguito di 

sopralluogo sul posto assieme al tecnico del Consorzio di Bonifica, il sottoscritto D.L. ha 

richiesto all’impresa appaltatrice di formula un’offerta per fornitura e posa in opera di n.2 

tubazioni in acciaio zincato, da tassellare sulla soletta del ponte. 

All’interno della tubazione n.1 verranno posati i cavi di alimentazione del palo della pubblica 

illuminazione posato oltre il cavo Rio direzione Carpi, mentre l’altra tubazione rimarrà quale 

predisposizione per eventuali altri passaggi impianti. 

Tale lavorazione comporta una maggiore spesa di € 2’839,76, che al netto dello sconto 

contrattuale è pari a € 2'569.99. (vedi verbale concordamento prezzi voce NPV.1) 

 

B. SOSTITUZIONE BARRIERE INCIDENTATE VIA BALDUINA (LATO SUD EST)  

All’inizio del cantiere si è riscontrato il danneggiamento della barriera di sicurezza a lato del 

Cavo Rio, a sud della SP30 Via Guastalla, probabilmente causato da una fuoriuscita di un mezzo 

stradale. 

Pertanto, sentito preliminarmente il Consorzio di Bonifica, il sottoscritto D.L. ha richiesto 

all’impresa appaltatrice di formula un’offerta per fornitura e posa in opera di nuove barriere di 

sicurezza della stessa tipologia e marca di quelle esistenti, che l’impresa tramite il proprio 

subappalto, ha comunicato di avere nelle proprie disponibilità. 
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Tali lavorazioni aggiuntive comportano complessivamente una maggiore spesa di € 3'584,64, 

che al netto dello sconto contrattuale è pari a € 3'244.10 (vedi verbale concordamento prezzi 

voce NPV.2) 

 

C. FORNITURA E POSA DI NUOVI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE 

Durante i lavori si è reso necessario provvedere alla fornitura e posa in opera dei chiusini in 

ghisa da posizionare sui n°11 plinti della pubblica illuminazione. 

Tale lavorazione ha comportato una maggiore spesa di € 1’900,14 che al netto dello sconto 

contrattuale è pari a € 1'719.63 (vedi verbale concordamento prezzi). 

 

Considerato: 

➢ che, ai sensi dell’art. 120 comma 2 del DLgs 36/2023 il contratto può essere modificato 

se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale; 

➢ che in corso d’opera si è provveduto ad effettuare delle modifiche di dettaglio al 

progetto originario che hanno portato ad una variazione delle quantità delle voci, così 

come riportato nel computo metrico di variante allegato; 

➢ che in corso d’opera si è resa necessaria la redazione della perizia in oggetto per lavori 

supplettivi pari a € 8.960,31  

➢ che a seguito delle suddette modifiche l’importo complessivo di lavori e oneri sicurezza 

è di € 127.731,93 che genera complessivamente un aumento di € 10.237,54 pari a circa 

il 9% del valore del contratto iniziale. 

 

si deduce che, i limiti su richiamati sono tutti rispettati. 

 

2 TERMINE LAVORAZIONI IN VARIANTE 

L’impresa accetta di eseguire i maggiori lavori entro la data di fine lavori fissata al 11/08/2021. 
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3 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

Si riporta di seguito il quadro economico di variante: 

LAVORI IN APPALTO

119'900.62€         108'510.06€                117'042.79€                

8'984.32€             8'984.32€                    10'689.14€                  

128'884.94€         117'494.38€                127'731.93€                

SOMME A DISPOSIZIONE

28'354.69€           25'848.76€                  28'101.02€                  

3'171.05€             3'171.05€                    3'171.05€                    

4'979.47€             4'979.47€                    4'979.47€                    

225.00€               225.00€                      225.00€                      

350.00€               350.00€                      350.00€                      

14'034.85€           14'034.85€                  14'034.85€                  

-€                    11'390.56€                  1'153.01€                    

-€                    2'505.93€                    253.66€                      

51'115.06€           62'505.62€                  52'268.07€                  

180'000.00€      180'000.00€             180'000.00€             

Contributo ANAC

Assicurazione verificatore

Imprevisti, accordi bonari, acquisizione aree, frazionamenti, prove di 

laboratorio e arrotondamenti

TOTALE - Somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO

Ribasso di Gara

Minore Iva sul ribasso di Gara

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione

- Direzione lavori e CSE (oneri previdenziali e IVA compresa)

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

IVA Lavori (22%)

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione

- Progettazione Esecutiva e CSP (oneri previdenziali e IVA

compresa)

TOTALE - Lavori in appalto

Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                      

Perizia di Variante

SP 30 - TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL’INCROCIO CON VIA BALDUINA E INTERVENTO DI 

MODERAZIONE DEL TRAFFICO ALL’INCROCIO CON VIA FOSSATELLI IN COMUNE DI RIO SALICETO.

QUADRO ECONOMICO

Importi di Gara Importi dopo Gara
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Reggio Emilia, 18/07/2023 

 

 

 

Il Direttore dei Lavori 

Ing. Davide Vito Bica 

(firmato digitalmente) 

………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




