
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  839  DEL  11/09/2023

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO 
DI  PRONTO  INTERVENTO  REPARTO  SUD  -  ACCORDO  QUADRO  2021-2022  - 
AFFIDAMENTO  10.  APPROVAZIONE  RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE  E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del 01/03/2023,  successivamente  modificato  con 
decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di  
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

• con determinazione dirigenziale n. 267 del 13/04/2021, è stato approvato il  progetto 
esecutivo degli “Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di 
pronto  intervento  –  reparto  sud”,  per  l'importo  di  €  5.349.000,00  (comprensivi  di  €  
159.000,00  oneri  alla sicurezza non soggetti  a ribasso),  che comprendeva un primo 
intervento finanziato per un importo netto di € 470.614,00 (comprensivi di € 16.660,00 
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

• con la medesima determinazione dirigenziale si disponeva di procedere all’affidamento 
degli stessi,  mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, di  
seguito  Codice,  con  contratto  a  misura  ed  aggiudicazione  utilizzando  il  criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

• a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, i lavori e i servizi sono 
stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dal consorzio 
Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né 
Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in 
Via  Pansa,  55/I  –  42124  Reggio  Emilia  –  C.F./P.I.  00447840356,  quale  unico 
concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto 
un  ribasso  sui  lavori  del  2,00%,  come  da  determinazione  dirigenziale  n.  454  del 
17/06/2021, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare 
interventi  al  suddetto raggruppamento di  imprese,  per un ammontare massimo di  € 
5.349.000,00,  tenuto  conto  che  per  ogni  intervento  che  verrà  commissionato  verrà 
praticato un ribasso del 2,00% sull'elenco prezzi;

• in  data  16.06.2022 è  stato  sottoscritto  l'ATTO DI  SOTTOMISSIONE INCREMENTO 
ADEGUAMENTO PREZZI D.L. 50/2022 inviato con Prot. 16784 e ricevuto con Prot.  
16830 del 16.06.2022; 

• con determinazione dirigenziale n.  527 del  21/06/2022 è stato approvato il  progetto 
esecutivo degli “Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di 
pronto  intervento  –  reparto  sud,  Accordo  Quadro  2021-2022  –  Affidamento  10”, 
finanziato  per  €  353.037,17  con  fondi  regionali  (accertati  con  determinazione 
dirigenziale n. 432 del 12.05.2022) e per € 425.000,00 dalla Provincia,  del quale si 
riporta di seguito il quadro economico:  
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TIPO IMPORTO €

LAVORI 631.925,33

ONERI SICUREZZA 60.138,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 571.787,33

DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,00% -11.435,75

TOTALE IN APPALTO 620.489,58

I.V.A. Lavori 13.6507,71

Assicurazioni Verificatore e Progettista 1.089,20 

Prove di laboratorio (IVA compresa) 5.158,17 

Imprevisti, accordi bonari, adeguamento prezzi e arrotondamenti 4.864,67

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) 
pari all'80%

7.942,27

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) 
pari al 20%

1.985,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 157.547,59

TOTALE COMPLESSIVO 778.037,17

• con lettera in data 21/06/2022 Prot. 17256 controfirmata dalla ditta in pari data con Prot.  
in arrivo al n. 17383, i lavori sono stati affidati al  Consorzio Corma (Mandatario) con 
sede  legale  in  Via  C.  Prampolini,  5  –  42035  Castelnovo né  Monti  (RE)  –  C.F./P.I.  
00697560357 e al C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 
42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso 
offerto in sede di gara del 2,00%, di € 620.489,58 (comprensivi di € 60.138,00 oneri alla  
sicurezza non soggetti a ribasso);

• come si evince dal verbale, in data 21/06/2022 sono stati consegnati i lavori;

• in data 20/02/2023, è stata concessa una proroga di 30 giorni sul termine di ultimazione 
dei lavori, fissando la nuova data al 23/03/2023;

• i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 21/03/2023;

• la Direzione lavori ha redatto in data 05/06/2023 il certificato di regolare esecuzione, dal 
quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo 
netto di € 620.417,63 e che il quadro economico finale generale risulta così essere: 

IMPORTO
€ 
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LAVORI 632.553,42

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 25.763,76

Importo Lavori soggetti a ribasso 606.789,66

Detrazione Ribasso del 2,00% -12.135,79

TOTALE NETTO 620.417,63

I.V.A. LAVORI 136.491,88

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE 933,64

PROVE DI LABORATORIO (IVA compresa) 4.031,00

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ADEGUAMENTO PREZZI E 
ARROTONDAMENTI

0,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari 
all'80% di € 9.927,84

5.956,67

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari 
all'80% di € 9.927,84

1.985,57

Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori 
emesso ai sensi del comma 1 e 6 bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 
maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei 
lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto). 
Compensazione gennaio 2023.

2.432,34

Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori 
emesso ai sensi del comma 1 e 6 bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 
maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei 
lavori determinato alle condizioni contrattuali
IVA Compensazione gennaio 2023.

535,11

Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi 
del comma 1 e 6 bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 
50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato 
alle condizioni contrattuali (importo netto). Compensazione aprile 2023.

1.466,02

Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi 
del comma 1 e 6 bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 
50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato 
alle condizioni contrattuali
IVA Compensazione aprile 2023.

322,52

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 154.154,75

TOTALE COMPLESSIVO 774.572,38

• come risulta dalla Relazione sul Conto finale, sono stati liquidati i seguenti importi netti:
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• SAL 1 Certificato N. 77 del 07.10.2022 per € 311.490,33 netti
• SAL 2 Certificato N. 1 del 18.01.2023 per € 211.405,81 netti;

• in  data  31.01.2023  con  Prot.  3033  è  stata  inviata  al  MINISTERO  DELLE 
INFRASTRUTTURE  E  DEI  TRASPORTI  la  richiesta  di  accesso  al  fondo  per 
adeguamento dei prezzi di cui all’Art. 26 comma 4 lettera b) del D.L. 17 maggio 2022 n. 
50  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1  luglio  2022  n.  91  per  l'importo  di  € 
35.027,66 (Compensazioni gennaio 2023). La quota parte di IVA di € 7.706,08 sarà da 
impegnare con successivo atto, attingendo alle risorse a disposizione della Provincia di 
Reggio Emilia;

• nel  quadro economico di  cui  sopra è  stata  prevista  la  quota parte  (Compensazioni 
gennaio 2023) del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai 
sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito 
con  modificazioni  dalla  legge  1  luglio  2022  n.  91  rispetto  all’importo  dello  stato  di  
avanzamento  dei  lavori  determinato  alle  condizioni  contrattuali  per  l'importo  di  € 
2.432,34. La quota parte di IVA di € 535,11 trova spazio nel quadro economico; 

• nel quadro economico di cui sopra è stata, inoltre, prevista la quota (Compensazioni 
aprile 2023) del maggiore importo dello stato di  avanzamento dei lavori  n. 3 pari  al  
finale, emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, 
n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all’importo 
dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  determinato  alle  condizioni  contrattuali  per 
l'importo di  €  1.466,02.  La quota  parte  di  IVA di  €  322,52 trova spazio nel  quadro 
economico; 

• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una 
minor spesa di € 3.464,79;

Ritenuto di:

• approvare il conto finale con l'importo complessivo di  € 620.417,63 suddiviso come da 
tabella  sopra  riportata,  la relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione,  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  in  data  05/06/2023  e  sottoscritto  senza 
riserve dell’impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 620.417,63 che 
con IVA per € 136.491,88 ammonta ad €  756.909,51;

• liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), come da 
Certificato di Pagamento n. 39 del 05/05/2023,  il credito netto di €  97.521,49, che con 
IVA  per € 21.454,73 ammonta a € 118.976,22;

• liquidare la quota parte (Compensazioni gennaio 2023) del maggiore importo dello stato 
di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 
rispetto  all’importo dello  stato  di  avanzamento dei  lavori  determinato alle  condizioni 
contrattuali per l'importo di € 2.432,34. La quota parte di IVA di € 535,11 trova spazio nel 
quadro economico; 

• liquidare  la  quota  (Compensazioni  aprile  2023)  del  maggiore  importo  dello  stato  di 
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avanzamento dei lavori n. 3 pari al finale, emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 
del  decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50 convertito con modificazioni  dalla legge 1 
luglio 2022 n. 91 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato 
alle condizioni contrattuali per l'importo di € 1.466,02. La quota parte di IVA di € 322,52 
trova spazio nel quadro economico; 

• procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi  dell'art. 
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti interessati,  ammontante a complessivi  € 5.956,67, sulla base dell'allegata 
scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale 
dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di  
liquidare  pertanto ai  dipendenti  interessati  la  somma lorda di  5.956,67 comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  1030209008,  del  Bilancio  di 
Previsione 2023-2025, anno 2023 e al corrispondente cap. 2031 (impegno n. 649/2023, 
sub impegno 115/2023) del PEG 2023, con esigibilità anno 2023;

• dare dare atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di  
cui al citato art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 1.985,57, da accertare al Cap. 
568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 
2023, con esigibilità 2023;

• dare, inoltre, atto che:
• è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 Certificato N. 77 del 07.10.2022 per 

€ 311.490,33 netti e al SAL 2 Certificato N. 1 del 18.01.2023 per € 211.405,81 netti;
• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore € 466,82;
• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettista € 466,82;
• è  stato  liquidato  con  l'emissione  del  Certificato  di  pagamento  del  SAL  1, 

direttamente  alla  ditta  FERRARI  AGRICOLTURA INDUSTRIA E  ECOLOGIA DI 
FERRARI R.  via Leonardo da Vinci 2 – 42019 Scandiano (RE) C.F. 02358950356, 
la quota parte dell'importo del SAL 1 di netti € 44.720,00 con fattura n. 131/CT del  
20/10/2022. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub appalto 
(provvedimento prot. 19324/5/2021 del 06.07.2022 inviato con lettera prot. 19351 
del 06/07/2022) e sub-affidamento 2% (comunicazione prot. 17449 del 22/06/2022);

• è  stato  liquidato  con  l'emissione  del  Certificato  di  pagamento  del  SAL  1, 
direttamente  alla  ditta  AZIENDA  AGRICOLA  TINCANI  ALDINO  DI  TINCANI 
MAURO  via Radici Sud 65 – 42014 Castellarano (RE) C.F. 01349610350, la quota 
parte dell'importo del SAL 1 di netti € 47.000,00 con fattura n. 37/40 del 17/10/2022. 
Tale  importo  rientra  nell'importo  dichiarato  ed  autorizzato  di  sub  appalto 
(provvedimento prot. 19499/5/2021 del 07.07.2022 inviato con lettera prot. 19357 
del 07/07/2022) e sub-affidamento 2% (comunicazione prot. 17450 del 26/08/2022);

• è  stato  liquidato  con  l'emissione  del  Certificato  di  pagamento  del  SAL  1, 
direttamente alla ditta PROGETTO SEGNALETICA srl  viale Europa 91 – 41011 
Campogalliano (MO) C.F. 5008002876, la quota parte dell'importo del SAL 1 di netti 
€ 23.078,16 con fattura n. 1104/22 del 11/10/2022. Tale importo rientra nell'importo 
dichiarato  ed  autorizzato  di  sub  appalto  (provvedimento  prot.  24408/5/2021  del 
26.08.2022 inviato con lettera prot. 24410 del 06/07/2022);
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• è  stato  liquidato  con  l'emissione  del  Certificato  di  pagamento  del  SAL  2, 
direttamente alla ditta PROGETTO SEGNALETICA srl  viale Europa 91 – 41011 
Campogalliano (MO) C.F. 5008002876, la quota parte dell'importo del SAL 2 di netti 
€ 15.040,40 con fattura n. 30/23 del 20/01/2023 e nota di credito di netti € 8.118,56 
con fattura n. 838/23 del 26/07/2023. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed 
autorizzato  di  sub  appalto  (provvedimento  prot.  24408/5/2021  del  26.08.2022 
inviato con lettera prot. 24410 del 06/07/2022);

• è stata inoltrata con Prot. 2111 del 24.01.2023 dalla ditta NIAL NIZZOLI costruzioni 
ambiente via Fosdondo 48 – 42015 Correggio (RE) C.F. 01684790353, la fattura 
quietanzata,  come  da  art.  174  del  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e 
successive modificazioni Codice dei contratti pubblici, quota parte dell'importo del 
SAL 2 di netti € 3.371,00 con fattura n. 148/B del 30/11/2022. Tale importo rientra 
nell'importo dichiarato ed autorizzato di  di  Sub-contratto d’importo inferiore a 2% 
(Comunicazione inviata con lettera prot. 29332/2022 del 12.10.2022);

• è  stato  liquidato  l'importo  di  €  4.031,00  comprensivo  di  iva  a  Laboratorio  Geo 
Tecnologico Emiliano S.r.l. con sede in Parma, Str. Naviglia, 5 con fattura n. 66 del  
23/11/2022, per il  servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di  laboratorio sui 
materiali  affidato  con  determina  n.  686  del  09/09/2021  e  determina n.  903 del  
20/10/2022;

• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta 
una minor spesa di  €  3.464,79 che dovrà quindi passare in economia;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 

Prot. INAIL_36292665 con scadenza 04/10/2023 dal quale risulta che i soggetti 
INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa CONSORZIO CORMA, è in regola 
con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_39024165 con scadenza 07/10/2023, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in 
regola con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_ 37248017 con scadenza 13/12/2023, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l’impresa  PIERGIORGIO  GALLERINI  è  in  regola  con  gli 
adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot.  INPS_36356912 con scadenza 07/10/2023 dal  quale risulta che l’INAIL, 
INPS e CNCE dichiarano che l’impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola 
con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot.  INPS_36523473 con scadenza 19/10/2023 dal  quale risulta che l’INAIL, 
INPS e CNCE dichiarano che l’impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC 
DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO è in regola con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_ 39437453 con scadenza 02/11/2023 dal quale risulta che l’INAIL, 
INPS  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  RICO'  SRL  è  in  regola  con  gli  
adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_ 38968743 con scadenza 04/10/2023 dal quale risulta che l’INAIL e 
INPS  e  CNCE   dichiarano  che  l’impresa  COFAR  SRL è  in  regola  con  gli 
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adempimenti.
✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 

Prot. INPS_ 36351345 con scadenza 07/10/2023 dal quale risulta che l’INAIL, 
INPS e CNCE  dichiarano che l’impresa B.M. SCAVI SRL è in regola con gli 
adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_39044010 con scadenza 10/10/2023, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAPS_ 36587494 con scadenza 24/10/2023 dal quale risulta che l’INAIL, 
INPS e CNCE dichiarano che l’impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in 
regola con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_ 39225525 con scadenza 20/10/2023 dal quale risulta che l’INAIL e 
INPS  dichiarano  che  l’impresa  TINCANI  ALDINO  DI  TINCANI  MAURO  è  in 
regola con gli adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_ 36752150 con scadenza 02/11/2023 dal quale risulta che l’INAIL e 
INPS  dichiarano  che  l’impresa  ROBERTO  FERRARI  è  in  regola  con  gli 
adempimenti.

✔ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot.  INAIL_ 38942896 con scadenza 03/10/2023 dal  quale risulta che INPS, 
INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa NIAL NIZZOLI SRL è in regola con gli  
adempimenti; 

✔ non vi furono avvisi ad opponendum;
✔ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
✔ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli  

obblighi contributivi;
✔ nell’ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
✔ i  prezzi  applicati  sono  quelli  di  contratto  e  quelli  derivati  dall’ATTO  DI 

SOTTOMISSIONE INCREMENTO ADEGUAMENTO PREZZI sottoscritto in data 
16.06.2022, secondo quanto prescritto dal D.L. 50/2022, inviato con Prot. 16784 
e ricevuto sottoscritto con Prot. 16830 del 16.06.2022; 

✔ in  data  31.01.2023  con  Prot.  3033  è  stata  inviata  al  MINISTERO  DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI  TRASPORTI  la  richiesta  di  accesso al  fondo per 
adeguamento dei prezzi di cui all’Art. 26 comma 4 lettera b) del D.L. 17 maggio 
2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91; 

✔ nel quadro economico è stata prevista la quota parte del maggiore importo dello 
stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del 
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 
luglio  2022  n.  91  rispetto  all’importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori 
determinato alle condizioni contrattuali; 

• in  data  13.06.2023  è  stata  sottoscritta  polizza  fideiussoria  n.  B.2023.1236329 
presso Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 
20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione 
Colibrì  Italia srl  via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di  € 98.496,70 
corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è 
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stato aggiunto il tasso di interesse vigente;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. 92395849EA e il Codice Unico del Progetto (CUP) 
è il n. C27H18002520006;

Visto l'obiettivo di gestione n. R08G1OG12; 

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

DETERMINA

• di approvare il conto finale con l'importo complessivo di  € 620.417,63 suddiviso come 
da  tabella  sopra  riportata,  la relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione,  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  in  data  05/06/2023  e  sottoscritto  senza 
riserve dell’impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 620.417,63 che 
con IVA per € 136.491,88 ammonta ad €  756.909,51;

• di liquidare al  Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 
42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  –  C.F./P.I.  00697560357  e  al  C.F.C.  Soc.  Coop. 
(Mandante),  con  sede  legale  in  Via  Pansa,  55/I  –  42124  Reggio  Emilia  –  C.F./P.I. 
00447840356, come da Certificato di Pagamento n. 39 del 05/05/2023,  il credito netto 
di €  97.521,49 che con IVA  per € 21.454,73 ammonta ad € 118.976,22; le somme sono 
disponibili alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione  2023-2025, anno 
2023 e al corrispondente cap. 5028 (impegno n. 810/2023 sub. 330/2023) codice del 
Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, con esigibilità anno 2023;

• di liquidare la quota parte (Compensazioni gennaio 2023) del maggiore importo dello 
stato  di  avanzamento  dei  lavori  emesso  ai  sensi  del  comma 1  dell’articolo  26  del 
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 
2022 n. 91 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle 
condizioni contrattuali per l'importo di € 2.432,34. La quota parte di IVA di € 535,11 trova 
spazio nel quadro economico; 

• di liquidare la quota (Compensazioni aprile 2023) del maggiore importo dello stato di 
avanzamento dei lavori n. 3 pari al finale, emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 
del  decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50 convertito con modificazioni  dalla legge 1 
luglio 2022 n. 91 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato 
alle condizioni contrattuali per l'importo di € 1.466,02. La quota parte di IVA di € 322,52 
trova spazio nel quadro economico; 

• di dare atto che le somme sono disponibili alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio 
di  Previsione  2023-2025,  anno  2023  e  al  corrispondente  cap.  5028  (impegno  n. 
810/2023)  codice  del  Piano dei  Conti  Integrato 2.02.01.09.012,  con  esigibilità  anno 
2023;

• di  procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai 
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dipendenti interessati,  ammontante a complessivi  € 5.956,67, sulla base dell'allegata 
scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale 
dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di  5.956,67 comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  1030209008,  del  Bilancio  di 
Previsione 2023-2025, anno 2023 e al corrispondente cap. 2031 (impegno n. 649/2023, 
sub impegno 115/2023) del PEG 2023, con esigibilità anno 2023;

• di dare atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di 
cui al citato art.113, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 1.985,57, da accertare al Cap. 
568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 
2023, con esigibilità 2023;

• di dare atto che il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• in  data  13.06.2023  è  stata  sottoscritta  polizza  fideiussoria  n.  B.2023.1236329 

presso Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 
20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione 
Colibrì  Italia srl  via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di  € 98.496,70 
corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è 
stato aggiunto il tasso di interesse vigente;

• le ditte sono state dichiarate in regola con gli  adempimenti  contributivi  come da 
documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa;  

• non vi furono avvisi ad opponendum;
• non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli 

obblighi contributivi;
• nell’ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
• i  prezzi  applicati  sono  quelli  di  contratto  e  quelli  derivati  dall’ATTO  DI 

SOTTOMISSIONE INCREMENTO ADEGUAMENTO PREZZI  sottoscritto  in  data 
16.06.2022, secondo quanto prescritto dal D.L. 50/2022, inviato con Prot. 16784 e 
ricevuto sottoscritto con Prot. 16830 del 16.06.2022; 

• in  data  31.01.2023  con  Prot.  3033  è  stata  inviata  al  MINISTERO  DELLE 
INFRASTRUTTURE  E  DEI  TRASPORTI  la  richiesta  di  accesso  al  fondo  per 
adeguamento dei prezzi di cui all’Art. 26 comma 4 lettera b) del D.L. 17 maggio 
2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91; 

• nel quadro economico è stata prevista la quota parte del maggiore importo dello 
stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del 
decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50 convertito con modificazioni  dalla legge 1 
luglio  2022  n.  91  rispetto  all’importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori 
determinato alle condizioni contrattuali; 

• di dare, infine, atto che:
• il costo finale dell'intervento evidenzia una minor spesa  di €  3.464,79, come risulta 

dal seguente quadro economico progettuale riepilogativo:
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IMPORTO
€ 

LAVORI 632.553,42

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 25.763,76

Importo Lavori soggetti a ribasso 606.789,66

Detrazione Ribasso del 2,00% -12.135,79

TOTALE NETTO 620.417,63

I.V.A. LAVORI 136.491,88

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE 933,64

PROVE DI LABORATORIO (IVA compresa) 4.031,00

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ADEGUAMENTO PREZZI E 
ARROTONDAMENTI

0,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari 
all'80% di € 9.927,84

5.956,67

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari 
all'80% di € 9.927,84

1.985,57

Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori 
emesso ai sensi del comma 1 e 6 bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 
maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei 
lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto). 
Compensazione gennaio 2023.

2.432,34

Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori 
emesso ai sensi del comma 1 e 6 bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 
maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei 
lavori determinato alle condizioni contrattuali
IVA Compensazione gennaio 2023.

535,11

Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi 
del comma 1 e 6 bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 
50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato 
alle condizioni contrattuali (importo netto). Compensazione aprile 2023.

1.466,02

Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi 
del comma 1 e 6 bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 
50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato 
alle condizioni contrattuali
IVA Compensazione aprile 2023.

322,52

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 154.154,75

TOTALE COMPLESSIVO 774.572,38

• la minor spesa di  €  3.464,79 può passare in economia, risultando già al netto di 
somme accantonate e non ancora liquidate, riferite a procedimenti, ancora in corso.

Allegati:

- Scheda incentivo. 
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Reggio Emilia, lì 11/09/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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