
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  870  DEL  21/09/2023

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GORA SULLA SP9 AL KM 20+400 IN COMUNE DI 
VILLA MINOZZO -  AFFIDAMENTO N°  7.  PERIZIA DI  VARIANTE E  SUPPLETIVA IN 
CORSO  D'OPERA  SENZA  AUMENTO  DELLA  SPESA  COMPLESSIVA 
ORIGINARIAMENTE  IMPEGNATA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del  01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati. 

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 1206 del 22/12/2022, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento di “Messa in sicurezza del Ponte Gora sulla SP9 al km 20+400 
in comune di Villa Minozzo - AFFIDAMENTO n° 7”, per l'importo complessivo  di  € 
150.000,00 e  contestualmente  i  relativi  lavori  sono  stati  affidati  mediante  accordo 
quadro al RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandataria), con sede legale in Via 
Enzo  Bagnoli,  10  -  42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  –  C.F./P.I.  00697560357,  da 
TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. 
Felina  -  42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  -  C.F./P.I.  00122740350,  da  CAMAR 
SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 
Castelnovo né Monti  (RE)  -  C.F/P.I.  02590000358,  da PROGETTO SEGNALETICA 
S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 – 41011 Campogalliano (MO) -  
C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in 
Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) – C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985;  

Evidenziato che, in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle variazioni 
di quantità e di alcuni aspetti puntuali del progetto, quali:

• SOSTITUZIONE  APPOGGI  E  RIFACIMENTO  SOMMITALE  PILA  1  E  BAGGIOLI 
variazioni:
➢ riduzione dei martinetti da 70t a 60t e disposizione calaggi temporanei; 
➢ rimozione dell’accoppiatore  preesistente  inutilizzabile  e  inserimento  di  un  nuovo 

accoppiatore leggermente obliquo, come da progetto originale redatto alla fine degli 
anni ‘90;

➢ Inserimento di ritegni di presidio a scorrimenti trasversali in mancanza degli appoggi 
durante la fase di calaggio del ponte su elementi temporanei;

• SOSTITUZIONE GIUNTO LATO VILLA MINOZZO:
➢ Intervento reso non necessario a seguito del placarsi  dello spostamento franoso 

che, in sede di Progetto Esecutivo, vedeva a fronte del monitoraggio eseguito lo 
spostamento della spalla lato Villa Minozzo verso il fiume;

Considerato che:

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto 
i maggiori oneri è stato possibile quantificarli solo in fase esecutiva;
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• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto una 
perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto 
previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite 
del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106, 
del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  
circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni  estranee  alla  categoria  delle  opere  in  appalto  (opere  stradali)  e  sono 
afferenti pertanto alle seguenti categorie:

– OS11 (prevalente)  per euro   105.329,05;

• i  lavori in variante saranno soggetti  allo stesso ribasso del contratto principale e per  
l'esecuzione  degli  stessi  non  risulta  necessario  concedere  una proroga sul  termine 
ultimo di esecuzione dei lavori;

• detta  variante  conclude  nell’importo  netto  di  €  3.960,67,  portando  l'importo 
dell'affidamento da € 101.368,38 a € 105.329,05, con aumento della spesa complessiva 
originariamente impegnata;

• in  data  23/08/2023  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore,  è  stato  concordato  e 
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;

• l'appaltatore ha dichiarato di  accettare la variante proposta,  rimanendo immutate le 
condizioni  a  base  dell'affidamento  n.  7  e  in  data  23/08/2023,  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• si  riporta  nel  seguito  il  quadro  economico  di  raffronto,  rimodulato  tra  le 
somme a disposizione:

Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZE

LAVORI A MISURA € 98.718,00 € 103.245,00 € 4.527,00

ONERI SICUREZZA € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% € 12.349,62 € 12.915,95 € 566,33

TOTALE IN APPALTO € 101.368,38 € 105.329,05 € 3.960,67

IVA Lavori (22%) € 22.301,04 € 23.172,39 € 871,35

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione 
(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 16.321,54 € 16.321,54 € 0,00

Servizi  complementari,  Lavori  in  economia,  Imprevisti,  accordi 
bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 7.981,67 € 3.149,66 -€ 4.832,01

Fondo incentivo per Funzioni  Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 
50/2016) pari all'80% di € 2.027,37

€ 1.621,89 € 1.621,89 € 0,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D.lgs. 
50/2016) pari al 20% di € 2.027,37

€ 405,47 € 405,47 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 48.631,62 € 44.670,95 -€ 3.960,67

TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00

Ritenuto di:
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• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità sopra descritte;

• approvare la perizia di  variante e suppletiva,  con aumento della spesa complessiva 
originariamente  stanziata,  predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  già  approvata  dal 
Responsabile Unico del  Procedimento, concludente nell’importo netto di  € 3.960,67, 
che determina un nuovo importo  netto  dei  lavori  di  €  105.329,05,  come risulta  dal 
quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dare atto che la maggiore spesa per i lavori di netti € 3.960,67, oltre all'IVA di legge, pari  
a  lordi  €  4.832,02,  trova  copertura  tra  le  somme  a  disposizione  del  progetto  in 
argomento  alla  Missione  10,  Programma 05  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025, 
annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023, codice Piano dei Conti 
Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, finanziata dalla Provincia mediante 
avanzo, impegno reiscritto 819/2023;

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9109449B1D ed il CIG dell'affidamento 
in questione è 955794059A ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H21000950003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto.

D E T E R M I N A

• di  accogliere  le  motivazioni  che giustificano la  redazione della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• di approvare la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, relativa all'intervento di “Messa in 
sicurezza  del  Ponte  Gora  sulla  SP9  al  km  20+400  in  comune  di  Villa  Minozzo  -  
AFFIDAMENTO  n°  7”,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  lettera  c), 
dell'art.106, del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto 
iniziale,  ai  sensi  del  comma  7,  del  medesimo  art.106  del  D.Lgs.  50/2016,  per  la 
presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  circostanze  impreviste  e  non 
prevedibili  nella  fase progettuale,  dell'importo di  €  3.960,67 netti  relativi  ai  lavori  in 
appalto,  senza  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente  stanziata,  come 
risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZE

LAVORI A MISURA € 98.718,00 € 103.245,00 € 4.527,00

ONERI SICUREZZA € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% € 12.349,62 € 12.915,95 € 566,33

TOTALE IN APPALTO € 101.368,38 € 105.329,05 € 3.960,67

IVA Lavori (22%) € 22.301,04 € 23.172,39 € 871,35

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione 
(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 16.321,54 € 16.321,54 € 0,00

Determinazione N. 870 del 21/09/2023 
pag. 4/7

callto:2020109012


Servizi  complementari,  Lavori  in  economia,  Imprevisti,  accordi 
bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 7.981,67 € 3.149,66 -€ 4.832,01

Fondo incentivo per Funzioni  Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 
50/2016) pari all'80% di € 2.027,37

€ 1.621,89 € 1.621,89 € 0,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D.lgs. 
50/2016) pari al 20% di € 2.027,37

€ 405,47 € 405,47 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 48.631,62 € 44.670,95 -€ 3.960,67

TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00

• di approvare, altresì il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, conservato agli atti del 
Servizio e sottoscritto in data 23/08/2023 dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal 
Responsabile Unico del Procedimento; 

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 
citato in premessa, che si sono resi disponibili a eseguirli ai medesimi patti e condizioni 
del  contratto  principale,  senza  iscrivere  riserva  alcuna,  formalizzando  la  relativa 
integrazione contrattuale; 

• di dare atto che:

– la perizia risulta composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Servizio 
Infrastrutture:
– Relazione Tecnica di Variante;
– Quadro Incidenza Manodopera;
– Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi;
– Computo Metrico Estimativo;
– Quadro Economico;
– Capitolato Speciale d'Appalto;
– Stato di Fatto: Descrizione Intervento 1;
– Stato di Fatto: Descrizione Intervento 1 - Fasi Esecutive;
– Stato di Fatto: Senso Unico Alternato Durante la Fase di Sollevamento;
– Stato di Fatto: Dettagli Martinetti Durante la Fase di Sollevamento;
– Stato di Progetto: Dettagli Lavorazioni - Corno di Monte;
– Stato di Progetto: Dettagli Lavorazioni - Corno di Valle;
– Stato di Progetto: Dettagli Nuovi Appoggi;
– Stato di Progetto: Dettagli Nuovo Accoppiatore Lato Monte;
– Stato di Progetto: Dettagli Nuovo Accoppiatore Lato Valle;
– Stato di Progetto: Dettagli Nuovi Accoppiatori - Vista Generale;
– Stato di Progetto: Descrizione Intervento 1 - Stato Finale;
– Stato di Progetto: Collocamento Ritegni Sismici;
– Atto di sottomissione;
– Verbale nuovi prezzi;

– il nuovo prezzo è stato dedotto da analisi prezzi;

– l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 
condizioni a base dell'affidamento n. 7 e in data 23/08/2023, ha firmato l'atto di 
sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;
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– la maggiore spesa per i lavori di netti € 3.960,67, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 
4.832,02, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 
2023 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023, codice Piano dei Conti Integrato 
2020109012, con esigibilità anno 2023, finanziata dalla Provincia mediante avanzo, 
impegno reiscritto 819/2023;

– la maggiore spesa per lavori, pari ad € 3.960,67 netti, determina un nuovo importo 
dei lavori di netti € 105.329,05, senza aumento dell'importo complessivo di progetto 
che rimane € 150.000,00;

• il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro per interventi di messa 
in sicurezza su ponti e viadotti è 9109449B1D ed il CIG dell'affidamento in questione è 
955794059A ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H21000950003; 

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. 
Giuseppe Tummino, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Patrimonio della Provincia.
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Reggio Emilia, lì 21/09/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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