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1. INTRODUZIONE 

La presente Perizia di variante viene emessa a seguito della necessità, palesatasi a lavori 

iniziati, di sostituire ex novo gli accoppiatori oleodinamici presenti, risultando alquanto 

sconsigliabili le operazioni di: smontaggio, pulizia e posa in opera dei medesimi, così come 

indicato negli elaborati di Progetto Esecutivo. 

La decisione di porre in opera accoppiatori nuovi, dotati delle certificazioni di norma, 

anziché recuperare quelli preesistenti, ha comportato un certo incremento dei costi dei 

lavori tal ché, per rimanere all’interno degli importi indicati nel Quadro Economico, è stato 

necessario stralciare alcune lavorazioni riguardanti l’estradosso impalcato (lavorazioni 

comunque non strettamente indispensabili per il corretto funzionamento e la buona fruizione 

del manufatto), nonché ridurre alcune quantità di altre lavorazioni. 

 

Richiamando gli elaborati del Progetto Esecutivo, le lavorazioni di variante vengono 

suddivise in due gruppi di intervento: 

 

A. INTERVENTO N°1 SOSTITUZIONE APPOGGI/ACCOPPIATORI OLEODINAMICI E 

RIFACIMENTO SOMMITALE PILA 1 E BAGGIOLI.  

Variazione degli apparecchi di appoggio e degli accoppiatori oleodinamici da 

eseguirsi per opportunità di vario genere (meglio illustrate di seguito) ma tali da non 

modificare in maniera significativa le analoghe lavorazioni previste in sede di 

Progetto esecutivo.  

 

B. INTERVENTO N°2 SOSTITUZIONE GIUNTO LATO VILLA MINOZZO. Inserimento di Giunto in 

Lamiera sotto pavimentazione, fissato alla soletta dell’impalcato e al dente di 

risvolto del paraghiaia di S1. 

Intervento reso non necessario a seguito del placarsi dello spostamento franoso che, 

in sede di Progetto Esecutivo, vedeva a fronte del monitoraggio eseguito lo 

spostamento della spalla lato Villa Minozzo verso il fiume. Tali lavorazioni, in accordo 

con il RUP, sono state stralciate dal progetto e sospese, salvo ripresentarsi del 

movimento della spalla verso l’impalcato. 
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2. ELENCO ELABORATI OGGETTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE 

ELENCO ELABORATI 

P01-00.0B  Elenco Elaborati 

 

RELAZIONI E NOTE TECNICHE  

P01-A.05.0B  Quadro Incidenza Manodopera 

P01-A.06.0A  Relazione Tecnica di Variante 

 

COMPUTI E CAPITOLATI 

P01-B.01.0B  Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi 

P01-B.02.0B  Computo Metrico Estimativo  

P01-B.03.0B  Quadro Economico 

P01-B.04.0B  Capitolato Speciale d'Appalto 

 

ELABORATI GRAFICI  

P01-C.06.0B  Stato di Fatto: Descrizione Intervento 1 

P01-C.07.1.0B Stato di Fatto: Descrizione Intervento 1 – Fasi Esecutive 

P01-C.07.2.0B Stato di Fatto: Senso Unico Alternato Durante la Fase di Sollevamento 

P01-C.07.3.0B Stato di Fatto: Dettagli Martinetti Durante la Fase di Sollevamento 

P01-C.08.1.0B Stato di Progetto: Dettagli Lavorazioni - Corno di Monte 

P01-C.08.2.0B Stato di Progetto: Dettagli Lavorazioni - Corno di Valle 

P01-C.09.1.0B Stato di Progetto: Dettagli Nuovi Appoggi 

P01-C.09.2.0B Stato di Progetto: Dettagli Nuovo Accoppiatore Lato Monte 

P01-C.09.3.0B Stato di Progetto: Dettagli Nuovo Accoppiatore Lato Valle 

P01-C.09.4.0B Stato di Progetto: Dettagli Nuovi Accoppiatori - Vista Generale 

P01-C.10.0B  Stato di Progetto: Descrizione Intervento 1 - Stato Finale 

P01-C.11.0A  Stato di Progetto: Collocamento Ritegni Sismici 
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3. LAVORAZIONI DI VARIANTE  

3.1 LAVORAZIONI DI VARIANTE PRESSO INTERVENTO 1 

 

Si riporta di seguito il dettaglio relativo all’intervento 1 volto alla messa in sicurezza del ponte 

in oggetto. 

 

INTERVENTO N°1: SOSTITUZIONE APPOGGI E RIFACIMENTO SOMMITALE PILA 1 E BAGGIOLI 

 

Rifacimento della parte sommitale delle corna della Pila 1: 

· rimozione delle parti incoerenti di C.A. (sommità della pila presso la piastra collegata al 

tubo ∅200 o esterne alla pila lato Villa Minozzo) e successivo rifacimento o iniezioni con 

resine; 

· foratura e inserimento barre DYWIDAG di presidio durante il sollevamento impalcato; 

Nuove lavorazioni previste rispetto la precedente: (NESSUNA) 

 

Sostituzione appoggi: 

· posa in opera di martinetti a presidio impalcato (senza forzamenti); 

· sollevamento impalcato con martinetti (forzante circa 60ton) per rimozione appoggi 

esistenti e calaggio provvisionale. Calaggi posizionati in asse appoggi nella parte 

soprastante il tubo ∅200 e tra i due baggioli sia sul corno Lato Villa Minozzo che Lato 

centro impalcato; 

· rimozione appoggi unidirezionali; 

· demolizione e rifacimento baggioli Lato Villa Minozzo ed eventuali iniezioni di resina per 

ripristino baggioli Lato centro impalcato, con eventuale correzione dell'altezza del 

baggiolo per concedere lo spazio necessario all'allocamento dei nuovi appoggi; 

· collocamento appoggi unidirezionali nuovi; 

· abbassamento impalcato sui nuovi appoggi. 

 

Nuove lavorazioni previste rispetto la precedente: (riduzione dei martinetti da 70t a 60t e 

disposizione calaggi temporanei). 

 

 

Sostituzione coppia di accoppiatori (presenti solo sul corno Lato centro impalcato): 
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· molatura saldature di collegamento tra contropiastra superiore -A- e piattabanda 

inferiore trave; 

· carteggiatura di rifinimento conseguente saldatura in posizione centrale; 

· rimozione accoppiatore; 

·  foratura e inserimento barre M24 di ancoraggio accoppiatori oleodinamici alla 

sommità pila; 

·  alloggiamento nuovo accoppiatore oleodinamico; 

· saldatura accoppiatore alla piattabanda. 

 

Nuove lavorazioni previste rispetto la precedente: (rimozione dell’accoppiatore 

preesistente inutilizzabile e inserimento di un nuovo accoppiatore leggermente 

obliquo, come da progetto originale redatto alla fine degli anni ‘90). 

 

Nuove lavorazioni previste: RITEGNI TRASVERSALI TEMPORANEI (Inserimento di ritegni di 

presidio a scorrimenti trasversali in mancanza degli appoggi durante la fase di 

calaggio del ponte su elementi temporanei). 

 

 

3.2 LAVORAZIONI DI VARIANTE PRESSO INTERVENTO 2 

Si riporta di seguito il dettaglio relativo all’intervento 2. 

 

INTERVENTO N°2 SOSTITUZIONE GIUNTO LATO VILLA MINOZZO 

Inserimento di Giunto in Lamiera sotto pavimentazione, fissato alla soletta dell’impalcato e 

al dente di risvolto del paraghiaia di S1. 

 

Tale intervento, come già accennato, è stato stralciato in sede di Perizia di Variante in 

quanto non strettamente indispensabile per la corretta fruizione del manufatto. 
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4. CONCLUSIONI 

La presente Perizia di variante viene emessa a seguito della necessità, palesatasi a lavori 

iniziati, di sostituire ex novo gli accoppiatori oleodinamici presenti, risultando alquanto 

sconsigliabili le operazioni di: smontaggio, pulizia e posa in opera dei medesimi, così come 

indicato negli elaborati di Progetto Esecutivo. 

 

La decisione di porre in opera accoppiatori nuovi, dotati delle certificazioni di norma, 

anziché recuperare quelli preesistenti, ha comportato un certo incremento dei costi dei 

lavori tal ché, per rimanere all’interno degli importi indicati nel Quadro Economico, è stato 

necessario stralciare alcune lavorazioni riguardanti l’estradosso impalcato (lavorazioni 

comunque non strettamente indispensabili per il corretto funzionamento e la buona fruizione 

del manufatto), nonché ridurre alcune quantità di altre lavorazioni. 

 

L’importo totale delle lavorazioni previste in precedenza era, come da quadri economici 

riportati di seguito, di €101'368.38. 

Visto il nuovo importo lavori, come riportato in seguito, di €105'329.05, si ha un incremento 

complessivo circa pari al 3.91%, quindi inferiore al limite del 5% indicato e consentito dalla 

normativa vigente. 
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Q.E. di P.E. 
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Q.E. di Perizia 
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