
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  910  DEL  29/09/2023

OGGETTO

APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  DELL'INTERVENTO  DI  MESSA  IN 
SICUREZZA  DELLA  TANGENZIALE  DI  MONTECCHIO,  S.P.  N.  67  CALERNO-
MONTECCHIO. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO 
DI SPESA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del 
Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023,  è stato approvato il Piano Esecutivo 
di  Gestione  per  l'esercizio  2023  ed  è  stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di 
responsabilità  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• con  deliberazione  n.  594  del  21.04.2022  la  Regione  Emilia  Romagna  prende  atto 
dell’assegnazione alla Regione stessa delle risorse FSC 2021-27 ai sensi dell’art. 1, comma 
178,  lettera  d),  della  Legge  n.  178  del  2020  per  complessivi  107,7  milioni  di  euro  di  cui 
all’allegato 1 della delibera Cipess n. 79 del 22/12/2021;

• con deliberazione n. 1209 del 18.07.2022 la Regione Emilia-Romagna ha ripartito dette risorse 
alle  Province e Città  metropolitana di  Bologna per  interventi  di  manutenzione straordinaria, 
adeguamento e nuove infrastrutture stradali di immediato avvio dei lavori ed in particolare alla 
Provincia di Reggio Emilia risultano destinati i seguenti fondi:

INTERVENTO COSTO TOTALE FINANZIAMENTO
FSC 

COFINANZIAM. 

Messa in sicurezza della 
tangenziale di Montecchio 

(s.p. 67)

€ 850.000,00 € 600.000,00 € 250.000,00

Completamento della ciclo 
pedonale lungo la s.p. 63R tra 
Zurco e Cadelbosco di Sotto

€ 280.000,00 € 180.000,00 € 100.000,00

Messa in sicurezza della s.p. 5 
nel tratto tra il cavo Fiuma e 
l'intersezione con la s.p. 2 in 

comune di Reggiolo

€ 475.119,00 € 275.119,00 € 200.000,00

• nella  sopra  citata  delibera  sono definite  le  seguenti  procedure  e  modalità  di  impegno e  di 
liquidazione:
• la concessione dei contributi, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa, viene 

disposta, nei limiti  delle risorse assegnate per ogni anno di bilancio, con atti formali del 
dirigente competente, in conformità ai principi e postulati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii., a quanto previsto dalle norme di gestione di cui alla L.R. n. 40/2001, per quanto 
applicabili,  e  in  particolare  dalle  disposizioni  della  deliberazione  G.R.  n.  324/2022,  in 
premessa  citata,  dietro  presentazione,  da  parte  dei  beneficiari  del  progetto  di  fattibilità 
tecnico-economica  o  livello  progettuale  superiore  e  del  relativo  provvedimento  di 
approvazione, nel quale si dia atto della copertura finanziaria dell’intervento e si approvi il 
cronoprogramma di esigibilità della spesa;

• con decreto del  presidente n. 255,  del 04.11.2022 e' stato approvato il  progetto di  fattibilità 
tecnica ed economica concludente nell'importo di € 850.000,00 di cui € 674.066,21 per lavori, 
comprensivi gli oneri della sicurezza ed € 175.933,79 per somme a disposizione;
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• con  determinazione  dirigenziale  n.  21849  del  10.11.2022  la  Regione  Emilia-Romagna  ha 
concesso gli stanziamenti in parola;

• in  particolare  la  SP n°  67  costituisce  un’importante  asse  nell’ambito  della  rete  viaria  della 
Provincia  di  Reggio  Emilia  ed  in  particolare  di  quella  della  zona  Val  d’Enza,  infatti  il  suo 
prolungamento a sud con la S.P. n° 12 (tratto Montecchio-S.Polo) e a nord con la S.P n° 111 
(asse Val  d’Enza) rappresenta il  principale collegamento al  casello autostradale A1 Terre di 
Canossa-Campegine;

Considerato che:

• a seguito dell'entrata in vigore del nuovo preziario regionale delle OO.PP. si è reso necessario 
incrementare  le  risorse disponibili  al  fine di  realizzare  l'intero intervento,  (per  €  150.000,00 
disponibili  nell'ambito dell'assestamento di bilancio di giugno 2023) e pertanto con le risorse 
complessive pari ad € 1.000.000,00, si e' previsto la realizzazione di un insieme coordinato di 
lavorazioni, con  particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale e finalizzate alla 
messa in sicurezza della Tangenziale di Montecchio;

• con Determina Dirigenziale n° 561 del 16.06.2023, e' stato approvato il progetto esecutivo degli 
“ INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TANGENZIALE DI MONTECCHIO, S.P. N. 
67 CALERNO-MONTECCHIO, per un importo complessivo di €. 1.000.000,00, come dettagliato 
nel seguente quadro economico:

TIPO IMPORTO €

a) LAVORI A MISURA 770.732,54

b) di cui ONERI SICUREZZA 10.600,71

c) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 760.131,83

TOTALE NETTO CON ONERI 770.732,54

e) ASSICURAZIONE PROGETTISTA 600,00

f) ASSICURAZIONE VALIDATORE 800,00

g) CONTRIBUTO ANAC 410,00

h) FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 
113 c. 3 D. Lgs. 50/2016)
pari all'80% di € 15.414,65

12.331,72

i) FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 
113 c. 4 D. Lgs. 50/2016)
pari al 20% di € 15.414,65

3.082,93

l) IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI 169.561,20

m) IMPREVISTI (IVA inclusa) 19.297,18

n) PROVE  DI  LABORATORIO,  INDAGINI 
GEOGNOSTICHE  E  GEOTECNICHE  (oneri  prev.  e 
IVA inclusi)

15.000,00

o) SPESE TECNICHE (CSE e CSP) 8.184,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 229.267,46

TOTALE COMPLESSIVO 1.000.000,00

Determinazione N. 910 del 29/09/2023 
pag. 3/11



• con la medesima Determina Dirigenziale si e' disposto di procedere all’affidamento degli stessi, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020, convertito 
con  modificazioni  nella  legge  120/2020,  modificata  dall’art.  51  della  legge  108/2021, 
selezionando gli operatori economici nell’Albo imprese predisposto dalla Provincia in numero da 
10 a 15, e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

• a seguito di predetta procedura, i  lavori sono stati affidati affidati all'impresa, Cofar s.r.l.  con 
sede  a  Felina  di  Castelnovo  ne'  Monti  (R.E.)  in  via  Casa  Perizzi  n°  3/A,  offerente  una 
percentuale di ribasso sui lavori del 8,74%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 717 
del 01.08.2023 divenuta efficace in data 09.08.2023;

• che con stesura di verbale in data 21.08.2023 si e' proceduto alla consegna dei lavori, a far 
tempo da tale data e con loro conclusione prevista entro il 20.09.2023;

Considerato inoltre che:

• durante  l'esecuzione  degli  interventi  si  è  evidenziata  la  necessità  di  realizzare  lavorazioni 
aggiuntive (risanamento rotatoria di intersezione con la S.P. n° 28) e integrative di quelle relative 
alle migliorie gratuite offerte (risanamento rotatorie contigue ai tratti interessati dall'intervento 
principale),  a  seguito  del  riscontro  imprevisto  in  fase  di  esecuzione  di  una  situazione 
maggiormente diffusa di degrado della sottofondo stradale, per cui in attesa di predisporre gli 
atti di approvazione di perizia di variante si e' ritenuto concordemente di sospendere i lavori a 
far tempo dal 11.09.2023, con ripresa degli stessi in data data da definirsi;

• gli ulteriori e maggiori interventi apportano modifiche che non alterano la natura generale del 
contratto e delle opere realizzate e/o da realizzare e non comportano  l'aumento della spesa 
complessiva;

• la  Direzione Lavori,  ai  sensi  dell'art.  106,  comma 1,  lettere  c)  punto  1  e  2),  ha  proceduto 
pertanto alla redazione di una perizia di variante senza aumento della spesa complessiva di € 
1.000.000,00, come risulta dettagliato nel seguente quadro economico:

TIPO IMPORTO €

a) LAVORI A MISURA 843.530,25

b) di cui ONERI SICUREZZA 10.600,71

c) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 832.929,54

d) DETRAZIONE RIBASSO DEL 8,74% 72.798,04

TOTALE NETTO CON ONERI 770.732,21

e) ASSICURAZIONE PROGETTISTA 600,00

f) ASSICURAZIONE VALIDATORE 800,00

g) CONTRIBUTO ANAC 410,00

h) FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 
113 c. 3 D. Lgs. 50/2016)
pari all'80% di € 15.414,65

12.331,72

i) FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 
113 c. 4 D. Lgs. 50/2016)

3.082,93
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pari al 20% di € 15.414,65

l) IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI 169.561,53

m) IMPREVISTI (IVA inclusa) 19.297,18

n) PROVE  DI  LABORATORIO,  INDAGINI 
GEOGNOSTICHE  E  GEOTECNICHE  (oneri  prev.  e 
IVA inclusi)

15.000,00

o) SPESE TECNICHE (CSE e CSP) 8.184,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 229.267,79

TOTALE COMPLESSIVO 1.000.000,00

• Il progetto di variante è costituito dai seguenti elaborati:
Computo Metrico Estimativo - Variante;
Quadro di Raffronto;

• si dà atto che restano invariati  nella forma i documenti  già approvati nel progetto esecutivo 
iniziale  (Relazione  Tecnica  Generale,  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e  Piano  Operativo  di 
Sicurezza);

Ritenuto:

• di  approvare  la  perizia  di  stima  di  variante  senza  aumento  della  spesa  complessiva  del 
“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TANGENZIALE DI MONTECCHIO, S.P. N. 
67 CALERNO-MONTECCHIO, come dettagliato nel seguente quadro economico:“

TIPO IMPORTO €

a) LAVORI A MISURA 843.530,25

b) di cui ONERI SICUREZZA 10.600,71

c) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 832.929,54

d) DETRAZIONE RIBASSO DEL 8,74% 72.798,04

TOTALE NETTO CON ONERI 770.732,21

e) ASSICURAZIONE PROGETTISTA 600,00

f) ASSICURAZIONE VALIDATORE 800,00

g) CONTRIBUTO ANAC 410,00

h) FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 
113 c. 3 D. Lgs. 50/2016)
pari all'80% di € 15.414,65

12.331,72

i) FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 
113 c. 4 D. Lgs. 50/2016)
pari al 20% di € 15.414,65

3.082,93

l) IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI 169.561,53

m) IMPREVISTI (IVA inclusa) 19.297,18

n) PROVE  DI  LABORATORIO,  INDAGINI 
GEOGNOSTICHE  E  GEOTECNICHE  (oneri  prev.  e 
IVA inclusi)

15.000,00
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o) SPESE TECNICHE (CSE e CSP) 8.184,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 229.267,79

TOTALE COMPLESSIVO 1.000.000,00

• approvare inoltre il seguente quadro comparativo di raffronto:
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Di dare atto che:

• Il progetto di variante è costituito dai seguenti elaborati:
Computo Metrico Estimativo - Variante;
Quadro di Raffronto;

• restano invariati nella forma i documenti già approvati nel progetto esecutivo iniziale (Relazione 
Tecnica Generale, Capitolato Speciale d'Appalto e Piano Operativo di Sicurezza);

• gli ulteriori e maggiori interventi comportano un aumento netto di € 66.435,19 che comprensivo 
di IVA ammonta a € 81.050,93 pur rimanendo invariata la spesa complessiva di € 1.000.000,00, 
e non richiedono l'approvazione di nuovi prezzi;
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• con  riferimento  a  quanto  disposto  dal  art.  106,  comma  7,  il  predetto  aumento  netto  di  € 
66.435,19 non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

• per l'esecuzione di dette lavorazioni aggiuntive si concedono ulteriori 7 (sette) giorni naturali e 
consecutivi in aggiunta a quelli già definiti;

• le relative somme per complessivi  €  1.000.000,00,  risultano già impegnate e disponibili  alla 
Missione  10  Programma  05  del  Bilancio  di  Pluriennale  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente  Cap.  5195  “Messa  in  sicurezza  tangenziale  di  Montecchio”  del  PEG  2023, 
codice V livello 2020109012 e inserito nell'elenco annuale 2023 del Programma Triennale delle 
OO.PP. 2023-2025 della Provincia, Impegni 1791/2023, 876/2023, 877/2023;

• il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 9888449E3F e il Codice Unico di Progetto (CUP) e’ il  
n° C27H210007800004 e il Codice CUI L00209290352202300012;

• Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente 
atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare  la  perizia  di  stima  di  variante  senza  aumento  della  spesa  complessiva  del 
“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TANGENZIALE DI MONTECCHIO, S.P. N. 
67 CALERNO-MONTECCHIO, come dettagliato nel seguente quadro economico:“

TIPO IMPORTO €

a) LAVORI A MISURA 843.530,25

b) di cui ONERI SICUREZZA 10.600,71

c) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 832.929,54

d) DETRAZIONE RIBASSO DEL 8,74% 72.798,04

TOTALE NETTO CON ONERI 770.732,21

e) ASSICURAZIONE PROGETTISTA 600,00

f) ASSICURAZIONE VALIDATORE 800,00

g) CONTRIBUTO ANAC 410,00

h) FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 
113 c. 3 D. Lgs. 50/2016)
pari all'80% di € 15.414,65

12.331,72

i) FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 
113 c. 4 D. Lgs. 50/2016)
pari al 20% di € 15.414,65

3.082,93

l) IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI 169.561,53

m) IMPREVISTI (IVA inclusa) 19.297,18

n) PROVE  DI  LABORATORIO,  INDAGINI 
GEOGNOSTICHE  E  GEOTECNICHE  (oneri  prev.  e 
IVA inclusi)

15.000,00

o) SPESE TECNICHE (CSE e CSP) 8.184,43
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 229.267,79

TOTALE COMPLESSIVO 1.000.000,00

• approvare inoltre il seguente quadro comparativo di raffronto:

Di dare atto: che:

• durante  l'esecuzione  degli  interventi  si  è  evidenziata  la  necessità  di  realizzare  lavorazioni 
aggiuntive (risanamento rotatoria di intersezione con la S.P. n° 28) e integrative di quelle relative 
alle migliorie gratuite offerte (risanamento rotatorie contigue ai tratti interessati dall'intervento 
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principale),  a  seguito  del  riscontro  imprevisto  in  fase  di  esecuzione  di  una  situazione 
maggiormente diffusa di degrado della sottofondo stradale;

• gli ulteriori e maggiori interventi apportano modifiche che non alterano la natura generale del 
contratto e delle opere realizzate e/o da realizzare e non comportano  l'aumento della spesa 
complessiva;

• la Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) punto 1 e 2), ha proceduto alla  
redazione di una perizia di variante senza aumento della spesa complessiva approvata con il 
progetto iniziale;

• Il progetto di variante è costituito dai seguenti elaborati:
Computo Metrico Estimativo - Variante;
Quadro di Raffronto;

• restano invariati nella forma i documenti già approvati nel progetto esecutivo iniziale (Relazione 
Tecnica  Generale,  Planimetria  Strade,  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e  Piano  Operativo  di 
Sicurezza);

• gli ulteriori e maggiori intervento comportano un aumento netto di € 66.435,19 che comprensivo 
di IVA ammonta a € 81.050,93 pur rimanendo invariata la spesa complessiva di € 1.000.000,00, 
e non richiedono l'approvazione di nuovi prezzi;

• con  riferimento  a  quanto  disposto  dal  art.  106,  comma  7,  il  predetto  aumento  netto  di  € 
66.435,19 non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

• per l'esecuzione di dette lavorazioni aggiuntive si concedono ulteriori 7 (sette) giorni naturali e 
consecutivi in aggiunta a quelli già definiti;

• le relative somme per complessivi  €  1.000.000,00,  risultano già impegnate e disponibili  alla 
Missione  10  Programma  05  del  Bilancio  di  Pluriennale  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente  Cap.  5195  “Messa  in  sicurezza  tangenziale  di  Montecchio”  del  PEG  2023, 
codice V livello 2020109012 e inserito nell'elenco annuale 2023 del Programma Triennale delle 
OO.PP. 2023-2025 della Provincia, Impegni 1791/2023, 876/2023, 877/2023;

• il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 9888449E3F e il Codice Unico di Progetto (CUP) e’ il  
n° C27H210007800004 e il Codice CUI L00209290352202300012.
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Reggio Emilia, lì 29/09/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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