
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  924  DEL  05/10/2023

OGGETTO

LAVORI URGENTI DI DISGAGGIO DELLA PARETE ROCCIOSA AL KM 31+750 DELLA 
SP 9 "DELLE FORBICI" IN COMUNE DI VILLA MINOZZO". APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE E SUPPLETIVA.



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con 
decreti  del  Presidente  n.  99  del  07/06/2023  e  n.  182  del 29/09/2023,  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai 
dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di 
contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli  obiettivi 
assegnati; 

• con determinazione dirigenziale n. 236 del 20/03/2023, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento di “Lavori urgenti di disgaggio della parete rocciosa al km 
31+750 della SP 9 “Delle Forbici””, per un importo netto dei lavori di € 139.263,82, 
di cui € 129.106,20 per lavori e € 10.157,62 per oneri della sicurezza non soggetti a  
ribasso,  come da quadro economico di  seguito riportato,  finanziato per l'importo 
complessivo di € 183.000,00 con fondi propri della Provincia (avanzo vincolato):

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 129.106,20

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 10.157,62

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 139.263,82

IVA lavori (22%) € 30.638,04

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.994,16

Assicurazione verificatore € 220,00

Contributo ANAC € 30,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 6.853,98

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.736,18

TOTALE COMPLESSIVO € 183.000,00

• con la medesima determinazione si è disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera 
a)  della  Legge  n.  120/2020,  modificata  dall'art.  51  della  Legge  108/2021, 
l'affidamento diretto dei lavori, previa indagine esplorativa di mercato tra 3 operatori 
economici e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante 
unico  ribasso  sull'importo  totale  del  computo  metrico  estimativo,  all'impresa 
IDROTER SRL,  con sede legale in  via  del  Poggio n.  14,  Villa  Minozzo (RE)  – 
C.F./P.IVA:  01952630356,  che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  del  4,50  % 
sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 
133.454,04, comprensivi  di € 10.157,62 per oneri  della sicurezza non soggetti  a 
ribasso, oltre ad IVA;
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• con detta  impresa,  in  data  15/05/2023,  è  stato  stipulato  il  contratto  in  forma di 
scrittura privata n. Ord. 45/2023, prot. 11724/2023, firmato in data 15/05/2023;

• il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 129.106,20 € 123.296,42

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 10.157,62 € 10.157,62

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 139.263,82 € 133.454,04

IVA lavori (22%) € 30.638,04 € 29.359,89

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni 
all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.994,16 € 5.994,16

Assicurazione verificatore € 220,00 € 220,00

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 6.853,98 € 6.853,98

Ribasso e minor IVA € 7.087,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.736,18 € 49.545,96

TOTALE COMPLESSIVO € 183.000,00 € 183.000,00

• le funzioni di Direttore dei lavori sono svolte dall'Ing. Francesco Vasirani dell'U.O. 
Prevenzione  e  gestione  del  dissesto  idrogeologico  del  Servizio  Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;

• i  lavori  sono  stati  consegnati  definitivamente  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
05/06/2023, come da relativo verbale;

Vista la proposta con la quale il Direttore dei Lavori fa presente quanto segue:

• durante le lavorazioni  di  pulizia e taglio della vegetazione lungo il  versante e di  
disgaggio e demolizione lungo la parete rocciosa, è emerso uno stato di maggior 
instabilità  delle  emergenze rocciose lungo il  versante  di  monte  ed uno stato  di  
maggior coesione della parte bassa della parete rocciosa, rispetto a quanto stimato 
in fase progettuale;

• in considerazione di quanto emerso in corso d'opera la Direzione Lavori ha valutato 
di  modificare alcune lavorazioni al  fine di  massimizzare l'efficacia dell'intervento, 
prevedendo l'inserimento di  una barriera paramassi  ad  assorbimento di  energia 
lungo il versante di monte, a protezione della strada sottostante, e l'inserimento di 
una rete metallica di contenimento nella parte bassa della parete rocciosa, oltre alla 
diminuzione del numero di chiodature previste nella medesima area,  tenuto conto 
che per le modifiche di cui sopra si è provveduto a ricalcolare parzialmente anche 
gli oneri della sicurezza;
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• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha pertanto 
redatto  una  perizia  suppletiva  e  di  variante  che  modifica  alcune  lavorazioni,  in 
conformità  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  lettera  c),  dell'art.  106  del  D.Lgs. 
50/2016, e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi 
del comma 7 del medesimo art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi 
verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase 
progettuale; 

• detti lavori non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono 
lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto e sono afferenti pertanto 
alla medesima categoria OS12B;

• in  data  21/09/2023,  con  Prot.  6395,  il  Comune  di  Villa  Minozzo  ha  rilasciato 
l'Autorizzazione Paesaggistica (n. 04/2023) per le opere in variante, la trasmissione 
dell'Autorizzazione è stata assunta al protocollo della Provincia al Prot. n. 33504 del 
02/10/2023;

• con  comunicazione  del  04/10/2023  il  Comune  di  Villa  Minozzo  ha  trasmesso 
l'autorizzazione alla realizzazione delle opere in variante da parte dell'Ente Parco 
Nazionale Appennino Tosco-Emiliano (Protocollo N.0003356/2023 del 30/09/2023) 
per  quanto  di  competenza  per  la  Pre-valutazione  di  incidenza  ai  sensi  della 
Deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191; la comunicazione è 
stata assunta al protocollo della Provincia al Prot. n. 33842 del 04/10/2023;

• i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale e per 
l'esecuzione degli stessi si ritiene di concedere all'appaltatore una proroga di 25 
giorni naturali e consecutivi rispetto alla  scadenza del termine contrattuale;

• detta  variante  conclude  nell’importo  netto  di  €  11.392,52,  portando  l'importo 
contrattuale  da  €  133.454,04 a  €  144.846,56,  senza  aumento  della  spesa 
complessiva  originariamente  impegnata,  come  risulta  dal  seguente  quadro 
economico di raffronto, rimodulato tra le somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZA

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 129.106,20 € 123.296,42 € 136.191,05 € 12.894,63

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€ 10.157,62 € 10.157,62 € 8.655,51 -€ 1.502,11

IMPORTO LAVORI A BASE DI 
GARA

€ 139.263,82 € 133.454,04 € 144.846,56 € 11.392,52

IVA lavori (22%) € 30.638,04 € 29.359,89 € 31.866,24 € 2.506,35

Incarichi per servizi tecnici 
professionali esterni 
all'Amministrazione – 
Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.994,16 € 5.994,16 € 5.994,16 € 0,00

Assicurazione verificatore € 220,00 € 220,00 € 219,60 -€ 0,40
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Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00

Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti

€ 6.853,98 € 6.853,98 € 43,44 -€ 6.810,54

Ribasso e minor IVA € 7.087,93 - -€ 7.087,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.736,18 € 49.545,96 € 38.153,44 -€ 11.392,52

TOTALE COMPLESSIVO € 183.000,00 € 183.000,00 € 183.000,00 € 0,00

• in data 27/09/2023 tra il Direttore dei Lavori e l’appaltatore, è stato concordato e 
sottoscritto un Verbale Nuovi Prezzi (N.P. 01, N.P. 02, N.P. 03, N.P. 04, N.P. 05, N.P. 
06, N.P. 07, N.P. 08); i nuovi prezzi sono stati estratti dal prezzario della Regione 
Emilia - Romagna, “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione 
Emilia-Romagna - annualità 2023”,  dall’“Elenco Prezzi Informativi  per Opere non 
Edili della Provincia Autonoma di Bolzano - Annualità 2023”, e dall’”Elenco Prezzi  
2023 della Provincia Autonoma di Trento”;

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 
condizioni a base del contratto principale e in data 27/09/2023 ha firmato l'atto di 
sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
diversi lavori sopra descritti;

Ritenuto di:
• accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di  variante e 

suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e 
già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo 
netto  di  €  11.392,52,  che  determina  un  nuovo  importo  netto  dei  lavori  di  € 
144.846,56, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dare  atto  che  la  maggiore  spesa  di  netti  €  11.392,52,  pari  a  €  13.898,87  IVA 
compresa, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 
2023 e al corrispondente Cap. 5101, impegno n. 820/2023, del PEG 2023, Codice 
V Livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG) 967759298D  e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C29J21057360003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7; 

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del  D.Lgs. 267/2000,  la regolarità amministrativa del  
presente atto; 

D E T E R M I N A
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• di  approvare  le  motivazioni  descritte  in  premessa,  che giustificano la  redazione 
della perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di “Lavori urgenti di disgaggio 
della parete rocciosa al km 31+750 della SP 9 “Delle Forbici””;

• di prendere atto e approvare inoltre:
✔ la  perizia di  variante e suppletiva di  cui  sopra,  predisposta dal  Direttore dei 

Lavori  e  già  approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi 
dell'art.  106,  comma  1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  50/2016,  dell'importo  di  € 
11.392,52, che porta l'importo contrattuale a netti € 144.846,56, senza aumento 
della  somma  originariamente  stanziata,  come  risulta  dal  seguente  quadro 
economico rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZA

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 129.106,20 € 123.296,42 € 136.191,05 € 12.894,63

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€ 10.157,62 € 10.157,62 € 8.655,51 -€ 1.502,11

IMPORTO LAVORI A BASE DI 
GARA

€ 139.263,82 € 133.454,04 € 144.846,56 € 11.392,52

IVA lavori (22%) € 30.638,04 € 29.359,89 € 31.866,24 € 2.506,35

Incarichi per servizi tecnici 
professionali esterni 
all'Amministrazione – 
Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.994,16 € 5.994,16 € 5.994,16 € 0,00

Assicurazione verificatore € 220,00 € 220,00 € 219,60 -€ 0,40

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00

Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti

€ 6.853,98 € 6.853,98 € 43,44 -€ 6.810,54

Ribasso e minor IVA € 7.087,93 - -€ 7.087,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.736,18 € 49.545,96 € 38.153,44 -€ 11.392,52

TOTALE COMPLESSIVO € 183.000,00 € 183.000,00 € 183.000,00 € 0,00

✔ il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e l'atto di sottomissione, conservati  
agli atti del Servizio e sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal  
Responsabile Unico del Procedimento;

• di concedere all'appaltatore una proroga di 25 giorni naturali e consecutivi rispetto 
alla scadenza del termine contrattuale, per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive 
oggetto della perizia di variante;

• di affidare l'esecuzione dei  maggiori  lavori  all'impresa IDROTER SRL, con sede 
legale in via del Poggio n. 14, Villa Minozzo (RE) – C.F./P.IVA: 01952630356, che si 
è resa disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;

Determinazione N. 924 del 05/10/2023 
pag. 6/8



• di dare atto che:
✔ la maggiore spesa di netti  € 11.392,52 pari a € 13.898,87 IVA compresa, trova 

copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 
10,  Programma 5, del Bilancio di  Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al 
corrispondente  Cap.  5101,  impegno  n.  820/2023,  del  PEG  2023,  Codice  V 
Livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023; 

✔ tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

✔ l'appaltatore  ha  dichiarato  di  accettare  la  modifica  al  contratto  proposta, 
rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data 
27/09/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del  
Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la 
successiva regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti;

✔ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
è  il  sottoscritto  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e 
Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;

✔ con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

✔ ai  sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del  contratto in argomento,  il 
Codice Identificativo di  Gara (CIG) è il  n.  967759298D e il  Codice Unico di 
Progetto (CUP) è il n. C29J21057360003.

Allegati:
• Computo metrico estimativo e Quadro economico di variante
• Computo metrico estimativo e Quadro economico di raffronto
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Reggio Emilia, lì 05/10/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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