
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  990  DEL  18/10/2023

OGGETTO

LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  PIANO  VIABILE  E  RIPRISTINO  DELLE 
STRUTTURE  IN  CEMENTO  ARMATO  DEL  PONTE  SUL  TORRENTE  TRESINARO 
SULLA SP37 AL KM 6+800. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN 
CORSO  D'OPERA  SENZA  AUMENTO  DELLA  SPESA  COMPLESSIVA 
ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del  01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 157 del 07/03/2023,  è stato affidato il servizio 
tecnico  di  Progettazione  definitiva,  esecutiva,  direzione  dei  lavori,  rilascio  del 
certificato di  regolare esecuzione e della relazione a strutture ultimate,  ai  sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 “Conversione in 
legge, con modificazioni,  del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76 recante misure 
urgenti  per  la  semplificazione e l’innovazione digitale”,  con le  ulteriori  modifiche 
apportate dalla Legge n. 108 del 202, all' Ing. Claudio Torreggiani con sede in via 
Tassoni n. 32 a Reggio Emilia – C.F. TRRCLD60B17H223Y e P.IVA 01487610352;

• con determinazione dirigenziale n. 332 del 18/04/2023, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento di “Messa in sicurezza del piano viabile e ripristino delle  
strutture in cemento armato  del  Ponte sul  Torrente Tresinaro sulla SP37 al  Km  
6+800  -  CUP  C67H18001500001”,  completo  degli  elaborati  sopra  elencati  e 
concludente nell'importo di € 465.000,00 di cui € 300.000,00 per lavori (comprensivi 
di € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal 
seguente quadro economico:

Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Giuseppe 
Tummino; 
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A seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, par 
2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n.  
499  del  01/06/2023,  i  relativi  lavori  sono  stati  aggiudicati  all'impresa  MANTOVANI 
COSTRUZIONI  STRADALI  DI  MATTEO  MANTOVANI  P.IVA IT01875590208,  che  ha 
offerto  un  ribasso  dello  8,43%,  corrispondente  ad  un  importo  complessivo  netto  di  € 
276.817,50  (IVA esclusa),  di  cui  €  25.000,00  per  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge, pari a complessivi lordi € 
337.717,35;

Con detta impresa, in data 21/07/2023, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura 
privata n. ord. 89/2023 - Prot. 24450/1/2023;

Il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 275.000,00 € 251.817,50

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.000,00 € 25.000,00

Totale lavori in appalto € 300.000,00 € 276.817,50

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 66.000,00 € 60.899,85

Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori € 19.400,00 € 19.400,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione e d.l. € 180,00 € 180,00

IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza € 1.029,60 € 1.029,60

Spese per indagini, prove e analisi laboratorio per conoscenza struttura € 10.000,00 € 10.000,00

IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio € 2.200,00 € 2.200,00

IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza

Spese per indagini, prove e analisi laboratorio per conoscenza struttura € 8.540,00 € 8.540,00

IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio € 300,00 € 300,00

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 80% (non impon. 
IVA)

€ 4.800,00 € 4.800,00

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 20% (non impon. 
IVA)

€ 1.200,00 € 1.200,00

Contributo ANAC (non imponibile IVA) € 250,00 € 250,00

Lavori  in  economia,  imprevisti,  prove  per  CRE,  accordi  bonari  e  arrot. 
(compr.IVA)

€ 50.225,68 € 50.225,68

Ribasso e minore IVA € 28.282,65

Totale somme a disposizione € 165.000,00 € 188.182,50

TOTALE INTERVENTO € 465.000,00 € 465.000,00

per detti lavori è stata disposta la consegna, in via d'urgenza, in data 03/07/2023, come da 
relativo verbale;

Evidenziato che, in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle variazioni:

• sostituzione  delle  barriere  metalliche  bordo  rilevato  del  lato  sud-ovest  con  un 
terminale  speciale  per  barriera  di  sicurezza  ad  assorbimento  di  energia 
bidirezionale e bilaterale;
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• sostituzione delle barriere di sicurezza in acciaio zincato con barriere di sicurezza in 
acciaio Corten, sia per le barriere bordo ponte che per le barriere bordo rilevato; in  
questo modo, oltre ad un più gradevole aspetto estetico, si è migliorata la durabilità 
delle barriere, perché l’acciaio Corten non è soggetto a significativa corrosione;

• realizzazione di un rivestimento colorato protettivo dei marciapiedi, a base di resine 
acriliche in emulsione acquosa, per la protezione e l’impermeabilizzazione del getto 
in calcestruzzo dei marciapiedi;

• ripristino  del  calcestruzzo  del  bordo  impalcato,  comprensivo  del  disboscamento 
necessario per l’esecuzione della lavorazione;

• prova di carico statica con rilevazione delle frecce all’intradosso dell’impalcato con 
sensori elettrici montati su aste telescopiche disposti in mezzeria travi (4), appoggi 
e L/4 trave di bordo, e misurazione delle frecce “dinamiche” durante il transito in 
velocità sull’impalcato e durante una frenata di un autocarro. Entrambe eseguite ai 
sensi  del  paragrafo  7.5  delle  linee  guida  ponti  approvate  con  DM  204  del 
01/07/2022 pubblicato in GU Serie Generale n. 204 del 23/08/2023;

Considerato che:

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in 
quanto  si  è  potuto  scegliere  il  terminale  speciale  solo  dopo  aver  visto 
l'avanzamento dei lavori relativi all'uscita del costruendo autolavaggio, ed anche il  
protettivo per il marciapiede si è scelto solo dopo aver notato che il ritiro fisiologico 
del cls, pur controllato, ha lasciato qualche crepa superficiale che farebbe infiltrare 
acqua, oltre a tutti gli altri aspetti di variante, valutabili solo in corso d'opera;

• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto 
una perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a 
quanto  previsto  dal  comma 1,  lettera  c),  dell'art.106  del  D.Lgs.  50/2016  e  nel 
rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del 
medesimo art. 106, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso 
d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

Detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto (opere stradali) e sono afferenti  
pertanto alle seguenti categorie:

– OG3 per euro 231.615,56;
– OS12-A per euro 72.644,10;

I  lavori  in  variante  saranno soggetti  allo  stesso ribasso  del  contratto  principale  e  per 
l'esecuzione degli stessi il RUP, su richiesta dell'impresa, ha concesso ai sensi dell'art. 107 
comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  una  proroga  di  30  giorni  sul  termine  di  scadenza 
contrattuale (Prot. 31970 del 18/09/2023);

Detta  variante conclude nell’importo netto di € 27.442,16,  portando l'importo contrattuale 
da € 276.817,50 a € 304.259,66, senza aumento della spesa complessiva originariamente 
impegnata;
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In  data  09/10/2023  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore,  è  stato  concordato  e 
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;

L'appaltatore  ha  dichiarato  di  accettare  la  variante  proposta,  rimanendo  immutate  le 
condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data  09/10/2023,  ha  firmato  l'atto  di  
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei diversi 
lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

Si  riporta  nel  seguito  il  quadro  economico  di  raffronto,  rimodulato  tra  le  somme  a 
disposizione:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 275.000,00 € 251.817,50 € 279.259,66 € 27.442,16

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00

Totale lavori in appalto € 300.000,00 € 276.817,50 € 304.259,66 € 27.442,16

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 66.000,00 € 60.899,85 € 66.937,12 € 6.037,27

Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e 
direzione lavori

€ 19.400,00 € 19.400,00 € 19.400,00 € 0,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione e 
d.l.

€ 776,00 € 776,00 € 776,00 € 0,00

IVA (22%) spese tecniche progettazione e d.l. € 4.438,72 € 4.438,72 € 4.438,72 € 0,00

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione

€ 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche coordinamento 
sicurezza

€ 180,00 € 180,00 € 180,00 € 0,00

IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza € 1.029,60 € 1.029,60 € 1.029,60 € 0,00

Spese  per  indagini,  prove  e  analisi  laboratorio  per 
conoscenza struttura

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 3.052,42 -€ 6.947,58

IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio € 2.200,00 € 2.200,00 € 671,53 -€ 1.528,47

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 
80% (non impon. IVA)

€ 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 € 0,00

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 
20% (non impon. IVA)

€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00

Contributo ANAC (non imponibile IVA) € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 0,00

Lavori  in  economia,  imprevisti,  prove  per  CRE,  accordi 
bonari e arrot. (compr.IVA)

€ 50.225,68 € 50.225,68 € 53.504,95 € 3.279,27

Ribasso e minore IVA € 28.282,65 € 0,00 -€ 28.282,65

Totale somme a disposizione € 165.000,00 € 188.182,50 € 160.740,35 -€ 27.442,16

TOTALE INTERVENTO € 465.000,00 € 465.000,00 € 465.000,00

Ritenuto di:

• accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di  variante e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e 
già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo 
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netto  di  €  27.442,16,  che  determina  un  nuovo  importo  netto  dei  lavori  di  € 
304.259,66, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

dare atto che:

• la maggiore spesa per i lavori di netti € 27.442,16, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 
33.479,43, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 
2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno n. 923/2023 del PEG  2023, codice V 
livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023, finanziata con fondi di cui 
al DM n. 49 del 06/02/2018; 

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9772437620 e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) n. C67H18001500001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8 del PEG 2023;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

di  approvare  le  motivazioni  descritte  in  premessa,  che  giustificano  la  redazione  della 
perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di “Messa in sicurezza del piano viabile e  
ripristino delle strutture in cemento armato del Ponte sul Torrente Tresinaro sulla SP37 al  
Km 6+800 - CUP C67H18001500001”;

di prendere atto e approvare inoltre:

• la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, predisposta dal Direttore dei Lavori e 
già  approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  106, 
comma 1,  lettera c,  del  D.Lgs.  50/2016,  dell'importo  di  €  27.442,16,  che  porta 
l'importo contrattuale dei lavori a netti € 304.259,66,  senza aumento della somma 
originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 275.000,00 € 251.817,50 € 279.259,66 € 27.442,16

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00

Totale lavori in appalto € 300.000,00 € 276.817,50 € 304.259,66 € 27.442,16

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 66.000,00 € 60.899,85 € 66.937,12 € 6.037,27

Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e 
direzione lavori

€ 19.400,00 € 19.400,00 € 19.400,00 € 0,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche 
progettazione e d.l.

€ 776,00 € 776,00 € 776,00 € 0,00

IVA (22%) spese tecniche progettazione e d.l. € 4.438,72 € 4.438,72 € 4.438,72 € 0,00

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione

€ 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00

Contributi  previdenziali  (4%)  spese  tecniche € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 0,00
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coordinamento sicurezza

IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza € 1.029,60 € 1.029,60 € 1.029,60 € 0,00

Spese  per  indagini,  prove  e  analisi  laboratorio  per 
conoscenza struttura

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 3.052,42 -€ 6.947,58

IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio € 2.200,00 € 2.200,00 € 671,53 -€ 1.528,47

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 
- 80% (non impon. IVA)

€ 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 € 0,00

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 
- 20% (non impon. IVA)

€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00

Contributo ANAC (non imponibile IVA) € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 0,00

Lavori in economia, imprevisti, prove per CRE, accordi 
bonari e arrot. (compr.IVA)

€ 50.225,68 € 50.225,68 € 53.504,95 € 3.279,27

Ribasso e minore IVA € 28.282,65 € 0,00 -€ 28.282,65

Totale somme a disposizione € 165.000,00 € 188.182,50 € 160.740,35 -€ 27.442,16

TOTALE INTERVENTO € 465.000,00 € 465.000,00 € 465.000,00

• il  Verbale  di  Concordamento  Nuovi  Prezzi,  conservato  agli  atti  del  Servizio  e 
sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del 
Procedimento;

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'impresa MANTOVANI COSTRUZIONI 
STRADALI  DI  MATTEO  MANTOVANI  P.IVA  IT01875590208, che  si  è  resa 
disponibile, a eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale, senza 
iscrivere riserva alcuna;

di dare atto che:

• i nuovi prezzi sono stati dedotti dal Listino Prezzi ANAS e dal Listino prezzi della 
Regione Emilia-Romagna, attualmente in vigore, per le voci non ricomprese in detti 
listini  sono state  formulate  analisi  prezzi,  in  applicazione  di  quanto  stabilito  dal 
comma 5, dell'art. 8 del D.M. 49 del 2018.

• la maggiore spesa per i lavori di netti € 27.442,16, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 
33,479,43, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 
2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno n. 923/2023 del PEG  2023, codice V 
livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023, finanziata con fondi di cui  
al DM n. 49 del 06/02/2018; 

• tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo 
immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data 09/10/2023 ha 
firmato  l'atto  di  sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio 
Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva 
regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;
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• con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto  principale, in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

Ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori  in argomento, il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9772437620 e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
è il n. C67H18001500001;

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è  l'Ing. 
Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Patrimonio della Provincia.

Allegati:
• Quadro comparativo di variante 
• Relazione tecnica di Variante
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Reggio Emilia, lì 18/10/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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