
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1010  DEL  25/10/2023

OGGETTO

LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE DI  SOSTEGNO E RIPRISTINO 
DEL  PIANO  VIABILE  SULLA  SP  63  AL  KM  2+950.
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE  ESECUZIONE,  SVINCOLO  DELLA  GARANZIA  DEFINITIVA  E 
LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Decreto del  Presidente n.  34  del 01/03/2023,  successivamente  modificato con 
decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato approvato 
il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l'esercizio  2023  ed  è  stata  affidata  ai  dirigenti 
responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

 con determinazione dirigenziale n. 565 del 30/06/2022 si è provveduto a: 

• approvare  il  progetto  definitivo  dell'intervento  denominato  “Lavori  per  il  
consolidamento delle opere di sostegno e ripristino del piano viabile sulla SP 63 al  
km 2+950” in località Cavazzone in Comune di Albinea, CUP: C37H22000070001, 
per l'importo complessivo di € 380.000,00, finanziato con Decreto del Presidente 
della  Regione  Emilia-Romagna  n.  52  del  14/04/2022  “Eccezionali  eventi 
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori della Regione 
Emilia-Romagna (OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019) - Approvazione del quarto 
stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile.” - codice intervento 
17402, così articolato:

PROGETTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 259.113,00

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 14.023,40

TOTALE - Lavori in appalto € 273.136,40

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 60.090,01

Indagini geognostiche (IVA compresa) € 11.193,81

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA 
compresi)

€ 11.094,36

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione 
strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 10.714,00

Contributo ANAC € 225,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1.000,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 9.137,68

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni 
tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione

€ 3.408,74

TOTALE - Somme a disposizione € 106.863,60

IMPORTO COMPLESSIVO € 380.000,00
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• procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2), par. 2.2 del DL 77/2021, convertito con modifiche 
nella legge 108/2021, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;

 espletata  la  procedura  di  gara  mediante  procedura  negoziata,  con  determinazione 
dirigenziale  n.  622  del  15/07/2022  si  è  provveduto  all'affidamento  dei  lavori  al 
Consorzio CORMA, con sede legale in via Enzo Bagnoli n. 10 int. 3 a Castelnovo ne' 
Monti  (RE) –  C.F./P.IVA  00697560357,  che  ha  offerto  un  ribasso  del  14,33% 
sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 236.005,51, di cui 
€ 221.982,11 per lavori ed € 14.023,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  
con il seguente quadro economico:

PROGETTO AFFIDAMENTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 259.113,00 €  221.982,11

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 14.023,40 € 14.023,40

TOTALE - Lavori in appalto € 273.136,40 €  236.005,51

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 60.090,01 € 51.921,21

Indagini geognostiche (IVA compresa) € 11.193,81 € 11.193,81

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione 
– Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 11.094,36 € 11.094,36

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione 
– Progettazione strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 10.714,00 € 10.714,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1.000,00 € 1.000,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 9.137,68 € 9.137,68

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla 
quota per le funzioni tecniche del personale dipendente 
dell'Amministrazione

€ 3.408,74 € 3.408,74

Ribasso e minor IVA € 45.299,69

TOTALE - Somme a disposizione € 106.863,60 € 143.994,49

IMPORTO COMPLESSIVO € 380.000,00 € 380.000,00

 il  Responsabile del  Procedimento,  ex art.  31 del  D.Lgs.  n.  50/2016 è il  sottoscritto 
Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  Ing.  Valerio 
Bussei;

 le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono state espletate 
dall'Ing.  Patrizia  Cremaschi, con  sede  in  via  A.  Gramsci  n.  27  a  Scandiano,  C.F. 
CRMPRZ76S61I496O - P.IVA 01648530358, a seguito di affidamento dell'incarico con 
Determinazione dirigenziale n. 463 del 26/05/2022;

 in data 26/09/2022, con il Consorzio CORMA, è stato sottoscritto il contratto n. Ord. 
42/2022 - Protocollo n. 26820/2022 del 26/09/2022;
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 i  lavori  sono stati  consegnati  il  giorno 23/03/2023 e pertanto da tale data decorre il 
periodo  utile  per  il  loro  compimento,  stabilito  dall'art.  3  del  Capitolato  Speciale 
d'Appalto  in  giorni  120  (centoventi)  naturali  e  consecutivi,  con  conseguente  loro 
ultimazione entro il 20/07/2023;

 l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  18/07/2023,  come  accertato  dal  Direttore  dei 
Lavori, e pertanto in tempo utile;

 durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
 n. 60/Reg. Cert. 2023 del 23/06/2023, dell'importo di € 120.066,34 per il S.A.L. n. 

1;
 n. 70/Reg. Cert. 2023 del 18/07/2023, dell'importo di € 99.773,01 per il S.A.L. n.  

2;

 la Direzione Lavori ha redatto in data 01/09/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a  netti  €  222.106,95,  dal  quale  devono essere  dedotti  €  219.839,35  per  certificati  
d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 2.267,60, come risulta 
dal Certificato di Pagamento n. 82/Reg. Cert. 2023 del 01/09/2023 (SAL n. 3 pari al  
finale); ha altresì redatto in data 06/10/2023 la relazione sul conto finale e il certificato 
di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente 
eseguiti;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  792  del  28/08/2023  è  stato  determinato  di 
procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data 
dal 1° gennaio 2023 ai sensi e secondo le disposizioni del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-
ter, come introdotto dalla L. 197 del 29/12/2022;

 il Direttore dei lavori ha redatto in data 01/09/2023 lo stato finale dei maggiori importi 
derivanti dall'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter 
come introdotto dalla L. 197 del 29/12/2022, ammontante a netti € 12.256,65, oltre alla 
relativa IVA pari a € 2.696,46, per complessivi € 14.953,11, come risulta dal Certificato 
di Pagamento n. 83/Reg. Cert. 2023 del 01/09/2023 (SAL n. 3-BIS pari al finale); 

 le  somme  di  cui  sopra  risultano  già  impegnate  e  disponibili  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023, impegno reiscritto 822/2023, con esigibilità 
anno 2023, codice V livello 2020109012;

 l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria  n.  B.2023.1258038,  rilasciata  a  Roma  il  20/10/2023  da  Accelerant 
Insurance Europe SA/NV Agenzia Colibrì Italia Srl di Milano, che si ritiene congrua;

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
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• l'attestazione  della  congruità  della  manodopera  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 
Reggio Emilia RE10 in data 09/10/2023 protocollo 202301869RE10/3 ha dato esito 
positivo;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 

INPS_37887684,  (data  richiesta  04/10/2023  -  scadenza  validità  01/02/2024)  i 
soggetti  INPS,  INAL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  affidataria  Consorzio 
CORMA è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_38015871,  (data  richiesta  13/10/2023  -  scadenza  validità  10/02/2024)  i 
soggetti  INPS,  INAL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  consorziata  esecutrice 
BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL  è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
IINPS_37946136,  (data  richiesta  09/10/2023  -  scadenza  validità  06/02/2024)  i 
soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice TAZZIOLI E 
MAGNANI SRL  è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO RIMODULATO FINALE

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 259.113,00 €  221.982,11 €  221.982,11 €  206.260,48

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€ 14.023,40 € 14.023,40 € 14.023,40 € 15.846,47

TOTALE - Lavori in appalto € 273.136,40 €  236.005,51 €  236.005,51 €  222.106,95

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 60.090,01 € 51.921,21 € 51.921,21 € 48.863,52

Indagini geognostiche (IVA compresa) € 11.193,81 € 11.193,81 € 11.193,81 € 10.452,79

Incarichi per servizi tecnici 
professionali esterni 
all'Amministrazione – Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione (oneri previdenziali e 
IVA compresi)

€ 11.094,36 € 11.094,36 € 11.094,36 € 11.094,35

Incarichi per servizi tecnici 
professionali esterni 
all'Amministrazione – Progettazione 
strutturale (oneri previdenziali e IVA 
compresi)

€ 10.714,00 € 10.714,00 € 10.714,00 € 10.714,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA 
compresa)

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.034,26 € 1.034,26

Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti

€ 9.137,68 € 9.137,68 € 4.551,71 € 0,00

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 
del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per 
le funzioni tecniche del personale 

€ 3.408,74 € 3.408,74 € 3.408,74 € 3.583,55
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dipendente dell'Amministrazione

Ribasso e minor IVA € 45.299,69 € 0,00 € 0,00

Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 
n. 50 e relativa IVA

€ 49.851,40 € 14.953,11

TOTALE - Somme a disposizione € 106.863,60 € 143.994,49 € 143.994,49 € 100.920,58

IMPORTO COMPLESSIVO € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00 € 323.027,53

ECONOMIA € 56.972,47

 rispetto  all’importo originario  di  progetto,  al  netto  delle  spese ancora  da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
• la  rata  a  saldo  dei  maggiori  importi  derivanti  dall'adeguamento  dei  prezzi  in 

applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, oltre alla relativa IVA, come sopra 
definita,

• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs  
50/2016, di € 3.583,55,

risulta una minore spesa di € 56.972,47, che può passare in economia;

Visti:

 l'art.  113 del  D.  Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  ed in  particolare il  comma 2,  il  quale ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di gara di  
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

 il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 
50/2016;

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

 procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113, c. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento 
ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  3.583,55 lordi,  sulla  base 
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dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese 
dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

 dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.583,55, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023,  impegno reiscritto 822/2023,  subimpegno 
359/2023, con esigibilità anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) 93011217DB e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C37H22000070001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di approvare lo stato finale dei “Lavori per il consolidamento delle opere di sostegno e  
ripristino del piano viabile sulla SP 63 al km 2+950” in località Cavazzone in Comune di 
Albinea, redatto dal Direttore dei lavori in data 01/09/2023, la relazione sul conto finale 
e il  certificato di  regolare esecuzione dei  medesimi predisposti  dallo stesso in data 
06/10/2023 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto 
di lavori pari a € 222.106,95, nonché il Certificato di Pagamento n. 82/Reg. Cert. 2023 
del  01/09/2023,  corrispondente  allo  stato  avanzamento  lavori  n.  3  pari  al  finale, 
dell'importo netto di € 2.267,60, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a 
lordi € 2.766,47;

 di liquidare al Consorzio CORMA il credito netto di € 2.267,60, a cui dovrà aggiungersi  
l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 2.766,47, come risulta dalla fattura n. 312 del 
05/10/2023  tenuto  conto  che  l'appaltatore  stesso  ha  consegnato,  a  garanzia  del 
pagamento della rata a saldo,  la polizza fideiussoria  n. B.2023.1258038, rilasciata a 
Roma il 20/10/2023 da Accelerant Insurance Europe SA/NV Agenzia Colibrì Italia Srl di  
Milano, che si ritiene congrua;

 di svincolare la garanzia definitiva di € 13.527,85, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  polizza 
fideiussoria  n.  B.2022.1173692,  rilasciata  da  Accelerant  Insurance  Europe  SA/NV, 
Rappresentanza Generale per l'Italia, a Roma in data 20/07/2022;

 di  approvare  lo  stato  finale dell'adeguamento  dei  prezzi  in  applicazione  del  D.L. 
50/2022, art.  26, c. 6-ter,  redatto dal Direttore dei lavori  in data 01/09/2023, da cui 
risulta  un  importo  netto  pari  a  €  12.256,65,  nonché  il  Certificato  di  Pagamento  n. 
83/Reg. Cert. 2023 del 01/09/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3-
BIS pari  al  finale, dell'importo netto di €  12.256,65, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 
22%, corrispondente a lordi € 14.953,11;
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 di liquidare al Consorzio CORMA il credito netto di € 12.256,65, a cui dovrà aggiungersi 
l'IVA al 22%, corrispondente a lordi €  14.953,11, come risulta dalla  fattura n. 313 del 
05/10/2023;

 di dare atto che:
 le  somme  di  cui  sopra  risultano  già  impegnate  e  disponibili  alla  Missione  10, 

Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente  Cap.  5101  del  PEG  2023,  impegno  reiscritto  822/2023,  con 
esigibilità anno 2023, codice V livello 2020109012;

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

 l'attestazione  della  congruità  della  manodopera  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 
Reggio Emilia RE10 in data 09/10/2023 protocollo 202301869RE10/3 ha dato esito  
positivo;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 

INPS_37887684,  (data  richiesta  04/10/2023  -  scadenza  validità  01/02/2024)  i 
soggetti  INPS,  INAL e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  affidataria  Consorzio 
CORMA è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_38015871,  (data  richiesta  13/10/2023  -  scadenza  validità  10/02/2024)  i 
soggetti  INPS,  INAL e  CNCE dichiarano che  l’impresa consorziata  esecutrice 
BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL  è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
IINPS_37946136,  (data  richiesta  09/10/2023 -  scadenza validità  06/02/2024)  i 
soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice TAZZIOLI 
E MAGNANI SRL  è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO RIMODULATO FINALE

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 259.113,00 €  221.982,11 €  221.982,11 €  206.260,48

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€ 14.023,40 € 14.023,40 € 14.023,40 € 15.846,47

TOTALE - Lavori in appalto € 273.136,40 €  236.005,51 €  236.005,51 €  222.106,95

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 60.090,01 € 51.921,21 € 51.921,21 € 48.863,52

Indagini geognostiche (IVA compresa) € 11.193,81 € 11.193,81 € 11.193,81 € 10.452,79

Incarichi per servizi tecnici € 11.094,36 € 11.094,36 € 11.094,36 € 11.094,35
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professionali esterni 
all'Amministrazione – Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione (oneri previdenziali e 
IVA compresi)

Incarichi per servizi tecnici 
professionali esterni 
all'Amministrazione – Progettazione 
strutturale (oneri previdenziali e IVA 
compresi)

€ 10.714,00 € 10.714,00 € 10.714,00 € 10.714,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA 
compresa)

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.034,26 € 1.034,26

Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti

€ 9.137,68 € 9.137,68 € 4.551,71 € 0,00

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 
del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per 
le funzioni tecniche del personale 
dipendente dell'Amministrazione

€ 3.408,74 € 3.408,74 € 3.408,74 € 3.583,55

Ribasso e minor IVA € 45.299,69 € 0,00 € 0,00

Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 
n. 50 e relativa IVA

€ 49.851,40 € 14.953,11

TOTALE - Somme a disposizione € 106.863,60 € 143.994,49 € 143.994,49 € 100.920,58

IMPORTO COMPLESSIVO € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00 € 323.027,53

ECONOMIA € 56.972,47

 rispetto all’importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
• la  rata  a  saldo  dei  maggiori  importi  derivanti  dall'adeguamento  dei  prezzi  in 

applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, oltre alla relativa IVA, come sopra 
definita,

• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 
50/2016, di € 3.583,55,

risulta una minore spesa di € 56.972,47, che può passare in economia;

 tale  economia  si  registra  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
Previsione 2023-2025,  annualità 2023 e al  corrispondente Cap.  5101,  impegno 
reiscritto 822/2023, del PEG 2023;

 di  procedere,  infine,  all'attribuzione  dell'80% dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai 
sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento 
in  argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  €  3.583,55 lordi, 
sulla  base  dell'allegata  scheda  di  ripartizione,  tenuto  conto  delle  prestazioni 
effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico 
regolamento di attuazione;

 di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  3.583,55, 
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comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione  2023-2025, annualità 2023 e al 
corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023,  impegno reiscritto 822/2023,  subimpegno 
359/2023, con esigibilità anno 2023;

 ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  93011217DB e il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è 
C37H22000070001.

Allegati: 
– Scheda finale ripartizione incentivo.
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Reggio Emilia, lì 25/10/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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