
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1040  DEL  31/10/2023

OGGETTO

SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA 
ALLA INTERSEZIONE TRA LA SP22 E VIA ALIGHIERI NELL'ABITATO DI BARCO, IN 
COMUNE  DI  BIBBIANO  (VARIANTE  BARCO  BIBBIANO  1°LOTTO  1°  STRALCIO). 
INTEGRAZIONE INCARICO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del 01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista  la  proposta  con  la  quale  il  Responsabile  dell'U.O.  Mobilità  sostenibile  e 
Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia fa presente quanto segue:

Premesso che:
• in data 02/10/2018, la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Bibbiano hanno 

sottoscritto  un  Accordo  di  programma  finalizzato  alla  “Realizzazione  del 
collegamento tra le tangenziali di Barco – Bibbiano 1° lotto”;

• tale  accordo  prevede  che,  in  linea  con  le  esigenze  del  Comune  di  Bibbiano, 
potrebbe essere presa in considerazione la suddivisione del 1° lotto in due stralci  
esecutivi, di cui il primo consentirebbe la messa in sicurezza dell’incrocio tra via 
Nenni  (SP22) e via Dante Alighieri  tramite la realizzazione della prima rotatoria 
compresa nella variante in oggetto;

• pertanto con Determinazione Dirigenziale n.787 del 09/11/2020 è stato affidato il 
“Servizio  tecnico  di  progettazione  definitiva-esecutiva  e  coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  per  la  realizzazione  della  rotatoria  alla 
intersezione tra la SP22 e via Dante Alighieri nell'abitato di Barco, in Comune di  
Bibbiano (variante Barco-Bibbiano 1°lotto  1° stralcio)”  a  favore dell'Ing.  MARCO 
POLI,  con  studio  tecnico  in  Via  Einstein  n.9  a  Reggio  Emilia  -  C.F. 
PLOMRC58D23B967Z – P.IVA 013260000351, per un importo complessivo lordo di 
€ 12.434,24 (comprensivi di contributi previdenziali e IVA di legge);

• succesivamente  per  realizzare  l'intervento  in  oggetto,  con  Determinazione 
Dirigenziale n.869 del 27/10/2021, si è provveduto ad affidare direttamente, ai sensi 
degli artt. 31 (comma 8) e 36 (comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, in pendenza 
dei  controlli  di  legge sui  requisiti  di  cui  all'art.80 dello stesso D.Lgs.  50/2016,  il 
servizio tecnico per la “Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione per i lavori di realizzazione della rotatoria alla intersezione tra la SP.22 
e  via  Dante  Alighieri  nell'abitato  di  Barco,  in  Comune  di  Bibbiano”  (CUP: 
C61B19000410007), a favore dell'Ing. Marco Poli, con sede legale in Via Einstein 
n.9 a Reggio Emilia - C.F. PLOMRC58D23B967Z – P.IVA 013260000351, per un 
importo complessivo lordo di € 17.255,68 (comprensivi di contributi previdenziali e 
IVA di legge).

• nel frattempo con Determinazione Dirigenziale n. 1048 del 9 dicembre 2021, è stato 
approvato il  Progetto Definitivo-Esecutivo e contestualmente è stata indetta una 
procedura  di  gara  negoziata  per  l'affidamento  dei  “Lavori  di  realizzazione  della 
rotatoria all'intersezione tra la SP 22 con via Dante Alighieri  in località Barco in 
Comune di Bibbiano” - CIG: 8986312B3F CUP: C61B19000410007, dell'importo a 
base  d'asta  di  €  236.640,14  di  cui  €  225.846,14  per  lavori,  comprensivi  di  €  
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56.710,33 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 10.794,00 per oneri 
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  quadro  economico  complessivo 
dell'intervento pari a € 380.000,00;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.216  del  03/03/2022,  si  è  provveduto  alla 
aggiudicazione  definitiva  non  efficace,  in  attesa  della  verifica  del  possesso  dei 
requisiti  prescritti,  a favore dell'impresa CADEL scarl, con sede a Napoli, Piazza 
Salvatore Lobianco, 10, P.I.09755741213 (esecutrice Ruggiero Telecomunicazioni & 
Energia srl, via Napoli n. 72/A, 82016 Montesarchio (BN) P.I. 01213030628) quale 
offerente  il  ribasso  percentuale  del  21,71%,  corrispondente  ad  un  importo 
complessivo netto di € 187.608,94 (IVA esclusa), di cui € 176.608,94 per lavori ed € 
10.794,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti  a ribasso 
d’asta oltre all'IVA al 22% per una spesa complessiva di €. 228.882,91;

• la  suddetta  aggiudicazione  definitiva  è  diventata  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32, 
comma 7 del D.Lgs 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti,  
comunicato alla Ditta con lettera inviata con PEC in data 15/04/2022 e Prot.  n. 
9693;

Considerato che:

• in fase di avvio dell'appalto si sono riscontrate alcune difficoltà per l'affidamento dei 
lavori;

• poco  dopo  l'avvio  dei  lavori  si  è  reso  necessario  avviare  una  procedura  di 
rescissione contrattuale nei confronti dell'appaltatore che ha comportato da parte 
della  Direzione  Lavori  la  redazione  di  una  serie  di  documenti  necessari  alla 
formalizzazione  degli  atti,  ed  in  particolare,  contestazione  di  inadempimento, 
riprogettazione  di  parti  del  progetto  mal  eseguite,  ripetuti  verbali  ed  ordini  di 
servizio, relazioni di contestazione lavorazioni e stato di consistenza lavori;

• con la Determinazione Dirigenziale n. 674 del 18/07/2023 si è approvato l' impegno 
di spesa per il  riconoscimento dei maggiori  oneri ai  sensi del Decreto Legge 17 
maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con Legge 15 luglio 2022, n.91 
senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata rimodulando il 
quadro economico nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTO 
RIMODULATO

A) IMPORTO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO) € 225.846,14 € 176.814,94 € 176.814,94

ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 10.794,00 € 10.794,00 € 10.794,00

Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla 
L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023) (Sal.2/bis)

€ 9.985,62

TOTALE A) € 236.640,14 € 187.608,94 € 197.594,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI 
COMPRESI) € 12.434,24 € 12.434,24 € 12.434,24

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI) € 17.255,68 € 17.255,68 € 17.255,68
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ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA) € 4.392,00 € 4.392,00 € 4.392,00

INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - 
(IVA COMPRESA) € 3.538,00 € 0,00 € 0,00

CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA) € 8.784,00 € 8.784,00 € 8.784,00

IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA € 28.755,71 € 32.440,71 € 29.525,43

FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA) € 10.420,27 € 10.420,27 € 10.420,27

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - 
D.LGS 50/2016) € 3.509,70 € 3.509,70 € 3.509,70

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - 
D.LGS 50/2016) € 877,43 € 877,43 € 877,43

POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO 
(ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016) € 350,00 € 228,00 € 228,00

SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC) € 250,00 € 225,00 € 225,00

SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE 
(IVA COMPRESA) € 732,00 € 732,00 € 732,00

IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE € 52.060,83 € 41.273,97 € 41.273,97

RIBASSO D'ASTA € 49.031,20 € 39.045,58

MINORE IVA € 10.786,86 € 10.786,86

IVA – Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla 
L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)

€ 2.196,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.359,86 € 192.391,06 € 182.405,44

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00

• vista  la  nota  inviata  dal  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Marco  Poli,  per  email  in  data 
19/09/2023 al Responsabile Unico del Procedimento, con la quale è stata richiesta 
una  integrazione  al  compenso  previsto  per  le  motivazioni  sopra  esposte 
relativamente  all'incarico  di  Direzione  Lavori,  ritenuto  congruo dal  Responsabile 
Unico del Procedimento Ing. Maurizio La Macchia;

Ritenuto di:

• procedere all'integrazione del compenso per il servizio tecnico di “Direzione Lavori 
e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di realizzazione 
della  rotatoria  alla  intersezione tra  la  SP.22  e  via  Dante  Alighieri  nell'abitato  di 
Barco,  in  Comune  di  Bibbiano”  per  la  redazione  di  tutti  gli  atti  non  previsti 
nell'incarico affidatogli precedentemente per la direzione dei lavori a favore dell'Ing. 
Marco  Poli,  con  sede  legale  in  Via  Einstein  n.9  a  Reggio  Emilia  -  C.F. 
PLOMRC58D23B967Z – P.IVA 013260000351;

Rilevato che:

• ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lettera  a),  della  Legge  n.  120  del  11/09/2020 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante  misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale”,  con  le 
ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, è consentito l'affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi di importo 
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inferiore a € 139.000,00, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.;

• l'importo del  servizio  è stato stimato,  sulla base di  quanto disposto con il  D.M. 
17/06/2016, ed ha valore inferiore ad € 139.000,00;

• il Dirigente competente ha accertato e attestato l'impossibilità oggettiva di utilizzare 
risorse umane interne all'Ente, per lo svolgimento del servizio tecnico in oggetto a 
causa dei notevoli carichi di lavoro ad oggi assegnati, quali progettazioni, direzione 
lavori  e collaudi tecnico-amministrativi,  ecc.,  su opere,  edifici  e/o manufatti  della 
rete viaria provinciale;

Visto che:

• si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento 
indubbiamente più celere, rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, 
per ottenere, conseguentemente, una riduzione dei tempi procedimentali, ai fini di  
una più rapida realizzazione della prestazione;

• occorre  infatti  ricordare  che  l’esigenza  di  un’azione  amministrativa  efficace  ed 
efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, nel pieno 
rispetto  dei  fondamentali  principi  del  nostro  ordinamento  ed  in  particolare,  del 
principio  della  rotazione,  quale  attuazione  del  più  ampio  principio  della  non 
discriminazione  e  parità  di  trattamento,  così  accertata  l’economicità  del  valore 
dell’affidamento e la sua qualità, si è ritenuto di procedere in tal senso;

• l'Ing. Marco Poli si è reso disponibile ad eseguire le prestazioni aggiuntive richieste, 
ed  ha  presentato  la  relativa  offerta,  conservata  agli  atti  del  Servizio  e  ritenuto 
congruo  dal  RUP  in  relazione  all'economicità  del  servizio  tecnico,  pari  ad  € 
2.297,66,  al  quale  dovranno  essere  aggiunti  i  contributi  previdenziali  e  l'IVA di 
legge, per un importo complessivo lordo di € 2.915,27;

• l'integrazione dell'incarico si configura come variante contrattuale ai sensi dell'art. 
106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, ove siano soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 7:

1. la  necessità  di  modifica  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e 
imprevedibili per la Provincia e in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto 
assumono, quindi, la denominazione di varianti in corso d'opera;

2. la modifica non altera la natura generale del contratto;
• per quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel foglio patti e 

condizioni stipulato mediante scambio di corrispondenza in data 08/09/2021;

Dato atto che:

• la  spesa  lorda  di  €  2.915,27 riguarda  l'integrazione  del  Servizio  Tecnico  di 
“Direzione Lavori  e Coordinamento della Sicurezza in fase di  Esecuzione” per  i 
lavori  di  “Realizzazione della rotatoria alla intersezione tra la SP.22 e via Dante 
Alighieri nell'abitato di Barco, in Comune di Bibbiano” per la redazione di tutti gli atti  
non previsti nell'incarico per la direzione dei lavori affidatogli precedentemente, è 
disponibile alla  Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 
annualità 2023 codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, e al corrispondente 
Cap.5182  del  PEG  2023,  finanziato  dalla  Provincia  di  Reggio  Emilia  per  € 
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117.500,00 mediante alienazioni di beni immobili e per € 30.000 da avanzo, oltre 
che per € 232.500 dal Comune di Bibbiano, impegno 870/2023;

• il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTO 
RIMODULATO

A) IMPORTO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO) € 225.846,14 € 176.814,94 € 176.814,94

ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 10.794,00 € 10.794,00 € 10.794,00

Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla 
L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023) (Sal.2/bis)

€ 9.985,62

TOTALE A) € 236.640,14 € 187.608,94 € 197.594,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI 
COMPRESI) € 12.434,24 € 12.434,24 € 12.434,24

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI) € 17.255,68 € 17.255,68 € 17.255,68

INTEGRAZIONE AL SERVIZIO TECNICO DL. E CSE - (ONERI 
COMPRESI) € 0,00 € 0,00 € 2.915,27

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA) € 4.392,00 € 4.392,00 € 4.392,00

INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - 
(IVA COMPRESA) € 3.538,00 € 0,00 € 0,00

CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA) € 8.784,00 € 8.784,00 € 8.784,00

IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA € 28.755,71 € 32.440,71 € 29.525,43

FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA) € 10.420,27 € 10.420,27 € 10.420,27

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - 
D.LGS 50/2016) € 3.509,70 € 3.509,70 € 3.509,70

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - 
D.LGS 50/2016) € 877,43 € 877,43 € 877,43

POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO 
(ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016) € 350,00 € 228,00 € 228,00

SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC) € 250,00 € 225,00 € 225,00

SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE 
(IVA COMPRESA) € 732,00 € 732,00 € 732,00

IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE € 52.060,83 € 41.273,97 € 41.273,97

RIBASSO D'ASTA € 49.031,20 € 39.045,58

MINORE IVA € 10.786,86 € 8.590,03

IVA – Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla 
L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)

€ 2.196,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.359,86 € 192.391,06 € 182.405,44

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00

• si  applicheranno  le  disposizioni  previste  dalla  Legge  136/2010,  in  materia  di 
tracciabilità dei flussi finanziari;

• ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.267/2000:
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✔ il  fine  e  l’oggetto  del  contratto  che  si  andrà  a  stipulare,  consistono 
nell'espletamento  dell'integrazione  al  Servizio  Tecnico  di  “Direzione  Lavori  e 
Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione”  dell'intervento  di 
“Realizzazione della rotatoria alla intersezione tra la SP.22 e via Dante Alighieri 
nell'abitato di Barco, in Comune di Bibbiano”;

✔ le clausole  ritenute  essenziali  sono  quelle  inerenti  il  prezzo,  i  tempi  di 
effettuazione del  servizio,  le modalità di  fatturazione e pagamento,  le penali, 
clausole  che  saranno  tutte  contenute  e  più  dettagliatamente  descritte  nello 
scambio di corrispondenza in formato elettronico secondo l'uso del commercio 
ai  sensi  dell'art.  32,  comma  14,  del  citato  D.Lgs.  50/2016,  che  regolerà  i 
successivi rapporti contrattuali;

✔ ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  contabile  di  cui 
all'articolo  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  parere  favorevole 
relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente 
alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

• per  il  presente  affidamento  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  
Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale, Ing. Maurizio 
La Macchia;

• ai  sensi  della  legge  n.136/2010,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è  il  n. 
C61B19000410007 e il  Codice  Identificativo di  Gara  (CIG)  è il  n.  Z04335A023, 
relativo all'incarico principale.

Visti gli Obiettivi di Gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di procedere all'integrazione dell'incarico di Servizio Tecnico di “Direzione Lavori e 
Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione”  dell'intervento  di 
“Realizzazione della rotatoria alla intersezione tra la SP.22 e via Dante Alighieri 
nell'abitato di Barco, in Comune di Bibbiano” a favore dell'Ing. Marco Poli, con sede 
legale in  Via Einstein n.9 a Reggio Emilia - C.F. PLOMRC58D23B967Z – P.IVA 
013260000351, per un importo netto pari ad € 2.297,66, al quale dovranno essere 
aggiunti i contributi previdenziali e l'IVA di legge, per un importo complessivo lordo 
di € 2.915,27;

• di dare atto che:
✔ l'importo  lordo  pari  ad  €  2.915,27  necessario  alla  suddetta  integrazione 

riguardante l'incarico di Servizio Tecnico di “Direzione Lavori e Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Esecuzione” per l'intervento di “Realizzazione della 
rotatoria alla intersezione tra la SP.22 e via Dante Alighieri nell'abitato di Barco, 
in  Comune  di  Bibbiano”  trova  copertura  all'interno  del  Quadro  Economico, 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 674 del 18/07/2023, tra le somme 
a Disposizione, è disponibile alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di 
Previsione  2023-2025  annualità  2023  codice  Piano  dei  Conti  Integrato 
2.02.01.09.012, e al corrispondente Cap. 5182 del PEG 2023, finanziato dalla 
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Provincia  di  Reggio  Emilia  per  €  117.500,00  mediante  alienazioni  di  beni 
immobili  e per € 30.000 da avanzo,  oltre che per € 232.500 dal  Comune di 
Bibbiano, impegno 870/2023;

✔ il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:
QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTO 
RIMODULATO

A) IMPORTO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO) € 225.846,14 € 176.814,94 € 176.814,94

ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 10.794,00 € 10.794,00 € 10.794,00

Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla 
L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023) (Sal.2/bis)

€ 9.985,62

TOTALE A) € 236.640,14 € 187.608,94 € 197.594,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI 
COMPRESI) € 12.434,24 € 12.434,24 € 12.434,24

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI) € 17.255,68 € 17.255,68 € 17.255,68

INTEGRAZIONE AL SERVIZIO TECNICO DL. E CSE - (ONERI 
COMPRESI) € 0,00 € 0,00 € 2.915,27

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA) € 4.392,00 € 4.392,00 € 4.392,00

INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - 
(IVA COMPRESA) € 3.538,00 € 0,00 € 0,00

CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA) € 8.784,00 € 8.784,00 € 8.784,00

IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA € 28.755,71 € 32.440,71 € 29.525,43

FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA) € 10.420,27 € 10.420,27 € 10.420,27

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - 
D.LGS 50/2016) € 3.509,70 € 3.509,70 € 3.509,70

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - 
D.LGS 50/2016) € 877,43 € 877,43 € 877,43

POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO 
(ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016) € 350,00 € 228,00 € 228,00

SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC) € 250,00 € 225,00 € 225,00

SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE 
(IVA COMPRESA) € 732,00 € 732,00 € 732,00

IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE € 52.060,83 € 41.273,97 € 41.273,97

RIBASSO D'ASTA € 49.031,20 € 39.045,58

MINORE IVA € 10.786,86 € 8.590,03

IVA – Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla 
L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)

€ 2.196,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.359,86 € 192.391,06 € 182.405,44

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00

✔ l'integrazione  dell'incarico  si  configura  come  variante  contrattuale  ai  sensi 
dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, ove siano 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 7:
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1. la  necessità  di  modifica  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e 
imprevedibili  per  la  Provincia  e  in  tali  casi  le  modifiche  all'oggetto  del 
contratto assumono, quindi, la denominazione di varianti in corso d'opera;

2. la modifica non altera la natura generale del contratto;
✔ per quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel foglio 

patti e condizioni stipulato tra libero professionista e Provincia di Reggio Emilia 
mediante scambio di corrispondenza in data 8/9/2021;

✔ il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio La Macchia, ha attestato 
che il  prezzo offerto ad integrazione del Servizio Tecnico di Direzione Lavori, 
risulta  particolarmente  congruo,  alla  luce  della  prestazione  da  svolgere  e 
dell'incremento oggetto del presente atto;

✔ ai sensi della Legge n.136/2010:
 si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari;
 il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è il  n.  C61B19000410007 e il  Codice 

Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z04335A023, relativo all'incarico principale.

Determinazione N. 1040 del 31/10/2023 
pag. 9/10



Reggio Emilia, lì 31/10/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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