
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1039  DEL  31/10/2023

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GORA SULLA SP9 AL KM 20+400 IN COMUNE DI 
VILLA MINOZZO - AFFIDAMENTO N. 7. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, 
RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE, 
LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del  01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 
 
Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione 
Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto 
segue:

• con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati  
posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU 
PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi 
e  forniture  affidabili  è  pari  all'importo  massimo di  €  5.349.000,00 (comprensivi  di  € 
470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

• con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all’affidamento 
degli  stessi,  mediante Accordo Quadro ai  sensi dell'art.  54 del  D.Lgs. 50/2016, con 
contratto  a misura ed aggiudicazione con il  criterio  dell'offerta  economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato 
D.Lgs. 50/2016;

• a seguito  di  procedura aperta  ai  sensi  dell'art.  60 del  D.  Lgs.  50/2016,  l'appalto in 
argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto 
da  CONSORZIO CORMA (Mandataria),  con sede legale in Via Enzo Bagnoli,  10 a 
Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. 
(Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - Castelnovo né Monti 
(RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con 
sede legale in Isolato Maestà, 2 a Castelnovo né Monti (RE) - C.F/P.I. 02590000358, da 
PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 
a  Campogalliano  (MO)  -  C.F./P.I.  02905080368  e  da  C.M.M.  F.LLI  RIZZI  S.R.L. 
(Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 a Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 
- P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 
99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da 
determinazione  dirigenziale  n.  420  del  10/05/2022,  dando  atto  che,  trattandosi  di  
Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare 
massimo  di  €  5.349.000,00,  tenuto  conto  che  per  ogni  intervento  che  verrà 
commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;

• con determinazione dirigenziale n. 1206 del 22/12/2022, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento di “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GORA SULLA SP9  
AL KM 20+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO – AFFIDAMENTO N. 7”, redatto dal 
Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  (RTP)  composto  dal  Prof.  Ing. 
RAFFAELE POLUZZI (Mandatario), con sede legale in Via Cristoni, 14 a Casalecchio di 
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Reno (BO)  –  C.F.  PLZRFL40D21A944A –  P.I.  00586000374,  da  SP INGEGNERIA 
S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Prima Traversa Spianà, 1 a Verona - C.F/P.I. 
03560760237, da MBE S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Filippo Corridoni, 2 a 
Rovigo - C.F./P.I. 01533430292 e dal Dott. Geol. PIERLUIGI DALLARI (Mandante), con 
sede  legale  in  Via  C.  Costa,  178  a  Modena  -  C.F.  DLLPLG58S06F257X  -  P.I. 
01593640368,  (di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  646  del  22/07/2022  di 
affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 
101.368,38 netti per lavori, comprensivi di € 15.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti  a  ribasso,  come  da  quadro  economico  di  seguito  riportato, interamente 
finanziato dalla Provincia mediante avanzo:

QUADRO ECONOMICO

   Importo Parziale      Importo Totale

Lavori a misura € 98.718,00

Oneri sicurezza € 15.000,10

Detrazione ribasso del 12,51% € 12.349,62

Totale in appalto € 101.368,38

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 22.301,04

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali   esterni  all'amministrazione  (oneri 
previdenziali e IVA compresa)

€ 16.321,54

Servizi  complementari,  Lavori  in  economia,  Imprevisti,  accordi  bonari  e 
arrotondamenti (IVA compresa)

€ 7.981,67

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari 
all'80% di € 2.027,37

€ 1.621,90

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari al 
20% di € 2.027,37

€ 405,47

Totale - Somme a disposizione € 48.631,62

IMPORTO COMPLESSIVO € 150.000,00

• con lettera prot. 17873 del 27/06/2022, i lavori sono stati affidati al RTI sopra citato, per  
l'importo,  al  netto  del  ribasso  offerto  in  sede  di  gara  del  12,51%,  di  €  101.368,38 
(comprensivi di € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); 

• la  Direzione  Lavori  è  stata  affidata  al  RTP,  nell'ambito  dell'affidamento  del  servizio 
tecnico di cui alla determinazione dirigenziale n. 646 del 22/07/2022 sopra citata, nella 
persona del Prof. Ing. Raffaele Poluzzi;

• i lavori sono stati consegnati in data 21/03/2023, come da relativo verbale, stabilendo il 
termine  per  l'ultimazione  degli  stessi  in  60  giorni,  corrispondente  alla  data  del 
19/05/2023;

• durante l'esecuzione dei lavori sono state disposte le seguenti sospensioni e riprese:
➢ è stata fatta una prima sospensione in quanto è stato rilavato che gli accoppiatori 

non  erano in  buone condizioni  e  si  necessitava lo  smontaggio  e  il  trasporto  in 
laboratorio per le verifiche. Sospensione dei lavori il 21/04/2023;

➢ è stata fatta una prima ripresa dei lavori il 01/08/2023 per permettere di sollevare 
l'impalcato e rimuovere anche gli altri 8 apparecchi di appoggio. Ripresa dei lavori il 
01/08/2023;
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➢ è stata fatta una seconda sospensione in quanto dopo aver sollevato il ponte era 
necessario  produrre  gli  apparecchi  di  appoggio,  contestualmente  le  piastre  di 
fissaggio dei nuovi appoggi alla piattabanda dell’impalcato e redigere una perizia di  
variante  per  dare  atto  delle  lavorazioni  e  modificate.  Sospensione  dei  lavori  il 
01/08/2023 a fine giornata; 

➢ è stata fatta una seconda ripresa dei lavori  a seguito di  approvazione perizia di 
variante, che ne consentiva le lavorazioni oggetto della stessa. Ripresa dei lavori il  
22/08/2023;

• con determinazione dirigenziale n. 870 del 21/09/2023, è stata approvata una perizia di 
variante  e  suppletiva  in  corso  d'opera  predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori,  già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. 
50/2016, comma 1, lettera c) e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto 
iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106 del D. Lgs. 50/2016, dell'importo  
di € 3.960,67, che ha portato l'importo dei lavori a netti € 105.329,05, senza aumento 
della somma originariamente stanziata,  come risulta dal seguente quadro economico 
rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO

   Affidamento     Variante Differenze

Lavori a misura € 98.718,00 € 103.245,00 € 4.527,00

Oneri sicurezza € 15.000,10 € 15.000,10 € 0,00

Detrazione ribasso del 12,51% € 12.349,62 € 12.915,95 € 566,33

Totale in appalto € 101.368,38 € 105.329,05 € 3.960,67

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 22.301,04 € 23.172,39 € 871,35

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali   esterni  all'amministrazione 
(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 16.321,54 € 16.321,54 € 0,00

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti,  accordi bonari e 
arrotondamenti (IVA compresa)

€ 7.981,67 € 3.149,66 -€ 4.832,01

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) 
pari all'80% di € 2.027,37

€ 1.621,90 € 1.621,90 € 0,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) 
pari al 20% di € 2.027,37

€ 405,47 € 405,47 € 0,00

Totale - Somme a disposizione € 48.631,62 € 44.670,95 -€ 3.960,67

IMPORTO COMPLESSIVO € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00

• durante il  corso dei lavori  non è stato pagato alcun SAL, pertanto si procederà alla 
liquidazione dei lavori con la rata di saldo;

• i  lavori  sono stati  ultimati,  in  tempo utile,  in data 30/09/2023 come da certificato di 
ultimazione dei lavori;

• la  Direzione  Lavori  ha  redatto lo  stato  finale  dei  lavori,  ammontante  a  netti  € 
105.329,05,  come  risulta  dal  Certificato  di  Pagamento  n.  110/Reg.Cert.  2023  del 
10/10/2023,  a  cui  deve  essere  aggiunta  l'IVA al  22%,  per  un  importo  lordo  di  € 
128.501,44 e ha, altresì, redatto in data 06/10/2023 la relazione sul conto finale e il  
certificato di  regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori  sono stati 
regolarmente eseguiti;
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Rilevato che:

• la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del 
Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al  corrispondente  Cap.  5101, 
impegno reiscritto n. 819/2023 sub-impegni reiscritti n. 350/2023 e 819/2023 del PEG 
2023,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012,  con esigibilità della spesa 
anno 2023;

• la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, 
la polizza fideiussoria n. B.2023.1259137, rilasciata da Accelerant Insurance Europe 
SA/NV, in  data  26/10/2023,  per  l'intera  somma  della  rata  di  saldo,  che  si  ritiene 
congrua; 

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
➢ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
➢ l'attestazione  della  congruità  della  manodopera,  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 

Reggio  Emilia  RE10 in  data  10/10/2023 -  Protocollo  202301878RE10/3,  codice 
univoco di congruità CNCEC9011353486, ha dato esito positivo;

➢ durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di 
forza maggiore;

➢ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_37946136 (scadenza validità 06/02/2024),  i  soggetti  INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l'impresa  TAZZIOLI  E  MAGNANI  SRL,  è in  regola  con  gli 
adempimenti contributivi;

➢ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_36697218 (scadenza validità  31/10/2023)  i  soggetti  INPS,  INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. è in regola con gli adempimenti; 

➢ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
➢ non risultano effettuate cessioni di credito;
➢ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente: 

QUADRO ECONOMICO

   Affidamento     Variante
Speso e/o 
impegnato

Lavori a misura € 98.718,00 € 103.245,00 € 103.245,00

Oneri sicurezza € 15.000,10 € 15.000,10 € 15.000,10

Detrazione ribasso del 12,51% € 12.349,62 € 12.915,95 € 12.915,95

Totale in appalto € 101.368,38 € 105.329,05 € 105.329,05

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 22.301,04 € 23.172,39 € 23.172,39

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali   esterni  all'amministrazione 
(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 16.321,54 € 16.321,54 € 16.321,54

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti,  accordi bonari e 
arrotondamenti (IVA compresa)

€ 7.981,67 € 3.149,66 € 3.074,40

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) 
pari all'80% di € 2.027,37

€ 1.621,90 € 1.621,90 € 1.263,48

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) 
pari al 20% di € 2.027,37

€ 405,47 € 405,47 € 405,47
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Totale - Somme a disposizione € 48.631,62 € 44.670,95 € 44.237,28

IMPORTO COMPLESSIVO € 150.000,00 € 150.000,00 € 149.566,33

Minore Spesa € 433,67

• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
➢ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
➢ il  saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.  113, c. 2 e 3,  del D.Lgs 

50/2016, di € 1.263,48;
➢ il saldo di € 8.234,35 all'Ing. Raffaele Poluzzi per la direzione lavori;
risulta una minore spesa di € 433,67, che può passare in economia; 

Visti:

• l'art.  113 del  D.  Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale  ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di  gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati  della redazione del progetto,  del  piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; 

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli  incentivi  per funzioni tecniche, di cui all'art.  113 del D. Lgs 
50/2016; 

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:
• periodo di competenza;
• le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione 

degli atti della fase medesima;
• il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito 

dagli stessi; 

Ritenuto di:

• procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.  
113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento 
ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  1.263,48 lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione,  tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese 
dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.263,48, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente Cap. 5101, impegno reiscritto n. 819/2023, subimpegno n. 351/2023 del 
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PEG  2023,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012,  con esigibilità della 
spesa anno 2023; 

• dare,  inoltre,  atto  che è stato calcolato il  restante  20% delle  risorse  finanziarie  del 
fondo, di cui al citato art. 113, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 405,47, da accertare 
al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 
del PEG 2023, con esigibilità 2023;
 

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  955794059A e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) n. C27H21000950003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare lo stato finale  dei  lavori  ed il  Certificato di  Regolare Esecuzione degli 
stessi,  redatto  in  data  06/10/2023  e  conservati  agli  atti  del  Servizio,  riguardanti  la 
“MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GORA SULLA SP9 AL KM 20+400 IN COMUNE  
DI VILLA MINOZZO – AFFIDAMENTO N. 7”, da cui risulta un importo netto finale di € 
105.329,05;

• di liquidare alla ditta TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via 
Ganapini,  27 - Fraz. Felina a Castelnovo né Monti  (RE) - C.F./P.I.  00122740350, la 
fattura n. 184 del 20/10/2023 che ammonta ad € 28.861,44 netti, a cui aggiungere l'IVA 
pari ad € 6.349,52, per un importo complessivo di  € 35.210,96;

• di liquidare alla ditta  C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante),  con sede legale in Via 
Vaiana, 8 a Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, la fattura n. 29 
del 17/10/2023 che ammonta ad € 76.467,61 netti,  a cui aggiungere l'IVA pari ad € 
16.822,87, per un importo complessivo di  € 93.290,48;

• di dare atto che:
➢ la  capogruppo mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a 

saldo, la polizza fideiussoria n. B.2023.1259137, rilasciata da Accelerant Insurance 
Europe SA/NV, in data 26/10/2023, per l'intera somma della rata di saldo, che si 
ritiene congrua;

➢ la spesa lorda di € 128.501,44, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 
10,  Programma 05,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente Cap. 5101, impegno reiscritto n. 819/2023 sub-impegni reiscritti n. 
350/2023  e  819/2023  del  PEG   2023,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

➢ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  è  l'Ing.  Giuseppe  Tummino,  Funzionario  Tecnico  del  Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

➢ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
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➢ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
➢ l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di 

Reggio Emilia RE10 in data 10/10/2023 - Protocollo 202301878RE10/3, codice 
univoco di congruità CNCEC9011353486, ha dato esito positivo;

➢ durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause 
di forza maggiore;

➢ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_37946136 (scadenza validità 06/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l'impresa  TAZZIOLI  E  MAGNANI  SRL,  è in  regola  con  gli 
adempimenti contributivi;

➢ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_36697218 (scadenza validità 31/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l’impresa  C.M.M.  F.LLI  RIZZI  S.R.L.  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;  

➢ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
➢ non risultano effettuate cessioni di credito;

la situazione economica finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO

   Affidamento     Variante
Speso e/o 
impegnato

Lavori a misura € 98.718,00 € 103.245,00 € 103.245,00

Oneri sicurezza € 15.000,10 € 15.000,10 € 15.000,10

Detrazione ribasso del 12,51% € 12.349,62 € 12.915,95 € 12.915,95

Totale in appalto € 101.368,38 € 105.329,05 € 105.329,05

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 22.301,04 € 23.172,39 € 23.172,39

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali   esterni  all'amministrazione 
(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 16.321,54 € 16.321,54 € 16.321,54

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti,  accordi bonari e 
arrotondamenti (IVA compresa)

€ 7.981,67 € 3.149,66 € 3.074,40

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) 
pari all'80% di € 2.027,37

€ 1.621,90 € 1.621,90 € 1.263,48

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) 
pari al 20% di € 2.027,37

€ 405,47 € 405,47 € 405,47

Totale - Somme a disposizione € 48.631,62 € 44.670,95 € 44.237,28

IMPORTO COMPLESSIVO € 150.000,00 € 150.000,00 € 149.566,33

Minore Spesa € 433,67

• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
➢ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
➢ il  saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.  113, c. 2 e 3,  del D.Lgs 

50/2016, di € 1.263,48;
➢ il saldo di € 8.234,35 all'Ing. Raffaele Poluzzi per la direzione lavori;
risulta una minore spesa di € 433,67, che può passare in economia; 
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• di  procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art.  113, c. 2 e 3,  del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  relativamente all'intervento in 
argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.263,48 lordi, sulla 
base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente 
rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico  regolamento  di 
attuazione;

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  1.263,48, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al 
corrispondente Cap. 5101, impegno reiscritto n. 819/2023, subimpegno n. 351/2023 del 
PEG  2023,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012,  con esigibilità della 
spesa anno 2023; 

• di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del 
fondo, di cui al citato art. 113, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 405,47, da accertare 
al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 
del PEG 2023, con esigibilità 2023;

• di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei  
lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 955794059A e il Codice Unico 
di Progetto (CUP) n. C27H21000950003.

Allegati: 
• Scheda finale ripartizione incentivo.
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Reggio Emilia, lì 31/10/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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