
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1058  DEL  03/11/2023

OGGETTO

REALIZZAZIONE  ROTATORIA  TRA  SP28  E  STRADA  BERTOLINE  E 
RIORGANIZZAZIONE  FUNZIONALE  DELL'AREA  PARCHEGGI  DEL  CENTRO 
COMMERCIALE  PIANELLA NEL COMUNE  DI  CAVRIAGO.  APPROVAZIONE  STATO 
FINALE,  RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE,  SVINCOLO  GARANZIA DEFINITIVA E  IMPEGNO  DI  SPESA PER  IL 
RICONOSCIMENTO  DI  PARTE  DEI  MAGGIORI  ONERI  DI  CUI  AL  DL  50/2022 
CONVERTITO NELLA L. 91/2022 



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del  01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio La 
Macchia, fa presente quanto segue: 

 con determinazione dirigenziale n. 635 del 20/07/2022, si è provveduto:

 ad  approvare  il  progetto  definitivo-esecutivo  denominato  “REALIZZAZIONE DI 
ROTATORIA  SULL'INCROCIO  TRA  LA  SP28  E  STRADA  BERTOLINE,  E 
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA PARCHEGGI  DEL CENTRO 
COMMERCIALE  "PIANELLA"  NEL  COMUNE  DI  CAVRIAGO”,  per  l'importo 
complessivo  di  €  218.000,00,  di  cui  €  146.205,38  per  lavori  in  appalto, 
comprensivi di € 4.258,41 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso e € 
71.794,62  per  somme a  disposizione,  come da quadro  economico  di  seguito 
riportato,  finanziato  per  €  25.841,69  con  avanzo,  per  €  147.158,31  dalla 
compartecipazione del condominio “CENTRO COMMERCIALE PIANELLA” e per 
€  45.000,00  da  proventi  da  sanzioni  per  violazioni  del  Codice  della  Strada 
(accertamento n.437/2022, Cap.322 del PEG 2022):
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 ad affidare direttamente l'esecuzione dei relativi lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett.a) della legge 120/2020, modificata dall’art. 51, comma 1, lett.a), n.2, par. 
2.1  della  legge  108/2021,  a  EUROSTRADE  SRL,  con  sede  legale  in  Via 
Cimabue, 23/A a Castellarano (RE), P.IVA 00900960352, per l'importo netto di € 
143.352,25 (comprensivi di € 4.258,41 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso), oltre all'IVA al 22%, pari a lordi € 174.889,75, come risulta dal seguente 
quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:
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 le funzioni di Direttore lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
sono  state  affidate  con determinazione  dirigenziale  n.  662 del  28/07/2022 all'Arch. 
Michele  Riccò,  con  sede  in  Via  Rivoluzione  d'Ottobre  n.14  a  Reggio  Emilia,  C.F. 
RCCMHL72P29G870D, P.IVA 01028200457, per l'importo netto di € 4.872,28, oltre agli  
oneri previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e all'IVA al 22% per complessivi  
lordi € 6.181,95;

 i  lavori  sono stati  consegnati  in  via d'urgenza in  data 20/09/2022,  come risulta dal 
relativo verbale redatto in pari data,  stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 68 
giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data  di  consegna  degli  stessi,  con  conseguente 
termine di ultimazione fissato al 26/11/2022;

 in data 12/10/2022 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto con n. Ord. 
47/2022 - Prot. n.20885/7/2022;
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L A V O R I  I N  A P P A L T O

1 4 1 . 9 4 6 , 9 7€                    1 3 9 . 0 9 3 , 8 4€                   

4 . 2 5 8 , 4 1€                        4 . 2 5 8 , 4 1€                       

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 1 4 6 . 2 0 5 , 3 8€                    1 4 3 . 3 5 2 , 2 5€                   

5 . 0 0 0 , 0 0€                        5 . 0 0 0 , 0 0€                       

4 0 0 , 0 0€                           4 0 0 , 0 0€                          

2 . 3 3 9 , 2 9€                        2 . 3 3 9 , 2 9€                       

5 8 4 , 8 2€                           5 8 4 , 8 2€                          

1 8 . 0 0 0 , 0 0€                      1 8 . 0 0 0 , 0 0€                     

3 2 . 1 6 5 , 1 8€                      3 1 . 5 3 7 , 5 0€                     

1 3 . 3 0 5 , 3 3€                      1 3 . 3 0 5 , 3 3€                     

3 . 4 8 0 , 8 2€                       

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 7 1 . 7 9 4 , 6 2€                      7 4 . 6 4 7 , 7 5€                     

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€                    2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€                   

I m p r e v i s t i  e  a r r o t o n d a m e n t i

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

S p e s e  p e r  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  ( p r o g e t t a z i o n e  d e f i n i t i v a  e d  
e s e c u t i v a ,  d i r e z i o n e  l a v o r i ,  c . s . e . )

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e

I M P O R T I  
D A  C O N T R A T T O

I M P O R T I  
D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

A c q u i s i z i o n e  a r e e ,  f r a z i o n a m e n t i ,  a t t i

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )



 durante l'esecuzione dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 21 del 20/01/2023, è 
stata approvata una perizia di variante e suppletiva, in conformità a quanto previsto dal 
comma 1, lettera b), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del  
valore del contratto iniziale, ai  sensi del comma 7 del medesimo art.106,  per lavori 
supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano 
inclusi nell'appalto iniziale; tale modifica ha implicato un incremento contrattuale netto 
dei lavori di € 16.793,04 senza aumento della spesa originariamente stanziata, come 
risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato:
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L A V O R I  I N  A P P A L T O

1 4 1 . 9 4 6 , 9 7€             1 3 9 . 0 9 3 , 8 4€             1 5 5 . 8 8 6 , 8 8€            1 6 . 7 9 3 , 0 4€             

4 . 2 5 8 , 4 1€                 4 . 2 5 8 , 4 1€                 4 . 2 5 8 , 4 1€                -€                        

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 1 4 6 . 2 0 5 , 3 8€             1 4 3 . 3 5 2 , 2 5€             1 6 0 . 1 4 5 , 2 9€            1 6 . 7 9 3 , 0 4€             

5 . 0 0 0 , 0 0€                 5 . 0 0 0 , 0 0€                 5 . 0 0 0 , 0 0€                -€                        

4 0 0 , 0 0€                    4 0 0 , 0 0€                    4 0 0 , 0 0€                   -€                        

2 . 3 3 9 , 2 9€                 2 . 3 3 9 , 2 9€                 2 . 5 6 2 , 3 2€                2 2 3 , 0 4€                  

5 8 4 , 8 2€                    5 8 4 , 8 2€                    6 4 0 , 5 8€                   5 5 , 7 6€                    

1 8 . 0 0 0 , 0 0€               1 8 . 0 0 0 , 0 0€               1 4 . 0 0 0 , 0 0€              4 . 0 0 0 , 0 0- €               

3 2 . 1 6 5 , 1 8€               3 1 . 5 3 7 , 5 0€               3 5 . 2 3 1 , 9 6€              3 . 6 9 4 , 4 7€               

1 3 . 3 0 5 , 3 3€               1 3 . 3 0 5 , 3 3€               1 9 , 8 4€                     1 3 . 2 8 5 , 4 9- €             

3 . 4 8 0 , 8 2€                 -€                        3 . 4 8 0 , 8 2- €               

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 7 1 . 7 9 4 , 6 2€               7 4 . 6 4 7 , 7 5€               5 7 . 8 5 4 , 7 1€              1 6 . 7 9 3 , 0 4- €             

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€             2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€             2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€            0 , 0 0- €                      

I M P O R T I  
V A R I A N T E

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e

D I F F E R E N Z E
I M P O R T I  

D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

A c q u i s i z i o n e  a r e e ,  f r a z i o n a m e n t i ,  a t t i

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 4  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

R E A L I Z Z A Z I O N E  D I  R O T A T O R I A  S U L L ’ I N C R O C I O
T R A  L A  S . P . 2 8  R E G G I O  E . – M O N T E C C H I O – P O N T E  E N Z A  E  S T R A D A
B E R T O L I N E  E  R I O R G A N I Z Z A Z I O N E  F U N Z I O N A L E  D E L L ’ A C C E S S O

A L L ' A R E A  P A R C H E G G I  D E L  C E N T R O  C O M M E R C I A L E  “ P I A N E L L A ” ,  N E L
C O M U N E  D I  C A V R I A G O .

Q U A D R O  E C O N O M I C O
I M P O R T I  

D A  C O N T R A T T O

I m p r e v i s t i  e  a r r o t o n d a m e n t i

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

S p e s e  p e r  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  ( p r o g e t t a z i o n e  d e f i n i t i v a  e d  
e s e c u t i v a ,  d i r e z i o n e  l a v o r i ,  c . s . e . )



 a seguito dell'approvazione della perizia di variante sopracitata è stata concessa una 
proroga di 30 giorni naturali e consecutivi sul termine contrattuale dei lavori; 

 tra il Direttore dei Lavori, Arch. Michele Riccò e il Sig. Paolo Bernini per conto della 
Ditta  assuntrice  dei  lavori,  in  data  29/12/2022,  è  stato  concordato  n.  1  verbale  di 
adeguamento prezzi, contenente n. 13 nuovi prezzi, allegato all'atto di sottomissione 
firmato in data 30/12/2022 dall’impresa appaltatrice nel quale la stessa ha dichiarato di 
accettare la variante di cui sopra; 

 i lavori sono stati sospesi:
 il  15/10/2022 a causa di ritardi  nell’approvvigionamento dei materiali  necessari 

alla  prosecuzione  delle  opere  in  appalto  e  ripresi  in  data  25/10/2022, 
rideterminando l’ultimazione dei lavori al 06/12/2022;

 il 07/11/2022 in quanto l’avvio delle lavorazioni per la realizzazione della rotonda 
sulla carreggiata della strada provinciale, con il conseguente istituzione di senso 
unico  alternato,  avrebbe  prodotto  un  notevole  aggravio  delle  condizioni  del 
traffico, tenuto conto il protrarsi del cantiere in parola in cui era già attivo un senso 
unico alternato e ripresi in data 28/11/2022, rideterminando l’ultimazione dei lavori 
al 27/12/2022; 

 il 24/12/2022 per la redazione di una perizia di variante e suppletiva, di cui alla 
determinazione dirigenziale n.  21 del  20/01/2023 sopra citata e ripresi  in data 
26/01/2023, rideterminando l’ultimazione dei lavori al 28/02/2023; 

 il 24/02/2023 in quanto le condizioni meteoriche ed in particolare le temperature 
non  consentivano  l’esecuzione  dei  tappeti  bituminosi  e  della  segnaletica 
orizzontale definitiva, lavorazioni che non  hanno inficiato il funzionamento della 
rotatoria e ripresi in data 27/04/2023, rideterminando l’ultimazione dei lavori  al 
30/04/2023;

 l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/04/2023 e pertanto entro il tempo utile 
contrattuale;

 in  data  02/05/2023  è  stato  emesso  il  certificato  di  ultimazione  dei  lavori,  in  cui  il 
Direttore  dei  lavori  attestava la  fine  lavori  al  30/04/2023 ed  in  cui  si  concedeva il  
termine  di  massimo  di  60  giorni  per  il  completamento  di  lavorazioni  di  dettaglio,  
ricadenti  nel  disposto di  cui  all’art.  199,  comma 2,  del  DPR 207/2010,  oltre  che il  
ripristino del punto luce attraversamento perdonale danneggiato a seguito di sinistro 
stradale;

 con verbale in data 27/06/2023 il Direttore dei lavori confermava che le lavorazioni da 
completare sono state ultimate nei tempi disposti nel certificato di fine lavori;

 durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
 n.  9/Reg.  Cert.  2023 del  07/02/2023 dell'importo  di  €  76.364,62  per  lo  Stato 

Avanzamento dei Lavori n.1;
 n.  33/Reg.Cert.  2023  del  23/03/2023 dell'importo  di  €  60.300,78  per  lo  Stato 

Avanzamento dei Lavori n.2;
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 la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori in data 27/06/2023, ammontante 
a  netti  €  160.135,77,  dal  quale  devono  essere  dedotti  €  136.665,40  per  certificati  
d'acconto  già  emessi,  restando un credito  netto  dell'impresa di  €  23.470,37,  come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 61/Reg. Cert. 2023 del 27/06/2023 (SAL n. 3 pari 
al  finale);  ha  altresì  redatto  in  data  28/07/2023  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  
certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

 l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n. 113941092, rilasciata il 05/09/2023 a Castellarano (R.E.) da Groupama 
Assicurazioni s.p.a. con sede a Roma, che si ritiene congrua;

 la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5142 
del PEG 2023, impegno reiscritto n. 853/2023 (sub impegni reiscritti n. 418-470/2023), 
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

 a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, 
nonché  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di 
lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il Decreto Legge 17 maggio  
2022,  n.  50,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,  
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche 
sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n.  
91 e, in particolare, l'art. 26;

Visti:

 l'art.  1,  comma 458,  della  Legge  29  Dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di  
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 
2023-2025» che ha modificato l'art.  26 del  Decreto Legge 17 maggio 2022,  n.  50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91; 

 l'art. 26, e, in particolare, i commi 6-bis, 6-ter e 12, del citato Decreto Legge n. 50 del 
2022,  finalizzati  a  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da 
costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti 
pubblici di lavori; 

Considerato che: 

 l'art.  26  di  tale  Decreto  prevede  che,  anche  in  deroga  alle  specifiche  clausole 
contrattuali,  per  i  lavori  aggiudicati  sulla  base  di  offerte  con  termine  finale  di 
presentazione entro il 31 Dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente 
alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori ovvero annotate, sotto 
la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° Gennaio 2023 fino al 31 
Dicembre  2023,  e'  adottato,  applicando  i  prezzi  regionali,  aggiornati  ai  sensi  del 
comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 80 per cento;

 i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse 
appositamente accantonate per imprevisti  nel  quadro economico di  ogni  intervento, 
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fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori 
somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente 
relativamente  allo  stesso  intervento.  Possono,  altresì,  essere  utilizzate  le  somme 
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla 
base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  
di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;

 è stato pubblicato l'aggiornamento infrannuale 2023 del Listino Prezzi ANAS 2023 NC-
MP.2023 -  Rev.1  e  il  Listino  Prezzi  della  Regione Emilia  Romagna approvato  con 
Deliberazione della Giunta Regionale 27 Marzo 2023, n°462.

Rilevato che:

 sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022;

 i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b);

 i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50, pari a 
netti  € 3.875,78, come risultante dalla contabilità integrativa al  SAL 3 pari  al  finale, 
conservata  agli  atti  del  Servizio,  trovano  copertura  in  parte  all'interno  del  quadro 
economico del progetto in argomento per  € 1.651,29, oltre alla relativa IVA pari a € 
363,28,  per  un  totale  complessivo  pari  ad  €  2.014,57,  come  indicato  nel  quadro 
economico rimodulato, relativo allo stato finale, di seguito riportato, alla  Missione 10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente Cap. 5142 del PEG 2023, impegno reiscritto n. 853/2023, Codice del 
Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, ;

 per la parte rimanente € 2.224,49, oltre alla relativa IVA pari a € 489,39, per un totale 
complessivo  pari  ad  €  2.713,88,  la  stazione  appaltante  intende  attingere  alla 
disponibilità di somme relative ad altri interventi ultimati di propria competenza, per i  
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione; si 
rimanda pertanto ad un successivo atto l'impegno di  spesa relativo alla quota di  € 
2.713,88, a seguito dell'approvazione del Decreto del Presidente che specifica l'utilizzo 
di dette economie;

Dato atto che:

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INPS_39483600,  (data  richiesta  07/07/2023  -  scadenza  validità  04/11/2023)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria EUROSTRADE 
S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
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 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

 rispetto all’importo originario di  progetto non risultano economie, tenuto conto delle 
spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora 
liquidate, quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• la  quota parte  dei  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione dell'art.26 del  D.L. 

50/2022,  convertito  con  modifica  della  Legge  n.91  del  15/07/2022,  che  trova 
copertura all'interno del quadro economico di progetto, per lordi € 2.014,57, come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 111/Reg. Cert. 2023 del 28/07/2023 (per il  
SAL n. 3, relativo alla compensazione per adeguamento prezzi, per la sola quota 
parte);

• il compenso di € 1.435,13 al Geom. Bigliardi Lorenzo, per frazionamenti e relative 
pratiche  catastali  afferenti  alle  aree  che  è  stato  necessario  occupare 
definitivamente per la realizzazione dell'opera;

• le quote a saldo da corrispondere per le compravendite per l'acquisizione dei terreni 
privati  che  si  sono  resi  necessari  alla  realizzazione  dell'opera,  risultanti  dalle 
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I M P O R T I  I M P O R T I  
D A  C O N T R A T T O D A  P E R I Z I A

L A V O R I  I N  A P P A L T O

1 4 1 . 9 4 6 , 9 7€                    1 3 9 . 0 9 3 , 8 4€                    1 5 5 . 8 8 6 , 8 8€                    1 5 5 . 1 2 8 , 0 7€                   

4 . 2 5 8 , 4 1€                        4 . 2 5 8 , 4 1€                        4 . 2 5 8 , 4 1€                        5 . 0 0 7 , 7 0€                       

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 1 4 6 . 2 0 5 , 3 8€                    1 4 3 . 3 5 2 , 2 5€                    1 6 0 . 1 4 5 , 2 9€                    1 6 0 . 1 3 5 , 7 7€                   

5 . 0 0 0 , 0 0€                        5 . 0 0 0 , 0 0€                        5 . 0 0 0 , 0 0€                        8 . 3 7 7 , 4 6€                       

4 0 0 , 0 0€                           4 0 0 , 0 0€                           4 0 0 , 0 0€                           1 3 0 , 8 0€                          

2 . 3 3 9 , 2 9€                        2 . 3 3 9 , 2 9€                        2 . 5 6 2 , 3 2€                        -€                                

5 8 4 , 8 2€                           5 8 4 , 8 2€                           6 4 0 , 5 8€                           -€                                

1 8 . 0 0 0 , 0 0€                      1 8 . 0 0 0 , 0 0€                      1 4 . 0 0 0 , 0 0€                      1 2 . 0 8 1 , 5 3€                     

3 2 . 1 6 5 , 1 8€                      3 1 . 5 3 7 , 5 0€                      3 5 . 2 3 1 , 9 6€                      3 5 . 2 2 9 , 8 7€                     

1 3 . 3 0 5 , 3 3€                      1 3 . 3 0 5 , 3 3€                      1 9 , 8 4€                             -€                                

-€                                3 . 4 8 0 , 8 2€                        -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                3 0 , 0 0€                            

-€                                -€                                -€                                2 . 0 1 4 , 5 7€                       

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 7 1 . 7 9 4 , 6 2€                      7 4 . 6 4 7 , 7 5€                      5 7 . 8 5 4 , 7 1€                      5 7 . 8 6 4 , 2 3€                     

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€                    2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€                    2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€                    2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€                   

0 , 0 0€                              M I N O R E  S P E S A

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

C o m p e n s a z i o n e  p r e z z i  a r t . 2 6  c . 1  e  3  D . L .  5 0 / 2 0 2 2

I m p r e v i s t i  e  a r r o t o n d a m e n t i

A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e

A c q u i s i z i o n e  a r e e ,  f r a z i o n a m e n t i ,  a t t i

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

C o n t r i b u t o  A n a c

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 4  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

S p e s e  p e r  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  ( p r o g e t t a z i o n e  d e f i n i t i v a  e d  
e s e c u t i v a ,  d i r e z i o n e  l a v o r i ,  c . s . e . )

S T A T O  
F I N A L E

I M P O R T I  
D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E



superfici delle aree frazionate, pari a complessivi € 1.942,33 e per gli oneri e onorari 
relativi agli atti notarili quantificati in € 5.000,00;

Ritenuto di:

 procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data 
dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, 
convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022;

 prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del citato art.26 del D.L. 
50/2022, trovano copertura come sopra indicato;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) 930416255F e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C11B21003690001; 

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il  Segretario Generale ha previsto,  fra 
l'altro, che il  Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio  Bussei,  in  caso  di  assenza,  venga  sostituito  dal  Dirigente  del  Servizio  Unità 
Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di approvare lo stato finale dei lavori relativi alla  “REALIZZAZIONE DI ROTATORIA 
SULL'INCROCIO TRA LA SP28 E  STRADA BERTOLINE,  E RIORGANIZZAZIONE 
FUNZIONALE DELL'AREA PARCHEGGI DEL CENTRO COMMERCIALE "PIANELLA"  
NEL COMUNE DI  CAVRIAGO”-  CUP  C11B21003690001 -  redatto dal  Direttore dei 
lavori  in  data  27/06/2023,  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione dei  medesimi  predisposti  dallo  stesso in  data  28/07/2023 e sottoscritti, 
senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto finale di € 160.135,77,  
nonché il Certificato di Pagamento n. 61/Reg. Cert. 2023 del 27/06/2023;

 di liquidare all'impresa EUROSTRADE S.r.l. il credito netto di € 23.470,37, a cui dovrà 
aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 28.633,85, come risulta dalla fattura 
n. 6 del 15/09/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla  Missione 10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente Cap. 5142 del PEG 2023, impegno reiscritto n. 853/2023 (sub impegni  
reiscritti  n.  418-470/2023),  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  con 
esigibilità anno 2023, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia 
del  pagamento  della  sopraindicata  rata  a  saldo,  la  polizza  fideiussoria  n. 
N00D16/113941092,  rilasciata  il  05/09/2023  a  Castellarano  (R.E.)  da  Groupama 
Assicurazioni s.p.a. con sede a Roma, che si ritiene congrua;
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 di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far 
data  dal  1°  gennaio  2023  ai  sensi  e  secondo  le  disposizioni  dell'art.  26  del  D.L. 
50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022;

 di dare atto che:
• i  maggiori  oneri derivanti dall'applicazione dell'art.26 comma 4, lettera b), del D.L. 

17/05/2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022, pari 
a netti € 3.875,78, corrispondenti a lordi € 4.728,45,  come risulta dal Certificato di  
Pagamento  n.  111/Reg.  Cert.  2023 del  28/07/2023 (per  il  SAL n.  3,  relativo  alla 
compensazione per adeguamento prezzi, per la sola quota parte), trovano copertura 
alla Missione 10,  Programma 05,  del  Bilancio di  Previsione 2023-2025,  annualità 
2023 e al corrispondente Cap. 5142 del PEG 2023, impegno reiscritto n. 853/2023, 
Codice  del  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012,  con esigibilità  anno 2023,  nel 
quadro economico di progetto per la sola quota parte netta di € 1.651,29, oltre all'IVA 
di € 363,28, per un totale lordo di € 2.014,57, come indicato nel quadro economico 
finale rimodulato e di seguito riportato; 

• per  la  parte  rimanente  netta  di  €  2.224,49,  pari  a  lordi  €  2.713,88,  la  stazione 
appaltante  intende attingere  alla  disponibilità  di  somme relative  ad altri  interventi 
ultimati  di  propria  competenza per  i  quali  siano stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o 
emessi i certificati di regolare esecuzione; si rimanda, pertanto, ad un successivo atto 
l'impegno di spesa relativo alla quota di € 2.713,88 a seguito dell'approvazione del  
Decreto del Presidente che specifica l'utilizzo di dette economie;

 di svincolare la cauzione definitiva di € 7.168,00, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fideiussoria n.112954298 rilasciata da Groupama Assicurazioni, in data 10/08/2022;

 di dare, inoltre, atto che:
 il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot.  INAIL 

39483600, (data richiesta 07/07/2023 - scadenza validità 04/11/2023) i soggetti 
INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria EUROSTRADE S.r.l. è 
in regola con gli adempimenti;

• è stata rilasciata dalla Cassa Edile, l'attestazione di congruità della manodopera, 
secondo quanto previsto dal D.M. 143/2021;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:
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 di dare atto che:
• rispetto all'importo originario di progetto, non risultano economie, tenuto conto delle 

spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora 
liquidate, quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• la quota parte dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del 

D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022, pari 
a lordi € 2.014,57 ;

• il  compenso  di  €  1.435,13  al  Geom.  Bigliardi  Lorenzo,  per  frazionamenti  e 
relative pratiche catastali  afferenti  alle  aree che è stato necessario occupare 
definitivamente per la realizzazione dell'opera;

• le quote a saldo da corrispondere per le compravendite per l'acquisizione dei 
terreni privati che si sono resi necessari alla realizzazione dell'opera, risultanti  
dalle superfici delle aree frazionate, pari a complessivi € 1.942,33 e per gli oneri  
e onorari relativi agli atti notarili quantificati in € 5.000,00;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è 930416255F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è 
C11B21003690001;

• non si procede alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, 
in quanto l'appalto dei lavori è avveduto mediante affidamento diretto. 
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I M P O R T I  I M P O R T I  
D A  C O N T R A T T O D A  P E R I Z I A

L A V O R I  I N  A P P A L T O

1 4 1 . 9 4 6 , 9 7€                    1 3 9 . 0 9 3 , 8 4€                    1 5 5 . 8 8 6 , 8 8€                    1 5 5 . 1 2 8 , 0 7€                   

4 . 2 5 8 , 4 1€                        4 . 2 5 8 , 4 1€                        4 . 2 5 8 , 4 1€                        5 . 0 0 7 , 7 0€                       

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 1 4 6 . 2 0 5 , 3 8€                    1 4 3 . 3 5 2 , 2 5€                    1 6 0 . 1 4 5 , 2 9€                    1 6 0 . 1 3 5 , 7 7€                   

5 . 0 0 0 , 0 0€                        5 . 0 0 0 , 0 0€                        5 . 0 0 0 , 0 0€                        8 . 3 7 7 , 4 6€                       

4 0 0 , 0 0€                           4 0 0 , 0 0€                           4 0 0 , 0 0€                           1 3 0 , 8 0€                          

2 . 3 3 9 , 2 9€                        2 . 3 3 9 , 2 9€                        2 . 5 6 2 , 3 2€                        -€                                

5 8 4 , 8 2€                           5 8 4 , 8 2€                           6 4 0 , 5 8€                           -€                                

1 8 . 0 0 0 , 0 0€                      1 8 . 0 0 0 , 0 0€                      1 4 . 0 0 0 , 0 0€                      1 2 . 0 8 1 , 5 3€                     

3 2 . 1 6 5 , 1 8€                      3 1 . 5 3 7 , 5 0€                      3 5 . 2 3 1 , 9 6€                      3 5 . 2 2 9 , 8 7€                     

1 3 . 3 0 5 , 3 3€                      1 3 . 3 0 5 , 3 3€                      1 9 , 8 4€                             -€                                

-€                                3 . 4 8 0 , 8 2€                        -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                3 0 , 0 0€                            

-€                                -€                                -€                                2 . 0 1 4 , 5 7€                       

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 7 1 . 7 9 4 , 6 2€                      7 4 . 6 4 7 , 7 5€                      5 7 . 8 5 4 , 7 1€                      5 7 . 8 6 4 , 2 3€                     

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€                    2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€                    2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€                    2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€                   

0 , 0 0€                              M I N O R E  S P E S A

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

C o m p e n s a z i o n e  p r e z z i  a r t . 2 6  c . 1  e  3  D . L .  5 0 / 2 0 2 2

I m p r e v i s t i  e  a r r o t o n d a m e n t i

A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e

A c q u i s i z i o n e  a r e e ,  f r a z i o n a m e n t i ,  a t t i

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

C o n t r i b u t o  A n a c

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 4  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

S p e s e  p e r  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  ( p r o g e t t a z i o n e  d e f i n i t i v a  e d  
e s e c u t i v a ,  d i r e z i o n e  l a v o r i ,  c . s . e . )

S T A T O  
F I N A L E

I M P O R T I  
D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E



Reggio Emilia, lì 03/11/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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