
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1070  DEL  07/11/2023

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP28 AL KM 6+200 SUL RIO DI 
CAVRIAGO.  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  E  SUPPLETIVA  IN  CORSO 
D'OPERA  SENZA  AUMENTO  DELLA  SPESA  COMPLESSIVA  ORIGINARIAMENTE 
IMPEGNATA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del  01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:
• con  determinazione  dirigenziale  n.  1034  del  30/12/2020,  è  stato  affidato  il  servizio 

tecnico di Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, rilascio del certificato 
di regolare esecuzione e della relazione a strutture ultimate, ai sensi ai sensi degli artt. 
31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché degli 
artt. 10, comma 1, lettera a) e 11, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina 
dei contratti, all'operatore economico Ing. Tania Ferrarini, con studio in Via G. Parini n. 
19 a Reggio Emilia - C.F. FRRTNA73E64F257X - P.IVA 01846860359, iscritta all'ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1254;

• con determinazione dirigenziale n. 202 del 28/02/2022, è stato approvato il  progetto 
esecutivo dell'intervento di “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP28 AL KM  
6+200 SUL RIO DI CAVRIAGO”, completo degli elaborati sopra elencati e concludente 
nell'importo di € 400.000,00 di cui € 279.984,89 per lavori (comprensivi di € 49.018,86 
per oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso),  come risulta dal seguente quadro 
economico:
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Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Giuseppe 
Tummino; 

a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, par  
2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n.  
499 del  01/06/2023,  i  relativi  lavori  sono stati  aggiudicati  all'impresa Consorzio Integra 
Società Cooperativa, con sede legale in Via Marco Emilio Lepido, 182/2 – 40132 Bologna 
(BO)  -  C.F./P.IVA  03530851207,  quale  offerente  il  ribasso  percentuale  del  11,22%, 
corrispondente ad un importo complessivo netto di € 254.070,50 (IVA esclusa), di cui € 
205.051,64 per lavori ed € 49.018,86 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di 
€ 309.966,01;

con detta impresa è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord. 22/2022 - 
Prot. 10307/8/2008;

il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 230.966,03 € 205.051,64

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 49.018,86 € 49.018,86

Totale lavori in appalto € 279.984,89 € 254.070,50
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SOMME A DISPOSIZIONE

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 80% € 4.479,76 € 4.479,76

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 20% € 1.119,00 € 1.119,00

Spese tecniche di Proget. e D.L. € 26.344,00 € 26.344,00

Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi € 8.740,14 € 8.740,14

Spese per pubblicità gara € 300,00 € 300,00

Contributo Anac € 225,00 € 225,00

lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 8.205,50 € 8.205,50

IVA su lavori € 61.596,68 € 55.895,51

Contributo previdenziale € 1.053,76 € 1.053,76

IVA su altre voci € 7.950,34 € 7.950,34

Ribasso e minore IVA € 0,00 € 31.615,55

Totale somme a disposizione € 120.015,11 € 145.929,50

TOTALE INTERVENTO € 400.000,00 € 400.000,00

per detti lavori è stata disposta la consegna in data 21/06/2022, come da relativo verbale;

Evidenziato che, in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle variazioni:

• l’utilizzo della barriera laterale di protezione anticaduta in corrispondenza della campata 
centrale del ponte in sostituzione del ponteggio previsto in fase progettuale, per una 
migliore gestione della movimentazione dei mezzi e dei materiali nell’area al di sotto 
della campata centrale;

• l’utilizzo  di  barriere  new-jersey  in  polietilene  per  la  canalizzazione  del  traffico  in 
sostituzione delle barriere new-jersey in calcestruzzo previste in fase progettuale, per 
consentire l’agevole spostamento delle barriere stesse nelle fasi di cantiere con cambio 
di corsia;

• il  consolidamento  del  riempimento  in  corrispondenza  delle  pile  lato  Reggio  Emilia 
(spalla destra) in seguito a parziale svuotamento causato da eventi meteorici rilevanti  
verificatisi durante le lavorazioni relative al rinforzo delle pile medesime;

• l’allungamento della soletta di impalcato lato Reggio Emilia e lato Montecchio Emilia al  
fine di consolidare la zona di riempimento in corrispondenza della spalla destra e della 
spalla sinistra;

• l’impermeabilizzazione  delle  pile  mediante  la  realizzazione  di  un  rivestimento 
cementizio  flessibile,  polimero  modificato,  traspirante  al  vapore  d'acqua,  resistente 
all'abrasione, bicomponente proposto dall’impresa ed accettato dalla committenza in 
ragione delle problematiche di dilavamento presenti nelle pile esistenti;

• la  sostituzione delle  barriere bordo laterale  esistenti  sul  lato a valle  con barriere di 
sicurezza H2 bordo laterale a norma in accordo con la committenza, alla luce dello 
stato  di  conservazione  delle  medesime  ed  installazione  della  lama  di  avvio  in 
corrispondenza dell’inizio e della fine della barriera sostituita;

• la realizzazione di palificata con pali di castagno a difesa della scarpata presente in 
corrispondenza delle barriere bordo laterale di nuova realizzazione sul lato a valle e 
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delle  barriere  bordo  laterale  esistenti  sul  lato  a  monte,  alla  luce  della  distanza  di  
infissione delle barriere dal ciglio della scarpata;

• la variazione di quantità dei giunti in elastomero armato per impalcati in sostituzione dei 
giunti esistenti rilevati in seguito alla rimozione del pacchetto stradale esistente;

• ripristino  della  linea  di  alimentazione  della  pubblica  illuminazione  in  seguito  al 
tranciamento dei cavi durante l’installazione delle barriere bordo laterale lato valle e 
spostamento  di  un  palo  di  illuminazione  per  interferenza  con  la  barriera  stessa  in 
aggiunta a quanti già previsti da progetto.

Considerato che:

• la rimodulazione degli  oneri per la sicurezza, al  ribasso, è stata operata in quanto i  
presidi richiesti nel PSC di progetto risultano maggiori di quelli effettivamente necessari,  
alla luce della variante di cui sopra, fermo restando le condizioni di sicurezza in cantiere  
come da D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto 
si è potuto scegliere il terminale speciale solo dopo aver visto l'avanzamento dei lavori 
relativi all'uscita del costruendo autolavaggio, ed anche il protettivo per il marciapiede si 
è scelto solo dopo aver notato che il ritiro fisiologico del cls, pur controllato, ha lasciato 
qualche crepa superficiale che farebbe infiltrare acqua, oltre a tutti  gli  altri  aspetti  di 
variante, valutabili solo in corso d'opera;

• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto una 
perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto 
previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite 
del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106, 
del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di 
circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni  estranee  alla  categoria  delle  opere  in  appalto  (opere  stradali)  e  sono 
afferenti pertanto alle seguenti categorie:
– OG3 per euro 293.708,06;

• i  lavori in variante saranno soggetti  allo stesso ribasso del contratto principale e per 
l'esecuzione degli stessi è necessario concedere una proroga di 30 giorni sul termine di  
scadenza contrattuale;

• detta variante conclude nell’importo netto di € 39.637,56, portando l'importo contrattuale 
da  €  254.070,50  a  €  293.708,06,  senza  aumento  della  spesa  complessiva 
originariamente impegnata;

• in  data  25/10/2023  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore,  è  stato  concordato  e 
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;
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• l'appaltatore  ha dichiarato  di  accettare la  variante  proposta,  rimanendo immutate  le 
condizioni  a  base del  contratto  principale  e  in  data  25/10/2023,  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

si  riporta  nel  seguito  il  quadro  economico  di  raffronto,  rimodulato  tra  le  somme  a 
disposizione:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 230.966,03 € 205.051,64 € 252.658,92 € 47.607,28

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 49.018,86 € 49.018,86 € 41.049,14 -€ 7.969,72

Totale lavori in appalto € 279.984,89 € 254.070,50 € 293.708,06 € 39.637,56

SOMME A DISPOSIZIONE

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche 
- quota 80%

€ 4.479,76 € 4.479,76 € 4.479,76 € 6.037,27

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche 
- quota 20%

€ 1.119,94 € 1.119,94 € 0,00 -€ 1.119,94

Spese tecniche di Proget. e D.L. € 26.344,00 € 26.344,00 € 26.344,00 € 0,00

Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi € 8.740,14 € 8.740,14 € 1.000,00 -€ 7.740,14

Spese per pubblicità gara € 300,00 € 300,00 € 0,00 -€ 300,00

Contributo Anac € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

lavori  in  economia,  imprevisti,  accordi  bonari  e 
arrotondamenti

€ 8.205,50 € 8.205,50 € 2.326,14 -€ 5.879,36

IVA su lavori € 61.596,68 € 55.895,51 € 64.615,77 € 8.720,26

Contributo previdenziale € 1.053,76 € 1.053,76 € 1.053,76 € 0,00

IVA su altre voci € 7.950,34 € 7.950,34 € 6.247,51 -€ 1.702,83

Ribasso e minore IVA € 0,00 € 31.615,55 € 0,00 € 0,00

Totale somme a disposizione € 120.015,11 € 145.929,50 € 106.291,94 -€ 39.637,56

TOTALE INTERVENTO € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di  variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di 
€ 39.637,56, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 293.708,06, come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

Dare atto che:
• la maggiore spesa per i lavori di netti  € 39.637,56, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 

48.357,82, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al 
corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 765/2023 del PEG  2023, codice V 
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livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023, finanziata con fondi di cui al 
DM n. 1 del 03/01/2020, tra cui risulta l'intervento in argomento (intervento n. 43); 

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9114465674 e il Codice Unico di Progetto  
(CUP) n. C17H19001900001;

visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8 del PEG 2023;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il  Segretario Generale ha previsto,  fra 
l'altro,  che il  Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio  Bussei,  in  caso  di  assenza,  venga  sostituito  dal  Dirigente  del  Servizio  Unità 
Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti; 

accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

di  approvare  le  motivazioni  descritte  in  premessa,  che  giustificano  la  redazione  della 
perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE 
SULLA SP28 AL KM 6+200 SUL RIO DI CAVRIAGO”;

di prendere atto e approvare inoltre:
• la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 

approvata dal Responsabile Unico del Procedimento,  ai sensi dell'art. 106, comma 1, 
lettera c,  del  D.Lgs.  50/2016,  dell'importo  di  €  39.637,56,  che  porta  l'importo 
contrattuale  dei  lavori  a  netti  €  293.708,06,  senza  aumento  della  somma 
originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO

LAVORI
Progetto

Aggiudicazion
e

Variante Differenze

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 230.966,03 € 205.051,64 € 252.658,92 € 47.607,28

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 49.018,86 € 49.018,86 € 41.049,14 -€ 7.969,72

Totale lavori in appalto € 279.984,89 € 254.070,50 € 293.708,06 € 39.637,56

SOMME A DISPOSIZIONE

Art.  113  D.  Lgs.  n.50/2016  -  Incentivo  per  Funzioni 
Tecniche - quota 80%

€ 4.479,76 € 4.479,76 € 4.479,76 € 6.037,27

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni 
Tecniche - quota 20%

€ 1.119,94 € 1.119,94 € 0,00 -€ 1.119,94

Spese tecniche di Proget. e D.L. € 26.344,00 € 26.344,00 € 26.344,00 € 0,00

Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi € 8.740,14 € 8.740,14 € 1.000,00 -€ 7.740,14

Spese per pubblicità gara € 300,00 € 300,00 € 0,00 -€ 300,00

Contributo Anac € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

lavori  in  economia,  imprevisti,  accordi  bonari  e 
arrotondamenti

€ 8.205,50 € 8.205,50 € 2.326,14 -€ 5.879,36

IVA su lavori € 61.596,68 € 55.895,51 € 64.615,77 € 8.720,26

Contributo previdenziale € 1.053,76 € 1.053,76 € 1.053,76 € 0,00

IVA su altre voci € 7.950,34 € 7.950,34 € 6.247,51 -€ 1.702,83
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Ribasso e minore IVA € 0,00 € 31.615,55 € 0,00 € 0,00

Totale somme a disposizione € 120.015,11 € 145.929,50 € 106.291,94 -€ 39.637,56

TOTALE INTERVENTO € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

• il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, conservato agli atti del Servizio e sottoscritto 
dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento;

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori al  Consorzio Integra Società Cooperativa, 
con sede legale in Via Marco Emilio Lepido, 182/2 – 40132 Bologna (BO) - C.F./P.IVA 
03530851207, che si è resa disponibile, a eseguirli ai medesimi patti e condizioni del 
contratto principale, senza iscrivere riserva alcuna;

di dare atto che:
• i nuovi  prezzi  sono stati  dedotti  dal  Listino  Prezzi  ANAS e dal  Listino  prezzi  della 

Regione Emilia-Romagna, attualmente in vigore,  per le voci  non ricomprese in detti 
listini sono state formulate analisi prezzi, in applicazione di quanto stabilito dal comma 
5, dell'art. 8 del D.M. 49 del 2018;

• la  maggiore spesa per i lavori di netti € 39.637,56, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 
48.357,82, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al 
corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 765/2023 del PEG  2023, codice V 
livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023, finanziata con fondi di cui al  
DM n. 1 del 03/01/2020, tra cui risulta l'intervento in argomento (intervento n. 43); 

• tale  aumento  è  inferiore  al  50% del  valore  del  contratto  iniziale,  come  previsto  al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• per l'esecuzione delle attività previste in variante concedere una proroga di 30 giorni sul 
termine di scadenza contrattuale;

• l'appaltatore  ha dichiarato  di  accettare la  modifica al  contratto  proposta,  rimanendo 
immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 25/10/2023 ha firmato 
l'atto  di  sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  
Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale 
dei lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• con  l'impresa  appaltatrice  si  procederà  alla  stipula  del  relativo  atto  integrativo  al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

ai  sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori  in argomento, il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9114465674 e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
è il n. C17H19001900001;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è  l'Ing. 
Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Patrimonio della Provincia.
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Allegati:
• Quadro comparativo di variante 
• Relazione tecnica di Variante
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Reggio Emilia, lì 07/11/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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