
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1087  DEL  09/11/2023

OGGETTO

"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP 7 AL KM 
13+100  IN  COMUNE  DI  BAISO"  -  APPROVAZIONE  DI  PERIZIA  DI  VARIANTE  E 
SUPPLETIVA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del  01/03/2023,  successivamente  modificato  con 
decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023,  è stato approvato 
il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l'esercizio  2023  ed  è  stata  affidata  ai  dirigenti 
responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• con determinazione dirigenziale n. 608 del 28/06/2023, è stato approvato il  progetto 
esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte della SP7 al km 
13+100 in Comune di Baiso”, per un importo netto dei lavori di €  149.544,81, di cui € 
143.953,39 per lavori  e € 5.591,42 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso,  
come da quadro economico di seguito riportato, finanziato per l'importo complessivo di 
€ 200.000,00:

• con determinazione dirigenziale n. 650 del 11/07/2023 si è disposto, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2,  lettera  a),  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  e  dell'art.  1  del  DL  76/2020 
convertito  in  Legge  120/2020  come modificato  dal  DL  77/2021  convertito  in  Legge 
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Q U A D R O  E C O N O M I C O   

A )  L A V O R I  I N  A P P A L T O  

I M P O R T O  L A V O R I  A  M I S U R A  A  B A S E  D ' A S T A  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )  €  1 4 3 . 9 5 3 , 3 9  

O N E R I  P E R  L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )  €  5 . 5 9 1 , 4 2  

I M P O R T O  L A V O R I  I N  A P P A L T O   €  1 4 9 . 5 4 4 , 8 1  

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  

I V A  L A V O R I  ( 2 2 % )  €  3 2 . 8 9 9 , 8 6  

I N C A R I C H I  P E R  S E R V I Z I  T E C N I C I  P R O F E S S I O N A L I  E S T E R N I  
A L L ' A M M I N I S T R A Z I O N E  -  C O O R D I N A M E N T O  D E L L A  S I C U R E Z Z A  I N  F A S E  D I  
E S E C U Z I O N E  ( o n e r i  p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  c o m p r e s i )  

€  5 . 4 1 3 , 1 4  

C O N T R I B U T O  A N A C  €  3 5 , 0 0  

A S S I C U R A Z I O N E  P R O G E T T I S T A  E  V A L I D A T O R E  €  2 4 0 , 0 0  

P R O V E  D I  L A B O R A T O R I O  ( I V A  c o m p r e s a )  €  1 . 5 0 0 , 0 0  

I M P R E V I S T I ,  A C C O R D I  B O N A R I  E  A R R O T O N D A M E N T I  €  1 0 . 3 6 7 , 1 9  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €  5 0 . 4 5 5 , 1 9  

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O   €  2 0 0 . 0 0 0 , 0 0  

 



108/2021, l'affidamento diretto dei lavori, previa indagine esplorativa di mercato tra 3 
operatori  economici  e  aggiudicazione  con  il  criterio  del  minor  prezzo  determinato 
mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo, all'impresa 
TAZZIOLI E MAGNANI SRL con sede legale in via Ganapini n. 27, Castelnovo né Monti  
(RE) – C.F./P.IVA: 00122740350, che ha offerto un ribasso percentuale del  2,01 % 
sull'importo  a  base  di  gara,  corrispondente  all'importo  netto  di  aggiudicazione  di  € 
146.651,35, comprensivi di € 5.591,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  
oltre ad IVA;

• con detta impresa, in data 04/08/2023, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura 
privata n. Ord. 93/2023, prot. 27577/17/2023;

• il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 143.953.39 € 141.059,93

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.591,42 € 5.591,42

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 149.544,81 € 146.651,35

IVA lavori (22%) € 32.899,86 € 32.263,30

Assicurazione Progettista e Validatore € 240,00 € 240,00

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni
all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.413,14 € 5.413,14

Contributo ANAC € 35,00 € 35,00

Prove di laboratorio (IVA compresa) € 1.500,00 € 1.500,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 10.367,19 € 10.367,19

Ribasso e minor IVA € 3.530,02

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50.455,19 € 53.348,65

TOTALE COMPLESSIVO € 200.000,00 € 200.000,00

• le  funzioni  di  Direttore  dei  lavori  sono  svolte  dall'Ing.  Francesco  Vasirani  dell'U.O. 
Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio della Provincia;

• i lavori sono stati consegnati definitivamente in via d'urgenza dal Direttore dei Lavori in 
data 20/07/2023, come da relativo verbale;

Vista la proposta con la quale il Direttore dei Lavori fa presente quanto segue:

• durante  le  lavorazioni  di  pulizia  del  versante dal  materiale  franato e di  disgaggio e 
demolizione dell'ammasso roccioso instabile, si è riscontrata una maggiore estensione 
dell'area interessata dalle lavorazioni ed una maggiore quantità di materiale da portare 
al sito di destinazione delle terre e rocce da scavo, rispetto a quanto stimato in fase 
progettuale;
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• a causa di  un maggiore deterioramento  del  muretto  di  protezione di  valle  in  sasso 
esistente, dovuto alla caduta dei massi, si è reso necessario aumentare la lunghezza 
del cordolo dove posizionare le barriere stradali per migliorare la sicurezza del tratto 
interessato dal dissesto, rispetto a quanto stimato in fase progettuale;

• si è reso necessario posare opere provvisionali per la riapertura della strada provinciale 
a senso unico alternato regolato con impianto semaforico, rispetto a quanto stimato in 
fase progettuale;

• vista la morfologia del versante si è reso necessario aumentare l'estensione della rete di 
“sovralzo” dell'opera di contenimento per migliorare la sicurezza del tratto interessato 
dal dissesto, rispetto a quanto stimato in fase progettuale;

• la Direzione Lavori  ha, pertanto, redatto una perizia di  variante che modifica alcune 
lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), p.ti 1) e 2), dell'art.  
106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

• i lavori in variante non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono 
lavorazioni estranee alle categorie delle opere in appalto e sono afferenti pertanto alle 
medesime categorie OS21 e OG3;

• detti  lavori  saranno  soggetti  allo  stesso  ribasso  del  contratto  principale  e  per 
l'esecuzione degli stessi non si ritiene necessaria una proroga rispetto alla  scadenza 
del termine contrattuale;

• il ricalcolo in diminuzione degli oneri della sicurezza è dovuto al fatto che le lavorazioni  
saranno eseguite prevalentemente a strada chiusa, che comunque gli  approntamenti 
per la sicurezza da realizzarsi in cantiere durante i lavori, si svolgeranno secondo le 
indicazioni che verranno impartite dal Coordinatore della Sicurezza, in fase esecutiva, e 
che  comunque  con  la  variante  in  parola  non  si  allungheranno  i  tempi  per  la 
realizzazione dei lavori complessivi;

• detta variante conclude nell’importo netto di € 9.590,26, portando l'importo contrattuale 
da  €  146.651,35 a  €  156.241,61  senza  aumento  della  spesa  complessiva 
originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto, 
rimodulato tra le somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO CONTRATTO PERIZIA DIFFERENZA

Lavori a misura (soggetti a ribasso) €143.953,39 € 141.059,93 € 153.498,47 € 12.438,54

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.591,42 € 5.591,42 € 2.743,14 - € 2.848,28

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 149.544,81 € 146.651,35 € 156.241,61 € 9.590,26

IVA lavori (22%) € 32.899,86 € 32.263,30 € 34.373,15 € 2.109,85

Assicurazione Progettista e Validatore € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 0,00

Incarichi per servizi tecnici professionali 
esterni all'Amministrazione – Coordinamento 

€ 5.413,14 € 5.413,14 € 5.413,14 € 0,00
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della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (oneri previdenziali e IVA 
compresi)

Contributo ANAC € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 0,00

Prove di laboratorio (IVA compresa) € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 10.367,19 € 10.367,19 € 2.197,10 - € 8.170,09

Ribasso e minor IVA € 3.530,02 € 0,00 - € 3.530,02

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50.455,19 € 53.348,65 € 43.758,39 - € 9.590,26

TOTALE COMPLESSIVO € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

• l'appaltatore  ha dichiarato  di  accettare  la  variante  proposta,  rimanendo immutate  le 
condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data  18/10/2023  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti;

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di  variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento concludente nell’importo netto di € 
9.590,26, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 156.241,61 come risulta 
dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dare atto che la maggiore spesa di netti  € 9.590,26, pari a € 11.700,11 IVA compresa, 
trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10,  
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente  Cap.  5101,  impegno  n.  1842/2023  finanziato  con  avanzo,  del  PEG 
2023, Codice V Livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il  Segretario Generale ha previsto,  fra 
l'altro,  che il  Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio  Bussei,  in  caso  di  assenza,  venga  sostituito  dal  Dirigente  del  Servizio  Unità 
Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG) 9929153443 e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C57H23000730003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7; 

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del  D.Lgs. 267/2000,  la regolarità amministrativa del  
presente atto; 

D E T E R M I N A
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• di  approvare le motivazioni descritte in premessa, che giustificano la redazione della 
perizia di variante e suppletiva, relativa ai  lavori di  “Lavori di messa in sicurezza della 
scarpata di monte della SP7 al km 13+100 in Comune di Baiso”;

• di prendere atto e approvare inoltre:
• la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, predisposta dal Direttore dei Lavori e 

già  approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell'art.  106, 
comma 1, lettera c), ricorrendone le condizioni, del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di 
netti € 9.590,26, (pari a € 11.700,11 IVA compresa), che porta l'importo contrattuale 
a netti € 156.241,61, senza aumento della somma originariamente stanziata come 
risulta dal seguente quadro economico rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO CONTRATTO PERIZIA DIFFERENZA

Lavori a misura (soggetti a ribasso) €143.953,39 € 141.059,93 € 153.498,47 € 12.438,54

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.591,42 € 5.591,42 € 2.743,14 - € 2.848,28

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 149.544,81 € 146.651,35 € 156.241,61 € 9.590,26

IVA lavori (22%) € 32.899,86 € 32.263,30 € 34.373,15 € 2.109,85

Assicurazione Progettista e Validatore € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 0,00

Incarichi per servizi tecnici professionali 
esterni
all'Amministrazione – Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (oneri previdenziali e IVA 
compresi)

€ 5.413,14 € 5.413,14 € 5.413,14 € 0,00

Contributo ANAC € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 0,00

Prove di laboratorio (IVA compresa) € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 10.367,19 € 10.367,19 € 2.197,10 - € 8.170,09

Ribasso e minor IVA € 3.530,02 € 0,00 - € 3.530,02

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50.455,19 € 53.348,65 € 43.758,39 - € 9.590,26

TOTALE COMPLESSIVO € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL con 
sede  legale  in  via  Ganapini  n.  27,  Castelnovo  né  Monti  (RE)  –  C.F./P.IVA: 
00122740350, che si è resa disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni del 
contratto principale, avendo in data 18/10/2023 firmato l'atto di sottomissione;

• di dare atto che:
• stante la natura degli interventi, conseguenti alla perizia di variante, non si è reso 

necessario procedere all'approvazione di nuovi prezzi;

• il  ricalcolo  in  diminuzione  degli  oneri  della  sicurezza  è  dovuto  al  fatto  che  le 
lavorazioni saranno eseguite prevalentemente a strada chiusa, che comunque gli 
approntamenti  per  la  sicurezza  da  realizzarsi  in  cantiere  durante  i  lavori,  si  
svolgeranno secondo le indicazioni che verranno impartite dal Coordinatore della 
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Sicurezza in  fase  esecutiva,  e  che  comunque con  la  variante  in  parola  non  si  
allungheranno i tempi per la realizzazione dei lavori complessivi;

• la  maggiore  spesa  di  netti  €  9.590,26  pari  a  €  11.700,11  IVA compresa,  trova 
copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, 
Programma  5  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente Cap. 5101, impegno n. 1842/2023 finanziato con avanzo, del PEG 
2023, Codice V Livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023; 

• tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo 
immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data 18/10/2023 ha 
firmato  l'atto  di  sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio 
Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva 
regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il  
Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio 
Bussei;

• con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto  principale in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• ai sensi della Legge 136/2010 per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9929153443 e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
C57H23000730003;

• con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro,  
che il  Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità 
Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Allegati:
– Computo metrico estimativo e Quadro economico di variante
– Raffronto computo metrico estimativo progetto e variante e Quadro economico di 

raffronto
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Reggio Emilia, lì 09/11/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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