
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1116  DEL  21/11/2023

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 22 VIA PIETRO 
NENNI E VIA DANTE ALIGHIERI IN LOCALITA' BARCO IN COMUNE DI BIBBIANO - 
IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI AI SENSI DEL 
D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 91/2022



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del  01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista  la  proposta  con  la  quale  il  Responsabile  dell'U.O.  Mobilità  sostenibile  e 
Progettazione Stradale, Ing. Maurizio La Macchia fa presente quanto segue:

 con determinazione dirigenziale n.1048 del 09/12/2021, è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei “Lavori di realizzazione di rotatoria all'incrocio tra la SP.22 Via  
Pietro Nenni  e Via Dante Alighieri  in località Barco in Comune di  Bibbiano” - CUP 
C61B19000410007, dell'importo complessivo di € 380.000,00, di cui a base d'asta per 
lavori  €  236.640,14  (IVA  esclusa),  comprensivi  di  €  10.794,00,  per  oneri  per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, così articolato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI DI 
PROGETTO

A) IMPORTO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO) € 225.846,14

ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 10.794,00

TOTALE A) € 236.640,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI COMPRESI) € 12.434,24

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI) € 17.255,68

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA) € 4.392,00

INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - (IVA COMPRESA) € 3.538,00

CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA) € 8.784,00

IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA € 28.755,71

FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA) € 10.420,27

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - D.LGS 50/2016) € 3.509,70

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - D.LGS 50/2016) € 877,43

POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 
50/2016)

€ 350,00

SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC) € 250,00

SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE (IVA COMPRESA) € 732,00

IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE € 52.060,83

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.359,86

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 380.000,00
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 a seguito dell'esito di procedura negoziata con determinazione dirigenziale n. 216 del 
03/03/2022, i relativi lavori sono stati aggiudicati  a CADEL scarl, con sede in Piazza 
Salvatore Lobianco, 10 a Napoli - C.F./P.I.  09755741213,  (esecutrice GIPI SRL, Via 
Vittorio  Emanuele  Orlando  n.33  -  Afragola  (NA),  C.F./P.I  07745431218,  affiancata 
dall'ulteriore impresa consorziata Ruggiero Telecomunicazioni & Energia srl, con sede 
in Montesarchio (BN), via Napoli, 72/A CF/PI 01213030628), con il ribasso del 21,71%, 
corrispondente all'importo netto  di  €  187.608,94,  di  cui  € 10.794,00 per oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

A) IMPORTO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO) € 225.846,14 € 176.814,94

ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 10.794,00 € 10.794,00

TOTALE A) € 236.640,14 € 187.608,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI COMPRESI) € 12.434,24 € 12.434,24

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI) € 17.255,68 € 17.255,68

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA) € 4.392,00 € 4.392,00

INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - (IVA COMPRESA) € 3.538,00 € 0,00

CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA) € 8.784,00 € 8.784,00

IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA € 28.755,71 € 32.440,71

FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA) € 10.420,27 € 10.420,27

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - D.LGS 50/2016) € 3.509,70 € 3.509,70

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - D.LGS 50/2016) € 877,43 € 877,43

POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL 
D.LGS 50/2016)

€ 350,00 € 228,00

SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC) € 250,00 € 225,00

SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE (IVA COMPRESA) € 732,00 € 732,00

IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE € 52.060,83 € 41.273,97

RIBASSO € 49.031,20

MINORE IVA € 10.786,86

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.359,86 € 192.391,06

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 380.000,00 € 380.000,00

 in data 22/06/2022 è stato sottoscritto con l'impresa Cadel scarl  il  relativo contratto 
d'appalto n. ORD. 25/2022 - Prot. 9693/9/2022;

 il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Maurizio La 
Macchia,  Responsabile  dell'U.O.  Mobilità  sostenibile  e  Progettazione  Stradale,  del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
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 con determinazione dirigenziale  n.  674 del  18/07/2023,  si  è  dato corso,  ai  sensi  e 
secondo le disposizioni dell'art. 26, del Decreto Legge 50/2022, convertito nella Legge 
91/2022, all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1 
gennaio 2023 al 24/03/2023 e relativi al SAL n. 2 BIS, pari a € 9.985,62, che hanno 
trovato  copertura,  con  la  relativa  IVA,  tra  le  somme  a  disposizione  del  quadro 
economico dell'opera in argomento, alla voce ribasso e minore IVA, come risulta dal 
seguente quadro economico rimodulato:  

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTI 
RIMODULATI

a seguito 
adeguamento 

prezzi

A) IMPORTO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO) € 225.846,14 € 176.814,94 € 176.814,94

ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 10.794,00 € 10.794,00 € 10.794,00

TOTALE A) € 236.640,14 € 187.608,94 € 187.608,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI 
COMPRESI) € 12.434,24 € 12.434,24 € 12.434,24

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI) € 17.255,68 € 17.255,68 € 17.255,68

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA) € 4.392,00 € 4.392,00 € 4.392,00

INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - 
(IVA COMPRESA) € 3.538,00 € 0,00 € 0,00

CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA) € 8.784,00 € 8.784,00 € 8.784,00

IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA € 28.755,71 € 32.440,71 € 32.440,71

FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA) € 10.420,27 € 10.420,27 € 10.420,27

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - 
D.LGS 50/2016) € 3.509,70 € 3.509,70 € 3.509,70

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - 
D.LGS 50/2016) € 877,43 € 877,43 € 877,43

POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO 
(ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016) € 350,00 € 228,00 € 228,00

SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC) € 250,00 € 225,00 € 225,00

SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE 
(IVA COMPRESA) € 732,00 € 732,00 € 732,00

IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE € 52.060,83 € 41.273,97 € 41.273,97

RIBASSO D'ASTA € 49.031,20 € 39.045,58

MINORE IVA € 10.786,86 € 8.590,03

Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla 
L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)

€ 9.985,62

IVA – Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla 
L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)

€ 2.196,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.359,86 € 192.391,06 € 192.391,06

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00
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 in fase di avvio dell'appalto si sono riscontrate alcune difficoltà per l'affidamento dei 
lavori;

 poco dopo l'avvio dei lavori si è reso necessario avviare una procedura di rescissione 
contrattuale nei confronti dell'appaltatore che ha comportato da parte della Direzione 
Lavori,  nella  persona  dell'Ing.  Marco  Poli  (di  cui  al  servizio  tecnico  affidato  con 
determinazione  dirigenziale  n.  869  del  27/10/2021),  la  redazione  di  una  serie  di 
documenti necessari alla formalizzazione degli atti, ed in particolare, contestazione di 
inadempimento, riprogettazione di parti  del progetto mal eseguite, ripetuti verbali ed 
ordini di servizio, relazioni di contestazione lavorazioni e stato di consistenza lavori;

 il  Direttore  dei  Lavori  -  Ing.  Marco  Poli  -  con  e-mail  del  19/09/2023  ha  inviato  al  
Responsabile  Unico  del  Procedimento  una  nota  con  la  quale  è  stata  chiesta 
un'integrazione al compenso previsto,  per le motivazioni di  cui sopra, relativamente 
all'incarico  di  Direzione  Lavori,  ritenuto  congruo  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento Ing. Maurizio La Macchia;

 a  tal  fine  con  determinazione  dirigenziale  n.  1040  del  31/10/2023,  si  è  proceduto 
all'integrazione del servizio tecnico sopra citato, per l'importo netto di € 2.297,66, al 
quale dovranno essere aggiunti i contributi previdenziali e l'IVA di legge, per un importo 
complessivo lordo di € 2.915,27, rimodulando il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTI 
RIMODULATI

a seguito 
adeguamento 
prezzi di cui 

sopra e 
integrazione

servizio 
tecnico

A) IMPORTO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO) € 225.846,14 € 176.814,94 € 176.814,94

ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 10.794,00 € 10.794,00 € 10.794,00

Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla 
L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023) (Sal.2/bis)

€ 9.985,62

TOTALE A) € 236.640,14 € 187.608,94 € 197.594,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI 
COMPRESI) € 12.434,24 € 12.434,24 € 12.434,24

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI) € 17.255,68 € 17.255,68 € 17.255,68

INTEGRAZIONE AL SERVIZIO TECNICO DL. E CSE - (ONERI 
COMPRESI) € 0,00 € 0,00 € 2.915,27

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA) € 4.392,00 € 4.392,00 € 4.392,00

INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - 
(IVA COMPRESA) € 3.538,00 € 0,00 € 0,00
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CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA) € 8.784,00 € 8.784,00 € 8.784,00

IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA € 28.755,71 € 32.440,71 € 29.525,43

FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA) € 10.420,27 € 10.420,27 € 10.420,27

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - 
D.LGS 50/2016) € 3.509,70 € 3.509,70 € 3.509,70

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - 
D.LGS 50/2016) € 877,43 € 877,43 € 877,43

POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO 
(ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016) € 350,00 € 228,00 € 228,00

SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC) € 250,00 € 225,00 € 225,00

SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE 
(IVA COMPRESA) € 732,00 € 732,00 € 732,00

IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE € 52.060,83 € 41.273,97 € 41.273,97

RIBASSO D'ASTA € 49.031,20 € 39.045,58

MINORE IVA € 10.786,86 € 8.590,03

IVA – Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla 
L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)

€ 2.196,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.359,86 € 192.391,06 € 182.405,44

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00

Considerato:

 l'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei 
carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di 
dare ristoro alle imprese, è stato emesso il  Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, 
recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle 
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi  
ucraina»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  15  luglio  2022,  n.  91  e,  in 
particolare,

 che la L. 197 del 29/12/2023 (Legge di bilancio), all'art. 1, c. 458 ha introdotto all'art. 26 
del D.L. 50/2022 i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinqiues, 6-sexies;

 che il comma 6-ter prevede, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine 
finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, che lo  
stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 
direttore dei  lavori  ovvero annotate,  sotto la responsabilità  dello stesso,  nel  libretto 
delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 sia adottato applicando i 
prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo i maggiori 
importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 80 per cento; 

 il comma 6-ter prevede inoltre che i maggiori importi siano riconosciuti utilizzando, nel 
limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro 
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già 
assunti,  le  eventuali  ulteriori  somme  a  disposizione  della  medesima  stazione 
appaltante e stanziate  annualmente relativamente allo stesso intervento,  le  somme 
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla 
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base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  
di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;

Rilevato che:

 tra il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Poli e il Dott. Galileo Carboni in qualità di Legale 
rappresentante dell'impresa CADEL scrl in data 10/10/2023, è stato sottoscritto lo stato 
d'avanzamento Lavori n.3/bis, relativo ai lavori del SAL n.3, svolti a partire dalla data 
del 25/03/2023 fino alla data del 28/06/2023, contenente l'aggiornamento dei prezzi 
rideterminati ed adeguati mediante raffronto tra l’Elenco Prezzi posto a base di gara e il  
Prezzario della Regione Emilia Romagna 2023 aggiornato ed attualmente in vigore;

 sussistono i requisiti per l'applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, comma 6-ter, come 
introdotto dalla L. 197 del 29/12/2022;

 i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del Decreto Legge 50/2022, 
convertito nella Legge 91/2022, c. 6-ter,  relativamente ai lavori svolti e contabilizzati 
nel  solo  Sal.3,  fino  alla  data  del  28/06/2023  sono  pari  ad  €  36.630,26  e  trovano 
copertura all'interno del quadro economico;

Ritenuto di:

• procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data 
dal  25/03/2023  al  28/06/2023,  ai  sensi  e  secondo  le  disposizioni  dell'art.  26  del 
Decreto Legge 50/2022, convertito nella Legge 91/2022;

• dare atto che l'importo della compensazione prezzi relativa al SAL n. 3/bis è pari a € 
36.630,26  e  trova  copertura  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5182 del PEG 2023 
(impegno reiscritto 870/2023), con esigibilità anno 2023, tra le somme a disposizione 
del  progetto  in  argomento  per  €  14.762,71 mediante  l'utilizzo del  50% della  voce 
imprevisti  e  per € 21.867,55 dalla voce ribasso,  come risulta dal  seguente quadro 
economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTI 
RIMODULATI
a seguito    1° 
adeguamento 

prezzi e 

IMPORTI 
RIMODULATI a 

seguito 2° 
adeguamento 

prezzi
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integrazione
servizio 
tecnico

A) IMPORTO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO) € 225.846,14 € 176.814,94 € 176.814,94 € 176.814,94

ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 10.794,00 € 10.794,00 € 10.794,00 € 10.794,00

Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate dal 1/1/2023 al 26/04/2023, di cui alla 
L.197/2022 (legge di bilancio 2023)  - SAL 2bis

€ 9.985,62 € 9.985,62

Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate fino al 28/06/2023, di cui alla L. 197/2022 
(legge di bilancio 2023) – SAL 3bis

€ 36.630,26

TOTALE A) € 236.640,14 € 187.608,94 € 197.594,56 € 234.224,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - 
(ONERI COMPRESI) € 12.434,24 € 12.434,24 € 12.434,24 € 12.434,24

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI 
COMPRESI) € 17.255,68 € 17.255,68 € 17.255,68 € 17.255,68

INTEGRAZIONE AL SERVIZIO TECNICO DL. E CSE - 
(ONERI COMPRESI) € 0,00 € 0,00 € 2.915,27 € 2.915,27

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA 
COMPRESA) € 4.392,00 € 4.392,00 € 4.392,00 € 4.392,00

INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA 
BELLICA - (IVA COMPRESA) € 3.538,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA 
COMPRESA) € 8.784,00 € 8.784,00 € 8.784,00 € 8.784,00

IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA € 28.755,71 € 32.440,71 € 29.525,43 € 14.762,72

FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA) € 10.420,27 € 10.420,27 € 10.420,27 € 10.420,27

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 
comma 3 - D.LGS 50/2016) € 3.509,70 € 3.509,70 € 3.509,70 € 3.509,70

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 
comma 4 - D.LGS 50/2016) € 877,43 € 877,43 € 877,43 € 877,43

POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE 
INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016) € 350,00 € 228,00 € 228,00 € 228,00

SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC) € 250,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE 
TECNICHE (IVA COMPRESA) € 732,00 € 732,00 € 732,00 € 732,00

IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE € 52.060,83 € 41.273,97 € 41.273,97 € 41.273,97

RIBASSO D'ASTA € 49.031,20 € 39.045,58 € 17.178,03

MINORE IVA € 10.786,86 € 8.590,03 € 531,37

IVA - Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le 
opere contabilizzate dal 1/1/2023 al 26/04/2023, di cui alla 
L.197/2022 (legge di bilancio 2023)  - SAL 2bis

€ 2.196,84 € 2.196,84

IVA - Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le 
opere contabilizzate dal 1/1/2023 al 26/04/2023, di cui alla 
L.197/2022 (legge di bilancio 2023)  - SAL 2bis

€ 8.058,66

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.359,86 € 192.391,06 € 182.405,44 € 145.775,18

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00
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Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  8986312B3F e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C61B19000410007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

DETERMINA

• di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni finora eseguite ed annotate a 
far data dal 25/03/2023 al 28/06/2023, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26,  
del  Decreto  Legge  50/2022,  convertito  nella  Legge  91/2022,  per  l'appalto  in 
argomento;

• di dare atto che:
• detti lavori ricadono tra quelli indicati dal D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter;
• i  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione del predetto articolo,  per il  Sal 3/bis 

ammontano a complessivi  € 36.630,26 netti, oltre all'IVA di legge per € 8.058,66, 
pari  a  lordi  €  44.688,92,  trovano  copertura  all'interno  del  quadro  economico 
dell'opera;

• l'importo di € 44.688,92, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in 
argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, 
annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5182 del PEG 2023 (impegno reiscritto 
870/2023),  con  esigibilità  anno  2023  articolato  come segue  e  come risulta  dal 
quadro economico di seguito riportato:
• per € 14.762,71 utilizzando il 50% della somma alla voce imprevisti;
• per € 21.867,55 dalla voce ribasso;
• per  € 8.058,66 (corrispondente  all'IVA),  dalla  voce minore  IVA a seguito  di 

ribasso:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI DI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTI 
RIMODULATI
a seguito    1° 
adeguamento 

prezzi e 
integrazione

IMPORTI 
RIMODULATI a 

seguito 2° 
adeguamento 

prezzi
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servizio 
tecnico

A) IMPORTO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO) € 225.846,14 € 176.814,94 € 176.814,94 € 176.814,94

ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 10.794,00 € 10.794,00 € 10.794,00 € 10.794,00

Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate dal 1/1/2023 al 26/04/2023, di cui alla 
L.197/2022 (legge di bilancio 2023)  - SAL 2bis

€ 9.985,62 € 9.985,62

Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere 
contabilizzate fino al 28/06/2023, di cui alla L. 197/2022 
(legge di bilancio 2023) – SAL 3bis

€ 36.630,26

TOTALE A) € 236.640,14 € 187.608,94 € 197.594,56 € 234.224,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - 
(ONERI COMPRESI) € 12.434,24 € 12.434,24 € 12.434,24 € 12.434,24

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI 
COMPRESI) € 17.255,68 € 17.255,68 € 17.255,68 € 17.255,68

INTEGRAZIONE AL SERVIZIO TECNICO DL. E CSE - 
(ONERI COMPRESI) € 0,00 € 0,00 € 2.915,27 € 2.915,27

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA 
COMPRESA) € 4.392,00 € 4.392,00 € 4.392,00 € 4.392,00

INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA 
BELLICA - (IVA COMPRESA) € 3.538,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA 
COMPRESA) € 8.784,00 € 8.784,00 € 8.784,00 € 8.784,00

IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA € 28.755,71 € 32.440,71 € 29.525,43 € 14.762,72

FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA) € 10.420,27 € 10.420,27 € 10.420,27 € 10.420,27

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 
comma 3 - D.LGS 50/2016) € 3.509,70 € 3.509,70 € 3.509,70 € 3.509,70

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 
comma 4 - D.LGS 50/2016) € 877,43 € 877,43 € 877,43 € 877,43

POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE 
INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016) € 350,00 € 228,00 € 228,00 € 228,00

SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC) € 250,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE 
TECNICHE (IVA COMPRESA) € 732,00 € 732,00 € 732,00 € 732,00

IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE € 52.060,83 € 41.273,97 € 41.273,97 € 41.273,97

RIBASSO D'ASTA € 49.031,20 € 39.045,58 € 17.178,03

MINORE IVA € 10.786,86 € 8.590,03 € 531,37

IVA - Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le 
opere contabilizzate dal 1/1/2023 al 26/04/2023, di cui alla 
L.197/2022 (legge di bilancio 2023)  - SAL 2bis

€ 2.196,84 € 2.196,84

IVA - Art.26  D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le 
opere contabilizzate dal 1/1/2023 al 26/04/2023, di cui alla 
L.197/2022 (legge di bilancio 2023)  - SAL 2bis

€ 8.058,66

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.359,86 € 192.391,06 € 182.405,44 € 145.775,18

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00
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• ai  sensi  della Legge 136/2010,  per la gestione del  contratto in argomento,  Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG):  8986312B3F e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP): 
C61B19000410007;

• il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing.Maurizio La 
Macchia.
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Reggio Emilia, lì 21/11/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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