
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1133  DEL  28/11/2023

OGGETTO

MESSA IN  SICUREZZA SCUOLA SUPERIORE DI  2°  GRADO "ITC G.  SCARUFFI"  - 
"INTERVENTI  FINALIZZATI  AL RAGGIUNGIMENTO  DI  UN  LIVELLO DI  SICUREZZA 
"ZE" PARI ALMENO ALLO 0,8", VIA FILIPPO RE, 8 - REGGIO EMILIA - 2°STRALCIO. 
RETTIFICHE ATTI E CONTABILITA'.



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del  01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

RICHIAMATA  la  propria  determinazione  n.537  del  14/06/2023  recante  MESSA  IN 
SICUREZZA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO "ITC G. SCARUFFI" - "INTERVENTI 
FINALIZZATI  AL  RAGGIUNGIMENTO  DI  UN  LIVELLO  DI  SICUREZZA  "ZE"  PARI 
ALMENO  ALLO  0,8",  VIA  FILIPPO  RE,  8  -  REGGIO  EMILIA  -  2°STRALCIO. 
APPROVAZIONE  VARIANTE IN CORSO D'OPERA” con la quale si  da conto di  nuovi 
prezzi per “Lavori e oneri supplementari”, nonché della revisione prezzi a fini compensativi  
ai sensi dell'art.26 del D.L. 55/2022 e ss.mm.ii. oltre a rideterminare il quadro economico 
come segue:

DESCRIZIONE
Rimodulazione 2

Variante Differenze

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso 1.393.021,08 1.655.579,92 262.558,84

A.2 oneri sicurezza 18.242,57 18.242,57

TOTALE LAVORI 1.411.263,65 1.673.822,49

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Lavori in economia

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi

B.2.3 imprevisti sui lavori  + IVA 288.814,72 -288.814,72

B.2.4 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.5 - Progetto DL e CSE e Collaudo 97.000,00 97.000,00

B.2.6
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e 
s.m.i.

15.369,88 15.369,88

B.2.7
spese per accertamenti di 
laboratorio

B.2.8
Spese di cui art 90 c.5, 92 c. 7-bis 
del Codice (assic. Pers)

3.584,21 3.584,21

B.2.9 accordo bonario (1%)

Totale spese tecniche 404.768,82 115.954,09

B.3
Spese per commissioni giudicatrici 
+ IVA

B.4 spese per pubblicità + IVA
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B.5 IVA sui lavori 141.126,37 167.517,84 26.255,88

B.6
IVA e CASSA su Competenze 
tecniche

26.073,60 26.073,60

B.7 tassa Autorità LLPP

B.8 Spese per rilascio visti e pareri

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

571.968,78 309.409,94

C COMPENSAZIONE 1

C.2
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 
maggio 2022 n. 50

33.786,01 33.786,01

C.4
IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 1- 
bis) D.L. 17/5/2022 n. 50

3.378,60 3.378,60

D SOMME INDISPONIBILI

D.1 Ribasso lavori 436.002,69 436.002,69

D.2 IVA su ribasso 43.600,27 43.600,27

TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.500.000,00 2.500.000,00

PRESO ATTO che:
• sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  55 del  6  marzo u.s.  è stato pubblicato il  decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei  Trasporti  del  1 febbraio 2023,  recante “Misure 
urgenti  in  materia  di  politiche energetiche nazionali,  produttività  delle  imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.” 
Tale provvedimento disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al 
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (ex art. 7, c.1 del dl 76/2020), ai  
sensi dell’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50/2022 (c.d. DL Aiuti) 
– modificato dal comma 458 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) – già 
istituito nello stato di previsione del MIT per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei 
prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in materia 
di appalti pubblici;

• per  l'anno  2023,  relativamente  agli  interventi  aggiudicati  sulla  base  di  offerte 
presentate entro il 31/12/2021, è consentito l'accesso al Fondo per le lavorazioni 
eseguite  o  contabilizzate  ovvero  annotate  dal  direttore  dei  lavori,  sotto  la 
responsabilità  dello stesso,  nel  libretto delle  misure,  dal  1°  gennaio 2023 al  31 
dicembre 2023;

• per l’accesso al Fondo, le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel 

quadro  economico  di  ogni  intervento,  fatte  salve  le  somme  relative  agli 
impegni contrattuali già assunti;

b) le  eventuali  ulteriori  somme  a  disposizione  della  medesima  stazione 
appaltante e stanziate annualmente, relativamente allo stesso intervento;

c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 
destinazione sulla base delle norme vigenti;

d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 
medesima stazione  appaltante  e  per  i  quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi 
collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle 
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. 
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CONSIDERATO che:
• la  perizia  di  variante,  così  come  approvata  con  determinazione  n.537/2023, 

necessita di essere ricondotta per chiarezza alle disposizioni di cui sopra, e, inoltre, 
necessita di precisazioni in merito ai punti di seguito rappresentati;

• ad  oggi  sono  stati  corrisposti  all'impresa  affidataria  CME  S.c.r.l.,  C.F.  e  p.IVA 
00916510365, come da comunicazione della DL in atti al Protocollo Generale con 
n.32415 del 21/09/2023:
– Anticipazione contrattuale pari ad € 282.252,73 + IVA 10% per complessivi € 

310.478,00;
– SAL n.1 del  13/12/2021: € 301.570,22 + IVA 10%, pari  ad €. 30.157,02, per 

complessivi € 331.727,24 per lavori;
– SAL n.1bis del 03/12/2021: € 33.786,01 + IVA 10%, pari  ad ,€ 3.378,60, per 

complessivi € 37.164,61 per compensazioni;
– SAL n.2 e 2bis: € 91.465,68 + IVA 10%, pari ad € 9.146,57, per complessivi €  

100.612,25, in un unico pagamento di cui:
– SAL n.2: € 58.959,79 + IVA per lavori;
– SAL n.2bis: € 32.505,89 + IVA per compensazioni;

– SAL n.3 e 3bis: € 244.986,91 + IVA 10%, pari ad € 24.498,69, per complessivi € 
269.485,60, in un unico pagamento di cui:
– SAL n.3: € 136.012,28 + IVA per lavori;
– SAL n.3bis: € 108.974,63 + IVA per compensazioni;

– SAL n.4 del  06/06/2023:  € 295.519,14 + IVA 10%, pari  ad € 29.551,91,  per 
complessivi € 325.071,05 per lavori;

RITENUTO, ai fini di una maggior chiarezza e immediatezza anche ai fini della successiva 
rendicontazione,  sia  opportuno  stabilire,  rispetto  a  quanto  riportato  nella  Determina 
Dirigenziale n 537 del 14/06/2023, che:

• i maggiori oneri come sopra riportati, di cui al DL n. 50/2022 e s.m.i., già liquidati  
alla ditta appaltatrice fino al terzo sal, per l'ammontare complessivo di € 192.793,18 
(IVA Compresa)  trovano copertura all'interno del quadro economico e tra le somme 
a disposizioni così come stabilito dalla LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 art 458 
“utilizzando, nel limite del 50 per cento,  le  risorse  appositamente accantonate per 
imprevisti nel quadro economico di  ogni  intervento, fatte salve le somme relative  
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione  
della medesima stazione appaltante  e  stanziate  annualmente   relativamente allo  
stesso intervento”;

• per i maggiori oneri di cui al DL n. 50/2022 e s.m.i  relative ai sal successivi al terzo 
si provvederà tramite accesso al Fondo, conformemente all'art.26 del D.L. 50/2022 
come modificato dal comma 458 della L.197/2022 (legge di bilancio 2023);

• il  maggior  importo dei  lavori  scaturito dalla variante redatta ai  sensi  dell'art  106 
comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. trasmessa dal Direttore dei Lavori con prot. n. 
19379 del 01/06/2023 e successivo prot. n. 35228 del 16/10/2023 è di € 116.459,32 
oltre iva per un importo complessivo di € 128.105,25; 

RICHIAMATA  la  propria  determinazione  n.699  del  11/08/2022  recante  “MESSA  IN 
SICUREZZA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO "ITC G. SCARUFFI" - "INTERVENTI 
FINALIZZATI  AL  RAGGIUNGIMENTO  DI  UN  LIVELLO  DI  SICUREZZA  "ZE"  PARI 
ALMENO  ALLO  0,8",  VIA  FILIPPO  RE,  8  -  REGGIO  EMILIA  -  2°STRALCIO. 
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APPROVAZIONE  E  LIQUIDAZIONE  STATO  AVANZAMENTO  LAVORI  N.  1  -  BIS  AI 
SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50 DEL 17.5.2022.” con la quale si determinava, fra le 
altre, di “procedere alla compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a  
far data dal 1° luglio 2021 al 31/12/2021 (2° semestre) ai sensi e secondo le disposizioni  
dell'art. 26 del D.L. 50/2022”.

RICHIAMATA la  comunicazione  del  Direttore  dei  Lavori,  Ing.  Lorenzo  Serri,  in  atti  al  
Protocollo Generale dell'Ente con n.17645 del 23/06/2022, con la quale il professionista 
dichiara, fra le altre, che “...il  sottoscritto Direttore de Lavori ha proceduto al conteggio  
relativo alla compensazione, secondo quanto previsto al §2.1 delle “Modalità Operative  
per  il  calcolo  ed  il  pagamento  della  compensazione”  del  25/11/2021” ,  e  pertanto 
utilizzando  le  indicazioni  della  Circolare  MIMS  del  25/11/2021,  recante  le  “Modalità 
operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da 
costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 106/2022 e non  ai sensi dell'art. 26 del D.L. N. 50/2022 
(DL Aiuti) riportato nella determinazione n.699 del 11/08/2022.

Dato atto che:
• per  effetto  della  variante,  si  sono  rideterminati  gli  oneri  relativi  alle  spese 

professionali per D.L. da riconoscere allo studio di ingegneria ing. P. Guidetti – ing. 
L. Serri, con sede in Via Pier Carlo Cadoppi, 14 a Reggio Emilia (C.F. e P.IVA n. 
01934740356)  con  un incremento  contrattuale  netto  di  €  3.000,00 (al  netto  del 
ribasso offerto) escluso CNPAI 4% e IVA, cig 840567459E;

• il maggior importo dei lavori per effetto della variante è pari ad € € 116.459,32 oltre  
iva per un importo complessivo di € 128.105,25

• la maggiore spesa complessiva di € 131.911,65 (di cui € 128.105,25 per lavori e € 
3.806,40 per competenze tecniche)  risulta disponibile nell'ambito delle risorse già 
impegnate per la realizzazione dell'opera alla Missione 04 - Programma 02,  del 
Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023,  codice  del  Piano  dei  Conti 
Integrato 2.02.01.09.003 ed al corrispondente cap. 4541 del PEG 2023 (impegno 
reiscritto n. 116/2023 e subimpegno 656/2023) finanziata tramite D.I. N 87/2019;

RITENUTO  che  per  quanto  sopra  descritto  risulti  opportuno  rettificare  come  segue  il 
quadro economico di variante dell'intervento:

Progetto
Rimodulazione 

Post Gara 
GIES

Rimodulazione 
con D.D. 
699/2022

Rettifica Differenza

A.1
lavori soggetti a 
ribasso

1.829.023,77 1.393.021,08 1.393.021,08 1.509.480,40 116.459,32

A.2 oneri sicurezza 18.242,57 18.242,57 18.242,57 18.242,57 0,00

TOTALE LAVORI 1.847.266,34 1.411.263,65 1.411.263,65 1.527.722,97 116.459,32

B
SOMME A 
DISPOSIZIONE

B.1 Lavori in economia 25.000,00 25.000,00 25.000,00 -25.000,00

B.2 Spese tecniche 0,00

B.2.
1

rilievi accertamenti 
indagini

5.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00
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B.2.
2

allacciamenti ai 
pubblici servizi

2.000,00 2.000,00 2.000,00 984,21 -1.015,79

B.2.
3

imprevisti sui lavori + 
IVA

207.785,56 207.785,56 170.620,95 1.274,50 -169.346,45

B.2.
4

spese tecniche per 
incarichi esterni

B.2.
5

progetto DL e CSE e 
Collaudo

100.880,00 97.000,00 97.000,00 100.000,00 3.000,00

B.2.
6

incentivo art 92 dlgs 
163/2006 e s.m.i.

15.369,88 15.369,88 15.369,88 15.369,88 0,00

B.2.
7

spese per 
accertamenti di 
laboratorio

0,00

B.2.
8

Spese di cui art 90 
c.5, 92 c. 7-bis del 
Codice (assic. Pers)

4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 -2.000,00

B.2.
9

accordo bonario 
(1%)

55.417,99 55.417,99 55.417,99 -55.417,99

Totale spese 
tecniche

415.453,43 411.573,43 374.408,82 119.628,59 -254.780,23

B.3
Spese per 
consulenza o 
supporto + IVA

20.000,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00

B.4
Spese per 
commissioni 
giudicatrici + IVA

6.500,00 6.500,00 6.500,00 600,00 -5.900,00

B.5
spese per pubblicità 
+ IVA

2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00

B.6 IVA sui lavori 184.726,63 141.126,37 141.126,37 152.772,30 11.645,93

B.7
IVA e CASSA su 
Competenze 
tecniche

22.193,60 26.073,60 26.073,60 26.880,00 806,40

B.8 tassa Autorità LLPP 0,00

B.9
Spese per rilascio 
visti e pareri

1.360,00 1.360,00 1.360,00 -1.360,00

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

652.733,66 609.133,40 571.968,79 299.880,89 -272.087,90

C COMPENSAZIONI

C.2
Maggiori Oneri (fino 
al terzo SAL)

33.786,01 175.266,53 141.480,52

C.4
IVA 10% sui 
Maggiori Oneri (fino 
al terzo SAL)

3.378,60 17.526,65 14.148,05

D
SOMME 
INDISPONIBILI

0,00

D.1 Ribasso lavori 436.002,69 436.002,69 436.002,69 0,00
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D.2 IVA su ribasso 43.600,27 43.600,27 43.600,27 0,00

TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

RITENUTO che sia opportuno rettificare quanto precedentemente determinato, per puro 
errore materiale, allo scopo di evitare confusione e possibile fraintendimento nel corso 
della successiva fase di  collaudo tecnico-amministrativo e di rendicontazione.

Atteso che occorre sostenere la spesa per la rettifica della pubblicazione sulla GURI, della 
perizia suppletiva e di variante, per le motivazioni espresse in premessa, che era stata 
approvata con Determina Dirigenziale n.537 del 14/06/2023, ex art.  106, comma 5 del 
D.Lgs.  50/2016  (precedente  pubblicazione  –  riferimento:  Gazzetta  Ufficiale  V  serie 
speciale  – Contratti  Pubblici  n.  74  del  30.6.2023),  stimata  in  €  1.000,00 (comprensivi 
dell'imposta di bollo di € 16,00), da corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A..

Sentito  il  Dirigente  del  Servizio  Unità  Amministrativa  speciale  per  il  PNRR  e  gli  
Investimenti, il quale ha espresso il proprio assenso relativamente alla imputazione della 
suddetta spesa su capitoli assegnati al servizio stesso.

Dato atto che:
• il  predetto  onere  va  imputato  alla  Missione  04,  Programma 02,  del  Bilancio  di 

previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 353 del PEG 2023, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001, con esigibilità anno 2023;

• ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
✔ il  fine  che si  intende perseguire  è  dare  informazione della  RETTIFICA della 

variante in argomento;
✔ l'oggetto  del  contratto  riguarda  la  pubblicità  legale  della  RETTIFICA  della 

variante medesima;
✔ la scelta del contraente è avvenuta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) n.2, 

par. 2.1 della L. 108/2021;
✔ l'adesione al servizio di pubblicazione on-line, erogato tramite il  Portale “IOL-

Inserzioni on line” dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tiene luogo 
del contratto relativo ad ogni singola inserzione;

✔ il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'affidamento della pubblicità 
legale  è l'ing. Morini Simone;

✔ lo smartCIG identificante la procedura per la pubblicità legale della RETTIFICA 
della variante è il n. Z613D6BE12.

Dato atto, inoltre, che:
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 

l'Ing Simone Morini, Funzionario Tecnico della U.O. Edilizia nominato con prot. n. 
23920 del 05/07/2023 in sostituzione dell'Arch. Emanuela Schiaffonati;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. 841671903F  e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n. C88E19000010001.

Accertata, inoltre, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa 
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del presente atto.

D E T E R M I N A

1) di rettificare   il quadro economico della perizia suppletiva e di variante, agli atti del 
Servizio speciale per l’Edilizia scolastica e la Sismica, e per le motivazioni espresse 
in premessa, approvata con Determina Dirigenziale n.537 del 14/06/2023, relativa 
ai  “lavori  di  “MESSA IN  SICUREZZA Scuola  Superiore  di  2°  Grado  "I.T.C.  G.  
Scaruffi" che consistono in “INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI  
UN LIVELLO DI SICUREZZA "ζE" PARI ALMENO ALLO 0,8”, via Filippo Re, 8 -  
Reggio Emilia – 2° STRALCIO” -  CIG:  841671903F -  CUP: C88E19000010001, 
come di seguito come di seguito riportato:

Progetto
Rimodulazione 

Post Gara 
GIES

Rimodulazione 
con D.D. 
699/2022

Rettifica Differenza

A.1
lavori soggetti a 
ribasso

1.829.023,77 1.393.021,08 1.393.021,08 1.509.480,40 116.459,32

A.2 oneri sicurezza 18.242,57 18.242,57 18.242,57 18.242,57 0,00

TOTALE LAVORI 1.847.266,34 1.411.263,65 1.411.263,65 1.527.722,97 116.459,32

B
SOMME A 
DISPOSIZIONE

B.1 Lavori in economia 25.000,00 25.000,00 25.000,00 -25.000,00

B.2 Spese tecniche 0,00

B.2.
1

rilievi accertamenti 
indagini

5.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00

B.2.
2

allacciamenti ai 
pubblici servizi

2.000,00 2.000,00 2.000,00 984,21 -1.015,79

B.2.
3

imprevisti sui lavori + 
IVA

207.785,56 207.785,56 170.620,95 1.274,50 -169.346,45

B.2.
4

spese tecniche per 
incarichi esterni

B.2.
5

progetto DL e CSE e 
Collaudo

100.880,00 97.000,00 97.000,00 100.000,00 3.000,00

B.2.
6

incentivo art 92 dlgs 
163/2006 e s.m.i.

15.369,88 15.369,88 15.369,88 15.369,88 0,00

B.2.
7

spese per 
accertamenti di 
laboratorio

0,00

B.2.
8

Spese di cui art 90 
c.5, 92 c. 7-bis del 
Codice (assic. Pers)

4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 -2.000,00

B.2.
9

accordo bonario 
(1%)

55.417,99 55.417,99 55.417,99 -55.417,99

Totale spese 
tecniche

415.453,43 411.573,43 374.408,82 119.628,59 -254.780,23

B.3
Spese per 
consulenza o 
supporto + IVA

20.000,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00
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B.4
Spese per 
commissioni 
giudicatrici + IVA

6.500,00 6.500,00 6.500,00 600,00 -5.900,00

B.5
spese per pubblicità 
+ IVA

2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00

B.6 IVA sui lavori 184.726,63 141.126,37 141.126,37 152.772,30 11.645,93

B.7
IVA e CASSA su 
Competenze 
tecniche

22.193,60 26.073,60 26.073,60 26.880,00 806,40

B.8 tassa Autorità LLPP 0,00

B.9
Spese per rilascio 
visti e pareri

1.360,00 1.360,00 1.360,00 -1.360,00

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

652.733,66 609.133,40 571.968,79 299.880,89 -272.087,90

C COMPENSAZIONI

C.2
Maggiori Oneri (fino 
al terzo SAL)

33.786,01 175.266,53 141.480,52

C.4
IVA 10% sui 
Maggiori Oneri (fino 
al terzo SAL)

3.378,60 17.526,65 14.148,05

D
SOMME 
INDISPONIBILI

0,00

D.1 Ribasso lavori 436.002,69 436.002,69 436.002,69 0,00

D.2 IVA su ribasso 43.600,27 43.600,27 43.600,27 0,00

TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

2) di dare atto che:
✔ per  effetto  della  variante,  si  sono  rideterminati  gli  oneri  relativi  alle  spese 

professionali per D.L. da riconoscere allo studio di ingegneria ing. P. Guidetti – 
ing. L. Serri, con sede in Via Pier Carlo Cadoppi, 14 a Reggio Emilia (C.F. e 
P.IVA n. 01934740356) con un incremento contrattuale netto di € 3.000,00 (al 
netto  del  ribasso  offerto)  escluso  CNPAI  4%  e  IVA,  per  un  totale  lordo  di 
3.806,40 (cig 840567459E);

✔ il maggior importo dei lavori per effetto della variante da corrispondere alla ditta 
affidataria CME S.c.r.l., C.F. e p.IVA 00916510365 è pari ad € € 116.459,32 oltre 
iva per un importo complessivo di € 128.105,25;

✔ la maggiore spesa complessiva di € 131.911,65 (di cui € 128.105,25 per lavori e 
€ 3.806,40 per competenze tecniche) risulta disponibile nell'ambito delle risorse 
già impegnate per la realizzazione dell'opera alla Missione 04 - Programma 02, 
del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023, codice del Piano dei Conti 
Integrato 2.02.01.09.003 ed  al  corrispondente  cap.  4541  del  PEG  2023 
(impegno reiscritto n. 116/2023 e subimpegno 656/2023) finanziata tramite D.I. 
N 87/2019;
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✔ occorre sostenere la spesa per la RETTIFICA della pubblicazione sulla GURI,  
della perizia suppletiva e di variante, per le motivazioni espresse in premessa, 
che era stata  approvata con Determina Dirigenziale n.537 del 14/06/2023, ex 
art. 106, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 (precedente pubblicazione – riferimento: 
Gazzetta Ufficiale  V serie  speciale  – Contratti  Pubblici  n.  74 del  30.6.2023),  
stimata  in  €  1.000,00  (comprensivi  dell'imposta  di  bollo  di  €  16,00),  da 
corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

✔ il  predetto onere va imputato alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di 
previsione 2023-2025, annualità 2023 e al  corrispondente Cap. 353 del PEG 
2023, Codice del  Piano dei Conti  Integrato 1030216001,  con esigibilità anno 
2023;

✔ lo smartCIG identificante la procedura per la pubblicità legale della RETTIFICA 
della variante è il n. Z613D6BE12;

✔ il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  interessato  porrà  in  essere  ogni 
successivo adempimento connesso con la modifica dell'importo contrattuale, ivi 
compresa la verifica degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

3) di  prendere  atto,  inoltre,  che  secondo  quanto  specificato  all'interno  della 
comunicazione  del  Direttore  dei  Lavori,  Ing.  Lorenzo  Serri,  acquisita  con  prot 
n.17645/2022, con la quale dichiara, fra le altre, che “...il sottoscritto Direttore dei  
Lavori  ha  proceduto  al  conteggio  relativo  alla  compensazione,  secondo  quanto  
previsto  al  §2.1  delle  “Modalità  Operative  per  il  calcolo  ed  il  pagamento  della  
compensazione”  del  25/11/2021”,  e  pertanto  utilizzando  le  indicazioni  della 
Circolare  MIMS del25/11/2021,  recante  le  “Modalità  operative  per  il  calcolo  e  il  
pagamento  della  compensazione  dei  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  più 
significativi  ai  sensi  dell'articolo  1-septies  del  D.L.  n.  73/2021,  convertito  con 
modificazioni  dalla  Legge  n.  106/2022  e  non   ai  sensi  dell'art.  26  del  D.L.  N. 
50/2022 (DL Aiuti) riportato nella determinazione n.699 del 11/08/2022;

4) di dare atto, inoltre, che:
✔ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

è l'Ing Simone Morini, Funzionario Tecnico della U.O. Edilizia nominato con prot. 
n. 23920 del 05/07/2023 in sostituzione dell'Arch. Emanuela Schiaffonati;

✔ ai  sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del  contratto in argomento,  il 
Codice Identificativo di  Gara (CIG) è il  n.  841671903F  e il  Codice Unico di 
Progetto (CUP) n. C88E19000010001.
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Reggio Emilia, lì 28/11/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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