
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1159  DEL  30/11/2023

OGGETTO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO VACHERA 
SU  SP 15  KM  13  +  300  LOCALITA'  CAMPORELLA IN  COMUNE  DI  VENTASSO  - 
AFFIDAMENTO N. 3 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023. APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO DELLA 
SPESA  COMPLESSIVA  ORIGINARIAMENTE  IMPEGNATA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del 01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione 
Manufatti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  nonché 
Responsabile Unico del Procedimento,  fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 973 del 07/11/2022, è stato approvato il  progetto 
esecutivo dell'intervento di  “Manutenzione straordinaria  del  ponte sulla SP15 al  Km  
13+300 sul Rio Vachera, in località Camporella, come di Ventasso – Affidamento n. 3”, 
per l'importo complessivo  di € 200.000,00 e contestualmente i relativi lavori sono stati 
affidati  mediante  accordo  quadro  al  RTI  composto  da  CONSORZIO  CORMA 
(Mandataria),  con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti 
(RE) – C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede 
legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 
00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in 
Isolato  Maestà,  2  -  42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  -  C.F/P.I.  02590000358,  da 
PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 – 
41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I.  02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. 
(Mandante),  con  sede  legale  in  Via  Vaiana,  8  -  25059  Vezza  d'Oglio  (BS)  –  C.F. 
01101950176 -  P.I.  00602010985,  di  cui  alla determinazione dirigenziale n.  420 del 
10/05/2022 di affidamento degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 
2021-2022-2023;  

• in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle variazioni di quantità e di  
alcuni aspetti puntuali del progetto, che comunque si configurano come variazioni non 
sostanziali dal punto di vista strutturale, quali:
• procedere alla completa demolizione della trave di  bordo a valle dell’impalcato, 

poiché la demolizione del  copriferro ha evidenziato un elevato stato di  degrado 
dell’armatura metallica, con il riscontro di una corrosione avanzata delle armature 
d’acciaio con evidenti esfoliazioni; anche l’anima in calcestruzzo presenta evidenti 
decadimenti delle caratteristiche meccaniche;

• procedere  alla  demolizione di  parte  del  cordolo  perimetrale  di  valle,  anch’esso 
presentante  sezioni  non  più  recuperabili  e  non  garantenti  l’ancoraggio  delle 
barriere metalliche;

• ricostruire  la  trave  di  bordo  ed  il  cordolo  perimetrale,  al  fine  di  ripristinare  la 
monoliticità  strutturale  e garantire  un  vincolo  alla  base  della  barriera metallica. 
L’intervento sarà completato mediante il ripristino della massicciata stradale e le 
opere di finitura connesse;

Considerato che:
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• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto 
i maggiori oneri è stato possibile quantificarli solo in fase esecutiva;

• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto una 
perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto 
previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite  
del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106, 
del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  
circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni  estranee  alla  categoria  delle  opere  in  appalto  (opere  stradali)  e  vanno, 
pertanto,  ad  integrare  gli  importi  delle  medesime,  determinando  le  seguenti  nuove 
somme complessive:
– OG3 (prevalente)  per euro  74.986,83;
– OS11 (scorporabile)  per euro 58.832,63;

• i  lavori in variante saranno soggetti  allo stesso ribasso del contratto principale e per  
l'esecuzione  degli  stessi  non  risulta  necessario  concedere  una proroga sul  termine 
ultimo di esecuzione dei lavori;

• detta  variante  conclude  nell’importo  netto  di  €  14.206,76,  portando  l'importo 
dell'affidamento  da  €  119.612,70  a  €  133.819,46, senza  aumento  della  spesa 
complessiva originariamente impegnata;

• l'appaltatore ha dichiarato di  accettare la variante proposta,  rimanendo immutate le 
condizioni  a  base  dell'affidamento  n.3  e  in  data  03/11/2023,  ha  firmato  l'atto  di  
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• si  riporta  nel  seguito  il  quadro  economico  di  raffronto,  rimodulato  tra  le  somme a 
disposizione:

Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZE

LAVORI A MISURA € 123.000,00 € 136.655,00 € 4.527,00

ONERI SICUREZZA € 12.000,00 € 14.260,00 € 0,00

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% € 15.387,30 € 17.095,54 € 1.708,24

TOTALE IN APPALTO € 119.612,70 € 133.819,46 € 14.206,76

IVA lavori (22%) € 26.314,79 € 29.440,28 € 3.125,49

Servizio  Tecnico  per  progettazione  e  direzione  lavori  (oneri 
previdenziali e IVA Inclusa)

€ 25.376,00 € 25.376,00 € 0,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1.440,00 € 1.440,00

Servizi  complementari,  Lavori  in  economia,  Imprevisti,  accordi 
bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e 
accertamenti (IVA compresa)

€ 25.996,51 € 7.224,26 -€ 18.772,25

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche € 2.160,00 € 2.160,00 € 0,00
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(art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.700,00

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113, Comma 4, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.700,00

€ 540,00 € 540,00 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 80.387,30 € 66.180,54 -€ 14.206,76

TOTALE COMPLESSIVO € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità sopra descritte;

• approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva 
originariamente  stanziata,  predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  già  approvata  dal 
Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di  € 14.206,76, 
che determina un nuovo importo  netto  dei  lavori  di  €  133.819,46,  come risulta  dal 
quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dare atto che la maggiore spesa per i lavori di netti € 14.206,76, oltre all'IVA di legge,  
pari a lordi € 17.332,25, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in 
argomento  alla  Missione 10,  Programma 05,  del  Bilancio  di  Previsione 2023-2025, 
annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 844/2023 del PEG 
2023,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012,  con esigibilità della spesa 
anno 2023, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9109449B1D relativo all'accordo quadro, 
il CIG dell'affidamento n. 3 in questione 9460324A53 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n. C37H21006790004;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1000;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  accogliere  le  motivazioni  che giustificano la  redazione della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• di approvare la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  relativa  all'intervento di 
“Manutenzione straordinaria del Ponte sulla SP15 al Km 13+300 sul Rio Vachera, in  
località  Camporella,  come  di  Ventasso –  Affidamento  n.3”,  in  conformità  a  quanto 
previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 e nel  rispetto del 
limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 
106 del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  presenza di  eventi  verificatisi  in  corso d'opera e di  
circostanze  impreviste  e  non  prevedibili  nella  fase  progettuale,  dell'importo  di  € 
14.206,76 netti  relativi  ai  lavori  in appalto,  senza aumento della spesa complessiva 
originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:
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Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZE

LAVORI A MISURA € 123.000,00 € 136.655,00 € 4.527,00

ONERI SICUREZZA € 12.000,00 € 14.260,00 € 0,00

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% € 15.387,30 € 17.095,54 € 1.708,24

TOTALE IN APPALTO € 119.612,70 € 133.819,46 € 14.206,76

IVA lavori (22%) € 26.314,79 € 29.440,28 € 3.125,49

Servizio  Tecnico  per  progettazione  e  direzione  lavori  (oneri 
previdenziali e IVA Inclusa)

€ 25.376,00 € 25.376,00 € 0,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1.440,00 € 1.440,00

Servizi  complementari,  Lavori  in  economia,  Imprevisti,  accordi 
bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e 
accertamenti (IVA compresa)

€ 25.996,51 € 7.224,26 -€ 18.772,25

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.700,00

€ 2.160,00 € 2.160,00 € 0,00

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113, Comma 4, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.700,00

€ 540,00 € 540,00 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 80.387,30 € 66.180,54 -€ 14.206,76

TOTALE COMPLESSIVO € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 
citato in premessa, che si sono resi disponibili a eseguirli ai medesimi patti e condizioni 
del  contratto  principale,  senza  iscrivere  riserva  alcuna,  formalizzando  la  relativa 
integrazione contrattuale; 

• di dare atto che:
– la perizia risulta composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Servizio:

– All. A.1 var - Relazione tecnica esplicativa di variante +VNS;
– All. C.4 var – Rifacimento trave di bordo e cordolo perimetrale;
– All.  E.1  var  -  Computo  metrico  estimativo  e  Quadro  Tecnico  Economico  di 

variante;
– All. E.1.1 var - Incidenza della manodopera di variante;
– All. E.2 var - Raffronto CME di progetto - CME di variante;
– All. F var - Elenco prezzi unitari di variante;
– All. G var - Cronoprogramma Lavori di variante;
– All. H var - Piano di sicurezza e coordinamento di variante;

– l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 
condizioni a base dell'affidamento n. 3 e in data, 03/11/2023, ha firmato l'atto di 
sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

– la maggiore spesa per lavori, pari a € 14.206,76 netti, determina un nuovo importo 
dei lavori di netti € 133.819,46, senza aumento dell'importo complessivo di progetto 
e  trova  copertura  tra  le  somme  a  disposizione  del  progetto  in  argomento  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 
e  al  corrispondente  Cap.  5116,  impegno reiscritto  n.  844/2023 del  PEG  2023, 
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Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 
2023, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;

– il  Codice Identificativo di  Gara (CIG) relativo all'accordo quadro per interventi  di 
messa in sicurezza su ponti e viadotti è 9109449B1D, il CIG dell'affidamento n. 3 in 
questione  è  9460324A53 ed  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è 
C37H21006790004; 

– il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing. Giuseppe Tummino,  Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti  del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Allegati:

– Quadro di raffronto
– Relazione tecnica di variante.
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Reggio Emilia, lì 30/11/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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