
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1187  DEL  05/12/2023

OGGETTO

APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI 
DI  "COMPLETAMENTO  DELLA CICLOPEDONALE  SULLA SP563R  TRA ZURCO  E 
CADELBOSCO SOTTO - TRATTO TRA IL KM. 7+090 E VIA MOLINO TRAGHETTINO".



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del 01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 
del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati.

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio La 
Macchia, in qualità di Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione stradale 
del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  853  del  10/10/2022,  rettificata  dalla 
determinazione  n.  884  del  17/10/2022,  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo-
esecutivo  denominato  “COMPLETAMENTO  DELLA  CICLOPEDONALE  SULLA 
SP63R TRA ZURCO E CADELBOSCO SOTTO - TRATTO TRA IL KM. 7+090 E VIA 
MOLINO TRAGHETTINO, IN COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA”, dell'importo 
complessivo  di  €  335.000,00  di  cui  €  272.740,16  per  lavori  (comprensivi  di  € 
9.874,20 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 62.259,84 per 
somme  a  disposizione  e  nella  stessa  determinazione  dirigenziale  si  è  stabilito 
inoltre di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 del DL 77/2021, convertito nelle  
legge 108/2021, con invito ad un numero di operatori economici compreso tra 5 e 
12, sorteggiati nell’Albo delle Imprese adottato dalla Provincia;

• il  progetto  sopraindicato  prevede  il  completamento  della  pista  ciclabile  di 
collegamento  tra  il  centro  abitato  della  frazione  di  Zurco,  in  corrispondenza 
dell’innesto con via Nuova per Bagnolo e via Molino Traghettino, appena fuori dal  
centro abitato verso nord, ricongiungendosi con una pista ciclopedonale esistente. 
L’intervento, nel suo complesso della lunghezza complessiva di mt 1276, di cui il  
primo stralcio è già stato realizzato, si riferisce al 2° stralcio per una lunghezza di 
circa  465  m,  che  comprende  il  tratto  di  pista  ciclopedonale  dall’altezza  di  via 
Fornace (KM. 7+090) fino all’incrocio di via Molino Traghettino lungo il lato ovest 
della  S.P.63R,  con  un  ponte  ciclopedonale  su  un  manufatto  del  Consorzio  di 
Bonifica dell’Emilia Centrale per l’attraversamento del canale Diversivo Bresciana; 
che conclude nel quadro economico sotto riportato:

•

A) IMPORTO LAVORI Euro € 272.740,16

ONERI DELLA SICUREZZA Euro € 9.874,20

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Euro € 262.865,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro € 62.259,84
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ACQUISIZIONI AREE, ATTI Euro € 5.000,00

FRAZIONAMENTI Euro € 2.562,00

SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI: 
CSE 
(comprese Cassa Previdenziale e IVA)

Euro € 4.041,19

SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI: 
DIREZIONE LAVORI - regolare esecuzione
(comprese Cassa Previdenziale e IVA)

Euro € 8.971,43

CONTRIBUTO ANAC Euro € 225,00

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. 
Lgs. 50/2016)

Euro € 5.454,80

IVA 10% SU APPALTO Euro € 27.274,02

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI Euro € 8.731,40

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro € 335.000,00

• con Determinazione Dirigenziale n.51 del 31/01/2023, i lavori in oggetto sono stati 
affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett.a) n. 2),  
par.  2.2  del  DL  77/2021,  convertito  nelle  legge  108/2021,  all'impresa  I.O.L.A. 
COSTRUZIONI  SRL,  con  sede  in  Via  Mediana,  495  a  MONTESE  (MO),  p.iva 
02255520369, che ha offerto il ribasso del 13,20% sull'importo lavori a base d'asta 
corrispondente all'importo netto di  € 238.041,85 (comprensivo di  € 9.874,20 per 
oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso),  più IVA di  legge del  10%, per un 
importo complessivo lordo di € 261.846,04, come risulta dal quadro economico di 
aggiudicazione sotto riportato:

IMPORTI
DA PROGETTO

IMPORTI
DA CONTRATTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 262.865,96 € 228.167,65

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 9.874,20 € 9.874,20

TOTALE – Lavori in appalto € 272.740,16 € 238.041,85

SOMME A DISPOSIZIONE

Acquisizioni aree, atti € 5.000,00 € 5.000,00

Frazionamenti € 2.562,00 € 2.562,00
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SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI: CSE 
(comprese Cassa Previdenziale e IVA)

€ 4.041,19 € 4.041,19

SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI: 
DIREZIONE LAVORI - regolare esecuzione
(comprese Cassa Previdenziale e IVA)

€ 8.971,43 € 8.971,43

Contributo Anac € 225,00 € 225,00

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 c.3 D. Lgs. 50/2016) € 4.363,84 € 4.363,84

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 c.4 D. Lgs. 50/2016) € 1.090,96 € 1.090,96

IVA Lavori (10%) € 27.274,02 € 23.804,19

Imprevisti e arrotondamenti € 8.731,40 € 8.731,40

Ribasso e minore IVA € 38.168,14

TOTALE - Somme a disposizione € 62.259,84 € 96.958,15 

IMPORTO COMPLESSIVO € 335.000,00 € 335.000,00

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  367  del  22/04/2022  si  è  proceduto 
all'affidamento diretto del servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in  fase di  esecuzione dell'intervento in argomento,  a  favore dell'Arch. 
Notari  Enrico  con  sede  legale  in  Via  J.  Wybicki,  1/1,  a  Reggio  Emilia  (C.F. 
NTRNRC74M08H223T, P.IVA 02853690358), per l'importo netto del compenso pari 
ad € 10.122,65, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali e l'IVA 
di legge, per un importo complessivo di € 12.843,62;

• in data 12/05/2023 è stato stipulato, con l’impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL, il  
contratto  d’appalto  con  n°  Ord.  43/2023 con  Prot.  n°  9726/2023 per  i  lavori  in 
epigrafe; 

• i lavori sono stati consegnati in data 18/04/2023, stabilendo il tempo utile per dare 
compiuti tutti i lavori in giorni 60 naturali e consecutivi;

• i lavori sono stati oggetto di una prima sospensione in data 24/04/2023, con ripresa 
lavori in data 22/05/2023;

• in  data  11/07/2023  è  stata  concessa  una proroga  lavori  di  30  giorni  naturali  e 
consecutivi;

• i lavori sono stati oggetto di una seconda sospensione lavori in data 13/07/2023, 
con ripresa lavori in data 24/07/2023;

• i lavori sono stati oggetto di una terza sospensione lavori in data 12/08/2023, con 
ripresa lavori in data 21/08/2023;

• i  lavori  sono stati  sospesi  per la quarta ed attuale volta in data 25/08/2023 per 
attendere  il  completamento  del  periodo  di  irrigazione  imposto  dal  Consorzio  di 
Bonifica dell’Emilia Centrale, nonchè della redazione dell’attuale perizia di variante.
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Rilevato che:

• a seguito di sopralluoghi in cantiere alla presenza del D.L., dell’impresa appaltatrice 
e delle subappaltatrici ed il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, sono state 
valutate le seguenti opere aggiuntive:

✔ alcune opere richieste dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale consistenti 
nella  difesa spondale del  canale  Diversivo Bresciana nel  tratto  parallelo  alla 
pista  ciclopedonale  in  progetto,  prevedendo  la  risagomatura  con  mezzi 
meccanici della sponda sud del canale stesso, con la realizzazione di protezione 
alla base per una lunghezza di circa 63 m, costituita da casseri prefabbricati in 
cls delle dimensioni di 70x200 cm in pianta, alti  70 cm, posati e riempiti  con 
ulteriore getto in opera, ancorati a soletta in cls armata con rete elettrosaladata, 
gettata  in  opera,  dello  spessore  di  20  cm  ed  una  larghezza  di  200  cm; 
realizzazione di pozzetto per irrigazione a servizio dei campi a valle di via Molino 
Traghettino, tramite la posa di tubazione in PVC sn4 del diametro di 315 mm in 
attraversamento  della  via  stessa  con  presa  diretta  dal  canale  Diversivo 
Bresciana;

✔ inserimento  di  una  nuova  lavorazione  consistente  nella  posa  di  paletti  di 
recinzione, che sarà completata dai frontisti, per migliorare la protezione della 
pista ciclopedonale verso le aree private;

✔ varianti  di  dettaglio in aumento o in diminuzione delle lavorazioni  presenti  in 
progetto  tutte  specificate  e  riportate  nel  “Quadro  comparativo  di  confronto 
economico tra la situazione originaria e quella prevista con perizia di variante”, 
allegato alla presente;

✔ variante delle opere della sicurezza, con l’inserimento delle armature degli scavi 
relativi alla realizzazione del pozzetto e tubazione di irrigazione per i campi a 
valle di via molino Traghettino;

✔ per  i  suddetti  lavori  aggiuntivi  la  Direzione  Lavori  ha  redatto  una  perizia  di  
variante  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  comma 1,  lettera  c)  del  D.Lgs. 
50/2016, inoltre la modifica in aumento delle prestazioni è all’interno del quinto 
contrattuale come previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per la 
presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non 
prevedibili  nella  fase  progettuale.  Tale  modifica  implica  un  incremento 
contrattuale  netto  pari  ad  €  24.357,94,  portando  l’importo  contrattuale  da  € 
238.041,85  ad  €  262.399,79  e  senza  aumento  della  spesa  originariamente 
stanziata  pari  ad  €  335.000,00,  così  come  risulta  dal  seguente  quadro 
economico di raffronto, rimodulato tra le somme a disposizione:

DESCRIZIONI
IMPORTI 

PROGETTO
IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTO 
DOPO 

PERIZIA
DIFFERENZA

A) LAVORI

Lavori a misura soggetti a ribasso € 262.865,96 € 228.167,65 € 251.556,49 € 23.388,84

ONERI DELLA SICUREZZA (non 
soggetti a ribasso)

€ 9.874,20 € 9.874,20 € 10.843,30 € 969,10

Determinazione N. 1187 del 05/12/2023 
pag. 5/11



IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 272.740,16 € 238.041,85 € 262.399,79 € 24.357,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE

RIBASSO € 34.698,31 € 15.062,01 -€ 19.636,30

MINORE IVA € 3.469,83 € 1.506,20 -€ 1.963,63

I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (10%) € 27.274,02 € 23.804,19 € 26.239,98 € 2.435,79

INCENTIVO PER FUNZIONI 
TECNICHE (art. 113 D. Lgs. 50/2016)

€ 5.454,80 € 5.454,80 € 5.454,80 € 0,00

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 8.731,40 € 8.731,40 € 1.000,00 -€ 7.731,40

CONTRIBUTO ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

SPESE PER ESPROPRI E ATTI € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

FRAZIONAMENTI € 2.562,00 € 2.562,00 € 2.562,00 € 0,00

SPESE TECNICHE PER INCARICHI 
PROFESSIONALI 
DL/COORDINAMENTO/collaudo 
strutturale - PERIZIA DI 
VARIANTESPESE TECNICHE PER 
INCARICHI PROFESSIONALI 
DL/COORDINAMENTO/collaudo 
strutturale - PERIZIA DI VARIANTE

€ 13.012,62 € 13.012,62 € 15.550,22 € 2.537,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 62.259,84 € 96.958,15 € 72.600,21 -€ 24.357,94

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA

€ 335.000,00 € 335.000,00 € 335.000,00 € 0,00

• la suddetta perizia di variante si compone dei seguenti elaborati: 

✔ Computo metrico estimativo perizia di variante;
✔ Quadro comparativo di confronto;
✔ Atto di sottomissione;
✔ Verbale di concordamento nuovi prezzi;
✔ Analisi nuovi prezzi;
✔ Relazione d’accompagnamento al verbale nuovi prezzi;
✔ Relazione tecnico-descrittiva di variante;
✔ Tav. 3.3’ – Planimetria generale di progetto;
✔ Tav. 5.3’ – Sezioni stratigrafiche di progetto;

depositati agli atti presso il competente Ufficio del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
Sostenibile e Patrimonio;

• altre quantità e lavorazioni hanno richiesto alcune lievi variazioni in aumento, alla 
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luce delle misure definitive emerse in fase di  cantiere,  senza peraltro variare in 
modo sostanziale il progetto, tenuto conto che  per le modifiche di cui sopra si è 
provveduto a ricalcolare parzialmente anche gli oneri della sicurezza;

• detti lavori non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono 
lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto (opere stradali) e sono 
afferenti pertanto alla seguente categoria:

✔ OG3 per euro 24.357,94;

• i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale e per 
l'esecuzione degli stessi si ritiene di concedere all'appaltatore una proroga di giorni 
30 (trenta) rispetto alla scadenza del termine contrattuale;

• in data 10/11/2023 tra il Direttore dei Lavori e l’appaltatore, è stato concordato e 
sottoscritto il Verbale nuovi prezzi n°1;

• l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve 
o  eccezioni  di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto 
principale  e in  data 10/11/2023 ha firmato  l'atto  di  sottomissione,  conservato in 
originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio, 
necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di:

• accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di  variante e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e 
già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo 
netto pari  ad € 24.357,94, portando l’importo contrattuale da € 238.041,85 ad € 
262.399,79, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• affidare  l'esecuzione  dei  maggiori  lavori  all'operatore  economico  I.O.L.A. 
COSTRUZIONI  SRL con  sede  in  Via  Mediana,  495  a  MONTESE  (MO),  p.iva 
02255520369;

• approvare il  verbale dei nuovi prezzi concordati,  relativo a n°10 nuovi prezzi (da 
N.P.1 a N.P.10),  conservato agli  atti  del  Servizio  e  sottoscritto  dal  Direttore  dei 
Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento;  i nuovi prezzi 
sono stati  desunti  dal  prezzario  delle  OO.PP.  della  Regione Emilia  –  Romagna 
(aggiornamento di Aprile 2023) ad eccezzione degli NP 1-3-7 per i  quali è stata 
fatta analisi prezzi (in applicazione di quanto stabilito dal comma 5, dell'art. 8 del 
D.M. 49 del 2018);

• dare atto che:

✔ la  maggiore  spesa  prevista,  per  la  perizia  di  variante  in  oggetto,  di  netti  € 
24.357,94, pari a lordi € 26.793,73 è ricompresa nell'importo complessivo del  
progetto di € 335.000,00 e risulta già impegnata alla Missione 10 Programma 05 
del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente cap. 
5142  del  PEG  2023,  finanziato  per  euro  117.000  da  fondi  del  Comune  di 
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Cadelbosco Sopra (impegno reiscritto 861/2023), per € 180.000 da fondi FSC 
(impegno reiscritto 862/2023) e per € 38.000 finanziata con proventi da sanzioni 
del  codice  della  strada  impegno  reiscritto  860/2023),  codice  V  livello 
2020109012;

✔ tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

✔ ai  sensi  della Legge 136/2010,  per  la  gestione del  contratto  in  argomento il  
Codice  Identificativo di  Gara  (CIG)  è  il  n.  9416668044 e il  Codice  Unico di 
Progetto (CUP) è il n. C11B18000610007.

Visti l’obiettivo di gestione R08G1OG11.

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il  Segretario Generale ha previsto,  fra
l'altro, che il  Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing.
Valerio  Bussei,  in  caso  di  assenza,  venga  sostituito  dal  Dirigente  del  Servizio  Unità
Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto.

D E T E R M I N A

• di  approvare  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  relativa  ai  lavori  di 
“COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE SULLA SP63R TRA ZURCO E 
CADELBOSCO  SOTTO  -  TRATTO  TRA  IL  KM.  7+090  E  VIA  MOLINO 
TRAGHETTINO, IN COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA”, in conformità a quanto 
previsto dal comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, inoltre la modifica in aumento 
delle  prestazioni  è  all’interno del  quinto  contrattuale  come previsto  dall’art.  106 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera 
e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale. Tale modifica 
implica un incremento contrattuale netto pari  ad €  24.357,94, portando l’importo 
contrattuale  da  €  238.041,85  ad  €  262.399,79  e  senza  aumento  della  spesa 
originariamente  stanziata  pari  ad  €  335.000,00,  così  come risulta  dal  seguente 
quadro economico rimodulato:

DESCRIZIONI
IMPORTI 

PROGETTO
IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTO 
DOPO 

PERIZIA
DIFFERENZA

A) LAVORI

Lavori a misura soggetti a ribasso € 262.865,96 € 228.167,65 € 251.556,49 € 23.388,84

ONERI DELLA SICUREZZA (non 
soggetti a ribasso)

€ 9.874,20 € 9.874,20 € 10.843,30 € 969,10

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 272.740,16 € 238.041,85 € 262.399,79 € 24.357,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Determinazione N. 1187 del 05/12/2023 
pag. 8/11



RIBASSO € 34.698,31 € 15.062,01 -€ 19.636,30

MINORE IVA € 3.469,83 € 1.506,20 -€ 1.963,63

I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (10%) € 27.274,02 € 23.804,19 € 26.239,98 € 2.435,79

INCENTIVO PER FUNZIONI 
TECNICHE (art. 113 D. Lgs. 50/2016)

€ 5.454,80 € 5.454,80 € 5.454,80 € 0,00

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 8.731,40 € 8.731,40 € 1.000,00 -€ 7.731,40

CONTRIBUTO ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

SPESE PER ESPROPRI E ATTI € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

FRAZIONAMENTI € 2.562,00 € 2.562,00 € 2.562,00 € 0,00

SPESE TECNICHE PER INCARICHI 
PROFESSIONALI 
DL/COORDINAMENTO/collaudo 
strutturale - PERIZIA DI 
VARIANTESPESE TECNICHE PER 
INCARICHI PROFESSIONALI 
DL/COORDINAMENTO/collaudo 
strutturale - PERIZIA DI VARIANTE

€ 13.012,62 € 13.012,62 € 15.550,22 € 2.537,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 62.259,84 € 96.958,15 € 72.600,21 -€ 24.357,94

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA

€ 335.000,00 € 335.000,00 € 335.000,00 € 0,00

• di  affidare  l'esecuzione  dei  maggiori  lavori  all'operatore  economico  I.O.L.A. 
COSTRUZIONI  SRL con  sede  in  Via  Mediana,  495  a  MONTESE  (MO),  p.iva 
02255520369, che si è resa disponibile, a eseguirli ai medesimi patti e condizioni 
del contratto principale;

• di approvare il verbale dei nuovi prezzi concordati, relativo a n°10 nuovi prezzi (da 
N.P.1 a N.P.10),  conservato agli  atti  del  Servizio  e sottoscritto  dal  Direttore  dei 
Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento;  i nuovi prezzi 
sono stati  desunti  dal  prezzario  delle  OO.PP.  della  Regione Emilia  –  Romagna 
(aggiornamento di Aprile 2023) ad eccezzione degli NP 1-3-7 per i  quali è stata 
fatta analisi prezzi (in applicazione di quanto stabilito dal comma 5, dell'art. 8 del 
D.M. 49 del 2018);

• di dare atto che:

✔ l’impresa  appaltatrice  ha  dichiarato  di  accettare  la  variante  proposta,  senza 
riserve  o  eccezioni  di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del 
contratto  principale,  e  in  data  10/11/2023  ha  firmato  l'atto  di  sottomissione, 
conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori 
lavori affidati;
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✔ le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e 
pertanto rientrano fra le competenze dell’impresa appaltatrice e non comportano 
mutazioni  sostanziali  dei  lavori  compresi  nell'appalto,  né  alterazione  della 
sostanza del progetto;

✔ la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della 
spesa  complessivamente  originariamente  impegnata  per  la  realizzazione 
dell'opera, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

✔ le modifiche alle lavorazioni, previste dalle opere in variante, comporteranno un 
aumento rispetto alle tempistiche previste di  giorni  30 (tranta)  del  termine di 
ultimazione;

✔ la  maggiore  spesa  prevista,  per  la  perizia  di  variante  in  oggetto,  di  netti  € 
24.357,94, pari a lordi € 26.793,73 è ricompresa nell'importo complessivo del  
progetto di € 335.000,00 e risulta già impegnata alla Missione 10 Programma 05 
del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente cap. 
5142  del  PEG  2023,  finanziato  per  euro  117.000  da  fondi  del  Comune  di 
Cadelbosco Sopra (impegno reiscritto 861/2023), per € 180.000 da fondi FSC 
(impegno reiscritto 862/2023) e per € 38.000 finanziata con proventi da sanzioni 
del  codice  della  strada  impegno  reiscritto  860/2023),  codice  V  livello 
2020109012;

✔ tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

✔ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 
è l’Ing. Maurizio La Macchia, quale Responsabile dell’U.O. Mobilità Sostenibile e 
Progettazione Stradale;

✔ con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

✔ ai sensi della Legge n.136/2010:

 si applicheranno le disposizioni previste, in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari;

 in riferimento al contratto originario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il  
n.  9416668044  e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è  il  n. 
C11B18000610007.

Allegati:

• Relazione tecnico-descrittiva di variante;

• Quadro comparativo di confronto.
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Reggio Emilia, lì 05/12/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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