
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1189  DEL  05/12/2023

OGGETTO

SERVIZIO TECNICO DI PROG. DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  CSP, DL ED IL RILASCIO 
DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE,  INERENTE  L'INTERVENTO  DI 
RIPRISTINO  E  MESSA IN  SICUREZZA DEL  PIANO  VIABILE  DEL  PONTE  SUL  T. 
SECCHIELLO SULLA SP19 AL KM 13+100 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO. MODIFICA 
CONTRATTO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che  con Decreto  del  Presidente  n.  34  del01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 
del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

Vista  la  proposta  con  la  quale  l'Ing.  Giuseppe  Tummino,  in  qualità  di  Responsabile 
dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, 
fa presente quanto segue:

 con determinazione dirigenziale n. 414 del 09/06/2021 è stato affidato  direttamente, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 “Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure 
urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale”,  il  servizio  tecnico  di 
progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione,  la  direzione  dei  lavori  e  il  rilascio  del  certificato  di  
regolare esecuzione, inerente l’intervento di “ripristino delle strutture in cemento armato 
e messa in sicurezza del piano viabile del Ponte sul Torrente Secchiello sulla S.P. 19, 
al km 13+100, in Comune di Villa Minozzo”, all'Ing. Fausto Viesi, con sede a Reggio 
Emilia,  in Via Reggiolo n.  8 – C.F. VSIFST80D10F463I P.IVA 02468620352, iscritto 
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. “A 1999”;

 in data 23/12/2021 (Prot. nn. 35969 e 35971) è stata comunicata, a mezzo pec, la 
consegna degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'Ing. Fausto Viesi 
quale mandatario del RTP composto dall'Ing. Marco Poli, dal Geom. Luca Viesi e dal  
Geom. Marco Camorani, di cui alla determinazione dirigenziale n. 414 del 09/06/2021, 
di affidamento del servizio tecnico;

 in data 31/01/2022 (Prot. n. 2336) il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto,  
a mezzo pec, alcune modifiche ed integrazioni riguardanti gli elaborati progettuali;

 in data 10/02/2022 (Prot. nn. 3429 e 3430) è stato trasmesso, a mezzo pec, il progetto 
esecutivo firmato digitalmente, comprensivo delle integrazioni/modifiche richieste;

 con determinazione dirigenziale n. 173 del 24/02/2022 è stato approvato il  progetto 
esecutivo  dell'intervento  in  questione e  contestualmente  si  è  indicato  di  procedere 
all'affidamento dei relativi  lavori  mediante procedura negoziata, ai  sensi dell’art.  51, 
comma 1, lett. a) n. 2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, tramite  
piattaforma SATER – Regione Emilia-Romagna previa consultazione, ove esistenti, di 
un numero di operatori fra 10 e 15;

 con  lettera  Prot.  n.  6562/37/2022  del  15  marzo  2022,  inviata  tramite  piattaforma 
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SATER, sono stati invitati n. 15 operatori economici a presentare offerta, apponendo 
come termine di scadenza per la presentazione delle offerte stesse le h. 12,00 del  
giorno 5/04/2022 ed entro tale data non è stata collocata su SATER alcuna offerta;

 con atto amministrativo n. 132 del 06/04/2022 è stata dichiarata deserta la procedura di 
gara negoziata;

 il  Responsabile del Procedimento ravvisate le straordinarie condizioni del mercato e 
del conseguenziale aumento del costo delle materie prime, ha provveduto a chiedere 
al gruppo di progettazione un aggiornamento degli elaborati progettuali e soprattutto 
del computo metrico estimativo, da redigere facendo riferimento ai prezzari aggiornati;

 tale situazione imprevista ed imprevedibile, ha di fatto imposto di compiere delle scelte 
progettuali  e di  finalizzare l'intervento alla messa in sicurezza immediata dell'opera, 
consci che quanto previsto in sede di programmazione originaria delle risorse, ad oggi 
non è in alcun modo realizzabile; 

 in data 12/05/2022 (Prot. nn. 12356, 12357 e 12358) è stato trasmesso, a mezzo pec,  
il progetto esecutivo revisionato, firmato digitalmente;

 con determinazione dirigenziale n. 449 del 20/05/2022 è stato riapprovato il progetto 
esecutivo  dell'intervento  in  questione e  contestualmente  si  è  indicato  di  procedere 
all'affidamento dei relativi  lavori  mediante procedura negoziata, ai  sensi dell’art.  51, 
comma 1, lett. a) n. 2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, tramite  
piattaforma SATER – Regione Emilia-Romagna previa consultazione, ove esistenti, di 
un numero di operatori fra 10 e 15;

 con determinazione dirigenziale n. 606 del 08/07/2022 è stato aggiudicato l'appalto  in 
argomento all'operatore economico PRO.GEST.CO. S.r.l., con sede legale in via Luigi 
Sturzo,  13  –  84025  Eboli  (SA)  C.F./P.IVA 05390280658,  quale  offerente  il  ribasso 
percentuale  del  8,75%,  corrispondente  ad  un  importo  complessivo  netto  di  € 
528.424,13 (IVA esclusa), di cui € 454.433,95 per lavori ed € 73.990,19 per oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all'IVA di legge;

 con lettera inviata a mezzo PEC (prot. n. 20188 del 13/07/2022), è stata  comunicata 
l'efficacia  dell'aggiudicazione  relativa  alla  determinazione  dirigenziale  n.  606 
dell'08/07/2022;

 le  strutture del  ponte ed in  particolare le  pile,  versavano e tutt'ora versano in  una 
condizione di degrado molto avanzato, e questo frutto di una mancata regimentazione 
delle acque sul piano viabile, sul quale era necessario intervenire. Alla luce di tutto ciò, 
è risultato particolarmente urgente procedere alla consegna dei lavori, pur in pendenza 
della stipula del contratto, pertanto è stato convocato un incontro preliminare in loco 
per il 28/07/2022, al quale hanno partecipato il RUP, la DL, il CSE, il Responsabile del 
Cantiere ed il Direttore tecnico dell'Impresa;

 con la Disposizione di servizio n. 1 del Responsabile del Procedimento al Direttore dei  
Lavori Prot. 22125 del 02/08/2022, si autorizzava la Direzione Lavori a procedere alla 
consegna dei lavori, in pendenza di stipula del contratto per motivi d'urgenza, entro e 
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non oltre il 01/09/2022;

Considerato che:

 nel  corso dell'esecuzione dei  lavori,  si  sono riscontrate numerose inadempienze da 
parte  della  ditta  appaltatrice,  puntualmente  segnalate  dalla  DL con n.  13  Ordini  di  
servizio;

 i  suddetti  Ordini  di  servizio  sono  stati  più  volte  disattesi  dalla  ditta  appaltatrice 
PRO.GEST.CO Srl.u e le motivazioni sottese a dette inadempienze non sono state 
ritenute condivisibili dalla DL e RUP, e pertanto, ritenute inaccettabili;

 in data 17/02/2023 (prot. n. 7440) il Direttore dei Lavori ha spedito a mezzo PEC la 
comunicazione di contestazione di inadempimento ai sensi dell’articolo 108, comma 4 
del D. Lgs 50/2016 invitando la ditta PRO.GEST.CO. S.r.l. ad ultimare i lavori entro 25 
giorni,  fissando per il  giorno 14/03/2023 la verifica dello stato dei lavori  in cantiere, 
notificando  anche  che  qualora  l’inadempimento  permanesse  dopo  tale  termine, 
l’Amministrazione Provinciale si sarebbe riservata di risolvere il Contratto;

 la ditta appaltatrice permaneva in uno stato di negligente inadempimento, cosicché in 
data  05/04/2023  (prot.  n.  13004)  veniva  inoltrata  all'operatore  economico 
PRO.GEST.CO Srl.u la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 108 
del D. Lgs. n. 50/2016 concedendo alla ditta appaltatrice il termine di 20 giorni entro il  
quale presentare una propria proposta risolutiva;

 la  proposta  risolutiva  comunicata  dalla  ditta  appaltatrice  non  è  accoglibile,  non 
ravvisandosi, in tal modo, ulteriori percorsi per dare completa esecuzione al contratto in 
essere;

 con determinazione dirigenziale n. 420 del 16/05/2023 si  procedeva alla risoluzione 
contrattuale, ai sensi dell'art. 108 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1454 c.c., per 
le  motivazioni  riportate  in  premessa,  il  contratto  di  appalto  (n.  ORD.  40/2022 Prot. 
26685/2022)  stipulato  tra  la  Provincia  di  Reggio  Emilia  e  l'operatore  economico 
PRO.GEST.CO.  S.r.l.,  con  sede  legale  in  via  Luigi  Sturzo,  13  -  84025  Eboli  (SA) 
C.F./P.IVA 05390280658;

 alla luce di quanto accaduto, risulta necessario una revisione progettuale, in quanto 
vanno detratte dal progetto originario le quantità già eseguite e contabilizzate nello 
stato di consistenza redatto ai sensi dell'art.  108 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016, oltre 
all'aggiornamento dei prezzi che a causa del fenomeno inflattivo in corso ed in fase 
calante hanno visto degli incrementi di costo, in alcuni casi anche importanti;

Dato atto che:

 il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, di seguito 
Codice,  è l'Ing. Giuseppe Tummino del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Patrimonio; 

 il  Dirigente competente ha accertato e attestato l'impossibilità oggettiva di  utilizzare 
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risorse umane interne all'Ente,  per lo svolgimento del  servizio tecnico in oggetto a 
causa dei notevoli  carichi di  lavoro ad oggi assegnati,  quali  progettazioni,  direzione 
lavori  e  collaudi  tecnico-amministrativi,  su  opere,  e/o  manufatti   della  rete  viaria 
provinciale;

Considerato che:

– si è ritenuto pertanto di procedere all'estensione del servizio tecnico di cui sopra allo 
stesso operatore economico, in possesso della necessaria esperienza in materia ed in 
grado di espletare il  servizio di revisione progettuale in tempi celeri,  aumentando le 
possibilità di raggiungimento del risultato, in tempi celeri, considerato anche il disagio 
creato alla circolazione stradale, a causa del mancato completamento dei lavori;

– trattandosi  di  servizi  di  natura  intellettuale,  difficilmente  riconducibili  a  “categorie 
merceologiche  omogenee”  ed  avendo  selezionato  l'operatore  economico  all'interno 
dell'Albo provinciale per i servizi tecnici di architettura e ingegneria, al quale chiunque 
avendone i requisiti, si può iscrivere in qualsiasi momento, è possibile procedere al di  
fuori dei mercati elettronici;

– a  tal  fine,  si  rende  necessario  integrare  il  servizio  tecnico  affidato  e  modificare  il 
contratto con il  professionista citato, ricorrendo le condizioni dell'art.  106, comma 1, 
lettera b)  del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  prevedendo nella progettazione anche la 
“valutazione della sicurezza”, relativa all’intervento di sostituzione degli apparecchi di 
appoggio, sopra descritto;

– per le motivazioni suesposte,  occorre procedere all’integrazione del  servizio tecnico 
affidato con la citata determinazione dirigenziale n. 414 del 09/06/2021, all'Ing. Fausto 
Viesi, in  considerazione  del  fatto  che  le  prestazioni  relative  sono  strettamente 
connesse con il contenuto della prestazione originaria;

Rilevato che:

– il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  provveduto,  alla  negoziazione  delle 
prestazioni con l'operatore economico Ing. Fausto Viesi, con sede a Reggio Emilia, in 
Via  Reggiolo  n.  8  -  C.F.  VSIFST80D10F463I  P.IVA 02468620352,  iscritto  all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. “A 1999”;

Atteso che:

– è stato acquisito agli  atti  della Provincia Prot. n. 39530 del 23/11/2023 il  preventivo 
richiesto  all'operatore  economico  Ing.  Fausto  Viesi,  che  conclude  nell'importo 
onnicomprensivo di euro 5.075,20 corrispondente all'importo netto di € 4.000,00;

– l’istruttoria svolta dall'Ing. Giuseppe Tummino ha consentito di quantificare il costo della 
prestazione complementare, accettando il preventivo di € 4.000,00, esclusi contributi 
previdenziali  ed assistenziali  pari  al  4% e IVA pari  al  22%, in  considerazione della 
particolare convenienza dell’offerta presentata per l’estensione del servizio tecnico di 
cui in precedenza;

Ritenuto pertanto di:
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– procedere  all'estensione  dell'incarico  di  cui  all'oggetto  all'operatore  economico  Ing. 
Fausto Viesi  che conclude in € 4.000,00 netti,  ritenuto  congruo,  in riferimento alla 
economicità  dello  stesso,  avendone  valutato  la  qualità  in  sede  di  negoziazione 
preliminare alla richiesta dell'offerta, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e 
assistenziali  (4%),  nonché  l’IVA (22%),  dando  atto  che  il  presente  affidamento  è 
immediatamente efficace avendo verificato i requisiti di partecipazione, ex art. 52 del 
Codice, e a seguito di ciò si potrà dare corso all'esecuzione del contratto anche prima 
della stipula; 

– di impegnare la spesa lorda di € 5.075,20  alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio 
di  Previsione 2023-2025 annualità  2023,  codice Piano dei  Conti  2020109012 ed al 
corrispondente  Cap.  5116 del  PEG 2023,  con esigibilità  anno 2023,  ripartito  come 
segue:

• quanto  a  €  2.537,60,  da  ricomprendere  tra  le  somme a  disposizione  del 
relativo  progetto  previsto  in  €  520.000,00  (intervento  di  ripristino  delle 
strutture in cemento armato del Ponte sul Torrente Secchiello sulla SP 19, al 
km  13+100,  finanziato  per  €  450.000,00  da  D.M.  49/2018  anno  2021  e 
quanto a € 70.000,00 da avanzo, CUP C27H18002470001)

• quanto  a  €  2.537,60  da  ricomprendere  tra le  somme a  disposizione  del 
relativo progetto previsto in € 420.000,00 (intervento di messa in sicurezza 
del piano viabile del Ponte sul Torrente Secchiello sulla SP 19 al km 13+100, 
finanziato per € 350.000 dal D.M. 49/2018 anno 2022 e quanto a € 70.000 da 
avanzo, CUP C27H18002480001);

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 86910132D0, i Codici Unico di Progetto (CUP) sono 
C27H18002470001 e C27H18002480001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8 del PEG 2023;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

Visto il provvedimento del 22 marzo 2023 con il quale il Segretario Generale ha disposto 
che in  caso di  assenza del  Dirigente del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile  e 
Patrimonio  ing.  Valerio  Bussei,  attualmente  non  presente  in  servizio,  le  sue  funzioni 
vengano svolte dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, ing.  
Azzio Gatti;

D E T E R M I N A

– di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
il contratto con l'Ing. Fausto Viesi, con sede a Reggio Emilia, in Via Reggiolo n. 8 - C.F. 
VSIFST80D10F463I  P.IVA  02468620352,  iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri  della 
Provincia di Reggio Emilia al n. “A 1999”, il servizio tecnico di progettazione definitiva, 
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esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la 
direzione  dei  lavori  e  il  rilascio  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  inerente 
l’intervento di  “ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del 
piano viabile del Ponte sul Torrente Secchiello sulla S.P. 19, al km 13+100, in Comune 
di Villa Minozzo” affidato con determinazione dirigenziale n. 414 del 09/06/2021, per la 
somma netta  di  €  4.000,00,  pari  a  lordi  €  5.075,20  che  vanno  ad  aggiungersi  ai 
48.214,40 € lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale 
lordo pari a € 53.289,60;

– di impegnare la spesa lorda di € 5.075,20 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio 
di  Previsione 2023-2025 annualità  2023,  codice Piano dei  Conti  2020109012 ed al 
corrispondente  Cap.  5116 del  PEG 2023,  con esigibilità  anno 2023,  ripartito  come 
segue:

• quanto a € 2.537,60, da ricomprendere tra le somme a disposizione del relativo 
progetto  previsto  in  €  520.000,00  (intervento  di  ripristino  delle  strutture  in 
cemento armato del Ponte sul Torrente Secchiello sulla SP 19, al km 13+100, 
finanziato per € 450.000,00 da D.M. 49/2018 anno 2021 e quanto a € 70.000,00 
da avanzo, CUP C27H18002470001)

• quanto a € 2.537,60 da ricomprendere tra le somme a disposizione del relativo 
progetto previsto in € 420.000,00 (intervento di messa in sicurezza del piano 
viabile del Ponte sul Torrente Secchiello sulla SP 19 al km 13+100, finanziato 
per € 350.000 dal D.M. 49/2018 anno 2022 e quanto a € 70.000 da avanzo,  
CUP C27H18002480001);

– il Responsabile Unico del Procedimento ha:
• provveduto  ad  individuare  il  professionista  Ing.  Fausto  Viesi,  in 

continuità  con  il  servizio  iniziale,  in  quanto  in  possesso  delle 
conoscenze  tecniche  necessarie  per  curare  al  meglio  la  revisione 
progettuale dell'intervento di cui in oggetto, anche in virtù del fatto 
che ne è stato il DDLL;

• di prendere  atto  dell'esito  della  negoziazione  per  l'affidamento  diretto 
dell'estensione  dell'incarico  del  servizio  tecnico  di  “progettazione  definitiva,  
esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  
esecuzione,  la  direzione  dei  lavori  e  il  rilascio  del  certificato  di  regolare  
esecuzione, inerente l’intervento di “ripristino delle strutture in cemento armato e  
messa in sicurezza del piano viabile del Ponte sul Torrente Secchiello sulla S.P.  
19, al km 13+100, in Comune di Villa Minozzo”, in quanto si tratta della revisione 
del progetto originario non realizzato a causa della rescissione contrattuale;

• attestato  che  i  prezzi  praticati  sono  molto  convenienti  e  comunque 
assolutamente  congrui,  in  rapporto  a  quelli  medi  vigenti  sul  mercato  per  la 
tipologia  del  servizio,  anche  in  relazione  al  fatto  che  si  tratta  di  prestazioni 
integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato;

• i rapporti contrattuali l'Ing. Fausto Viesi, saranno regolati dal contratto integrativo 
allegato  al  presente  atto,  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  con 
riferimento  al  contratto  principale  approvato  con  la  citata  determinazione 
dirigenziale  n.  414  del  09/06/2021,  da  stipularsi  mediante  scambio  di 
corrispondenza, per mezzo di posta elettronica certificata;
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• per le motivazioni suesposte, come previsto  dall'art. 106, comma 1, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016, tale servizio è divenuto necessario al contratto iniziale e 
viene affidato all'Ing. Fausto Viesi, con sede a Reggio Emilia, in Via Reggiolo n. 
8  -  C.F.  VSIFST80D10F463I  P.IVA  02468620352,  iscritto  all'Ordine  degli 
Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. “A 1999”, che già presta tale 
servizio nel rispetto delle seguenti condizioni: 

• tale  servizio  complementare  alla  prestazione  originaria  non  può  essere 
separato,  sotto  il  profilo  tecnico,  dal  contratto  iniziale  senza  recare  notevoli 
disguidi  alla  stazione  appaltante  ed  è  strettamente  necessario  al  suo 
perfezionamento;

• il  valore  complessivo  stimato  del  contratto  aggiudicato  per  i  servizi 
complementari,  non supera il  50% dell’importo del  contratto iniziale,  ai  sensi 
dell'art. 106, comma 7, del D.lgs 50/2016;

•
– ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  Codice 

Identificativo di  Gara (CIG) n. 86910132D0, i  Codici  Unico di  Progetto (CUP)  sono 
C27H18002470001 e C27H18002480001;

Determinazione N. 1189 del 05/12/2023 
pag. 8/9



Reggio Emilia, lì 05/12/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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