
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1193  DEL  06/12/2023

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO 
NORD  -  AFFIDAMENTO  11  -  APPROVAZIONE  STATO  FINALE,  RELAZIONE  SUL 
CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del01/03/2023,  successivamente  modificato  con 
decreti  del  Presidente  n.  99  del  07/06/2023,  n.  182  del  29/09/2023  e  n.  231  del  
29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è 
stata affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli 
obiettivi assegnati;

• con determinazione dirigenziale n. 1032 del 18.11.2022 si è provveduto a:
• approvare il progetto denominato “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD – AFFIDAMENTO 11”, dell'importo 
complessivo di € 210.000,00 di  cui € 166.494,63 per lavori  dei quali  € 5.072,50 
presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso, € 36.628,85 per 
oneri fiscali e arrotondamenti, € 2.663,91 per fondo incentivo funzioni tecniche, € 
3.712,61  per  imprevisti  e  adeguamento  prezzi  e  €  500,00  per  assicurazione 
progettista e validatore, finanziato nell’ambito del piano degli interventi e programmi 
straordinari  di  manutenzione  della  rete  viaria  di  Province  e  Città  Metropolitane 
relativi  all’anno 2021 di  cui  al  Decreto del  Ministero e delle  Infrastrutture  e  dei  
Trasporti n. 49 del 16.02.2018 (codice di intervento 03491.19.RE.);

• affidare  i  relativi  lavori  nell'ambito  dell'Accordo  Quadro,  ai  sensi  dell'art.  54  del 
D.Lgs. 50/2016 con procedura aperta ai  sensi  dell’art.  60 del  medesimo D.Lgs. 
50/2016,  al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  -  R.T.I  composto  dalla 
Capogruppo/Mandataria  Calcestruzzi  Corradini  s.p.a.  con  sede  a  Salvaterra  di 
Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n. 70 e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle 
con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di 
Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n. 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a 
Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n. 66, offerente una percentuale di 
ribasso  sui  lavori  del  2,07%,  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  150  del  
18.02.2022,  divenuta  efficace in  data  24.04.2022 e  contratto  Rep n.  15675 del 
23.05.2022;

• il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, Ing, Valerio Bussei;

• in fase di approvazione/aggiudicazione del presente intervento ed in conseguenza degli 
aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei 
prodotti  energetici  si  evidenziava  la  necessità  della  determinazione  di  nuovi  prezzi, 
nonchè  l’aggiornamento  di  quelli  di  contratto  definiti  con  atto  di  sottomissione  del 
22.11.2022, prendendo a riferimento i criteri indicati nel D.L. n. 50 del 17 maggio 2022;

• i lavori venivano iniziati in data 21.11.2022 con previsione della loro ultimazione entro e 
non oltre il 30.12.2022;
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• in  relazione  alle  condizioni  meteorologiche  sfavorevoli  che  non  consentivano 
l'esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie al completamento dei lavori si disponeva 
la sospensione dei lavori a far tempo dal 15.12.2022 e in data 24.04.2023 si procedeva 
alla ripresa degli stessi che venivano regolarmente ultimati in tempo il 08.05.2023;

• durante l'esecuzione dei lavori si è provveduto a pagare il 1° stato avanzamento lavori 
di cui al certificato di pagamento n. 58/Reg.Cert. 2023 del 20.06.2023, di € 114.802,90;

• in data 25.09.2023 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare 
esecuzione;

• la  direzione lavori  ha  redatto  lo  stato finale  dei  lavori  ammontante  a €  166.460,06, 
nonché il  relativo Certificato di  Pagamento,  n.  102 del  04.10.2023,  dell’importo di  € 
51.657,16,  ai  quali  và  aggiunta  l’I.V.A.  nella  misura  del  22%  di  €  11.364,58,  per 
complessivi € 63.021,74;

• la Direzione Lavori attesta che:
• non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti  o indiretti  a 

proprietà di terzi;
• non sono state effettuate cessioni di credito;
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC -  On  Line)  Prot.  INPS 

37979484 (scadenza  validità  08/02/2024),  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE 
dichiarano che l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a.,  è in regola con gli 
adempimenti contributivi;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC -  On  Line)  Prot.  INPS 
38356082 (scadenza  validità  02/03/2024),  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE 
dichiarano  che  l'impresa  STRADEDIL  s.r.l.,  è in  regola  con  gli  adempimenti 
contributivi;

• la ditta esecutrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto 
attestazione  di  congruità  di  incidenza  della  manodopera  (CALCESTRUZZI 
CORRADINI  codice  univoco  di  congruità  CNCEC9011164489  -  Prot. 
202302036RE10/3 del 30.10.2023);

• il  costo del progetto finale,  tenuto conto dello stato finale dei  lavori  come sopra 
definito e delle spese tecniche di € 1.747,53 per incentivo per funzioni tecniche di 
cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (quota 80% da liquidare con il presente 
atto), risulta il seguente:

Descrizione
Importo da Progetto 

e/o Variante

Importo da 
Consuntivo 
(oggetto di 

approvazione)

Importo Residuo

Lavori (importo. 
netto)

166.494,63 166.460,06 34,57

IVA Lavori e 
Arrotondamenti

36.628,85 36.621,22 7,63

Sommano 203.081,28

Assicurazione 500,00 0,00 500,00
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Validatore e 
Progettista

Fondo Incentivo per 
Funzioni Tecniche

2.663,91 1.747,53 916,38

Imprevisti e 
Adeguamento 

Prezzi
3.712,61 0,00 3.712,61

TOTALI 210.000,00 204.828,81 5.171,19

1° S.A.L. (con IVA) 140.059,54

Somma a credito dell'Impresa (con IVA) 63.021,74

Ritenuto di:

• approvare:
• il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, eseguiti a regola d'arte 

ed  in  conformità  alle  prescrizioni  della  Direzione  Lavori,  redatto  dallo  stesso  e 
sottoscritto  senza  riserve  dell'Impresa  appaltatrice  per  un  importo  complessivo 
netto di € 166.460,06;

• il conto finale così ripartito:
Credito Netto dell'Impresa €           166.460,06
di cui Oneri sicurezza € 1.665,00
I.V.A. €             36.621,22
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del
D.Lgs. N. 50/2016) €               1.747,53
TOTALE €           204.828,81

• liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / 
COFAR  srl  /  TRE  EMME  srl  sopra  descritto,  il  credito  netto  di  €  51.657,16,  che 
comprensivo di I.V.A. ammonta a € 63.021,74, dando atto che la spesa trova copertura 
alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e 
al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 799/2023, sub impegno reiscritto n. 
299/2023,   del  PEG  2023,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  con 
esigibilità anno 2023;

• dare atto che:
• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta 

una minor spesa di € 5.171,19, che si ritiene opportuno passare in economia; 
• l'impresa  mandataria/capogruppo  CALCESTRUZZI  CORRADINI  s.p.a.  ha 

consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria di 
cui all’art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del 
D.P.R. n. 207/2010, emessa da BPER in data 31.10.2023 n. 23/18241720, che si 
ritiene congrua;

• il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  94974832E9  e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) è il n. C37H18001750006;
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• procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.  
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  1.747,53  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal  
personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.747,53, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10 
Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente 
Cap. 5028, impegno reiscritto n. 799/2023, sub impegno reiscritto n. 300/2023,  del  
PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra 
l'altro,  che il  Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio  Bussei,  in  caso  di  assenza,  venga  sostituito  dal  Dirigente  del  Servizio  Unità 
Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

DETERMINA

• di approvare:
• lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione 

degli   “Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto nord –  
Affidamento 11”,   per  un importo complessivo netto  di  €  166.460,06,  nonché il 
Certificato di Pagamento n. 102/Reg.Cert. 2023, del 04.10.2023;

• il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa €           166.460,06
di cui Oneri sicurezza € 1.665,00
I.V.A. €             36.621,22
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016) €               1.747,53
TOTALE €           204.828,81

• di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / 
COFAR  srl  /  TRE  EMME  srl  sopra  descritto,  il  credito  netto  di  €  51.657,16,  che 
comprensivo di I.V.A. ammonta a € 63.021,74, dando atto che la spesa trova copertura 
alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e 
al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 799/2023, sub impegno reiscritto n. 
299/2023,  del  PEG  2023,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  con 
esigibilità anno 2023;

• di dare atto che:
• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta 
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una minor spesa di € 5.171,19, che si ritiene opportuno passare in economia;
• l'impresa  mandataria/capogruppo  CALCESTRUZZI  CORRADINI  s.p.a.  ha 

consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria di 
cui all’art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del 
D.P.R. n. 207/2010, emessa da BPER in data 31.10.2023 n. 23/18241720, che si 
ritiene congrua;

• il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  94974832E9  e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) è il n. C37H18001750006;

• di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.  
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti interessati,  ammontante  a  complessivi  €  1.747,53  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal  
personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.747,53, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10 
Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente 
Cap. 5028, impegno reiscirtto n. 799/2023, sub impegno reiscritto n. 300/2023, del PEG 
2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

• di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:
• le  ditte  sono  state  dichiarate  in  regola  con  necessari  adempimenti  come  da 

documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del 
servizio;

• le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola 
con gli obblighi contributivi;

• non vi furono avvisi ad opponendum;
• non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• nell’ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
• non risultano effettuate cessioni di credito.

Allegati: 
-scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 06/12/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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