
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1230  DEL  12/12/2023

OGGETTO

SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA COLLEGAMENTO VARIANTE DI 
CANALI  -VIA  DEL  BURACCHIONE,  COORDINAMENTO  SICUREZZA  FASE  DI 
PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO VIA DEL BURACCHIONE/VIA 
BEDESCHI DELLA BRETELLA DI RIVALTA - MODIFICA CONTRATTUALE



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del 01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023e n. 231 
del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale P.O. Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e nuova 
viabilità  del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto 
segue:
• con determinazione dirigenziale  n.  831 del  20/10/2021,  è  stato  affidato  il  servizio 

tecnico per l'integrazione del rilievo plano-altimetrico, la redazione della progettazione 
esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
la valutazione dell'impatto acustico su via del Buracchione/Via Bedeschi del sistema 
infrastrutturale bretella di Rivalta - Collegamento della Variante di Canali con via del 
Buracchione,  all'operatore economico  SMART ENGINEERING s.r.l.,  con sede  con 
sede a Pisa, in Via A. Rosmini 9,  C.F. e  P.IVA 01870270509, per l'importo netto di € 
23.052,10, corrispondenti a lordi € 29.248,50, comprensivi dei contributi previdenziali 
e assistenziali (4%), nonché dell’IVA (22%);

• con la  società di  cui  sopra in  data  20/12/2021 –  Prot.  35654,  è  stato stipulato il  
relativo contratto;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  585  del  06/07/2022  si  è  provveduto 
all'approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016, per sopravvenute esigenze di carattere tecnico e procedurale che 
comportando  l'integrazione  degli  elaborati  specialistici  quali  relazione  idraulica, 
strutturale, geotecnica e l'aggiornamento di alcuni elaborati progettuali, hanno esitato 
nel contratto integrativo siglato in data 23/08/2022;

• nell'ambito di ulteriori riunioni di coordinamento e  confronto tra Stazione Appaltante e 
progettisti, sugli aspetti di carattere geologico, riconducibili alle fasi di progettazione definitiva, 
in relazione alle proposte progettuali avanzate dai progettisti sulla stratigrafia di progetto e 
sulle specifiche lavorazioni previste relative a tale ambito, si era convenuto circa la necessità 
di eseguire nuove e più attuali indagini geologiche finalizzate ad acquisire univoche e finali 
informazioni circa le caratteristiche meccaniche del terreno in sito.

• il  nuovo piano di indagini, i cui esiti sono stati raccolti nello studio dell'efficacia del 
trattamento a calce sui terreni del sottofondo, è stato messo in atto dalla Stazione 
Appaltante e trasmesso all'operatore economico;

• a seguito dell'analisi dei nuovi dati,  in data 04/04/2023 si è tenuto un ulteriore incontro di 
approfondimento presso gli uffici della Provincia di Reggio Emilia finalizzato alla ripresa delle 
attività di progettazione per l'ultimazione del servizio tecnico oggetto di incarico. Nel verbale di 
ripresa concordato e sottoscritto dalle parti  sono stati ridefiniti alcuni termini contrattuali in 
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termini  di  tempi  di  emissione  degli  elaborati  e  relativi  termini  per  il  pagamento  delle 
prestazioni  oltre  ad  una  ridefinizione  dei  compensi  sull'importo  dei  lavori,  per  le 
attività di aggiornamento del CME di progetto pervenute successivamente 
alla  prima  redazione  e  consegna  entro  i  termini  contrattuali  pattuiti  e 
pertanto da ritenersi attività aggiuntive;

• in data 14/06/2023 l'operatore economico ha provveduto a trasmettere il 
Progetto  Esecutivo  assunto  dalla  Provincia  con  Prot.  N.  21193  del 
15/06/2023  il  cui  importo  per  i  lavori  ammontava  a  €  3.224.786,41 
comprensivo di oneri della sicurezza;

• sulla  base  del  D.M.  17  giugno  2016  è  stato  pertanto  identificato  il 
corrispettivo  per  le  prestazioni  il  cui  compenso  è  stato  ridefinito  in  un 
importo pari  a € 5.190,02, che verrà assoggettato al ribasso presentato 
dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta per il servizio 
tecnico  di  cui  al  contratto  siglato  in  data  20/12/2021  –  Prot.  35654,  e 
concludente in € 4.125,55 netti;

• per le motivazioni suesposte, considerata la specificità delle prestazioni e la stretta 
correlazione  tra  l'oggetto  del  servizio  tecnico  affidato  e  tenuto  conto  delle 
professionalità ad oggi  coinvolte per la redazione del  progetto esecutivo,  si  rende 
necessario modificare ulteriormente il contratto stipulato con SMART ENGINEERING 
s.r.l.,  per  l'espletamento  del  servizio  tecnico  affidato  con  la  determinazione 
dirigenziale n. 585 del 06/07/2022, integrazione del contratto del 23/08/2022, di cui 
alla Det. Dir  n. 831 del 20/10/2021,  ricorrendo le condizioni dell'art. 106, comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Ritenuto di:

• modificare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, 
lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il  contratto con  SMART ENGINEERING 
s.r.l., con sede con sede a Pisa in Via A. Rosmini 9,  C.F. e  P.IVA 01870270509, in 
considerazione  dell'integrazione/aggiornamento  del  rilievo  alla  base  del  progetto 
definitivo approvato e del recepimento delle indicazioni/prescrizioni emerse in sede di 
procedimento unico art.  53 Capo V, della L.R. 21/12/2017 n. 24, il  coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, la valutazione di impatto acustico su Via del 
Buracchione/Via Bedeschi del sistema infrastrutturale bretella di Rivalta-collegamento 
della  variante  di  Canali  con  Via  del  Buracchione”,  affidato  con  determinazione 
dirigenziale n. 831 del 20/10/2021, prevedendo una somma netta di € 4.125,55, pari a 
lordi € 5.234,50, che vanno ad aggiungersi agli € 43.459,06 lordi riconosciuti per lo 
svolgimento del citato servizio iniziale e sua estensione, per un totale lordo pari a € 
48.693,56;

• impegnare la spesa lorda di € 5.234,50 alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 
di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap.358, del PEG 2023, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 1030211999, con esigibilità anno 2023;

• dare atto che:
• il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Francesca Guatteri, ha:
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• provveduto ad individuare l’operatore economico di cui sopra in continuità con il 
servizio iniziale, in quanto in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per 
curare al meglio le richieste della Stazione Appaltante;

• i rapporti contrattuali con SMART ENGINEERING s.r.l, con sede a Pisa in Via A. 
Rosmini 9,  C.F. e  P.IVA 01870270509 , saranno regolati dal contratto integrativo 
allegato  al  presente  atto,  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  con 
riferimento  al  contratto  integrativo  approvato  con  la  citata  determinazione 
dirigenziale  585  del  06/07/2022 da  stipularsi  mediante  scambio  di 
corrispondenza tramite posta elettronica certificata;

• per le motivazioni suesposte, come previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a), del  
D.Lgs. 50/2016, tale modifica discende da accordo siglato dalle parti, nell'ambito 
del verbale di ripresa dei lavori sulla base delle evenienze connesse al servizio 
tecnico in oggetto;

• ai  sensi  della  Legge 136/2010,  per  la gestione del  contratto  in  argomento,  il 
Codice  Identificativo  della  Gara  (CIG)  è  ZEC3319D5E  e  il  Codice  Unico  di 
Progetto CUP è C81B19000000004;

Visti gli obiettivi di gestione R08G1OG11 e R08G1OG8;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il  Segretario Generale ha previsto,  fra 
l'altro, che il  Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio  Bussei,  in  caso  di  assenza,  venga  sostituito  dal  Dirigente  del  Servizio  Unità 
Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Accertata,  inoltre,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  la  regolarità 
amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

• di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, 
lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  il  contratto con  SMART ENGINEERING 
s.r.l., con sede con sede a Pisa in Via A. Rosmini 9, C.F. e P.IVA 01870270509,  in 
considerazione  dell'integrazione/aggiornamento  del  rilievo  alla  base  del  progetto 
definitivo approvato e del recepimento delle indicazioni/prescrizioni emerse in sede di 
procedimento unico art. 53 Capo V, della L.R. 21/12/2017 n. 24, il coordinamento della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione,  la  valutazione  di  impatto  acustico  su  Via  del 
Buracchione/Via Bedeschi del sistema infrastrutturale bretella di Rivalta-collegamento 
della  variante  di  Canali  con  Via  del  Buracchione”,  affidato  con  determinazione 
dirigenziale n. 831 del 20/10/2021, prevedendo una somma netta di € 4.125,55, pari a 
lordi €  5.234,50, che vanno ad aggiungersi agli € 43.459,06 lordi riconosciuti per lo 
svolgimento del  citato servizio iniziale e sua estensione, per un totale lordo pari  a 
€48.693,56;

• di  impegnare  la  spesa  lorda  di  €  5.234,50  alla  Missione  10,  Programma 05,  del 
Bilancio di  Previsione 2023-2025,  annualità 2023 e al  corrispondente Cap.358,  del 
PEG 2023,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato 1030211999,  con esigibilità  anno 
2023;

• di dare atto che:
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◦ il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Francesca Guatteri, ha:
▪ provveduto ad individuare l’operatore economico di cui sopra in continuità con il 

servizio iniziale, in quanto in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per 
curare al meglio le richieste della Stazione Appaltante;

▪ i rapporti contrattuali con SMART ENGINEERING s.r.l, con sede a Pisa in Via A. 
Rosmini 9,  C.F. e  P.IVA 01870270509 , saranno regolati dal contratto integrativo 
allegato al presente atto, quale sua parte integrale e sostanziale, con riferimento 
al contratto integrativo approvato con la citata determinazione dirigenziale 585 del 
06/07/2022 da  stipularsi  mediante  scambio  di  corrispondenza  tramite  posta 
elettronica certificata;

▪ per le motivazioni suesposte, come previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a), del 
D.Lgs. 50/2016, tale modifica discende da accordo siglato dalle parti nell'ambito 
del verbale di ripresa dei lavori sulla base delle evenienze connesse al servizio 
tecnico in oggetto;

▪ ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  in  argomento,  il 
Codice  Identificativo  della  Gara  (CIG)  è  ZEC3319D5E  e  il  Codice  Unico  di 
Progetto CUP è C81B19000000004;

▪ con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, 
che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio  Bussei,  in  caso di  assenza,  venga sostituito dal  Dirigente  del  Servizio 
Unità Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Allegati:
– schema di contratto integrativo.
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Reggio Emilia, lì 12/12/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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