
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1239  DEL  14/12/2023

OGGETTO

INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
INTERSEZIONE  TRA  LA  SP30  E  VIA  DON  P.  MAZZOLARI,  IN  LOC.  PONTE 
VETTIGANO,  IN  COMUNE  DI  CAMPAGNOLA EMILIA.  APPROVAZIONE  PERIZIA DI 
VARIANTE



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato 
con  decreti  del  Presidente  n.  99  del  07/06/2023,  n.  182  del 29/09/2023e  n.  231  del 
29/11/2023, è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i  
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati; 

Considerato che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 31/01/2023, è stato approvato il  progetto 

definitivo-esecutivo  denominato  “INTERVENTO  DI  MODERAZIONE  DELLA 
VELOCITA' E MESSA IN SICUREZZA DELLA INTERSEZIONE TRA LA SP30 E VIA 
DON P. MAZZOLARI, IN LOC. PONTE VETTIGANO, IN COMUNE DI CAMPAGNOLA 
EMILIA”, dal cui quadro economico progettuale risulta una spesa presunta complessiva 
di € 185.000,00, di cui € 135.476,52 per lavori in appalto, comprensivi di € 7.660,65 per 
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 49.523,48 per somme a 
disposizione il cui quadro economico è così articolato:

IMPORTI DA 
PROGETTO

LAVORI IN APPALTO

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €.127.815,87

ONERI DELLA SICUREZZA €.    7.660,65

A) IMPORTO LAVORI €.135.476,52

B) SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto Definitivo, 
Progettista Progetto Esecutivo e C.S.P.)

€.   3.758,38

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Direzione lavori e C.S.E.) €.   6.057,43

SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO €.      350,00

IVA 22% SU APPALTO €. 29.804,83

ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI, ATTI, IMPREVISTI E 
ARROTONDAMENTI

€.   9.552,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 49.523,48

IMPORTO COMPLESSIVO €.185.000,00

 con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 47 del 31/01/2023 avente per oggetto: 
“INTERVENTO  DI  MODERAZIONE  DELLA VELOCITA'  E  MESSA IN  SICUREZZA 
DELLA INTERSEZIONE TRA LA SP30 E VIA DON P. MAZZOLARI, IN LOC. PONTE 
VETTIGANO, IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA . APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI” i relativi lavori sono stati affidati 
direttamente,  ai  sensi dell’art.  1, comma 2, lett.  a) della legge 120/2020, modificata 
dall’art. 51, comma 1, lett. a), n.2, par. 2.1 della legge 108/2021,  alla Ditta  TROTTA 
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ANTONIO,  con  sede  legale  in  Via  Bondione,  6  -  Rio  Saliceto  (RE)  -  C.F. 
TRTNTN57C25B581R - P.IVA  01595750355,  l'esecuzione dei  lavori  in oggetto,  quale 
offerente il ribasso del 8,71% (ottovirgolasettandunopercento) sull'importo lavori a base 
d'asta corrispondente all'importo netto di € 124.343,76 (comprensivi di € 7.660,65 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui sarà aggiunta l'IVA del 22% pari ad 
un  importo  complessivo  lordo  di  €  151.699,39, come  risulta  dal  seguente  quadro 
economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

Importi di 
Gara

Importi dopo 
Gara

LAVORI IN APPALTO

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €.127.815,87 €.116.683,11

ONERI DELLA SICUREZZA €.    7.660,65 €.    7.660,65

A) IMPORTO LAVORI €.135.476,52 €.124.343,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista 
Progetto Definitivo, Progettista Progetto Esecutivo e C.S.P.)

€.   3.758,38 €.   3.758,38

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Direzione lavori 
e C.S.E.)

€.   6.057,43 €.   6.057,43

SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE 
INTERNO

€.      350,00 €.      350,00

IVA 22% SU APPALTO €. 29.804,83 €. 27.355,63

ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI, ATTI, 
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

€.   9.552,84 €.   9.552,84

Ribasso di Gara €.              -  €.  11.132,76

Minore Iva sul ribasso di Gara €.              -  €.   2.449,21

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 49.523,48 €. 60.656,24

IMPORTO COMPLESSIVO €.185.000,00 €.185.000,00

 i  lavori  sono stati  consegnati  in data 22/05/2023,  in pendenza di  contratto  ai  sensi 
dell'art.  32,  comma 8 del  D.Lgs.  n°  50/2016 e  art.  8  del  D.Lgs.  76/2020 (Decreto 
Semplificazioni) come risulta dal relativo verbale redatto in pari data, e conservato agli 
atti del Servizio, fissando che dalla data di tale verbale decorrono 120 giorni naturali e 
consecutivi per terminare i lavori entro e non oltre il 18/09/2023;

 in data 03/07/2023, con l'impresa di cui sopra, è stato stipulato il contratto con N. Ord. 
81/2023 - Prot. N°3232/2023;

 in  data 18/09/2023 l’impresa Trotta ha richiesto una proroga dei  lavori  di  20 giorni  
assunta al protocollo della Provincia con N Prot. 31864 del 18/09/2023;

 la  quale  proroga  è  stata  concessa  dal  Rup.,  sentito  il  parere  del  DL.  in  data 
18/09/2023,  stabilendo  che  la  nuova  scadenza  contrattuale  sarebbe  stata  l'  
08/10/2023;

 dal  giorno  04/10/2023  ad  oggi,  i  lavori  sono  sospesi  in  attesa  redazione  ed 
approvazione della perizia di variante;

Rilevato che:
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 in  corso d'opera si  è rilevata la necessità di  utilizzare materiali  diversi  ed eseguire 
lavorazioni di dettaglio non previste inizialmente e non inserite in elenco prezzi, che 
non modificano la natura e le caratteristiche dell’opera;

 al fine di migliorare la sicurezza del tratto di SP.30 tra la nuova rotatoria e quella di  
Ponte Vettigano (Via Naviglio Nord) si è resa necessaria la sistemazione del rilevato 
stradale in corrispondenza della proprietà Storchi-Guerra per migliorarne la visibilità del  
corrispondente passo carraio;

 per i suddetti lavori aggiuntivi, la Direzione Lavori ha pertanto redatto una perizia di 
variante in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera b) e c) dell’art. 106 del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i.  per lavori senza alterare la natura complessiva del contratto, la 
quale modifica implica un incremento contrattuale netto pari ad  € 4.916,93 relativi ai 
lavori  in  appalto  e  senza aumento della  spesa originariamente  stanziata  pari  ad  € 
185.000,00, così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Importi di 
Gara

Importi 
dopo Gara

Importi 
Variante

Differenze

A) LAVORI IN APPALTO

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO D'ASTA

€.127.815,87 €.116.683,11 €.121.600,04 €.  4.916,93

ONERI DELLA SICUREZZA €.    7.660,65 €.    7.660,65 €.    7.660,65 €.         0,00

A) IMPORTO LAVORI €.135.476,52 €.124.343,76 €.129.260,69 €.  4.916,93

B) SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI 
(Progettista Progetto Definitivo, Progettista 
Progetto Esecutivo e C.S.P.)

€.   3.758,38 €.   3.758,38 €.   3.758,38 €.        0,00

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI 
(Direzione lavori e C.S.E.)

€.   6.057,43 €.   6.057,43 €.   6.057,43 €.        0,00

SPESE PER ASSICURAZIONI 
VERIFICATORE INTERNO

€.      350,00 €.      350,00 €.      350,00 €.        0,00

IVA 22% SU APPALTO €. 29.804,83 €. 27.355,63 €. 28.437,35 €. 1.081,72

ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI, 
ATTI, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

€.   9.552,84 €.   9.552,84 €.   9.552,84 €.        0,00

Ribasso di Gara €.              -  €.  11.132,76 €.   6.215,83 - €. 4.916,93

Minore Iva sul ribasso di Gara €.              -  €.   2.449,21 €.   1.367,48 - €. 1.081,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 49.523,48 €. 60.656,24 €. 55.739,31

IMPORTO COMPLESSIVO €.185.000,00 €.185.000,00 €.185.000,00 €.        0,00

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di:

 approvare la perizia di variante e suppletiva sopra citata;

 affidare l'esecuzione dei maggiori  lavori  all'operatore economico  TROTTA ANTONIO, 
con sede legale in Via  Bondione, 6  - Rio Saliceto (RE) - C.F.  TRTNTN57C25B581R - 
P.IVA 01595750355;

dare atto che:

 per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia è emersa anche la necessità di 
concordare n. 2 nuovi prezzi (NPV.1 e C02.019.150.b), dettagliatamente specificati nel  
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, conservato agli atti del Servizio;

 l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o 
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eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, e 
in data 07/11/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva 
regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

 le  opere  oggetto  di  variante  sono  della  stessa  categoria  delle  opere  appaltate  e 
pertanto  rientrano  fra  le  competenze  dell’impresa  appaltatrice  e  non  comportano 
mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del 
progetto;

 la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della spesa 
complessivamente  originariamente  impegnata  per  la  realizzazione  dell'opera,  come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

 le  modifiche  alle  lavorazioni,  previste  dalle  opere  in  variante,  comporteranno  un 
aumento rispetto alle tempistiche previste di giorni 2 (due) del termine di ultimazione;

 l'importo originario del progetto, pari ad € 185.000,00, risulta finanziato alla Missione 10 
Programma 05 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5142 
del PEG 2023, codice V livello 2020109012, quanto a € 80.000 da fondi del Comune di 
Campagnola Emilia  e  quanto a € 105.000,00 dalla Provincia  di  Reggio Emilia  con 
avanzo;

 la  spesa  prevista  per  la  perizia  di  variante  in  oggetto  di  netti  €  4.916,93 e  lordi 
compreso IVA di € 5.998,65 è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di € 
185.000,00 e risulta già impegnata sull'impegno reiscritto n. 863/2023;

 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice  è  il  
Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale, Ing. Maurizio La 
Macchia;

Richiamati ai  sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 95556514A9, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C21B20000540007 e il Codice Unico di Intervento (CUI) è il n.L00209290352202200050;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11.

Visto il provvedimento del 22 marzo 2023 con il quale il Segretario Generale ha disposto 
che in  caso di  assenza del  Dirigente del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile  e 
Patrimonio  ing.  Valerio  Bussei,  attualmente  non  presente  in  servizio,  le  sue  funzioni 
vengano svolte dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, ing.  
Azzio Gatti;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto.

D E T E R M I N A

 di  approvare la  perizia  di  variante  e  suppletiva  relativa  all'  “INTERVENTO  DI 
MODERAZIONE  DELLA  VELOCITA'  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA 
INTERSEZIONE  TRA  LA  SP30  E  VIA  DON  P.  MAZZOLARI,  IN  LOC.  PONTE 
VETTIGANO, IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA . APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI”, in conformità a quanto previsto 
dal comma 1 lettera b) e c)  dell’art.  106 del  D.Lgs 50/2016 s.m.i.  per lavori  senza 
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alterare la natura complessiva del contratto,  la quale modifica implica un incremento 
contrattuale netto pari ad € 4.916,93 relativi ai lavori in appalto e senza aumento della 
spesa originariamente stanziata pari ad € 185.000,00, così come risulta dal seguente 
quadro economico di raffronto:

Importi di 
Gara

Importi 
dopo Gara

Importi 
Variante

Differenze

A) LAVORI IN APPALTO

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO D'ASTA

€.127.815,87 €.116.683,11 €.121.600,04 €.  4.916,93

ONERI DELLA SICUREZZA €.    7.660,65 €.    7.660,65 €.    7.660,65 €.         0,00

A) IMPORTO LAVORI €.135.476,52 €.124.343,76 €.129.260,69 €.  4.916,93

B) SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI 
(Progettista Progetto Definitivo, Progettista 
Progetto Esecutivo e C.S.P.)

€.   3.758,38 €.   3.758,38 €.   3.758,38 €.        0,00

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI 
(Direzione lavori e C.S.E.)

€.   6.057,43 €.   6.057,43 €.   6.057,43 €.        0,00

SPESE PER ASSICURAZIONI 
VERIFICATORE INTERNO

€.      350,00 €.      350,00 €.      350,00 €.        0,00

IVA 22% SU APPALTO €. 29.804,83 €. 27.355,63 €. 28.437,35 €. 1.081,72

ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI, 
ATTI, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

€.   9.552,84 €.   9.552,84 €.   9.552,84 €.        0,00

Ribasso di Gara €.              -  €.  11.132,76 €.   6.215,83 - €. 4.916,93

Minore Iva sul ribasso di Gara €.              -  €.   2.449,21 €.   1.367,48 - €. 1.081,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 49.523,48 €. 60.656,24 €. 55.739,31

IMPORTO COMPLESSIVO €.185.000,00 €.185.000,00 €.185.000,00 €.        0,00

 di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'operatore economico TROTTA ANTONIO, 
con sede legale in Via Bondione, 6 - Rio Saliceto (RE) - C.F. TRTNTN57C25B581R - 
P.IVA 01595750355;

 di  approvare  il  Verbale  di  Concordamento  Nuovi  Prezzi,  richiamato  in  premessa e 
conservato agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

 di dare atto che:

 l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve 
o  eccezioni  di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto 
principale,  e in data 07/11/2023 ha firmato l'atto di  sottomissione,  conservato in 
originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile  e  Patrimonio, 
necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

 le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e 
pertanto rientrano fra le competenze dell’impresa appaltatrice e non comportano 
mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza 
del progetto;

 la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della 
spesa complessivamente originariamente impegnata per la realizzazione dell'opera, 
come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;
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 di concedere un aumento rispetto alle tempistiche previste, di giorni 2 (due), del 
termine  di  ultimazione,  per  consentire  le  modifiche  alle  lavorazioni  descritte  in 
premessa e previste dalle opere in variante;

 l'importo  originario  del  progetto,  pari  ad  €  185.000,00,  risulta  finanziato alla 
Missione  10  Programma  05  del  Bilancio 2023-2025  annualità  2023  e  al 
corrispondente cap. 5142 del PEG 2023, codice V livello 2020109012, quanto a € 
80.000 da fondi del Comune di Campagnola Emilia e quanto a € 105.000,00 dalla 
Provincia di Reggio Emilia con avanzo;

 la spesa prevista per la perizia di  variante in oggetto di  netti  € 4.916,93 e lordi 
compreso IVA di € 5.998,65 è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di € 
185.000,00 e risulta già impegnata sull'impegno reiscritto n. 863/2023;

 con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata;

 la  perizia  di  variante  e  suppletiva  non  comporta  un'alterazione  sostanziale  del 
progetto,  ed  è  stata  redatta,  per  la  necessità,  sorta  durante  il  corso  delle 
lavorazioni,  di  apportare  modifiche  ad  alcune  opere  progettate,  cosi  come 
dettagliatamente esposto in premessa, in conformità a quanto previsto al comma 1 
lettera b) e c) dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Responsabile  dell'U.O.  Mobilità 
Sostenibile e Progettazione Stradale, Ing. Maurizio La Macchia;

 ai sensi della Legge n.136/2010:
 si  applicheranno  le  disposizioni  previste,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari;
 in  riferimento  al  contratto  originario,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  n. 

95556514A9, il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  n.  C21B20000540007 e  il 
Codice Unico di Intervento (CUI) è il n.L00209290352202200050.

Allegati:
– Relazione Tecnica di Perizia di Variante;
– Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e analisi dei prezzi.
– Computo Metrico Estimativo di Perizia di Variante;
– Quadro Comparativo;
– Atto di Sottomissione.
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Reggio Emilia, lì 14/12/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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