
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1300  DEL  22/12/2023

OGGETTO

LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  "RIFACIMENTO  COPERTURA-
ISTITUTO SCARUFFI-LEVI CITTA'TRICOLORE" DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE 
STATO  FINALE,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE,  PAGAMENTO  RATA 
SALDO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con Decreto  del  Presidente  n.  34  del 01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 
del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Ditaranto 
del servizio Unità Speciale per l’Edilizia e la Sismica fa presente quanto segue:

• l'edificio  “ISTITUTO  SCARUFFI-LEVI  CITTA'TRICOLORE”  DI  REGGIO  EMILIA,  a 
causa di numerose infiltrazioni di acqua, a seguito di eventi meteorici per la vetustà 
della  copertura  necessitava  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  volti  al 
rifacimento della stessa;

• con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 8.1.2021 è stato approvato il piano 
degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli  
edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane, enti di decentramento 
regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di  
rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160;

• la Provincia di Reggio Emilia è risultata assegnataria di un finanziamento Ministeriale 
(ministero  dell’Istruzione):  trattasi  di  fondi  “PNRR”  Finanziato  dall'Unione  Europea 
NextGenerationEU (M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi  di  istruzione: dagli 
asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia 
scolastica)  -  Registro  Decreti  R.0000013.08-01-2021,  tra  cui  quelli  per  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  “RIFACIMENTO  COPERTURA-ISTITUTO 
SCARUFFI-LEVI CITTA'TRICOLORE” DI REGGIO EMILIA;

• con determinazione dirigenziale n. 608 del 11/07/2022, rettificata con determinazione 
dirigenziale n. 656 del 27/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di  
manutenzione  straordinaria  Rifacimento  copertura”  –  Istituto  Scaruffi-Levi-Città  del 
Tricolore” di Reggio Emilia, per  un valore netto a base d'asta di € 261.906,06 di cui € 
192.092,83 per lavori soggetti a ribasso e € 69.813,23  per oneri della sicurezza non 
soggetti  a  ribasso  secondo  quanto  evidenziato  dal  quadro  economico  seguente, 
finanziato con fondi di cui a citato Decreto n. 13 del 08/01/2021 (fondi PNRR):
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DESCRZIONE Importo €

Totale lavori soggetti a ribasso 192.092,83

Oneri sicurezza 69.813,23

TOTALE LAVORI 261.906,06

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia

Spese tecniche

Imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA 11.48

Spese tecniche per incarichi esterni

Sommano

Incentivo ex art.113 D.Lgs. n.50/2016 5.238,12

Spese ex art.24 comma 4 del Codice (assic. personale)

Accordo bonario

Totale spese tecniche 5.249,60

Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, IVA 22% 225,00

IVA sui lavori e oneri sicurezza 22% 57.619,34

IVA e CASSA su competenze tecniche

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 63.093,94

SOMME INDISPONIBILI

TOTALE QUADRO ECONOMICO 325.000,00

• a  seguito  dell'esito  di  procedura  aperta  di  cui  all'art.  60,  del  D.Lgs.  50/2016,  con 
determinazione dirigenziale n. 914 del 21/10/2022 i relativi lavori sono stati aggiudicati, 
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all'Impresa CASALINI & CO. SRL, con sede legale a Bologna, via dell'Intagliatore 1, 
C.F.  e  P.IVA 03245410372,  quale  offerente  il  ribasso  del  19,88%,  corrispondente 
all'importo netto di € 223.718,01, di cui € 153.904,78 per lavori e € 69.813,23 per oneri 
per  l’attuazione dei  piani  di  sicurezza non soggetti  a ribasso d’asta,  oltre  all'IVA di  
legge;

• a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 1262 del 
18/12/2023,  si  è  provveduto  alla  rimodulazione  del  quadro  economico del  progetto 
come segue:

DESCRIZIONE Parametri

IMPORTO TOTALE LAVORI

totale lavori soggetti a ribasso € 192 092,83 

totale lavori a seguito del ribasso di gara del 19,88% € 153 904,78 

oneri sicurezza € 69 813,23 

TOTALE LAVORI € 223 718,01 

SOMME A DISPOSIZIONE

lavori in economia

Spese tecniche

"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA" € 11,48

spese tecniche per incarichi esterni

progettazione esecutiva

direzione lavori

sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)

collaudo statico

collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08

collaudo tecnico amministrativo

aggiornamenti catastali

sommano € -

Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016 € 5 238,12 

Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)

Accordo bonario

Totale spese tecniche € 5 249,60 

Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22% € 225,00

IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22% 22,00% € 49 217,97 

IVA e CASSA su Competenze tecniche 4% € -

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 54 692,57 

TOTALE QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DEL 19,88% € 278 410,58 

SOMME INDISPONIBILI - ECONOMIE DI RIBASSO DI GARA € 46 589,42 

TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO € 325 000,00 

Considerato che:
• con l'impresa di cui sopra il 27/02/2023 è stato stipulato il contratto di appalto N. ORD.  
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15/2023 - Protocollo n. 32873/2022;
• i  lavori  sono stati  consegnati  in data 11/04/2023 come risulta dal relativo verbale di 

consegna, stabilendo il termine di ultimazione degli stessi in 120 giorni dalla data di  
consegna;

• con nota acquisita agli atti con Prot. n. 26918 del 28.07.2023, l'impresa ha chiesto una 
proroga di 30 giorni  sul termine contrattuale,  concessa con nota Prot.  n. 27028 del  
31/07/2023;

• con nota acquisita agli atti il 05/09/2023 l'impresa ha chiesto un'ulteriore proroga di 35 
giorni, autorizzata in pari data;

• con  nota  acquisita  agli  atti  il  27/09/2023  l'impresa  appaltatrice  ha  chiesto  una 
sospensione dei lavori di 15 giorni, autorizzata in pari data;

• a seguito delle proroghe e della sospensione di cui sopra la data di ultimazione dei  
lavori è stata fissata al 28/10/2023;

• i  lavori  sono  stati  ultimati  il  27/10/2023  come  risulta  dal  relativo  certificato  di  
ultimazione, con il quale è stata rilevata la corretta esecuzione delle opere in appalto 
(nello stesso furono concessi ulteriori gg. 35 per il completamento di opere accessorie 
e secondarie non funzionali all'utilizzo dell'opera); 

• durante il corso dei lavori è stata corrisposta la somma di € 44.743,60 (al netto dell’IVA) 
quale  anticipazione  (in  riferimento  dell’art.  207  del  D.L.  19  maggio  2020,  n.34, 
convertito  nella  legge  17  luglio  2020,  n.  77)  a  seguito  d  richiesta  presentata 
dall'impresa esecutrice, oltre all'emissione di un solo certificato di pagamento n.75/Reg. 
Cert. 2023 del 27/07/2023, per complessivi € 93.082,85 (al netto dell’IVA);

• l’impresa  CASALINI  &  CO.  SRL,  ha  presentato  la  garanzia  fideiussoria  per  il 
pagamento della rata relativa al saldo finale, Polizza n. 410612560, rilasciata da AXA 
Assicurazioni S.p.A.– Agenzia FORLI' COD AGENZ. 003510, che si ritiene congrua;

• il  Direttore  dei  Lavori,  Istruttore  Direttivo  Tecnico  Arch.  Giuseppe  Ditaranto  in  data 
28/11/2023  ha  redatto  lo  stato  finale  dei  lavori,  il  quale  risulta  essere  pari  a  € 
261.901,29,  di  cui  €  192.089,00  (lavori  lordi)  che  depurati  del  ribasso  di  gara  del 
19,88%, risultano pari a € 153.901,71, oltre a € 69.812,29, per oneri della sicurezza 
non soggetto a ribasso;  

• il  Direttore dei Lavori ha, inoltre, redatto il certificato di regolare esecuzione, in data 
14/12/2023 e lo stesso risulta sottoscritto in pari data;

• con il  medesimo atto  del  14  dicembre 2023 il  D.L.  ha  redatto  i  relativi  documenti, 
liquidando il credito dell'Impresa come risulta dal seguente schema:

Num. 
Ord. INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Tariffa unitario TOTALE

RIEPILOGO FINALE

Tipologia dell'appalto a misura

Importo della sic. non soggetto a ribasso d'asta Euro 
€  69.813,23 (previsti in contratto)

Importo lordo lavori eseguiti                         Euro 192.089,00 

a detrarre ribasso d'asta del 19,88%               Euro 38.187,29

restano nette                                                   Euro 153.901,71
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Oneri per la sicurezza                                    Euro          69.812,29  

Sommano                                                        Euro 223.714,00

Sommano un totale di                                           
Euro

223.714,00

a detrarre sal precedenti+anticipazione          Euro
137.826,45

restano a credito dell'impresa oltre IVA 22% Euro 85.887,55

• il totale a credito residuo dell'impresa risulta di netti € 85.887,55,  oltre all'IVA al 22%, 
pari  a  complessivi  lordi  €  104.782,81,  disponibile  nell’ambito  delle  risorse  già 
impegnate per la realizzazione dell’opera, alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio 
di  Previsione 2023-2025 annualità  2023 e al  corrispondente cap.  4985/11 del  PEG 
2023, codice V livello 2020109003, con esigibilità anno 2023;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato con 

Prot.  INAIL_40648684 del 06/10/2023, con scadenza 03/02/2024, i soggetti INPS, 
INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CASALINI & CO. SRL, è in regola con gli 
adempimenti;

• durante il corso dei lavori non si sono prodotti danni diretti o indiretti a terzi e gli 
stessi sono stati eseguiti su beni di proprietà della Provincia di Reggio Emilia;

• non risultano effettuate cessioni del credito;

Vista l'attestazione di congruità, secondo il  D.M. 143 del 25/06/2021 e relativo Prot. n. 
202302315RE10/3 in data  30/11/2023 riportante l'esito POSITIVO;

Visti:
• l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha 

disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali 
a carico dell’amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le 
modalità  e  i  criteri  previsti  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa  del 
personale  e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il 
responsabile  del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione  del  progetto,  del 
piano della  sicurezza,  della  direzione dei  lavori,  del  collaudo,  nonché  tra  i  loro 
collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per 
la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.  
Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva 
per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allega  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  
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ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

• procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi
dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in
argomento  ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  4.190,50  lordi,
sulla  base  dell'allegata  scheda  di  ripartizione,  tenuto  conto  delle  prestazioni
effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico
regolamento di attuazione;

• dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio
Bilancio di  liquidare pertanto ai  dipendenti  interessati  la somma lorda di €  4.190,50
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al 
corrispondente  Cap.  4985/11  del  PEG  2023,  (impegno  reiscritto  749/2023  –  sub 
impegno reiscritto196/2023) codice V livello 2020109003, con esigibilità anno 2024;

Visto l'obiettivo di gestione R10G1PNRR;

Accertata ai  sensi  dell’art.147-bis del  D.Lgs.  267/2000,  la regolarità amministrativa  del 
presente atto; 

DETERMINA

• di  approvare  lo  stato  finale,  la  relazione sul  conto  finale  e il  certificato  di  regolare 
esecuzione, redatti  dall'Arch. Giuseppe Ditaranto, in qualità di  Direttore dei lavori  di 
manutenzione straordinaria “RIFACIMENTO COPERTURA-ISTITUTO SCARUFFI-LEVI 
CITTA'TRICOLORE” di Reggio Emilia, concludenti nell'importo lordo di € 261.901,29 di 
cui €192.089,00 (lavori lordi), che depurati del ribasso di gara del 19,88% risultano pari  
a € 153.901,71,  oltre a €  69.812,29, per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;

• di  approvare   il  Certificato  di  Pagamento  n.  91/Reg.  Cert.  del  07.12.2023,  redatto 
dall'Arch. Giuseppe Ditaranto, in qualità di Direttore dei lavori per il residuo credito di  € 
104.782,81  di cui € 85.887,55 per lavori netti oltre  € 18.895,26 per IVA nella misura 
del 22%, a favore dell'impresa CASALINI & CO. SRL, con sede legale a Bologna, via 
dell'Intagliatore 1, C.F. e P.IVA 03245410372;

• di svincolare la garanzia definitiva (polizza fideiussoria)  n. 409087217, rilasciata da 
AXA Assicurazioni SpA, Agenzia di Forlì prestata dall’appaltatore a garanzia dell'esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali;

• di dare atto che:

• l’impresa  CASALINI  &  CO.  SRL ha  presentato,  la  garanzia  fideiussoria  per  il 
pagamento della rata relativa al saldo finale, Polizza n.  410612560, rilasciata da 
AXA Assicurazioni S.p.A.– Agenzia  FORLI'  COD AGENZ. 003510, che si  ritiene 
congrua;
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• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n.92720956D8   e il Codice Unico di Progetto è il n. 
C88B20000120001.

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 

Prot. INAIL_40648684 del 06/10/2023, con scadenza 03/02/2024, i soggetti INPS, 
INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CASALINI & CO. SRL, è in regola con gli 
adempimenti;

• la spesa lorda di € 104.782,81 (€ 85.887,55 + € 18.895,26 per IVA al 22%), risulta 
disponibile nell’ambito delle risorse già impegnate per la realizzazione dell’opera 
alla  Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 
2023  e  al  corrispondente  Cap.  4985/11  del  PEG  2023,  (impegno  reiscritto 
749/2023 – sub impegno reiscritto 197/2023)  codice V livello 2020109003, con 
esigibilità anno 2023;

• non risultano effettuate cessioni del credito;

• di approvare il  seguente quadro riepilogativo finale rimodulato a seguito della spesa 
effettiva:
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• di dare altresì atto che:
• la minor spesa di  € 46.589,42 economie di ribasso di gara, più € 11,48 (imprevisti  

ed arrotondamenti non utilizzati), più € 1.047,62 (20% di € 5 238,12 quota incentivo 
art.113 D.Lgs.  50/2016 destinata al  fondo interno che non trova applicazione in 
quanto  i  fondi  risultano  vincolati),  più  €  0,89  rimanenze  IVA lavori,  più  €  4,01 
rimanenze  lavori  effettivamente  eseguiti,  per  un  totale  di  €  47.653,42,  come 
evidenziato  dal  quadro  economico  sopra  riportato,  può  passare  in  economia, 
risultando  già  al  netto  di  somme accantonate  e  non  ancora  liquidate,  riferite  a 
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D E S C R I Z I O N E P a r a m e t r i

Q E  R I M O D U L A T O  A  
S E G U .  A G G I U D .  C O N  

D . D .  N .  1 2 6 2  D E L  
1 8 / 1 2 / 2 0 2 3  

s t a t o  f i n a l e
D i f f e r e n z e

I M P O R T O  T O T A L E  L A V O R I

t o t a l e  l a v o r i  s o g g e t t i  a  r i b a s s o 1 9 2 . 0 9 2 , 8 3€         1 9 2 . 0 8 9 , 0 0€         
t o t a l e  l a v o r i  a  s e g u i t o  d e l  r i b a s s o  d i  g a r a  d e l  1 9 , 8 8 %  1 5 3 . 9 0 4 , 7 8€         1 5 3 . 9 0 1 , 7 1€         
o n e r i  s i c u r e z z a 6 9 . 8 1 3 , 2 3€           6 9 . 8 1 2 , 2 9€          

T O T A L E  L A V O R I 2 2 3 . 7 1 8 , 0 1€         2 2 3 . 7 1 4 , 0 0€         4 , 0 1€            
S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

l a v o r i  i n  e c o n o m i a

S p e s e  t e c n i c h e

" i m p r e v i s t i  e / o  a r r o t o n d a m e n t i  s u i  l a v o r i  c o m p r e s o   I V A " 1 1 , 4 8€                 -€                    1 1 , 4 8€          
s p e s e  t e c n i c h e  p e r  i n c a r i c h i  e s t e r n i

p r o g e t t a z i o n e  e s e c u t i v a  

d i r e z i o n e  l a v o r i  

 s i c u r e z z a  i n  e s e c u z i o n e  ( a f f i d a m e n t o  e s t e r n o )

c o l l a u d o  s t a t i c o

c o l l a u d o  t e c n i c o  f u n z i o n a l e  i m p i a n t i  d m  3 7 / 0 8

c o l l a u d o  t e c n i c o  a m m i n i s t r a t i v o

a g g i o r n a m e n t i  c a t a s t a l i

s o m m a n o -€                     -€                    
I n c e n t i v o  a r t  1 1 3  D . L g s . v o  n .  5 0 / 2 0 1 6 5 . 2 3 8 , 1 2€             4 . 1 9 0 , 5 0€            1 . 0 4 7 , 6 2€      

S p e s e  d i  c u i  a r t  2 4  c o m m a  4  d e l  c o d i c e  ( a s s i c .  P e r s o n a l e )

A c c o r d o  b o n a r i o  

T o t a l e  s p e s e  t e c n i c h e 5 . 2 4 9 , 6 0€             4 . 1 9 0 , 5 0€            1 . 0 5 9 , 1 0€      
S p e s e  p e r  c o m m i s i o n i  g i u d i c a t r i c i ,  t a s s a  A u t o r i t à ,  e c c +  I V A  2 2 % 2 2 5 , 0 0€                2 2 5 , 0 0€               
I V A  s u i  l a v o r i  e  o n e r i  s i c u r e z z a  I V A  2 2 % 2 2 , 0 0 % 4 9 . 2 1 7 , 9 7€           4 9 . 2 1 7 , 0 8€          0 , 8 9€            
I V A  e  C A S S A  s u  C o m p e t e n z e  t e c n i c h e  4 % -€                     -€                    

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E 5 4 . 6 9 2 , 5 7€           5 3 . 6 3 2 , 5 8€          1 . 0 5 9 , 9 9€      

T O T A L E  Q U A D R O  E C O N O M I C O  C O N  R I B A S S O  D E L  1 9 , 8 8 % 2 7 8 . 4 1 0 , 5 8€    2 7 7 . 3 4 6 , 5 8€   1 . 0 6 4 , 0 0€      T O T A L E  R I M A N E N Z E

S O M M E  I N D I S P O N I B I L I  -  E C O N M I E  D I  R I B A S S O  D I  G A R A 4 6 . 5 8 9 , 4 2€           4 6 . 5 8 9 , 4 2€          
T O T A L E  R I M A N E N Z E  A  S E G U I T O  S T A T O  F I N A L E 1 . 0 6 4 , 0 0€            

T O T A L E  C O M P L E S S I V O  Q U A D R O  E C O N O M I C O 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0€    3 2 5 . 0 0 0 , 0 0€   

Q U A D R O  E C O N O M I C O  C O N  R I B A S S O  D I  G A R A  -  P R O G E T T O  E S E C U T I V O  :    R I F A C I M E N T O  C O P E R T U R A    -  
I S T I T U T O  T E C N I C O  " S C A R U F F I  L E V I - C I T T A '  D E L  T R E C O L O R E "  V I A  F I L I P P O  R E ,  8  -  R E G G I O  E M I L I A



procedimenti, ancora in corso, come meglio di seguito esplicitate:

• la rata di saldo riferita al credito residuo netto di € 85.887,55  (comprensiva anche 
della quota relativa alle ritenute infortuni pari allo 0,5% dell’ammontare dei lavori),  
oltre € 18.895,26 per IVA nella misura del 22%, per complessivi € 104.782,81, come 
da fattura n. 42-2023-P del 14/12/2023,  che si  liquida all’impresa esecutrice dei  
lavori;

• di  procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi
dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in
argomento  ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  4.190,50  lordi,
sulla  base  dell'allegata  scheda  di  ripartizione,  tenuto  conto  delle  prestazioni
effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico
regolamento di attuazione;

• di  dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio
Bilancio di liquidare, pertanto, ai dipendenti interessati la somma lorda di € 4.190,50
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al 
corrispondente  Cap.  4985/11  del  PEG  2023,  (impegno  reiscritto  749/2023  –  sub 
impegno reiscritto 196/2023) codice V livello 2020109003, con esigibilità anno 2024.

Allegati:
- Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 22/12/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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