
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1309  DEL  22/12/2023

OGGETTO

PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE PROGRAMMA 2021-2026 DECRETO 
394/2021  AREA INTERNA APPENNINO  EMILIANO  ANNUALITA'  2022  -  MESSA IN 
SICUREZZA DI  VARI  TRATTI  DELLA SP19 DA KM 2+300 A KM 13+000 MEDIANTE 
POSA BARRIERE STRADALI E CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE - APPROVAZIONE 
STATO  FINALE,  RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE,  CERTIFICATO  REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113 D.LGS.50/2016

Finanziato con il piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

• con Decreto del  Presidente n.  34  del 01/03/2023,  successivamente  modificato con 
decreti  del  Presidente  n.  99  del  07/06/2023,  n.  182  del 29/09/2023  e  n.  231  del 
29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è 
stata affidata ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità l'adozione di  tutti  i 
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli 
obiettivi assegnati;

• l'intervento “Messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal km 2+300 al km 13+000 
mediante  posa  di  barriere  stradali  e  consolidamento  del  piano  viabile”  (CUP: 
C77H22000990001) è finanziato con fondi di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 
13/10/2021 di ripartizione delle risorse a finanziamento delle Aree Interne individuate 
dalla strategia SNAI (programmazione 2021-2026),  stanziate con il  Piano Nazionale 
per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR (PNC),  approvato  con  D.L.  n.  59  del  
06/05/2021  convertito  nella  Legge  n.  101  del  01/07/2021,  e  Decreto  del  Ministero 
dell'economia e delle finanze del 15/07/2021;

• l'intervento  è  individuato  nella  programmazione  2021-2026  dell'Area  Interna 
“Appennino Emiliano” all'annualità 2022 per un importo di € 500.000,00 con codice 
intervento 00239.AI.RE, come da scheda trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e 
della  Mobilità  Sostenibile  con  le  modalità  previste  dall'art.  6  del  Decreto 
Interministeriale n. 394 del 13/10/2021;

• la Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023), all'art. 1, c. 369 e 370, per  
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi e con riferimento all'art. 26, c. 7, del D.L.  
50 del 17/05/2022, ha previsto per l'avvio delle opere indifferibili la pre-assegnazione,  
in aggiunta all'importo assegnato, di un ulteriore contributo calcolato nella misura del  
10%  dell'importo  assegnato,  per  gli  enti  attuatori  che  avviano  le  procedure  di 
affidamento dal 01/01/2023 al 31/12/2023 ed accedono su base semestrale alla pre-
assegnazione;

• per  l'intervento  in  argomento  la  Provincia  ha  accettato  la  pre-assegnazione  del 
contributo  aggiuntivo,  per  il  primo  semestre  2023,  per  l'importo  di  €  50.000,00, 
portando l'intervento ad un importo complessivo di € 550.000,00;

• con Decreto RGS n. 183 del 03/08/2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha 
predisposto  l'assegnazione  definitiva  delle  risorse  pre-assegnate,  individuando 
l'intervento in argomento nell'Allegato 3 “interventi  per i  quali  non viene confermata 
l’assegnazione delle risorse”;

• con  determinazione  dirigenziale  1148  del  29/11/2023  si  è  provveduto  a  rettificare 
l'imputazione  della  spesa  relativa  al  contributo  aggiuntivo,  pari  ad  €  50.000,00, 
finanziandola con risorse proprie della Provincia;
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• per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento si è provveduto, con determinazione 
dirigenziale  n.  179  del  09/03/2023,  ad  affidare  il  servizio  tecnico  di  progettazione 
esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di 
direzione lavori al RTP avente come mandatario l'Ing. Fausto Viesi, via  Reggiolo n. 8, 
42124 Reggio nell'Emilia (RE), C.F.: VSIFST80D10F463I e come mandante il Geom. 
Luca  Viesi,  via  A.  Frank  n.  14,  42023  Cadelbosco  di  Sopra  (RE),  C.F.: 
VSILCU76L06F463W;

Vista  la  proposta  con  la  quale  il  Responsabile  dell'U.O.  Prevenzione  e  gestione  del 
dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 530 del 13/06/2023 è stato approvato il  progetto 
esecutivo dell’intervento “Messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal km 2+300 al  
km 13+000 mediante  posa di  barriere stradali  e consolidamento del  piano viabile”, 
concludente nell'importo di € 550.000,00, di cui € 415.439,22 per lavori (comprensivi di  
€  15.560,47  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  come  risulta  dal 
seguente quadro economico:

IMPORTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 399.878,75

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.560,47

TOTALE LAVORI € 415.439,22

IVA sul totale dei lavori (22%) € 91.396,63

Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA  
22%)

€ 17.895,43

Contributo ANAC per affidamento lavori € 250,00

Prove di laboratorio sui materiali (compresa IVA 22%) € 2.500,00

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le 
funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione

€ 6.647,03

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 15.871,69

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 134.560,78

TOTALE € 550.000,00

• a seguito di  procedura negoziata ex art.  1, comma 2, lett.b) della Legge 120/2020, 
modificata  dall'art.  51,  comma 1,  lettera  a),  sub.  2.2),  della  Legge  108/2021,  con 
determinazione dirigenziale  n.  635 del  06/07/2023,  i  lavori  in  argomento sono stati  
affidati  all'impresa  B.M.  SCAVI  S.r.l.  con  sede  in  via  Morra  n.  13  a  Toano  (RE), 
C.F./P.IVA:  01668660358,  che  ha  presentato  un  ribasso  di  3,11%,  per  un  importo 
dell’appalto pari a € 403.002,99, di cui € 387.442,52 per lavori ed € 15.560,47 per oneri 
della sicurezza, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

PROGETTO AFFIDAMENTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 399.878,75 € 387.442,52

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.560,47 € 15.560,47
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TOTALE LAVORI € 415.439,22 € 403.002,99

IVA sul totale dei lavori (22%) € 91.396,63 € 88.660,66

Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione 
(compresi oneri previdenziali 4% e IVA  22%)

€ 17.895,43 € 17.895,43

Contributo ANAC per affidamento lavori € 250,00 € 250,00

Prove di laboratorio sui materiali (compresa IVA 22%) € 2.500,00 € 2.500,00

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla 
quota per le funzioni tecniche del personale dipendente 
dell'Amministrazione

€ 6.647,03 € 6.647,03

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 15.871,69 € 15.871,69

Ribasso e minor IVA € 15.172,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 134.560,78 € 146.997,01

TOTALE € 550.000,00 € 550.000,00

• in data 19/09/2023 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N. ORD 
106/2023, Protocollo n. 21238/2023;

• il  Responsabile  del  Procedimento,  ex  art.  31  del  D.Lgs  50/2016  è  il  Dirigente  del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;

• le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Fausto Viesi, via  Reggiolo 
n.  8,  42124  Reggio  nell'Emilia  (RE),  C.F.:  VSIFST80D10F463I,  incaricato  dalla 
Provincia con determinazione dirigenziale n. 179 del 09/03/2023;

• le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate 
dal  Geom. Luca Viesi,  via A. Frank n.  14,  42023 Cadelbosco di  Sopra (RE),  C.F.: 
VSILCU76L06F463W, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 179 
del 09/03/2023;

• in data 04/09/2023, con apposito verbale, in pendenza della stipula del contratto, sono 
stati  consegnati  i  lavori  in  via  d'urgenza,  stabilendo  il  periodo  utile  per  il  loro 
compimento in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, come da art. 3 del Capitolato 
Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 02/12/2023;

• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  01/12/2023,  come  accertato  dal  Direttore  dei 
Lavori e pertanto in tempo utile; 

• durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
• n.136/Reg. Cert. 2023 del 20/11/2023, dell'importo di € 183.921,18 per il S.A.L. n. 1;
• n.151/Reg. Cert. 2023 del 29/11/2023, dell'importo di € 189.428,93 per il S.A.L. n. 2;

• la Direzione Lavori ha redatto in data 12/12/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a  netti  €  402.830,44,  dal  quale  devono essere  dedotti  €  373.350,11  per  certificati  
d'acconto  già  emessi,  restando un credito  netto  dell'impresa di  €  29.480,33,  come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 161/Reg. Cert. 2023 del 12/12/2023 (SAL n. 3  
pari al finale); ha altresì redatto in data 13/12/2023 la relazione sul conto finale e il  
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certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n. 2049742, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., Agenzia di K & CO. - 
Grosseto, emessa in data 14/12/2023, che si ritiene congrua;

• la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 
e al corrispondente Cap. 5027 (impegno 3042/2023 – sub impegno 920/2023) del PEG 
2023, con esigibilità anno 2023;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di 
terzi;

• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• l'attestazione  della  congruità  della  manodopera,  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 

Reggio Emilia RE10 in data 22/12/2023 protocollo 202302609RE10/3, ha dato esito 
positivo;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_37943762,  (data  richiesta  09/10/2023  -  scadenza  validità  06/02/2024)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria B.M. SCAVI S.r.l. 
in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_37946136,  (data  richiesta  09/10/2023  -  scadenza  validità  06/02/2024)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice TAZZIOLI E 
MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti; 

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_41004870,  (data  richiesta  30/10/2023  -  scadenza  validità  27/02/2024)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice MORETTI 
WALTER SRL è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot 
INPS_38168162,  (data  richiesta  24/10/2023  -  scadenza  validità  21/02/2024)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa sub affidataria PROGETTO 
SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente: 

PROGETTO AFFIDAMENTO SPESO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 399.878,75 € 387.442,52 € 391.898,95

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.560,47 € 15.560,47 € 10.931,49

TOTALE LAVORI € 415.439,22 € 403.002,99 € 402.830,44

IVA sul totale dei lavori (22%) € 91.396,63 € 88.660,66 € 88.622,69

Incarico professionale per progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione 
ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA  

€ 17.895,43 € 17.895,43 € 17.895,42
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22%)

Contributo ANAC per affidamento lavori € 250,00 € 250,00 € 250,00

Prove di laboratorio sui materiali (compresa IVA 22%) € 2.500,00 € 2.500,00 € 838,62

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 
50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del 
personale dipendente dell'Amministrazione

€ 6.647,03 € 6.647,03 € 3.416,57

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 15.871,69 € 15.871,69 € 0,00

Ribasso e minor IVA € 15.172,20 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 134.560,78 € 146.997,01 € 111.023,30

TOTALE € 550.000,00 € 550.000,00 € 513.853,74

ECONOMIA € 36.146,26

• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs  

50/2016, di € 3.416,57,
risulta una minore spesa di € 36.146,26 che può passare in economia;

Visti:

• l'art.  113 del  D.  Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  ed in  particolare il  comma 2,  il  quale ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di gara di  
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 
50/2016;

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:
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• procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento 
ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  3.416,57  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle 
prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo 
specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.416,57, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma 05,  Codice V livello 2020109012,  del Bilancio di  Previsione 2023-2025, 
annualità  2023  e  al  corrispondente  Cap.  5027  del  PEG  2023,  impegno  reiscritto 
935/2023, subimpegno 654/2023, con esigibilità anno 2024;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  9875917885,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C77H22000990001;

Richiamato, altresì, il codice CUI dell'intervento L00209290352202300026;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG6/1;

Accertata,  ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale dei lavori di “Messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal  
km 2+300 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano  
viabile”, redatto dal Direttore dei lavori in data 12/12/2023, la relazione sul conto finale 
e il  certificato di  regolare esecuzione dei  medesimi predisposti  dallo stesso in data 
13/12/2023 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto 
di € 402.830,44, dal quale devono essere dedotti € 373.350,11 per certificati d'acconto 
già emessi,  restando un credito netto dell'impresa di  €  29.480,33,  come risulta dal 
Certificato di  Pagamento n.  161/Reg.  Cert.  2023 del  12/12/2023 (SAL n.  3  pari  al 
finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 35.996,00;

• di liquidare all'impresa B.M. SCAVI S.r.l. il  credito netto di € 29.480,33, a cui dovrà 
aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 35.996,00, come risulta dalla fattura 
n. 241 del 18/12/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, 
Programma 05, Codice V livello 2020109012,  del Bilancio di Previsione 2023-2025, 
annualità 2023 e al  corrispondente Cap. 5027 (impegno 3042/2023 – sub impegno 
920/2023) del PEG 2023, con esigibilità anno 2023) del PEG 2023 e che l'appaltatore 
stesso  ha  consegnato,  a  garanzia  del  pagamento  della  rata  a  saldo,  la  polizza 
fideiussoria  n. 2049742, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., Agenzia di K & CO. - 
Grosseto, emessa in data 14/12/2023, per una somma che si ritiene congrua;

• di svincolare la cauzione definitiva di € 20.150,15, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
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fidejussoria n. 2015910 rilasciata da Revo Insurance S.p.a. - Ag. Di K&CO. Grosseto in 
data 07/08/2023;

• di dare atto che, il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di 
terzi;

• l'impresa  assuntrice  e  l'impresa  consorziata  esecutrice  hanno  regolarmente 
assicurato i propri dipendenti;

• l'attestazione  della  congruità  della  manodopera,  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 
Reggio Emilia RE10 in data 22/12/2023 protocollo 202302609RE10/3, ha dato esito 
positivo;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_37943762,  (data  richiesta  09/10/2023  -  scadenza  validità  06/02/2024)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria B.M. SCAVI S.r.l. 
in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_37946136,  (data  richiesta  09/10/2023  -  scadenza  validità  06/02/2024)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice TAZZIOLI E 
MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti; 

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_41004870,  (data  richiesta  30/10/2023  -  scadenza  validità  27/02/2024)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice MORETTI 
WALTER SRL è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot 
INPS_38168162,  (data  richiesta  24/10/2023  -  scadenza  validità  21/02/2024)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa sub affidataria PROGETTO 
SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;

• di dare, inoltre, atto che:
• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente: 

PROGETTO AFFIDAMENTO SPESO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 399.878,75 € 387.442,52 € 391.898,95

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.560,47 € 15.560,47 € 10.931,49

TOTALE LAVORI € 415.439,22 € 403.002,99 € 402.830,44

IVA sul totale dei lavori (22%) € 91.396,63 € 88.660,66 € 88.622,69

Incarico professionale per progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione 
ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA  
22%)

€ 17.895,43 € 17.895,43 € 17.895,42

Contributo ANAC per affidamento lavori € 250,00 € 250,00 € 250,00

Prove di laboratorio sui materiali (compresa IVA 22%) € 2.500,00 € 2.500,00 € 838,62

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 
50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del 
personale dipendente dell'Amministrazione

€ 6.647,03 € 6.647,03 € 3.416,57
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Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 15.871,69 € 15.871,69 € 0,00

Ribasso e minor IVA € 15.172,20 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 134.560,78 € 146.997,01 € 111.023,30

TOTALE € 550.000,00 € 550.000,00 € 513.853,74

ECONOMIA € 36.146,26

• rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 

50/2016, di € 3.416,57,
risulta una minore spesa di € 36.146,26 che può passare in economia;

• tale  economia  si  registra  alla  Missione  10,  Programma  05,  Codice  V  livello 
2020109012,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente Cap. 5027 (impegni 935/2023 e 3042/2023) del PEG 2023;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è  9875917885 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è 
C77H22000990001;

• di  procedere,  infine,  all'attribuzione  dell'80% dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai 
sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento 
in  argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  €  3.416,57 lordi, 
sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto 
conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità 
con lo specifico regolamento di attuazione;

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  3.416,57, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05,  Codice V livello 2020109012,  del Bilancio di Previsione 
2023-2025, annualità 2023 e al  corrispondente Cap. 5027 del  PEG 2023,  impegno 
reiscritto 935/2023, subimpegno 654/2023, con esigibilità anno 2024.

Allegati: 
– Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 22/12/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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