
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1310  DEL  22/12/2023

OGGETTO

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  DELL'INTERVENTO  DENOMINATO 
"RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.513R NEL TRATTO 
RICADENTE IN  COMUNE DI  VETTO AL KM 41+600  -  1°  LOTTO"-  INTEGRAZIONE 
INCARICO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del 01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 
del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

Vista la  proposta  con  la  quale  il  Responsabile  dell'U.O.  Mobilità  sostenibile  e 
Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia fa presente quanto segue:

Premesso che:

• con Deliberazione di Giunta Regionale n.2296 del 22/11/2019 è stato approvato lo 
schema  di  Convenzione  tra  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  - 
Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza 
nelle  infrastrutture  stradali  -  e  la  Regione  Emilia-Romagna,  riguardante  il 
finanziamento  per  la  realizzazione  di  interventi  volti  al  miglioramento  della  rete 
stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale;

• nell'elenco  degli  interventi,  Asse  tematico  A),  al  n.11  è  previsto  l'intervento  di  
“Rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada provinciale 513R nel tratto 
ricadente in Comune di Vetto al km 41+600 - 1° lotto (RE)”;

• con Determinazione Dirigenziale n.668 del 29/07/2022 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo  dell'intervento  denominato  “Rifunzionalizzazione  e  messa  in 
sicurezza della S.P.513R nel tratto ricadente in Comune di Vetto al km 41+600 – 1° 
lotto” per un importo complessivo di € 660.000,00 di cui € 446.358,00 per lavori 
(comprensivi di € 31.130,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 
213.642,00 per somme a disposizione;

• con Determinazione  Dirigenziale  n°886  del  17/10/2022,  avente  per  oggetto 
“Affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della SP 513R 
nel tratto ricadente in comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto”, i lavori in oggetto 
sono stati affidati, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B della L.120/2020 e s.m.i., alla 
Ditta  AB  GLOBAL SERVICE  SRL,  con  sede  legale  in  via  Madonnina,  7,  loc. 
Madregolo – 43044 Collecchio (PR) – C.F./P.IVA 02448320347, quale offerente il  
ribasso del 10,45% (diecivirgolaquarantacinquepercento) sull’importo lavori a base 
d’asta corrispondente all’importo netto di € 402.966,67 (comprensivo di € 31.130,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), più IVA di legge del 22%, per un 
importo complessivo lordo di € 491.619,33; 

• Con Determinazione Dirigenziale n.990 del 11/11/2022, si è provveduto ad affidare 
direttamente il servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 
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in  fase di  esecuzione,  dell'intervento  in  epigrafe,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2, 
lettera  a),  della  Legge  n.  120  del  11/09/2020  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, con le ulteriori modifiche apportate dalla 
Legge n. 108 del 2021, a favore dell'Ing. Maurizio Centofanti, con sede legale in Via 
Torino n.54 a Carpi (MO), C.F. CNTMRZ75E30G843S, P.IVA 03592630366 per un 
importo  netto  di  €  14.955,98  a  cui  vanno  aggiunti  i  contributi  previdenziali  e 
assistenziali del 4% e l’I.V.A. del 22%, per complessivi lordi € 18.976,15; 

Considerato che:

Con Determinazione Dirigenziale n°677 del 19/07/2023, è stata approvata la prima 
perizia  di  variante  suppletiva,  concludente  nel  quadro  economico  di  seguito 
riportato: 

PER I LAVORI: PROG. ESEC. - 
GARA

AFFIDATO PERIZIA 
(variante in 

corso d’opera)

DIFFERENZA

Importo dei  lavori  soggetto a 
ribasso d’asta 

€ 415.228,00 € 
371.836.67

€ 
386.345,57

€ 
14.508,90

Oneri  della  sicurezza  (non 
soggetti a ribasso)

€ 31,130,00 € 31.130,00 € 31.130,00 € 0,00

Totale dei lavori € 
446.358,00

€ 
402.966.6

7

€ 
417.475,5

7

€ 
14.508,90

PER LE SOMME A 
DISPOSIZIONE:

Spese  tecniche  per  incarichi 
professionali  (progettazione  – 
iva compresa)

€ 37.873,44 € 37.873,44 € 37.873,44 € 0,00

Spese tecniche per indagini e 
prove – iva compresa

€ 13.616,28 € 13.616,28 € 13.616,28 € 0,00

Spese  tecniche  per  incarichi 
professionali  (Direzione  lavori 
e C.S.E. – iva compresa)

€ 33.345,33 € 33.345,33 € 33.345,33 € 0,00

Spese  per  assicurazione 
verificatore

€ 400,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00
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Spese per esproprio e accordi 
bonari

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

Incentivi per funzioni tecniche 
(art. 113 c.3 - D.Lgs 50/2016)

€ 7.141,73 € 7.141,73 € 7.141,73 € 0,00

Incentivi per funzioni tecniche 
(art. 113 c.4 - D.Lgs 50/2016)

€ 1.785,43 € 1.785,43 € 1.785,43 € 0,00

Imprevisti  e  arrotondamenti 
(annaffiature)

€ 16.056,03 € 16.056,03 € 16.056,03 € 0,00

IVA Lavori (22%) € 98.198,76 € 88.652,67 € 91.844,63 € 3.191,96

Ribasso di gara + minore IVA € 0,00 € 52.937,42 € 35.236,56 € 
-17.700,86

Totale somme a 
disposizione 

€ 
213.642,00

€ 
257.033,3

3

€ 
242.524,4

3

€ 
-14,508,90

TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

€ 
660.000,00

€ 
660.000,0

0

€ 
660.000,0

0

€ 0,00

· Con  Determinazione  Dirigenziale  n°1186  del  05/12/2023,  è  stata  approvata  la 
seconda  perizia  di  variante  supplettiva,  concludente  nel  quadro  economico  di 
seguito riportato: 

PER I LAVORI: PROG. ESEC. 
- GARA

AFFIDATO PERIZIA 
(variante in 
corso d’opera 
n°1)

PERIZIA 
(variante in 
corso d’opera 
n°2 - finale)

DIFFERENZA

Importo dei lavori 
soggetto a ribasso d’asta 

€ 415.228,00 € 371.836.67 € 386.345,57 € 435.978,25 € 49.632,68

Oneri della sicurezza 
(non soggetti a ribasso)

€ 31,130,00 € 31.130,00 € 31.130,00 € 24.145,46 € 6.984,54

Totale dei lavori € 446.358,00 € 402.966.67 € 417.475,57 € 460.123,71 € 42.648,14

PER  LE  SOMME  A 
DISPOSIZIONE:

Spese tecniche per € 37.873,44 € 37.873,44 € 37.873,44 € 36.757,71 € -1.115,73
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incarichi professionali 
(progettazione – iva 
compresa)

Spese tecniche per 
indagini e prove – iva 
compresa

€ 13.616,28 € 13.616,28 € 13.616,28 € 11.616,28 € -2.000,00

Spese tecniche per 
incarichi professionali 
(Direzione lavori e C.S.E. 
– iva compresa)

€ 33.345,33 € 33.345,33 € 33.345,33 € 15.554,22 € -17.791,11

Integrazione spese 
tecniche per incarichi 
professionali (D.L. e CSE 
– iva compresa)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.800,00 € 4.800,00

Spese per assicurazione 
verificatore

€ 400,00 € 400,00 € 400,00 € 396,00 € 4,00

Spese per esproprio e 
accordi bonari

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

Incentivi per funzioni 
tecniche (art. 113 c.3 - 
D.Lgs 50/2016)

€ 7.141,73 € 7.141,73 € 7.141,73 € 7.361,98 € 220,25

Incentivi per funzioni 
tecniche (art. 113 c.4 - 
D.Lgs 50/2016)

€ 1.785,43 € 1.785,43 € 1.785,43 € 1.840,49 € 55,06

Oneri compensazione 
trasformazione bosco e 
spese di istruttoria 
richiesta autorizzazione 
per vincolo idrogeologico

€ 0,00 € 0,00 € 3.203,00 € 3.203,00 € 0,00

Imprevisti e 
arrotondamenti 
(annaffiature)

€ 16.056,03 € 16.056,03 € 12.853,03 € 1.130,80 € -11.722,23

IVA Lavori (22%) € 98.198,76 € 88.652,67 € 91.844,63 € 101.227,22 € 9.382,59

Ribasso su lavori + 
minore IVA

€ 0,00 € 52.937,42 € 35.236,56 € 10.763,59 € -24.472,97

Totale  somme  a 
disposizione

€ 213.642,00 € 257.033,33 € 242.524,43 € 199.876,29 € -42.648,14
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TOTALE  QUADRO 
ECONOMICO

€ 660.000,00 € 660.000,00 € 660.000,00 € 660.000,00 € 0,00

-vista la nota inviata dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Centofanti, a mezzo pec in data 
10/10/2023 (Prot. n° 34576) al Responsabile Unico del Procedimento, con la quale è stata 
richiesta una integrazione al compenso a seguito dell'incremento dell'importo lavori come 
sopra esposto per l'incarico di Direzione Lavori, ritenuto congruo dal Responsabile Unico 
del Procedimento Ing. Maurizio La Macchia Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e 
Progettazione stradale del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della 
Provincia;

Ritenuto di:

-procedere  pertanto  all'integrazione del  compenso per  il  servizio  tecnico  di  “Direzione 
Lavori  e  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  per  i  “lavori  di 
rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della S.P. 513R nel tratto ricadente in comune di  
Vetto  al  Km 41+600-1°  lotto” per  la  redazione di  tutti  gli  atti  non  previsti  nell'incarico 
affidatogli  precedentemente  per  la  direzione  dei  lavori  a  favore  dell'Ing.  Maurizio 
Centofanti, con sede legale in Via Torino n.54 a Carpi (MO), C.F. CNTMRZ75E30G843S, 
P.IVA 03592630366;

Rilevato che:

-l'importo del servizio è stato stimato, sulla base di quanto disposto con il  Decreto del  
Ministero di Giustizia del 17/6/2016, in un valore inferiore ad € 139.000,00;

-ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, con le ulteriori modifiche apportate dalla 
Legge n. 108 del 2021, è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici per servizi di importo inferiore a € 139.000,00, nel rispetto dei principi  
di cui all’art. 30, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-il  Dirigente  competente  ha  accertato  e  attestato  l'impossibilità  oggettiva  di  utilizzare 
risorse umane interne all'Ente, per lo svolgimento del servizio tecnico in oggetto a causa 
dei  notevoli  carichi  di  lavoro  ad  oggi  assegnati,  quali  progettazioni,  direzione lavori  e 
collaudi  tecnico-amministrativi,  ecc.,  su  opere,  edifici  e/o  manufatti  della  rete  viaria 
provinciale;

Visto che:

-il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  l'Ing.  Maurizio  La  Macchia,  Responsabile 
dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
Sostenibile e Patrimonio della Provincia, ha provveduto a richiedere un preventivo all'Ing. 
Maurizio Centofanti,  in possesso della necessaria esperienza,  individuato fra gli  iscritti 
nell'Albo della Provincia;

-si  è  utilizzato questo strumento di  scelta  del  contraente  per  garantire  un  affidamento 
indubbiamente più celere, rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per 
ottenere,  conseguentemente,  una riduzione dei  tempi procedimentali,  ai  fini  di  una più 
rapida realizzazione della prestazione;
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-occorre infatti ricordare che l’esigenza di un’azione amministrativa efficace ed efficiente si 
realizza  anche  attraverso  un  alleggerimento  delle  procedure,  nel  pieno  rispetto  dei 
fondamentali principi del nostro ordinamento ed in particolare, del principio della rotazione,  
quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento,  
così accertata l’economicità del valore dell’affidamento e la sua qualità, si è ritenuto di  
procedere in tal senso;

-l'Ing.  Maurizio  Centofanti si  è  reso  disponibile  ad  eseguire  le  prestazioni  aggiuntive 
richieste, ed ha presentato la relativa offerta, conservata agli atti del Servizio e ritenuto 
congruo dal RUP in relazione all'economicità del servizio tecnico, pari ad € 4.800,00, al 
quale dovranno essere aggiunti i contributi previdenziali ma non l'IVA di legge, in quanto il  
professionista  sopraindicato  risulta  essere  in  regime  forfettario,  per  un  importo 
complessivo lordo di € 4.992,00, dando atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace 
ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D.Lgs.  50/2016,  dopo la  verifica del  possesso dei 
requisiti prescritti, tenuto conto che:

• qualora questi risultassero regolari, si procederà alla stipula del contratto;

• qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a 
rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;

- l'integrazione dell'incarico si configura come variante contrattuale ai sensi dell'art. 106, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, tenuto conto che si è nell'ambito  
dei limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo;

-per  quanto non citato  nella  presente,  si  conferma quanto contenuto nel  foglio patti  e 
condizioni stipulato mediante scambio di corrispondenza in data 25/11/2022;

Dato atto che:

• la  spesa  lorda  di  €  4.992,00  riguarda  l'integrazione  del  Servizio  Tecnico  di 
“Direzione Lavori  e Coordinamento della Sicurezza in fase di  Esecuzione” per  i 
“lavori  di  rifunzionalizzazione  e  messa  in  sicurezza  della  S.P.  513R  nel  tratto 
ricadente in comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto” per la redazione di tutti gli atti 
non previsti nell'incarico affidatogli precedentemente per la direzione dei lavori, è 
disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, 
annualità 2023 e al corrispondente cap.5163 del PEG 2023, con esigibilità 2023, 
finanziato per euro 300.000 da alienazioni (impegno 143/2023), per € 300.000 da 
fondi  FSC (impegno 130/2023) e per € 60.000 da avanzo (impegno 149/2023), 
codice V livello2020109012;

• il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

PER I LAVORI: PROG. ESEC. 
- GARA

AFFIDATO PERIZIA 
(variante  in 
corso  d’opera 
n°1)

PERIZIA 
(variante  in 
corso  d’opera 
n°2 - finale)

DIFFERENZ
A

Importo dei lavori soggetto 
a ribasso d’asta 

€ 415.228,00 € 371.836.67 € 386.345,57 € 435.978,25 € 49.632,68
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Oneri della sicurezza (non 
soggetti a ribasso)

 € 31,130,00 € 31.130,00 € 31.130,00 € 24.145,46  € - 6.984,54

Totale dei lavori € 446.358,00 € 402.966.67 € 417.475,57 € 460.123,71 € 42.648,14

PER  LE  SOMME  A 
DISPOSIZIONE:

Spese tecniche per 
incarichi professionali 
(progettazione – iva 
compresa)

€ 37.873,44 € 37.873,44 € 37.873,44 € 36.757,71 € -1.115,73

Spese tecniche per 
indagini e prove – iva 
compresa

€ 13.616,28 € 13.616,28 € 13.616,28 € 11.616,28 € -2.000,00

Spese tecniche per 
incarichi professionali 
(Direzione lavori e C.S.E. – 
iva compresa)

€ 33.345,33 € 33.345,33 € 33.345,33 € 15.554,22 € -17.791,11

Integrazione spese 
tecniche per incarichi 
professionali (D.L. e CSE – 
iva compresa)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.800,00 € 4.800,00

Spese per assicurazione 
verificatore

€ 400,00 € 400,00 € 400,00 € 396,00 € 4,00

Spese per esproprio e 
accordi bonari

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

Incentivi per funzioni 
tecniche (art. 113 c.3 - 
D.Lgs 50/2016)

€ 7.141,73 € 7.141,73 € 7.141,73 € 7.361,98 € 220,25

Incentivi per funzioni 
tecniche (art. 113 c.4 - 
D.Lgs 50/2016)

€ 1.785,43 € 1.785,43 € 1.785,43 € 1.840,49 € 55,06

Oneri compensazione 
trasformazione bosco e 
spese di istruttoria richiesta 
autorizzazione per vincolo 
idrogeologico

€ 0,00 € 0,00 € 3.203,00 € 3.203,00 € 0,00

Imprevisti e arrotondamenti 
(annaffiature)

€ 16.056,03 € 16.056,03 € 12.853,03 € 1.130,80 € -11.722,23

IVA Lavori (22%) € 98.198,76 € 88.652,67 € 91.844,63 € 101.227,22 € 9.382,59
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Ribasso su lavori + minore 
IVA

€ 0,00 € 52.937,42 € 35.236,56 € 10.763,59 € -24.472,97

Totale  somme  a 
disposizione

€ 213.642,00 € 257.033,33 € 242.524,43 € 199.876,29 € -42.648,14

TOTALE 
QUADRO 
ECONOMICO

€ 660.000,00 € 660.000,00 € 660.000,00 € 660.000,00 € 0,00

üsi applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari;

üai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.267/2000:

• il  fine  e  l’oggetto  del  contratto  che  si  andrà  a  stipulare,  consistono 
nell'espletamento  dell'integrazione  al  Servizio  Tecnico  di  “Direzione 
Lavori  e  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione” 
dell'intervento di “lavori di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della 
S.P. 513R nel tratto ricadente in comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto”;

• e clausole ritenute essenziali  sono quelle inerenti  il  prezzo,  i  tempi  di 
effettuazione  del  servizio,  le  modalità  di  fatturazione  e  pagamento,  le 
penali,  clausole  che  saranno  tutte  contenute  e  più  dettagliatamente 
descritte nello scambio di corrispondenza in formato elettronico secondo 
l'uso del  commercio ai  sensi  dell'art.  32,  comma 14,  del  citato D.Lgs. 
50/2016, che regolerà i successivi rapporti contrattuali;

• ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole 
relativo  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  è  reso 
unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile 
del servizio;

• per  il  presente  affidamento  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  
Responsabile  dell'U.O.  Mobilità  Sostenibile  e  Progettazione  Stradale,  Ing. 
Maurizio La Macchia;

• ai  sensi  della  legge  n.136/2010,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è  il  n. 
C21B19000000003 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z3237C64E4, 
relativo all'incarico principale.

Visto l'obiettivo di Gestione R08G1OG11;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

-di  procedere  all'integrazione  dell'incarico  di  Servizio  Tecnico  di  “Direzione  Lavori  e 
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Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione”  dell'intervento  di  “lavori  di 
rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della S.P. 513R nel tratto ricadente in comune di  
Vetto al Km 41+600-1° lotto” , a favore dell'Ing. Maurizio Centofanti, con sede legale in Via 
Torino n.54 a Carpi (MO), C.F. CNTMRZ75E30G843S, P.IVA 03592630366, per un importo 
netto  pari ad € 4.800,00, al quale dovranno essere aggiunti i contributi previdenziali  ma 
non  l'IVA di  legge,  in  quanto  il  professionista  sopraindicato  risulta  essere  in  regime 
forfettario, per un importo complessivo lordo di € 4.992,00;

- di dare atto che:

ül'importo  lordo  pari  ad  €  4.992,00  necessario  alla  suddetta  integrazione 
riguardante l'incarico di Servizio Tecnico di “Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione” per l'intervento di “Lavori di rifunzionalizzazione e 
messa in sicurezza della S.P. 513R nel tratto ricadente in Comune di Vetto al Km 
41+600-1° lotto” trova copertura all'interno del Quadro Economico, approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 1186 del 05/12/2023, tra le somme a Disposizione, 
disponibile  alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, 
annualità 2023 e al corrispondente cap.5163 del PEG 2023, con esigibilità 2023, 
finanziato per euro 300.000 da alienazioni (impegno 143/2023), per € 300.000 da 
fondi  FSC (impegno 130/2023) e per € 60.000 da avanzo (impegno 149/2023), 
codice V livello2020109012;

üil nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

PER I LAVORI: PROG. 
ESEC. - 
GARA

AFFIDATO PERIZIA 
(variante in 
corso 
d’opera n°1)

PERIZIA 
(variante in 
corso 
d’opera n°2 
- finale)

DIFFERENZ
A

Importo dei lavori 
soggetto a ribasso 
d’asta 

€ 
415.228,00

€ 
371.836.67

€ 
386.345,57

€ 435.978,25 € 49.632,68

Oneri della 
sicurezza (non 
soggetti a ribasso)

 € 31,130,00 € 31.130,00 € 31.130,00 € 24.145,46  € 6.984,54

Totale dei lavori € 
446.358,00

€ 
402.966.67

€ 
417.475,57

€ 460.123,71 € 42.648,14

PER LE SOMME A 
DISPOSIZIONE:

Spese tecniche 
per incarichi 
professionali 
(progettazione – 
iva compresa)

€ 37.873,44 € 37.873,44 € 37.873,44 € 36.757,71 € -1.115,73
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Spese tecniche 
per indagini e 
prove – iva 
compresa

€ 13.616,28 € 13.616,28 € 13.616,28 € 11.616,28 € -2.000,00

Spese tecniche 
per incarichi 
professionali 
(Direzione lavori e 
C.S.E. – iva 
compresa)

€ 33.345,33 € 33.345,33 € 33.345,33 € 15.554,22 €-17.791,11

Integrazione spese 
tecniche per 
incarichi 
professionali (D.L. 
e CSE – iva 
compresa)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €  4.800,00 € 4.800,00

Spese per 
assicurazione 
verificatore

€ 400,00 € 400,00 € 400,00 € 396,00 € 4,00

Spese per 
esproprio e 
accordi bonari

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

Incentivi per 
funzioni tecniche 
(art. 113 c.3 - 
D.Lgs 50/2016)

€ 7.141,73 € 7.141,73 € 7.141,73 € 7.361,98 € 220,25

Incentivi per 
funzioni tecniche 
(art. 113 c.4 - 
D.Lgs 50/2016)

€ 1.785,43 € 1.785,43 € 1.785,43 €1.840,49 € 55,06

Oneri 
compensazione 
trasformazione 
bosco e spese di 
istruttoria 
richiesta 
autorizzazione per 
vincolo 
idrogeologico

€ 0,00 € 0,00 € 3.203,00 € 3.203,00 € 0,00
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Imprevisti e 
arrotondamenti 
(annaffiature)

€ 16.056,03 € 16.056,03 € 12.853,03 € 1.130,80 €-11.722,23

IVA Lavori (22%) € 98.198,76 € 88.652,67 € 91.844,63 € 101.227,22 € 9.382,59

Ribasso su lavori 
+ minore IVA

€ 0,00 € 52.937,42 € 35.236,56 € 10.763,59 €-24.472,97

Totale somme a 
disposizione

€ 
213.642,00

€ 
257.033,33

€ 
242.524,43

€ 199.876,29 €-42.648,14

TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

€ 
660.000,00

€ 
660.000,00

€ 
660.000,00

€ 660.000,00 € 0,00

ül'integrazione dell'incarico  si  configura come variante contrattuale  ai  sensi 
dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, tenuto 
conto che si è nell'ambito dei limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo;

üper quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel foglio 
patti e condizioni stipulato tra libero professionista e Provincia di Reggio Emilia 
mediante scambio di corrispondenza in data 25/11/2022;

üil Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio La Macchia, ha attestato 
che il  prezzo offerto ad integrazione del Servizio Tecnico di Direzione Lavori, 
risulta  particolarmente  congruo,  alla  luce  della  prestazione  da  svolgere  e 
dell'incremento oggetto del presente atto;

ü ai sensi della Legge n.136/2010:

• si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari;

• il  Codice Unico di Progetto (CUP) è il  n. C21B19000000003 e il  Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  Z3237C64E4,  relativo  all'incarico 
principale.
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Reggio Emilia, lì 22/12/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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