
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   98  DEL   31/01/2024

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP 7 AL KM 
13+100 IN COMUNE DI  BAISO.  APPROVAZIONE STATO FINALE,  RELAZIONE SUL 
CONTO  FINALE,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE;  SVINCOLO  DELLA 
GARANZIA DEFINITIVA DELL'INTERVENTO E PAGAMENTO RATA A SALDO LAVORI. 

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: GATTI AZZIO

Dirigente: GATTI AZZIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri 
di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari  
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• le  precipitazioni  verificatesi  a  partire  dai  primi  giorni  di  maggio  2023,  (più 
precisamente  dal  1  al  3  maggio  e  soprattutto  nei  giorni  dal  10  al  14  maggio),  
avvenute dopo un periodo prolungato di assenza di piogge, hanno fatto sì che nella 
mattina  del  14/05/2023 si  sia  verificato  uno  smottamento  di  terreno  e  crollo  di 
massi, anche di notevoli dimensioni, dalla scarpata di monte sulla SP 7 "Pratissolo - 
Felina" al km 13+100 in prossimità del Rio Spigone in Comune di Baiso, che ha 
portato  alla  chiusura  immediata  al  transito  della  strada  provinciale  che  è  stata 
ratificata con ordinanza n. 224 del 15/05/2023;

• con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, è stato dichiarato, ai 
sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 
gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni 
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio 
delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di 
Forlì-Cesena;

• con la  delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, sono stati estesi gli 
effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 
4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, 
di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed 
eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 
2023;

• la strada interessata costituisce una tra le principali vie di comunicazione tra i centri 
abitati  della montagna (Carpineti  e Baiso),  e rappresenta il  collegamento con la 
pianura  e  le  grandi  vie  di  comunicazione,  inoltre  vi  insiste  un  elevato  flusso di  
pendolari  in  movimento  casa-lavoro;  la  chiusura  in  atto  avrebbe  comportato 
conseguentemente notevoli  disagi  per gli  studenti  e per i  pendolari  o per chi  si  
sarebbe  avvaleso  dei  servizi  presenti  in  città  ed  in  particolare  per  i  mezzi  di 
soccorso;  si  e'  intervenuti  con  urgenza  per  ripristinare  la  viabilità  con  lavori  di 
risagomatura, di alleggerimento dal terreno instabile e disgaggio degli strati rocciosi  
lungo la scarpata di monte, provvedendo anche al ripristino dei sistemi di ritenuta 
esistenti lungo il ciglio di valle in quanto demoliti dal crollo dei massi, nonché alla 
costruzione di un muro di contenimento alla base della scarpata di monte, in modo 
da portare alla riapertura della strada;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  608  del  28/06/2023  si  è  provveduto  ad 
approvare  il  progetto  esecutivo  dell'intervento  denominato  “Lavori  di  messa  in 
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sicurezza della scarpata di monte della SP 7 al km 13+100 in comune di Baiso”, in 
prossimità  del  Rio  Spigone  in  Comune  di  Baiso,  CUP  C57H23000730003,  per 
l'importo  complessivo  di  €  200.000,00,  finanziato  inizialmente  con  fondi  della 
Provincia di Reggio Emilia, come risulta dal seguente quadro economico:

PROGETTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 143.953,39

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.591,42

TOTALE - Lavori in appalto € 149.544,81

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 32.899,86

Incarico per servizio tecnico di Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 5.413,14

Contributo ANAC € 35,00

Assicurazione progettista e validatore € 240,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1.500,00

Imprevisti, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti € 10.367,19

TOTALE - Somme a disposizione € 50.455,19

IMPORTO COMPLESSIVO € 200.000,00

• con determinazione dirigenziale n. 650 del 11/07/2023 si è provveduto ad affidare i 
relativi lavori, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), 
della  Legge  n.  120  del  11/09/2020  come  modificato  dall'art.  51  della  Legge 
108/2021,  recante  "Modifiche al  decreto  legge 16 luglio  2020 n.  76,  comma 1, 
lettera a, n. 2.1, previa indagine esplorativa di mercato tra 3 operatori economici, 
all'impresa  TAZZIOLI  e  MAGNANI  SRL,  con  sede  in  Via  Ganapini  n.27  a 
Castelnovo ne' Monti (RE) – C.F. e P.IVA 00122740350, che ha offerto un ribasso 
del 2,01% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione  di € 
146.651,35 di cui € 141.059,93 per lavori ed € 5.591,42 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico:

PROGETTO AFFIDAMENTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 143.953,39 € 141.059,93

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.591,42 € 5.591,42

TOTALE - Lavori in appalto € 149.544,81 € 146.651,35

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 32.899,86 € 32.263,30

Incarico  per  servizio  tecnico  di  Coordinamento  della 
sicurezza in fase di  esecuzione (oneri  previdenziali  e IVA 
compresi)

€ 5.413,14 € 5.413,14

Contributo ANAC € 35,00 € 35,00

Assicurazione progettista e validatore € 240,00 € 240,00
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Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1.500,00 € 1.500,00

Imprevisti, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti € 10.367,19 € 10.367,19

Ribasso e minor IVA € 3.530,03

TOTALE - Somme a disposizione € 50.455,19 € 53.348,65

IMPORTO COMPLESSIVO € 200.000,00 € 200.000,00

• con  Ordinanza  n.  13/2023  del  31/10/2023  del  Commissario  Straordinario  alla 
ricostruzione  nel  territorio  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  – 
l'intervento  in  oggetto  è  ricompreso nel  “PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI 
INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  FINALIZZATI  ALLA  TUTELA  DELLA 
PUBBLICA  E  PRIVATA  INCOLUMITÀ  -  RIPRISTINO  VIABILITÀ 
INFRASTRUTTURE STRADALI REGIONE EMILIA-ROMAGNA” - ID intervento ER-
URVI-001583, per un importo finanziato di € 200.000,00;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  1354  del  29/12/2023  si  è  provveduto  ad 
accertare  la  somma  di  €  200.000,00  assegnata  con  la  suddetta  ordinanza 
commissariale, modificando l'imputazione dell'impegno di spesa già assunto al cap. 
5101 sulla medesima Missione e Programma del Bilancio di Previsione 2023-2025 
al cap. 5103 del PEG 2023; 

• il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;

• le  funzioni  di  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  sono  state 
espletate dal P.A. Marcello Manfredi, con sede in via Rivolvecchio, 33/5 Castelnovo 
né Monti  (RE) – P.IVA: 01821210356, a seguito di  affidamento dell'incarico con 
determinazione dirigenziale n. 597 del 27/06/2023;

• i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il giorno 20/07/2023, come risulta dal 
relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 90 (novanta) giorni  
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data 
del 17/10/2023; 

• in data 04/08/2023, con l'impresa TAZZIOLI e MAGNANI SRL, è stato sottoscritto il 
contratto n. Ord. 93/2023 - Protocollo n. 27577/17/2023;

• con verbale del 10/10/2023 i lavori sono stati sospesi per la redazione di perizia di 
variante a causa delle maggiori lavorazioni dovute alle condizioni sia del versante di 
monte  in  dissesto,  che  delle  lavorazioni  provvisionali  sul  muro  di  contenimento 
lungo il lato di monte e del muro esistente di valle;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  1087 del  09/11/2023,  è  stata  approvata  una 
perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c),  
per le cause sopra esposte, concludente nell’importo netto di € 9.590,26, portando 
l'importo contrattuale a netti € 156.241,61 senza aumento della spesa complessiva 
originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
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PROGETTO CONTRATTO PERIZIA DIFFERENZA

Lavori a misura (soggetti a ribasso) €143.953.39 € 141.059,93 € 153.498,47 € 12.438,54

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.591,42 € 5.591,42 € 2.743,14 - € 2.848,28

TOTALE - Lavori in appalto € 149.544,81 € 146.651,35 € 156.241,61 € 9.590,26

IVA lavori (22%) € 32.899,86 € 32.263,30 € 34.373,15 € 2.109,85

Incarico  per  servizio  tecnico  di 
Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione  (oneri  previdenziali  e  IVA 
compresi)

€ 5.413,14 € 5.413,14 € 5.413,14 € 0,00

Contributo ANAC € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 0,00

Assicurazione progettista e validatore € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 0,00

Prove di laboratorio (IVA compresa) € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 10.367,19 € 10.367,19 € 2.197,10 - € 8.170,09

Ribasso e minor IVA € 3.530,02 € 0,00 - € 3.530,02

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50.455,19 € 53.348,65 € 43.758,39 - € 9.590,26

TOTALE COMPLESSIVO € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

• con verbale del 13/11/2023 i lavori sono stati  ripresi, essendo stata approvata la 
perizia di variante in data 09/11/2023, fissando la nuova scadenza per l'ultimazione 
dei lavori al 20/11/2023;

• l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/11/2023, come accertato dal Direttore dei 
Lavori e pertanto in tempo utile;

• durante  il  corso  dei  lavori  è  stato  emesso  un  solo  certificato  di  pagamento  e 
precisamente il n. 94/Reg. Cert. 2023 del 02/10/2023 dell'importo di € 128.176,39 
per il S.A.L. n. 1;

• la  Direzione  Lavori  ha  redatto  in  data  20/12/2023  lo  stato  finale  dei  lavori, 
ammontante a netti € 156.230,67, dal quale devono essere dedotti  € 128.176,39 
per certificato d'acconto già emesso,  restando un credito netto dell'impresa di  € 
28.054,28, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 165/Reg. Cert. 2023 del 
22/12/2023  (SAL  n.  2  pari  al  finale);  ha  altresì  redatto  in  data  22/01/2024  la 
relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui 
risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

• le  somme  di  cui  sopra  risultano  già  impegnate  e  disponibili  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente Cap. 5103 del PEG 2024, residuo 1842/2023, con esigibilità anno 
2024, codice V livello 2020109012;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria  n.  2058921,  rilasciata  il  24/01/2024  da  REVO  Insurance  S.p.A.  – 
agenzia OVER ASSICURAZIONI - Roma, che si ritiene congrua; 

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
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✔ non risultano effettuate cessioni di credito;
✔ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
✔ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
✔ l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di 

Reggio Emilia RE10 in data 11/01/2024 protocollo 202400069RE10/3 ha dato 
esito positivo;

• il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
✔ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 

INPS_37946136, (data richiesta 09/10/2023 - scadenza validità 06/02/2024) i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria TAZZIOLI e 
MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;

✔ la  situazione  economica  complessiva  finale  dell'intervento  è  pertanto  la 
seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO PERIZIA FINALE

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 143.953.39 € 141.059,93 € 153.498,47 € 153.487,53

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€ 5.591,42 € 5.591,42 € 2.743,14 € 2.743,14

TOTALE - Lavori in appalto € 149.544,81 € 146.651,35 € 156.241,61 € 156.230,67

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA lavori (22%) € 32.899,86 € 32.263,30 € 34.373,15 € 34.370,75

Incarico  per  servizio  tecnico  di 
Coordinamento della sicurezza in fase 
di  esecuzione  (oneri  previdenziali  e 
IVA compresi)

€ 5.413,14 € 5.413,14 € 5.413,14 € 5.413,14

Contributo ANAC € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

Assicurazione progettista e validatore € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00

Prove di laboratorio (IVA compresa) € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 683,45

Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti

€ 10.367,19 € 10.367,19 € 2.197,10 € 0,00

Ribasso e minor IVA € 3.530,02 € 0,00 € 0,00

TOTALE - Somme a disposizione € 50.455,19 € 53.348,65 € 43.758,39 € 40.742,34

IMPORTO COMPLESSIVO € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 196.973,01

ECONOMIA € 3.026,99

✔ rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quale la rata a saldo dei lavori  e relativa IVA come sopra definita, 
risulta pertanto una minore spesa di € 3.026,99, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG)  9929153443  e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C57H23000730003.
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Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il  Segretario Generale ha previsto,  fra 
l'altro,  che il  Dirigente del  Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio  Bussei,  in  caso  di  assenza,  venga  sostituito  dal  Dirigente  del  Servizio  Unità 
Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0007 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG7 del PEG 2024

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale dei “Lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte 
della SP 7 al  km 13+100 in comune di Baiso” in prossimità del  Rio Spigone in 
Comune di Baiso, redatto dal Direttore dei lavori in data 20/12/2023, la relazione sul 
conto finale e il  certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo 
stesso in data 22/01/2024 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta 
un importo netto di lavori pari a € 156.230,67, nonché il Certificato di Pagamento n. 
165/Reg. Cert. 2023 del 22/12/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori 
n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 28.054,28, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 
22%, corrispondente a lordi € 34.226,22;

• di liquidare all'impresa TAZZIOLI e MAGNANI SRL il credito netto di € 28.054,28, a 
cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 34.226,22, come risulta 
dalla  fattura  n.  322  del  27/12/2023  tenuto  conto  che  l'appaltatore  stesso  ha 
consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 
2058921,  rilasciata  il  24/01/2024  da  REVO  Insurance  S.p.A.  –  agenzia  OVER 
ASSICURAZIONI - Roma, che si ritiene congrua;

• di  svincolare  la  garanzia  definitiva  di  €  7.332,57,  prestata  dall'appaltatore  a 
garanzia  dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante 
polizza  fideiussoria  n.  2009914  rilasciata  da  REVO Insurance  S.p.A.  -  OVER 
ASSICURAZIONI - Roma in data 17/07/2023;

• di dare atto che:
✔ le somme di cui sopra risultano già impegnate e disponibili  alla  Missione 10, 

Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente  Cap.  5103 del  PEG 2024,  residuo 1842/2023,  con  esigibilità 
anno 2024, codice V livello 2020109012;

✔ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 non risultano effettuate cessioni di credito;
 non  vi  furono avvisi  ad  opponendum,  in  quanto  non sono stati  provocati 

danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile 

di Reggio Emilia RE10 in data 11/01/2024 protocollo 202400069RE10/3 ha 
dato esito positivo;
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✔ il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che con documento unico 
di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  INPS_37946136,  (data 
richiesta 09/10/2023 - scadenza validità 06/02/2024) i soggetti  INPS, INAIL e 
CNCE dichiarano  che  l’impresa  affidataria  TAZZIOLI  e  MAGNANI  SRL è  in 
regola con gli adempimenti;

✔ non  si  procede  alla  liquidazione  dell'incentivo  di  cui  all'art.  113  del  D.Lgs. 
50/2016, in quanto l'appalto dei lavori è avvenuto mediante affidamento diretto; 

✔ la  situazione  economica  complessiva  finale  dell'intervento  è,  pertanto,  la 
seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO PERIZIA FINALE

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 143.953.39 € 141.059,93 € 153.498,47 € 153.487,53

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€ 5.591,42 € 5.591,42 € 2.743,14 € 2.743,14

TOTALE - Lavori in appalto € 149.544,81 € 146.651,35 € 156.241,61 € 156.230,67

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA lavori (22%) € 32.899,86 € 32.263,30 € 34.373,15 € 34.370,75

Incarico  per  servizio  tecnico  di 
Coordinamento della sicurezza in fase 
di  esecuzione  (oneri  previdenziali  e 
IVA compresi)

€ 5.413,14 € 5.413,14 € 5.413,14 € 5.413,14

Contributo ANAC € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

Assicurazione progettista e validatore € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00

Prove di laboratorio (IVA compresa) € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 683,45

Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti

€ 10.367,19 € 10.367,19 € 2.197,10 € 0,00

Ribasso e minor IVA € 3.530,02 € 0,00 € 0,00

TOTALE - Somme a disposizione € 50.455,19 € 53.348,65 € 43.758,39 € 40.742,34

IMPORTO COMPLESSIVO € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 196.973,01

ECONOMIA € 3.026,99

✔ rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali  la rata a saldo dei  lavori  e relativa IVA come sopra definita, 
risulta una minore spesa di € 3.026,99, che può passare in economia;

✔ tale  economia  si  registra  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5103 del PEG 
2024, residuo 1842/2023;

✔ ai  sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del  contratto  in argomento,  il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9929153443 e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) è C57H23000730003.
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Reggio Emilia, lì 31/01/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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