
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   895  DEL   25/10/2024

OGGETTO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP5 AL KM 
7+300  SUL  CAVO  FIUMA  IN  COMUNE  DI  REGGIOLO  -  AFFIDAMENTO  N.  2. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA CON 
AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA 

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024 e n. 173 
del 24/09/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione 
Manufatti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  nonché 
Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 640 del 21/07/2022, è stato approvato il  progetto 
esecutivo  dell'“INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEL  PONTE 
DELLA  SP5  AL  KM  7+300  SUL  CAVO  FIUMA,  IN  COMUNE  DI  REGGIOLO  - 
AFFIDAMENTO  N.2”,  per  l'importo  complessivo  di  €  150.000,00  affidando 
contestualmente i relativi lavori, mediante Accordo quadro, di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, Affidamento n. 2, al Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese - RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandataria), con sede legale in 
Via  Enzo  Bagnoli,  10  a  Castelnovo  né  Monti  (RE)  –  C.F./P.I.  00697560357,  da 
TAZZIOLI  &  MAGNANI  S.R.L.  (Mandante),  con  sede  legale  in  Via  Ganapini,  27  - 
frazione  Felina  -  Castelnovo  né  Monti  (RE)  -  C.F./P.I.  00122740350,  da  CAMAR 
SOCIETA'  COOPERATIVA  (Mandante),  con  sede  legale  in  Isolato  Maestà,  2  a 
Castelnovo né Monti  (RE)  -  C.F/P.I.  02590000358,  da PROGETTO SEGNALETICA 
S.R.L.  (Mandante),  con  sede  legale  in  Viale  Europa,  91  a  Campogalliano  (MO)  - 
C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in 
Via  Vaiana,  8  a  Vezza  d'Oglio  (BS)  –  C.F. 01101950176  -  P.I.  00602010985,  per 
l'importo complessivo di € 101.794,28; 

• in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle variazioni di quantità e di  
alcuni aspetti puntuali del progetto, quali:
➢ chiusura  totale  al  transito  dei  mezzi,  durante  la  fase  di  lavorazione  relativa  al 

consolidamento  della  soletta,  che  ha  comportato  un  aumento  dei  costi  della 
segnaletica da posizionare nei vari incroci, con relativi oneri per il posizionamento e 
rimozione;

➢ a seguito del riempimento della spalla dietro il muro di contenimento, per cercare di  
limitare  il  cedimento  differenziale  creato  dall’abbassamento  del  materiale  inerte, 
infatti  le  indagini  locali  fatte  in  prossimità  dei  traversi  di  testata  mostravano  la 
presenza  di  un  intervento  precedente,  di  una  soletta  piena  di  circa  15  cm  di 
calcestruzzo armato, che non ha consentito di effettuare la lavorazione in progetto 
nei tempi concordati con il Comune di Reggiolo,  di chiusura del ponte (15 giorni). 
Pertanto, vista la difficoltà nell’effettuare la lavorazione relativa al consolidamento 
del  traverso  da  sopra  e  visto  anche  il  notevole  traffico  di  mezzi  pesanti  che 
transitano ogni giorno sul ponte in oggetto, si è optato di effettuare le lavorazioni 
dall’intradosso, mediante pulizia e ricostruzione della sezione in calcestruzzo con 
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rinforzo delle sezioni e applicazione di un tessuto in fibra; lavorazioni differenti che 
necessitano  anche  di  un  by-bridge  affinché  gli  operatori  possano  operare 
dall'intradosso;

➢ durante lo svuotamento del Cavo Fiuma sono emerse alcune criticità che occorrerà 
sanare.  In  particolare  l’acqua,  in  alcune zone,  ha eroso il  calcestruzzo facendo 
emergere gli inerti, scoprendo le barre barre d'armatura. Tale riparazione necessita 
di essere estesa a tutte le zone ammalorate, che è stato possibile visionare solo a 
seguito dell'abbassamento del canale;

➢ la parte in estradosso dei marciapiedi, necessita di essere consolidata, mediante 
riempimento dei due tubi in pvc ormai ammalorati e rotti, quindi non più funzionali a 
fungere da cavidotti. Il progetto prevedeva solo la scarifica e la sistemazione delle 
zone  più  ammalorate,  ma  durante  la  fase  di  cantiere  è  emerso  che  le  zone 
ammalorate sono di più di quanto previsto e questo è stato possibile appurarlo solo 
dopo le opere di demolizione e successiva ricostruzione;
 

Considerato che:

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto 
i maggiori oneri è stato possibile quantificarli solo in fase esecutiva;

• il  Direttore dei  Lavori,  sentito il  Responsabile  Unico del  Procedimento ha,  pertanto, 
redatto  una  perizia  di  variante  e  suppletiva  che  modifica  alcune  lavorazioni,  in 
conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e 
nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del  
medesimo art. 106, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso 
d'opera  e  di  circostanze  impreviste  e  non  prevedibili  nella  fase  progettuale,  fermo 
restando che si  applica la disciplina del  codice previgente, trattandosi  di  appalto,  in 
Accordo Quadro, cui si è dato corso entro il 30 giugno 2023;  

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni  estranee  alla  categoria  delle  opere  in  appalto  (opere  stradali)  e  sono 
afferenti pertanto alle seguenti categorie:
– OG3 (prevalente)       per euro 143.210,48;

• i  lavori in variante saranno soggetti  allo stesso ribasso del contratto principale e per  
l'esecuzione  degli  stessi  non  è  necessario  concedere  una  proroga  dei  tempi  di 
esecuzione;

• detta variante conclude nell’importo netto di € 41.416,20, portando l'importo  netto dei 
lavori  da  €  101.794,28  a  €  143.210,48, con  aumento  della  spesa  complessiva 
originariamente impegnata;

• in  data  11/10/2024  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore,  è  stato  concordato  e 
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;

• l'appaltatore ha dichiarato di  accettare la variante proposta,  rimanendo immutate le 
condizioni  a  base  dell'affidamento  n.  2  e  in  data  11/10/2024,  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
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sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• con  Decreto  Presidenziale  n.  197  del  21/10/2024,  si  è  preso  atto  della  perizia  di 
variante e suppletiva, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell’art. 
106 del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii  e  nel  rispetto  del  limite  del  50% del  valore del 
contratto iniziale,  ai  sensi  del  comma 7 del  medesimo art.  106 del  D.Lgs. 50/2016, 
relativa ai  lavori  in  argomento dell'importo netto  di  €  41.416,20,  che porta  l'importo 
contrattuale da € 101.794,28 a € 143.210,48, con aumento dell'importo complessivo 
originario  di  progetto  che passa  da €  150.000,00  a  €  200.000,00  come risulta  dal 
seguente quadro economico, rimodulato tra le somme a disposizione:

Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZE

LAVORI A MISURA € 93.114,35 € 125.797,87 € 32.683,52

ONERI SICUREZZA € 20.328,54 € 33.149,92 € 12.821,38

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% -€ 11.648,61 -€ 15.737,31 -€ 4.088,71

TOTALE IN APPALTO € 101.794,28 € 143.210,48 € 41.416,20

IVA (22%) € 22.394,74 € 31.506,31 € 9.111,56

Servizi  complementari,  Lavori  in  economia,  Imprevisti,  accordi 
bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 23.542,11 € 23.014,35 -€ 527,76

Fondo  (art.  113  comma  2  D.Lgs.  50/2016)  pari  all'80%  di  € 
2.268,86

€ 1.815,09 € 1.815,09 € 0,00

Fondo  (art.  113  comma  2  D.Lgs.  50/2016)  pari  all'20%  di  € 
2.268,86

€ 453,77 € 453,77 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 48.205,71 € 56.789,52 € 8.583,80

TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere  atto  della  perizia  di  variante  e  suppletiva,  con  aumento  della  spesa 
complessiva  originariamente  stanziata,  predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di 
€ 41.416,20, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 143.210,48, come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dare atto che  la maggiore spesa per lavori,  pari ad € 41.416,20 netti,  determina un 
nuovo importo dei lavori di € 143.210,48 netti, con aumento dell'importo complessivo di 
progetto che passa da € 150.000,00 a € 200.000,00;

• imputare l'incremento del progetto pari a € 50.000,00 alla Missione 10, Programma 05, 
del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116 del 
PEG  2024, Codice  del Piano dei Conti Integrato 2020109012, Codice del Piano dei 
Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2024, finanziato con avanzo;
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Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9109449B1D ed il CIG dell'affidamento 
in questione è 9330144665 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A 

• di  accogliere  le  motivazioni  che giustificano la  redazione della  perizia  di  variante e 
suppletiva di cui sopra con le modalità descritte in premessa; 

• di approvare la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  relativa  all'intervento  di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SP5 AL KM 7+300 SUL  
CAVO FIUMA, IN COMUNE DI REGGIOLO - AFFIDAMENTO N. 2”,  in conformità a 
quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 e nel rispetto del limite del 50% del 
valore del contratto iniziale,  ai  sensi del comma 7 del medesimo art.106 del D.Lgs. 
50/2016,  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  circostanze 
impreviste e non prevedibili  nella fase progettuale,  dell'importo di  € 41.416,20 netti, 
determinando un nuovo importo dei lavori in appalto pari a netti € 143.210,48, con un 
aumento della spesa complessiva originariamente stanziata che passa da € 150.000,00 
a € 200.000,00, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZE

LAVORI A MISURA € 93.114,35 € 125.797,87 € 32.683,52

ONERI SICUREZZA € 20.328,54 € 33.149,92 € 12.821,38

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% -€ 11.648,61 -€ 15.737,31 -€ 4.088,71

TOTALE IN APPALTO € 101.794,28 € 143.210,48 € 41.416,20

IVA (22%) € 22.394,74 € 31.506,31 € 9.111,56

Servizi  complementari,  Lavori  in  economia,  Imprevisti,  accordi 
bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 23.542,11 € 23.014,35 -€ 527,76

Fondo  (art.  113  comma  2  D.Lgs.  50/2016)  pari  all'80%  di  € 
2.268,86

€ 1.815,09 € 1.815,09 € 0,00

Fondo  (art.  113  comma  2  D.Lgs.  50/2016)  pari  all'20%  di  € 
2.268,86

€ 453,77 € 453,77 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 48.205,71 € 56.789,52 € 8.583,80

TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00

• di approvare, altresì, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi per complessive n. 28 
voci, conservato agli atti del Servizio e sottoscritto in data 11/10/2024, dal Direttore dei 
Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento; 

• di dare atto che la perizia risulta composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio:

• Computo metrico estimativo di perizia; 
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• Elenco prezzi;
• Incidenza della manodopera;
• Relazione Tecnica
• Atto di sottomissione;
• Verbale nuovi prezzi;

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
citato in premessa, che si è reso disponibile a eseguirli ai medesimi patti e condizioni  
del contratto principale; 

• di dare, altresì, atto che:

• le opere oggetto di variante  non alterano la natura generale del contratto, poiché 
non introducono lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto (opere 
stradali) e sono afferenti alla categoria OG3 (prevalente), per € 143.210,48;

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 
condizioni  a base dell'affidamento n. 2 e in data 11/10/2024, ha firmato l'atto di 
sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• i nuovi prezzi sono stati dedotti dal Listino ANAS, della Regione Emilia Romagna e 
della CCIAA di Reggio Emilia;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro per interventi di  messa in 
sicurezza su ponti e viadotti  è 9109449B1D, il CIG dell'affidamento in questione è 
9330144665 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing.  Giuseppe Tummino,  funzionario  tecnico del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio della Provincia;

• di imputare l'incremento del progetto pari a € 50.000,00, alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116 
del PEG  2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 
2024, finanziato con avanzo.

Allegati:
– Computo metrico estimativo di perizia.
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Reggio Emilia, lì 25/10/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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