
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   1027  DEL   25/11/2024

OGGETTO

RIPRISTINO  TRANSITABILITA'  IN  SICUREZZA  SU  SP9  DELLE  FORBICI  IN 
CORRISPONDENZA DELL'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA DI CIVAGO IN COMUNE 
DI  VILLA  MINOZZO  -  APPROVAZIONE  STATO  FINALE,  RELAZIONE  SUL  CONTO 
FINALE E CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE INCENTIVO 
ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA 

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  10/01/2024,  successivamente  modificato  con 
Decreti  del  Presidente  n.  15  del  06/02/2024,  n.  89  del  27/05/2024  e  n.  173  del  
24/09/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è 
stata affidata ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità l'adozione di  tutti  i 
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli 
obiettivi assegnati;

 con determinazione dirigenziale n. 513 del 07/06/2023 si è provveduto ad approvare il  
progetto esecutivo dell'intervento denominato  “Ripristino transitabilità in sicurezza su 
SP9  "Delle  Forbici"  in  corrispondenza  dell'imbocco  sud  della  galleria  di  Civago  in 
comune di  Villa  Minozzo”,  CUP  C17H21008000003,  per  l'importo  complessivo di  € 
300.000,00,  finanziato  con risorse  proprie  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  così 
articolato:

IMPORTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 202.352,75

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 13.427,44

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 215.780,19

IVA sul totale dei lavori (22%) € 47.471,64

Incarico professionale per progettazione strutturale e coordinamento della 
sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% 
e IVA 22%)

€ 20.969,63

Assicurazione progettista e verificatore € 400,00

Contributo ANAC € 250,00

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota 
per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione 
(80%)

€ 3.452,48

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota 
per l'Amministrazione (20%)

€ 863,12

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 10.812,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 84.219,81

TOTALE COMPLESSIVO € 300.000,00

 a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2), par. 2.2 
del DL 77/2021, convertito con modifiche nella legge 108/2021, con determinazione 
dirigenziale n. 1269 del 19/12/2023, i lavori in argomento sono stati affidati all'impresa 
Idroter  Srl  con  sede  in  via  del  Poggio  n.  14  a  Villa  Minozzo  (RE),  C.F./P.IVA: 
01952630356, che ha presentato un ribasso di 6,34%, per un importo dell’appalto pari  
a € 202.951,03, di cui € 189.523,59 per lavori ed € 13.427,44 per oneri della sicurezza,  
al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:
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PROGETTO AFFIDAMENTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 202.352,75 € 189.523,59

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 13.427,44 € 13.427,44

IMPORTO LAVORI € 215.780,19 € 202.951,03

IVA sul totale dei lavori (22%) € 47.471,64 € 44.649,23

Incarico professionale per progettazione strutturale e 
coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione 
(compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%)

€ 20.969,63 € 20.969,63

Assicurazione progettista e verificatore € 400,00 € 400,00

Contributo ANAC € 250,00 € 250,00

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari 
alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente 
dell'Amministrazione (80%)

€ 3.452,48 € 3.452,48

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari 
alla quota per l'Amministrazione (20%)

€ 863,12 € 863,12

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 10.812,94 € 10.812,94

Ribasso e minor IVA € 15.651,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 84.219,81 € 97.048,97

TOTALE COMPLESSIVO € 300.000,00 € 300.000,00

 in data 24/04/2024, con l'impresa  Idroter Srl,  è stato sottoscritto il  contratto n. Ord. 
14/2024 - Protocollo n. 8948/11/2023;

 il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente 
del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;

 le  funzioni  di  Direttore  dei  lavori  sono  state  svolte  dall'Ing.  Francesco  Vasirani, 
funzionario  tecnico dell'U.O.  Prevenzione  e  gestione del  dissesto  idrogeologico  del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;

 le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate 
dall'Ing.  Fabio Vignali,  con sede in via Turati  n.  91/1  a Quattro Castella (RE),  C.F. 
VGNFBA81E08F463M e P.IVA 02263010353, a seguito di affidamento dell'incarico con 
determinazione dirigenziale n. 792 del 07/10/2021;

 i  lavori  sono stati  consegnati  il  giorno 12/06/2024, come risulta dal relativo verbale, 
stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi  
dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 09/09/2024;

 l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/08/2024, come accertato dal Direttore dei lavori 
e pertanto in tempo utile;

 durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento e precisamente il 
n. 83/Reg. Cert. 2024 del 02/08/2024, dell'importo di € 165.415,47, per il S.A.L. n. 1;
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 la Direzione lavori ha redatto in data 15/10/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a netti € 202.715,68, dal quale devono essere dedotti € 165.415,47 per il certificato 
d'acconto già emesso,  restando un credito netto dell'impresa di  € 37.300,21,  come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 102/Reg. Cert. 2024 del 16/10/2024 (SAL n. 2  
pari al finale); ha altresì redatto in data 12/11/2024 la relazione sul conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

 la somma di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 
del  PEG  2024,  impegno  reiscritto  841/2024,  sub  impegno  reiscritto  341/2024,  con 
esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;

 l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo,  la polizza 
fideiussoria  n.  2426199,  rilasciata  a  Parma il  19/11/2024  da  Coface  -  Compagnie 
française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per 
l'Italia, che si ritiene congrua;

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• l'attestazione  della  congruità  della  manodopera  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 

Reggio Emilia RE10 in data 18/10/2024, protocollo 202402325RE10, ha dato esito 
positivo;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 

INAIL_45759525 (data  richiesta  04/10/2024  -  scadenza  validità  01/02/2025)  i 
soggetti  INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria Idroter Srl è in 
regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_45851453 (data  richiesta  10/10/2024  -  scadenza  validità  07/02/2025)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice  IMPRESA 
EDILE 3M SRLS è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:
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PROGETTO AFFIDAMENTO FINALE

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 202.352,75 € 189.523,59 € 194.109,46

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 13.427,44 € 13.427,44 € 8.606,22

IMPORTO LAVORI € 215.780,19 € 202.951,03 € 202.715,68

IVA sul totale dei lavori (22%) € 47.471,64 € 44.649,23 € 44.597,45

Incarico professionale per progettazione 
strutturale e coordinamento della sicurezza in 
progettazione ed esecuzione (compresi oneri 
previdenziali 4% e IVA 22%)

€ 20.969,63 € 20.969,63 € 20.969,63

Assicurazione progettista e verificatore € 400,00 € 400,00 € 360,00

Contributo ANAC € 250,00 € 250,00 € 250,00

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 
50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche 
del personale dipendente dell'Amministrazione 
(80%)

€ 3.452,48 € 3.452,48 € 2.589,36

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 
50/2016, pari alla quota per l'Amministrazione 
(20%)

€ 863,12 € 863,12 € 863,12

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 10.812,94 € 10.812,94 € 0,00

Ribasso e minor IVA € 15.651,57 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 84.219,81 € 97.048,97 € 69.629,56

TOTALE COMPLESSIVO € 300.000,00 € 300.000,00 € 272.345,24

ECONOMIA € 27.654,76

 rispetto  all’importo originario  di  progetto,  al  netto  delle  spese ancora  da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs  

50/2016, di € 2.589,36,
risulta una minore spesa di € 27.654,76, che può passare in economia;

Visti:

 l'art.  113 del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale  ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di gara di  
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

 il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 
50/2016;
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Dato atto che è stato predisposti  il  prospetto di  ripartizione comprensivo della relativa 
tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si  allega quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

 procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113, c. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento 
ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  2.589,36  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle 
prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo 
specifico regolamento di attuazione;

 dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.589,36, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10,  
Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al  
corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, impegno reiscritto 841/2024, subimpegno 
338/2024, con esigibilità anno 2025, codice V livello 2020109012;

 dare,  inoltre,  atto che è stato calcolato il  restante 20% delle risorse finanziarie del  
fondo,  di  cui  al  citato  art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016,  ammontante  a  €  863,12,  da 
accertare al  Cap. 568, Titolo 3,  Tipologia 500, codice del Piano dei Conti  Integrato 
3059902001 del PEG 2024, con esigibilità 2024;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  9867119C2D e il  Codice  Unico di  Progetto  (CUP) 
C17H21008000003;

Visti:
• l'obiettivo di 1° livello 1005/0007, del PEG 2024; 
• l'obiettivo di 2° livello R08G1OG7, del PEG 2024;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di approvare lo stato finale dei lavori di “Ripristino transitabilità in sicurezza su SP9 
"Delle Forbici" in corrispondenza dell'imbocco sud della galleria di Civago in comune di  
Villa Minozzo”, redatto dal Direttore dei lavori in data 15/10/2024, la relazione sul conto 
finale e il  certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in 
data 12/11/2024 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo 
netto di lavori pari a € 202.715,68, nonché il Certificato di Pagamento n. 102/Reg. Cert. 
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2024 del 16/10/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale,  
dell'importo netto di € 37.300,21, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a 
lordi € 45.506,26;

 di liquidare all'impresa Idroter Srl il credito netto di € 37.300,21, a cui dovrà aggiungersi 
l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 45.506,26, come risulta dalla fattura n. PA/11 del  
17/10/2024,  tenuto  conto  che  l'appaltatore  stesso  ha  consegnato,  a  garanzia  del 
pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2426199, rilasciata a Parma il 
19/11/2024 da Coface - Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 
S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;

 di svincolare la garanzia definitiva di € 8.118,04, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  polizza 
fideiussoria  n.  47.61631,  rilasciata  da  Emil  Banca  Credito  Coopereativo  –  Società 
Cooperativa, Agenzia di Bologna, in data 24/01/2024;

 di dare atto che:

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• non risultano effettuate cessioni di credito;

• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 
diretti o indiretti a proprietà di terzi;

• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

• l'attestazione della  congruità  della  manodopera rilasciata  dalla  Cassa Edile  di 
Reggio  Emilia  RE10 in  data  18/10/2024,  protocollo  202402325RE10,  ha  dato 
esito positivo;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_45759525  (data  richiesta  04/10/2024  -  scadenza  validità  01/02/2025)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria Idroter Srl è in 
regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_45851453  (data  richiesta  10/10/2024  -  scadenza  validità  07/02/2025)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice IMPRESA 
EDILE 3M SRLS è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO FINALE
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Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 202.352,75 € 189.523,59 € 194.109,46

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 13.427,44 € 13.427,44 € 8.606,22

IMPORTO LAVORI € 215.780,19 € 202.951,03 € 202.715,68

IVA sul totale dei lavori (22%) € 47.471,64 € 44.649,23 € 44.597,45

Incarico professionale per progettazione 
strutturale e coordinamento della sicurezza in 
progettazione ed esecuzione (compresi oneri 
previdenziali 4% e IVA 22%)

€ 20.969,63 € 20.969,63 € 20.969,63

Assicurazione progettista e verificatore € 400,00 € 400,00 € 360,00

Contributo ANAC € 250,00 € 250,00 € 250,00

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 
50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche 
del personale dipendente dell'Amministrazione 
(80%)

€ 3.452,48 € 3.452,48 € 2.589,36

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 
50/2016, pari alla quota per l'Amministrazione 
(20%)

€ 863,12 € 863,12 € 863,12

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 10.812,94 € 10.812,94 € 0,00

Ribasso e minor IVA € 15.651,57 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 84.219,81 € 97.048,97 € 69.629,56

TOTALE COMPLESSIVO € 300.000,00 € 300.000,00 € 272.345,24

ECONOMIA € 27.654,76

 rispetto all’importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 

50/2016, di € 2.589,36,
risulta una minore spesa di € 27.654,76, che può passare in economia;

 tale  economia  si  registra  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
Previsione 2024-2026,  annualità  2024 e al  corrispondente  Cap.  5101 del  PEG 
2024, impegno reiscritto 841/2024;

 di  procedere,  infine,  all'attribuzione  dell'80% dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai 
sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento 
in  argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  €  2.589,36 lordi, 
sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto 
conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità 
con lo specifico regolamento di attuazione;

 di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  2.589,36, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al  
corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, impegno reiscritto 841/2024, subimpegno 
338/2024, con esigibilità anno 2025, codice V livello 2020109012;
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 di dare, infine, atto che:

• è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato 
art.  113, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a €  863,12, da accertare al Cap. 568, 
Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 
2024, con esigibilità 2024;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è  9867119C2D e il Codice Unico di Progetto (CUP) è 
C17H21008000003.

Allegati:
- Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 25/11/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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