
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   1095  DEL   10/12/2024

OGGETTO

TANGENZIALE  DI  FOGLIANO  -  1°  LOTTO  IN  COMUNE  DI  REGGIO  EMILIA  - 
APPROVAZIONE RIMODULAZIONE 2 DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE E 
LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2- BIS AI SENSI DELL'ART 26 DEL 
D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 91/2022 

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: GUATTERI FRANCESCA

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024, n. 173 
del 24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il 
perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale  la P.O. Responsabile dell'U.O. Accordi  di  programma e 
nuova  viabilità  del Servizio Infrastrutture,  Mobilità sostenibile e Patrimonio,  fa presente 
quanto segue:

• con determinazione dirigenziale  n.  807 del  23/09/2022 è stato approvato il  progetto 
esecutivo dei lavori di realizzazione della Tangenziale di Fogliano in Comune di Reggio 
Emilia  –  1°  Lotto  -  CUP  C81B18000270005,  per  l'importo  complessivo  di  € 
11.270.000,00, come dettagliato nel seguente quadro economico: 
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• il  Responsabile  Unico del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  è 
l'Arch.  Francesca  Guatteri,  Istruttore  Direttivo  Tecnico  del  Servizio  Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio;

• a seguito dell'esito di  procedura aperta,  con determinazione dirigenziale n. 1056 del 
29/11/2022, i  relativi  lavori  sono stati  aggiudicati  al  Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese - RTI costituendo composto da Iembo Spa, con sede legale in Via Europa, 13 a 
Noceto (PR) – C.F./P.I. 02555430343 - in qualità di mandataria – e Consorzio Corma – 
sede legale in Viale Enzo Bagnoli n. 10 – int. 3 a Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 
00697560357  -   in  qualità  di  mandante,  con  il  ribasso del  13,71%,  corrispondente 
all'importo netto di € 5.283.203,75, di cui € 4.966.445,88 per l’esecuzione dei lavori e € 
316.757,87 per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge, per un totale complessivo di 
€ 6.445.508,58;

• in  conseguenza  dell'aggiudicazione  dei  lavori  il  quadro  economico  progettuale  è 
risultato il seguente:

• in data 18/07/2023 sono stati consegnati parzialmente i lavori oggetto di appalto al RTI 
succitato, stante la necessità di completare le operazioni di bonifica bellica su alcune 
aree che hanno richiesto la variazione delle modalità di esecuzione, per la presenza di 
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interferenze ferromagnetiche e la contestuale esigenza di provvedere alla risoluzione 
delle interferenze con le reti gas – acqua da parte dell'ente gestore Ireti;

• l'impresa Iembo Spa, in qualità di capogruppo del RTI succitato ha chiesto l'erogazione 
dell'anticipazione contrattuale, nella misura del 20%, come previsto dall'art. 35, comma 
18,  del  D.Lgs.  50/2016,  tramite  PEC – Prot.  n.  3507 in data 09/02/2024,  allegando 
relativa  garanzia  fideiussoria  n.2024/50/2687456,  stipulata  con  la  compagnia  Reale 
Mutua  rilasciata  dall'Agenzia  400/050  Bologna  Marconi,  secondo  le  disposizioni 
riportate nel Capitolato Speciale di Appalto;

• a  seguito  dell'emissione  del  Certificato  di  Pagamento  n.  16/Reg.  Cert.  2024,  del  
13/02/2024, si è provveduto al pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo del 
contratto, pari a netti € 1.056.640,75;

• in base all’art. 8 del contratto, avendo l’appaltatore diritto al pagamento in acconto, in 
corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte 
ritenute raggiunga la cifra di € 800.000,00 al netto dell’IVA, è stato emesso il certificato 
di acconto n. 30/Reg. Cert. 2024 del 13/03/2024, dell'importo di € 1.110.882,21 per lo 
Stato Avanzamento dei Lavori n.1, a tutto il 31/01/2024;

• in  data  04/03/2024 si  è  provveduto alla  consegna ufficiale  dei  lavori,  a  fronte  della 
conclusione  delle  attività  sopracitate  determinando  l’ultimazione  dei  lavori  al 
27/02/2025;

• con determinazione dirigenziale n. 457 del 21/05/2024, si è provveduto a:
• approvare la rimodulazione del quadro economico di aggiudicazione dell'intervento 

denominato “Tangenziale di Fogliano – 1° Lotto”, al fine di riprogrammare anche le 
somme  a  disposizione  come  di  seguito  riportato,  tenuto  conto  che,  per  la 
realizzazione di detta infrastruttura sono stati affidati alcuni servizi tecnici che sono 
stati ritenuti propedeutici alla consegna delle aree e servizi di supporto all'attività di 
Direzione  Lavori  ed  è  stata  inoltre  programmata  l'attività  di  risoluzione  delle 
interferenze tra l'infrastruttura in progetto e le reti Enel, Telecom, Ireti da parte degli 
Enti gestori delle stesse, previo pagamento delle spese ad essa connesse:
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• adeguare i prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1 gennaio 
2023 al 31 dicembre 2024, a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi 
dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ai sensi  
e  secondo  le  disposizioni  dell'art.26  del  D.L.  50/2022,  convertito  nella  Legge 
91/2022, ai sensi dei nuovo comma 6 bis, come introdotto dall’art.1 comma 458 
della legge di bilancio, dando atto che i maggiori oneri pari a netti € 67.805,07, oltre  
all'IVA per lordi € 82.722,19, come risultante dalla contabilità integrativa allo Stato 
d'Avanzamento Lavori n.1 bis, relativo ai lavori svolti fino alla data del 31/01/2024, 
hanno trovato copertura all'interno del quadro economico, come sopra risultante; 

Rilevato che:
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• è stato emesso il  2° Certificato di  Pagamento di  acconto n. 64/Reg. Cert.  2024 del  
27/06/2024, dell'importo di € 874.426,07, per lo Stato Avanzamento dei Lavori n.2, a 
tutto il 24/06/2024;

• a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, 
nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori,  
al  fine di  dare ristoro alle  imprese,  è  stato emanato il  D.L.  17 maggio 2022,  n.  50 
“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, 
convertito con modificazioni dalla L. 91 del 15/07/2022;

• la Legge di Bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, che ha, fra l'altro, disposto con l'art. 1, 
comma 304, la modifica  dei commi 6-bis, 6-ter, 6-quater dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

• il comma 6-ter prevede, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di  
presentazione compreso tra il  1° gennaio 2022 e il  30 giugno 2023, che lo stato di  
avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore 
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure 
dal  1°  gennaio  2023  fino  al  31  dicembre  2024  sia  adottato  applicando  i  prezzari 
aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo i maggiori importi, al  
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 80 per cento;

• il comma 6-ter prevede, inoltre, che i maggiori importi siano riconosciuti utilizzando, nel  
limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro 
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già 
assunti, le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante 
e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, le somme derivanti  da 
ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle 
norme  vigenti,  nonché  le  somme  disponibili  relative  ad  altri  interventi  ultimati  di 
competenza della  medesima stazione appaltante  e  per  i  quali  siano stati  eseguiti  i 
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;

• a  seguito  del  D.L.  50/2022  e  a  seguito  delle  modifiche  introdotte  sia  dalle  nuove 
disposizioni sopra riportate, che dal decreto MIT n. 16 del 1° febbraio 2023, è stato 
pubblicato l'aggiornamento infrannuale 2024 del Elenco Prezzi Anas Rev. 1, per cui si 
ritiene che per l'affidamento in argomento si debba operare ai sensi di quanto disposto 
dal comma 2, dell'art. 26, dello stesso D.L. adeguando i prezzi;

• tra il Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio La Macchia e l'Ing. Carmine Iembo in qualità di  
Legale rappresentante della impresa mandataria del RTI in data 11/11/2024 è stato, 
inoltre, sottoscritto lo Stato d'Avanzamento Lavori n.2 bis, relativo ai lavori svolti fino alla 
data del 24/06/2024, contenente l'aggiornamento dei prezzi rideterminati ed adeguati 
mediante raffronto tra l’Elenco Prezzi posto a base di gara e il Prezzario Anas 2024 
aggiornato ed attualmente in vigore;

• da tale  SAL 2 -  bis  si  evince che l'importo spettante all’impresa,  contabilizzato con 
Certificato di  Pagamento Straordinario n. 116 del 19/11/2024, al  lordo delle ritenute, 
ammonta a € 61.696,95 al netto dell’IVA (€ 75.270,28 importo comprensivo di IVA);
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• sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022;

• qualora  emergessero  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'articolo 
sopracitato, che non troveranno copertura all'interno del quadro economico, la stazione 
appaltante, ex art. 26, comma 4, lett. b) del Decreto Legge predetto, farà istanza di  
accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del Decreto Legge 25 Maggio 
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 Luglio 2021, n. 106;

• i  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  26  del  Decreto  Legge  50/2022, 
convertito nella Legge 91/2022, pari a €  75.270,28, trovano copertura all'interno del 
quadro economico;

• a fronte  di  quanto sopra evidenziato,  risulta necessario adeguare gli  importi  indicati 
nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto, integrando la relativa 
copertura  economica,  mediante  l'utilizzo  di  quota  parte  del  ribasso  e  minore  IVA 
conseguiti a seguito dell'aggiudicazione;

• con determinazione dirigenziale n. 601 del 09/07/2024 è stata impegnata la spesa lorda 
di € 1.756,50, a favore di E-distribuzione S.p.A., per la pre-posa di n.3 contatori a bassa 
tensione, relativi alla futura attivazione dell'illuminazione pubblica a servizio delle nuove 
rotatorie in Via E. Fermi, in Via Campana e in Via A. Frank, previste nel progetto in  
argomento, trovando copertura tra le somme a disposizione dello stesso;

• in conseguenza a quanto sopra esposto risulta, altresì, necessario adeguare gli importi  
indicati nelle somme a disposizione del quadro economico progettuale, integrando la 
relativa copertura economica, mediante l'utilizzo di quota parte degli imprevisti;

Ritenuto pertanto di:

• approvare,  tenuto  conto  di  quanto  sopra  esposto,  la  rimodulazione  2  del  quadro 
economico progettuale dell'intervento denominato “Tangenziale di Fogliano – 1° Lotto”, 
al fine di riprogrammare anche le somme a disposizione, come di seguito riportato:
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• procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate nell'anno 
2024, relative al SAL n. 2, già contabilizzato, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 
26 del Decreto Legge 50/2022, comma 6 ter, come  modificato dall'art. 1, comma 304, 
della Legge di Bilancio 30 dicembre 2023, n. 213;

• dare atto che l'importo lordo di € 75.270,28, trova copertura tra le somme a disposizione 
del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 
2024-2026,  annualità  2024 e  al  corrispondente  Cap.  5112 del  PEG 2024 (impegno 
reiscritto 853/2024), codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2024, finanziata 
con fondi FSC e fondi del Comune di Reggio Emilia;

Richiamati ai  sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il  
Codice Identificati di Gara (CIG) CIG 9416372BFC e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
C81B18000270005; 

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 e di 2° livello R08G1OG11 del PEG 2024;
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Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente 
richiamate,  la  rimodulazione  2  del  quadro  economico  progettuale  come  di  seguito 
riportato, per l'intervento denominato “Tangenziale di Fogliano – 1° Lotto”, in Comune di 
Reggio Emilia, al fine di riprogrammare le somme a disposizione:

• di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate nell'anno 
2024, relative al Sal n.2 già contabilizzato, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 
del Decreto Legge 50/2022, comma 6 ter, come  modificato dall'art. 1, comma 304, della 
Legge di Bilancio 30 dicembre 2023, n. 213;

• di dare atto che:
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 i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50, di 
netti  €  61.696,95,  corrispondenti  a  lordi  €  75.270,28,  come  risultante  dalla 
contabilità  integrativa  al  SAL.2-bis,  conservata  agli  atti  del  Servizio,  trovano 
copertura,  alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, 
annualità 2024 e al  corrispondente Cap. 5112 del PEG 2024 (impegno reiscritto 
853/2024), codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2024, finanziata con 
fondi FSC e fondi del Comune di Reggio Emilia, mediante l'utilizzo di quota parte 
del ribasso di gara e della relativa minore IVA;

 per il calcolo compensazioni è stato adottato l'aggiornamento infrannuale 2024 del 
Listino Prezzi ANAS 2024.
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Reggio Emilia, lì 10/12/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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