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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.007.a Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi
(ANAS) altezza, d ... gno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.

- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
Sommano mc 13,45 9,32 -4,13 197,30 2 6́53,69 1́ 838,84 814,85 -30,706

2 IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO
A.03.025.2.a ALL'INTRADOSSO IMPALCATI
(ANAS) Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spal ...

cature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

Sommano mq 75,41 89,24 13,83 38,26 2 8́85,19 3 4́14,33 529,14 18,340

3 IDRODEMOLIZIONE  E    ASPORTAZIONE CORTICALE DI   CONGLOMERATO
A.03.025.2.b ALL'INTRADOSSO IMPALCATI  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su
(ANAS) superfici verticali di pil ... li necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER

SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
Sommano mq x cm 150,82 150,82 --- 11,78 1́ 776,66 1́ 776,66

4 DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
A.03.027.b Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su
(ANAS) impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo  ... , essendo solo esclusa l'asportazione degli eventuali

angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette.
Sommano m 38,60 57,90 19,30 18,40 710,24 1́ 065,36 355,12 50,000

5 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE
A03.007.115 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
(RER) dimensione massima degli inerti pari a ... clusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XD3-XS2-XS3, C 35/45 (Rck 45 N/mmq)
Sommano mc 75,23 75,38 0,15 229,45 17 2́61,52 17 2́95,94 34,42 0,199

6 CASSEFORME PER TRAVI
A03.010.005. Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
d disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad ... e a regola d'arte e misurate secondo la
(RER) superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:

per travi
Sommano mq 106,73 95,99 -10,74 39,97 4 2́66,00 3 8́36,72 429,28 -10,063

7 ACCIAIO PER ARMATURE
A03.013.005. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
c sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, l ... rilasciato dal Servizio Tecnico
(RER) Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 918,68 1́ 244,13
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QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 918,68 1́ 244,13

diametro 10 mm
Sommano kg 3 6́38,20 3 1́33,65 -504,55 1,65 6 0́03,03 5 1́70,52 832,51 -13,868

8 ACCIAIO PER ARMATURE
A03.013.005. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
d sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, l ... ione rilasciato dal Servizio
(RER) Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 12
Sommano kg 6 7́62,03 5 5́09,95 -1́ 252,08 1,63 11́ 022,11 8 9́81,22 2 0́40,89 -18,516

9 ACCIAIO PER ARMATURE
A03.013.005. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
e sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, l ... sciato dal Servizio Tecnico
(RER) Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm
Sommano kg 1́ 092,60 1́ 624,07 531,47 1,63 1́ 780,94 2 6́47,23 866,29 48,642

10 PARAPETTO
A07.031.005. Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio, certificato come sistema di protezione
a collettiva di tipo permanente ("protezione di classe A") secondo l ...  tavola fermapiede realizzata in

lega di alluminio 6060 presso-piegato con altezza di 150 mm: con ancoraggio orizzontale
Sommano m --- 46,90 46,90 134,69 --- 6 3́16,96 6 3́16,96

11 PLUVIALE
A07.037.055. Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
e finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno:
(RER) diametro fino a 150 mm:

in acciaio inox da 8/10
Sommano m 13,20 --- -13,20 35,48 468,34 --- 468,34 -100,000

12 IMPERMEABILIZZAZIONE
A11.013.005 Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante realizzazione di un rivestimento
(RER) cementizio flessibile, polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente all'abrasione,

bicomponente, applicato a rullo od a spruzzo in due mani per uno spessore di 2 mm
Sommano mq 194,75 194,75 --- 20,80 4 0́50,80 4 0́50,80

13 SCERBATURA MANUALE
A21.007.035 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento
(RER) comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del

materiale di risulta, escluso onere di smaltimento
Sommano mq 112,56 112,56 --- 1,60 180,10 180,10

14 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE di superfici in calcestruzzo cementizio o in acciaio.
B.06.091 Anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di resi ...
(ANAS) quarzo di granulometria da mm 0,5 a mm 1; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 8 1́01,93 4 5́85,87
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R I P O R T O 8 1́01,93 4 5́85,87

perfetta regola d'arte.
Sommano mq 448,73 448,73 --- 12,02 5 3́93,73 5 3́93,73

15 GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM
B.07.090 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità sotto pavimentazione adatto per

assorbire scor ... rene a mezzo di resine epossidiche. Il tutto posto in opera a regola d'arte
sottopavimentazione. Per ogni metro lineare.

Sommano ml 38,60 57,90 19,30 703,48 27 1́54,33 40 7́31,49 13 5́77,16 50,000

16 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
B.09.020.2 Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti
(ANAS) idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

Sommano mq 75,41 89,24 13,83 3,54 266,95 315,91 48,96 18,341

17 LAVAGGIO CHIMICO
B.09.120 Lavaggio chimico delle superfici in calcestruzzo eseguita con detergente antisalino non aggressivo.
(ANAS) Sommano mq 119,34 119,34 --- 7,62 909,37 909,37

18 PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI
B.09.212 Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra
(ANAS) vecc ... onchè ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti.

Per ogni metro quadrato di superficie trattata.
Sommano mq 37,20 37,20 --- 5,79 215,39 215,39

19 TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
B.09.220.1.a Fornitura e posa in opera di malta, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione
(ANAS) di strutture in calcestru ... . 305/11.

Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte.
- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Sommano mq 75,41 89,24 13,83 83,36 6 2́86,18 7 4́39,05 1́ 152,87 18,340

20 TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
B.09.220.1.b Fornitura e posa in opera di malta, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione
(ANAS) di strutture in calcestru ... 1.

Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte.
- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Sommano mq x cm 226,23 226,23 --- 40,76 9 2́21,13 9 2́21,13

21 TRASPORTO A DISCARICA
B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
(RER) provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ...  di portata fino a 50 q, compresi carico,

viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Sommano mc 152,57 190,49 37,92 59,09 9 0́15,36 11́ 256,05 2 2́40,69 24,854

22 ANCORAGGIO BARRE IN FORI

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 25 1́21,61 4 5́85,87
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R I P O R T O 25 1́21,61 4 5́85,87

B02.013.045. Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori
b di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm,  ...  a rapida presa o resine epossidiche ed
(RER) ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

diametro oltre 16 mm
Sommano m 714,00 680,90 -33,10 30,71 21́ 926,94 20 9́10,44 1́ 016,50 -4,636

23 FONDAZIONE STRADALE
C01.019.012. Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di materiale
a frantumato riciclato per riempimenti e rilevati, materiale rispo ... prescritte, misurato in opera dopo il

costipamento: con granulometria 0/150, spaccato con peso specifico medio 1700kg/mc
Sommano mc --- 15,40 15,40 49,26 --- 758,60 758,60

24 MANO DI ATTACCO
C01.022.005. Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia
b del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-a ... i altro onere per una corretta e
(RER) omogenea spruzzatura del legante:

con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)
Sommano mq 448,73 593,48 144,75 1,58 708,99 937,70 228,71 32,259

25 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO BITUMINOSO
C01.022.025 Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al
(RER) 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte
Sommano mq 448,73 593,48 144,75 2,47 1́ 108,36 1́ 465,90 357,54 32,258

26 BARRIERA DI SICUREZZA H2 BORDO LATERALE
C01.028.015 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461,
(RER) retta, livello di contenimento H2 - W3 conform ... ssione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e

accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
Sommano ml 40,00 112,00 72,00 121,69 4 8́67,60 13 6́29,28 8 7́61,68 180,000

27 BARRIERA DI SICUREZZA H2 BORDO PONTE
C01.028.020 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461,
(RER) retta, livello di contenimento H2 - W4 conforme a ... amento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e

accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
Sommano ml 93,00 93,00 --- 194,92 18 1́27,56 18 1́27,56

28 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
C01.052.005. Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
b trasversali, eseguite mediante applicazione  ... tità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il
(RER) tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 15 cm
Sommano m 139,50 590,00 450,50 1,25 174,38 737,50 563,12 322,927

29 FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 35 7́91,26 5 6́02,37
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R I P O R T O 35 7́91,26 5 6́02,37

C01.058.015. Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
a pavimentazione fresata e pulita, con esclusione ... ioni del materiale di risulta dal cantiere:
(RER) per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

Sommano mq 1́ 346,18 1́ 780,43 434,25 1,22 1́ 642,34 2 1́72,12 529,78 32,258

30 FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE
C01.058.015. Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
b pavimentazione fresata e pulita, con esclusione ... ale di risulta dal cantiere:
(RER) sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più

Sommano mq 14 8́07,93 17 2́68,68 2 4́60,75 1,10 16 2́88,72 18 9́95,55 2 7́06,83 16,618

31 RIMOZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA
C01.058.095 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano
(RER) e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di

quello riutilizzabile
Sommano m 133,00 205,00 72,00 12,47 1́ 658,51 2 5́56,35 897,84 54,135

32 PULIZIA CUNETTE
C01.058.120 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio
(RER) Sommano mq 112,56 --- -112,56 1,78 200,36 --- 200,36 -100,000

33 CADITOIA
C02.019.235. Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mmq) e telaio in ghisa e cemento
a (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe C ... barre di spessore pari a 60
(RER) mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cmq, peso totale 97 kg circa

Sommano cadauno 6,00 3,00 -3,00 196,79 1́ 180,74 590,37 590,37 -50,000

34 BONIFICA SUPERFICIE C.A.
C04.031.005. Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in cemento armato eseguita fino ad asportare
b completamente le parti incoerenti, friabili, alveolate, f ... amente monolitiche con il corpo restante

della struttura compresa l'asportazione della ruggine dai ferri: con sabbiatura
Sommano mq --- 438,90 438,90 8,22 --- 3 6́07,76 3 6́07,76

35 PALIZZATA IN PALI DI LEGNAME
C04.109.055 Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m infissi nel

terreno per una profondità di 1,3 m e posti alla dist ... sarà costituito da pietrame e ghiaia con
funzione drenante compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Sommano m --- 25,00 25,00 93,46 --- 2 3́36,50 2 3́36,50

36 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.a Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
(ANAS) Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; ...  con

valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Sommano mc 35,90 71,22 35,32 168,35 6 0́43,77 11́ 989,89 5 9́46,12 98,384

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 51́ 816,09 6 3́93,10
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R I P O R T O 51́ 816,09 6 3́93,10

37 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
D.01.017.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le
(ANAS) prescrizioni del CSA.  ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Sommano mc 31,41 41,54 10,13 184,36 5 7́90,75 7 6́58,31 1́ 867,56 32,251

38 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato
(ANAS) CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...  con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e

60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Sommano mc 22,44 29,68 7,24 200,77 4 5́05,28 5 9́58,85 1́ 453,57 32,264

39 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
E.08.001.b Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
(ANAS) materiali da scavo e/o rifiuti (an ... il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di

recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 253,00 253,00 253,00

40 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
E.08.005.017 MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
.03.02 certificato dai s ... BONE E  PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 -

MISCELE BITUMINOSE  DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Sommano t 228,86 342,88 114,02 12,65 2 8́95,08 4 3́37,43 1́ 442,35 49,821

41 ESTINTORE A POLVERE
E04.001.005. Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di
f sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato d ... valvola di non ritorno a monte del
(RER) manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte:

da kg 12, classe 55A-233BC
Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 140,40 280,80 280,80

42 FORMAZIONE DI ACCESSO AL CANTIERE
F01.004.005 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente compattati. E'
(RER) compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L..

Sommano mc 70,00 70,00 --- 25,25 1́ 767,50 1́ 767,50

43 FORMAZIONE DI ACCESSO AL CANTIERE
F01.004.010 Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione del materiale impiegato secondo le
(RER) disposizioni della D.L..

Sommano mc 70,00 70,00 --- 5,05 353,50 353,50

44 ANDATOIE E PASSERELLE

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 56 5́79,57 6 3́93,10
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R I P O R T O 56 5́79,57 6 3́93,10

F01.010.010. Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari
a a 1,00 m su entrambi i lati:
(RER) carrabile metallica di ... hezza):

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione
si ripeta

Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 41,18 164,72 164,72

45 ANDATOIE E PASSERELLE
F01.010.010. Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari
b a 1,00 m su entrambi i lati:
(RER) carrabile metallica di ... a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza):

costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni
Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 44,08 88,16 88,16

46 BARACCAMENTI
F01.022.005. Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
c(RER) pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e ... nutenzione e pulizia. Dimensioni

larghezza x lunghezza x altezza:
240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 206,97 206,97 206,97

47 BARACCAMENTI
F01.022.005. Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
d pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e ... arghezza x lunghezza x altezza:
(RER) 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e)

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 42,42 84,84 84,84

48 WC CHIMICO
F01.022.045 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie
(RER) per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chius ... stema di ventilazione, compresi

trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo
Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 131,79 395,37 395,37

49 RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA
F01.025.025. Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, resistente ai raggi ultravioletti,
c indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi  ... ato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
(RER) peso 200 g/mq, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

Sommano m 160,00 160,00 --- 2,08 332,80 332,80

50 RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA
F01.025.025. Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, resistente ai raggi ultravioletti,
e indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi  ... ati nel terreno a distanza di 1 m:
(RER) allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata

Sommano m 160,00 160,00 --- 7,01 1́ 121,60 1́ 121,60

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 56 5́79,57 6 3́93,10



pag. 9

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 56 5́79,57 6 3́93,10

51 CANCELLO CARRABILE
F01.025.035. Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e
a orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 4 ... si, la rimozione a lavori ultimati:
(RER) cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 44,24 44,24 44,24

52 CANCELLO CARRABILE
F01.025.035. Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e
b orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 4 ...  a lavori ultimati:
(RER) cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 10,00 20,00 20,00

53 CARTELLI
F01.028.045. Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/
b 08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
(RER) 300x200 mm

Sommano cadauno 12,00 12,00 --- 0,20 2,40 2,40

54 CONI IN GOMMA
F01.031.010. Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma, resistente fino a 140 °C, utilizzati
a per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:
(RER) altezza 500 mm, peso 1,85 kg

Sommano cadauno 30,00 30,00 --- 0,89 26,70 26,70

55 CONI IN GOMMA
F01.031.010. Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma, resistente fino a 140 °C, utilizzati
d per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordina ... essiva rimozione di ogni cono,
(RER) compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

Sommano cadauno 30,00 30,00 --- 0,82 24,60 24,60

56 SEGNALI STRADALI
F01.031.015. Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice
a della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle d ... mozione ed ogni altro onere per dare il
(RER) lavoro finito a regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 15,56 155,60 155,60

57 SEGNALI STRADALI
F01.031.015. Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice
b della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle d ... ne ed ogni altro onere per dare il lavoro
(RER) finito a regola d'arte:

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
Sommano cadauno 20,00 20,00 --- 3,54 70,80 70,80

58 IMPIANTO SEMAFORICO

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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F01.031.150. Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
a spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷  ... valutazione); valutazione riferita
(RER) al sistema completo (coppia di semafori):

costo di utilizzo del sistema per un mese
Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 50,02 150,06 150,06

59 IMPIANTO SEMAFORICO
F01.031.150. Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
b spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷  ... azione); valutazione riferita al
(RER) sistema completo (coppia di semafori):

posizionamento in opera e successiva rimozione
Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 53,43 160,29 160,29

60 IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
F01.031.165. Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in
a materiale plastico antiurto, diametro 230 mm ... to a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo
(RER) di sincronizzazione a fotocellula:

costo di utilizzo per un mese
Sommano cadauno 15,00 15,00 --- 30,30 454,50 454,50

61 IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
F01.031.165. Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in
b materiale plastico antiurto, diametro 230 mm ... mprese nella valutazione), dispositivo di
(RER) sincronizzazione a fotocellula:

posizionamento in opera e successiva rimozione
Sommano cadauno 15,00 15,00 --- 10,89 163,35 163,35

62 BARRIERE NEW-JERSEY in polietilene
F01.031.190. Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
a mediante barriere in polietilene tipo New-J ... irca 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
(RER) costituita da acqua:

costo di utilizzo del materiale per un mese
Sommano m 180,00 180,00 --- 1,97 354,60 354,60

63 BARRIERE NEW-JERSEY in polietilene
F01.031.190. Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
b mediante barriere in polietilene tipo New-J ... kg nel caso di zavorra costituita da acqua:
(RER) allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione

Sommano m 120,00 120,00 --- 5,45 654,00 654,00

64 SEGNALAZIONE CON MOVIERE
F01.031.193 Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti
(RER) adnalta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio

Sommano h 30,00 30,00 --- 32,66 979,80 979,80

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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65 PONTEGGIO A TELAIO
F01.052.005. Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti
a da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed ... comprensivo di trasporto,
(RER) approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

Sommano mq 890,58 201,96 -688,62 15,31 13 6́34,78 3 0́92,01 10 5́42,77 -77,323

66 PONTEGGIO A TELAIO
F01.052.005. Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti
b da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed ... comprendente la manutenzione ordinaria e
(RER) quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

Sommano mq 540,12 --- -540,12 3,07 1́ 658,17 --- 1́ 658,17 -100,000

67 PONTEGGIO A TELAIO
F01.052.005. Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti
c da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed ... gio a fine lavoro compreso calo in basso,
(RER) accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

Sommano mq 890,58 201,96 -688,62 6,14 5 4́68,16 1́ 240,03 4 2́28,13 -77,323

68 PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI
F01.055.010. Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
a zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spe ... so ogni onere e magistero di
(RER) approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

Sommano mq 890,58 201,96 -688,62 2,52 2 2́44,26 508,94 1́ 735,32 -77,323

69 PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI
F01.055.010. Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
b zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spe ... alutato a mq di facciata (proiezione
(RER) verticale):

per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
Sommano mq 540,12 --- -540,12 0,77 415,89 --- 415,89 -100,000

70 MANODOPERA
M01.001.010 Specializzato edile

Sommano ora --- 32,00 32,00 30,49 --- 975,68 975,68

71 NOLO AUTOCARRO
N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni

ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m
Sommano ora --- 24,00 24,00 98,88 --- 2 3́73,12 2 3́73,12

72 NOLO PIATTAFORMA
N04.013.015. Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m
a Sommano ora --- 48,00 48,00 92,58 --- 4 4́43,84 4 4́43,84

73 NOLO MOTOSEGA

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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N04.019.020 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio
Sommano ora --- 16,00 16,00 45,03 --- 720,48 720,48

74 ELEMENTO DI TRANSIZIONE TRA BARRIERA H2 E BARRIERA ESISTENTE
NP1 Fornitura e posa di elemento di transizione tra barriera H2 a tripla onda e barriera esistente a doppia

onda, testato secondo le prove d'urto previste dalla norma europea UNI ENV 1317-4.
Sommano cadauno 4,00 --- -4,00 455,00 1́ 820,00 --- 1́ 820,00 -100,000

75 BARRIERA DI SICUREZZA
NP1_bar Fornitura e posa di elementi per transizione fra barriera H2 Bordo Ponte e Bordo Laterale.

Sommano cadauno --- 4,00 4,00 1́ 057,72 --- 4 2́30,88 4 2́30,88

76 BARRIERA DI SICUREZZA
NP2_bar Fornitura e posa di gruppo terminale barriera H2 Bordo Laterale.

Sommano cadauno --- 2,00 2,00 671,62 --- 1́ 343,24 1́ 343,24

77 RIUNIONE DI COORDINAMENTO
SIC.CV.02.0 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di
01 lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le ra ... tenimento della diffusione della

COVID19.
per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale).

Sommano mese 3,00 3,00 --- 192,36 577,08 577,08
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 232 7́68,98 276 6́42,41 43 8́73,43 18,848
M:001 ONERI SICUREZZA 32 0́55,54 26 0́68,14 5 9́87,40 -18,678
M:001.006

 
    COSTI DELLA SICUREZZA 32 0́55,54 26 0́68,14 5 9́87,40 -18,678

M:002 RIPRISTINO CALCESTRUZZO e TRATTAMENTO 25 3́96,28 27 1́27,25 1́ 730,97 6,816
M:002.001

 
    INTERVENTO SULLE TRAVI PULVINO e SULLE SPALLE 22 0́04,64 23 7́35,61 1́ 730,97 7,866

M:002.002
 
    INTERVENTO SULLE PILE 3 3́91,64 3 3́91,64 ---

M:003 INTERVENTI SULL'IMPALCATO 175 3́17,16 223 4́47,02 48 1́29,86 27,453
M:003.003

 
    INTERVENTO SULLA SOLETTA 36 8́12,34 42 4́80,56 5 6́68,22 15,398

M:003.004
 
    INTERVENTO SUI CORDOLI E GUARD RAIL 55 1́71,41 66 9́14,61 11́ 743,20 21,285

M:003.005
 
    INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE 81́ 684,33 113 4́61,48 31́ 777,15 38,902

M:003.007
 
    INTERVENTO PER SMALTIMENTO ACQUE 1́ 649,08 590,37 1́ 058,71 -64,200

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Importo Totale  euro 232 7́68,98 276 6́42,41 70 6́66,81 26 7́93,38

Totale variazione  euro 43 8́73,43 18,848

 
    Data, 11/11/2024

Il Tecnico
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