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Interventi di messa in sicurezza del ponte sulla SP28 al km 2+990 sul Rio Quaresimo in Comune di Cavriago (RE)
Lotto 1 (Intervento su strutture portanti - spalle e fondazioni)
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO
A.03.025.2.a ALL'INTRADOSSO IMPALCATI
(ANAS) Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spal ...

cature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

Sommano mq 37,36 37,36 --- 38,26 1́ 429,39 1́ 429,39

2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI
A01.004.005. Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
a acque nonché la rimozi ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
(RER) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Sommano mc 55,65 55,65 --- 6,80 378,42 378,42

3 MAGRONE DI SOTTOFONDO
A03.007.005. Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande en ... perfetta regola d'arte, esclusi i
(RER) soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

150 kg/mc
Sommano mc 12,84 12,84 --- 113,02 1́ 451,18 1́ 451,18

4 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE
A03.007.055 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
(RER) dimensione massima degli inerti pari a ... clusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XD3-XS2-XS3, C 35/45 (Rck 45 N/mmq)
Sommano mc 42,80 42,80 --- 220,97 9 4́57,52 9 4́57,52

5 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE
A03.007.115 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
(RER) dimensione massima degli inerti pari a ... clusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XD3-XS2-XS3, C 35/45 (Rck 45 N/mmq)
Sommano mc 36,89 43,03 6,14 229,45 8 4́64,41 9 8́73,23 1́ 408,82 16,644

6 SOVRAPPREZZO PER POMPA
A03.007.170. Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e
a posizionamento, braccio fino a 36 m

Sommano cad --- 4,00 4,00 253,11 --- 1́ 012,44 1́ 012,44

7 SOVRAPPREZZO PER MC POMPATI
A03.007.170. Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio
f fino a 36 m

Sommano mc --- 85,83 85,83 12,87 --- 1́ 104,64 1́ 104,64

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 3 5́25,90
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 3 5́25,90

8 CASSEFORME PER FONDAZIONI
A03.010.005. Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fi ... rte e misurate secondo la superficie
(RER) effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:

per plinti di fondazione
Sommano mq 40,47 40,47 --- 33,84 1́ 369,50 1́ 369,50

9 CASSEFORME PER PARETI IN ELEVAZIONE
A03.010.005. Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e s ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
(RER) contatto con il calcestruzzo:

per pareti rettilinee in elevazione
Sommano mq 122,95 122,95 --- 33,41 4 1́07,76 4 1́07,76

10 ACCIAIO PER ARMATURE
A03.013.005. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
a sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, l ...  rilasciato dal Servizio Tecnico
(RER) Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 6 mm
Sommano kg 59,75 59,75 --- 1,74 103,97 103,97

11 ACCIAIO PER ARMATURE
A03.013.005. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
d sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, l ... ione rilasciato dal Servizio
(RER) Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 12
Sommano kg 3 4́14,62 3 4́14,62 --- 1,63 5 5́65,83 5 5́65,83

12 ACCIAIO PER ARMATURE
A03.013.005. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
e sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, l ... sciato dal Servizio Tecnico
(RER) Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm
Sommano kg 9 0́55,40 9 0́55,40 --- 1,63 14 7́60,30 14 7́60,30

13 IMPERMEABILIZZAZIONE
A11.013.005 Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante realizzazione di un rivestimento
(RER) cementizio flessibile, polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente all'abrasione,

bicomponente, applicato a rullo od a spruzzo in due mani per uno spessore di 2 mm
Sommano mq 163,42 163,42 --- 20,80 3 3́99,14 3 3́99,14

14 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
B.09.020.2 Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti
(ANAS) idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

Sommano mq 37,36 37,36 --- 3,54 132,25 132,25

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 3 5́25,90
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15 ANCORAGGIO BARRE IN FORI
B02.013.045. Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori
b di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm,  ...  a rapida presa o resine epossidiche ed
(RER) ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

diametro oltre 16 mm
Sommano m 101,25 101,25 --- 30,71 3 1́09,39 3 1́09,39

16 TUBO IN PVC
C02.016.120. Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte
h di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso ... tto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 500 mm, spessore 14,6 mm
Sommano m --- 6,00 6,00 175,02 --- 1́ 050,12 1́ 050,12

17 ESTINTORE A POLVERE
E04.001.005. Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di
f sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato d ... valvola di non ritorno a monte del
(RER) manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte:

da kg 12, classe 55A-233BC
Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 140,40 280,80 280,80

18 FORMAZIONE DI ACCESSO AL CANTIERE
F01.004.005 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente compattati. E'
(RER) compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L..

Sommano mc 140,00 140,00 --- 25,25 3 5́35,00 3 5́35,00

19 FORMAZIONE DI ACCESSO AL CANTIERE
F01.004.010 Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione del materiale impiegato secondo le
(RER) disposizioni della D.L..

Sommano mc 140,00 140,00 --- 5,05 707,00 707,00

20 ANDATOIE E PASSERELLE
F01.010.010. Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari
a a 1,00 m su entrambi i lati:
(RER) carrabile metallica di ... hezza):

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione
si ripeta

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 41,18 82,36 82,36

21 PROTEZIONE DEGLI SCAVI
F01.013.015 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso
(RER) approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine

lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta
Sommano mq 35,67 35,67 --- 20,13 718,04 718,04

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 4 5́76,02
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22 BARACCAMENTI
F01.022.005. Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
c(RER) pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e ... nutenzione e pulizia. Dimensioni

larghezza x lunghezza x altezza:
240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 206,97 206,97 206,97

23 WC CHIMICO
F01.022.045 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie
(RER) per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chius ... stema di ventilazione, compresi

trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo
Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 131,79 131,79 131,79

24 RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA
F01.025.025. Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, resistente ai raggi ultravioletti,
c indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi  ... ato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
(RER) peso 200 g/mq, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

Sommano m 153,00 153,00 --- 2,08 318,24 318,24

25 RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA
F01.025.025. Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, resistente ai raggi ultravioletti,
e indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi  ... ati nel terreno a distanza di 1 m:
(RER) allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata

Sommano m 153,00 153,00 --- 7,01 1́ 072,53 1́ 072,53

26 CANCELLO CARRABILE
F01.025.035. Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e
a orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 4 ... si, la rimozione a lavori ultimati:
(RER) cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 44,24 44,24 44,24

27 CARTELLI
F01.028.045. Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/
b 08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
(RER) 300x200 mm

Sommano cadauno 12,00 12,00 --- 0,20 2,40 2,40

28 CONI IN GOMMA
F01.031.010. Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma, resistente fino a 140 °C, utilizzati
a per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:
(RER) altezza 500 mm, peso 1,85 kg

Sommano cadauno 10,00 --- -10,00 0,89 8,90 --- 8,90 -100,000

29 CONI IN GOMMA
F01.031.010. Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma, resistente fino a 140 °C, utilizzati

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 4 5́76,02 8,90
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d per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordina ... essiva rimozione di ogni cono,
(RER) compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

Sommano cadauno 10,00 --- -10,00 0,82 8,20 --- 8,20 -100,000

30 SEGNALI STRADALI
F01.031.015. Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice
a della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle d ... mozione ed ogni altro onere per dare il
(RER) lavoro finito a regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 15,56 155,60 155,60

31 SEGNALI STRADALI
F01.031.015. Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice
b della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle d ... ne ed ogni altro onere per dare il lavoro
(RER) finito a regola d'arte:

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
Sommano cadauno 20,00 20,00 --- 3,54 70,80 70,80

32 IMPIANTO SEMAFORICO
F01.031.150. Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
a spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷  ... valutazione); valutazione riferita
(RER) al sistema completo (coppia di semafori):

costo di utilizzo del sistema per un mese
Sommano cadauno 1,00 --- -1,00 50,02 50,02 --- 50,02 -100,000

33 IMPIANTO SEMAFORICO
F01.031.150. Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
b spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷  ... azione); valutazione riferita al
(RER) sistema completo (coppia di semafori):

posizionamento in opera e successiva rimozione
Sommano cadauno 1,00 --- -1,00 53,43 53,43 --- 53,43 -100,000

34 IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
F01.031.165. Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in
a materiale plastico antiurto, diametro 230 mm ... to a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo
(RER) di sincronizzazione a fotocellula:

costo di utilizzo per un mese
Sommano cadauno 5,00 --- -5,00 30,30 151,50 --- 151,50 -100,000

35 IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
F01.031.165. Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in
b materiale plastico antiurto, diametro 230 mm ... mprese nella valutazione), dispositivo di
(RER) sincronizzazione a fotocellula:

posizionamento in opera e successiva rimozione
Sommano cadauno 5,00 --- -5,00 10,89 54,45 --- 54,45 -100,000

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 4 5́76,02 326,50



pag. 7

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 4 5́76,02 326,50

36 BARRIERE NEW-JERSEY in polietilene
F01.031.190. Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
a mediante barriere in polietilene tipo New-J ... irca 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
(RER) costituita da acqua:

costo di utilizzo del materiale per un mese
Sommano m 60,00 --- -60,00 1,97 118,20 --- 118,20 -100,000

37 BARRIERE NEW-JERSEY in polietilene
F01.031.190. Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
b mediante barriere in polietilene tipo New-J ... kg nel caso di zavorra costituita da acqua:
(RER) allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione

Sommano m 60,00 --- -60,00 5,45 327,00 --- 327,00 -100,000

38 SEGNALAZIONE CON MOVIERE
F01.031.193 Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti
(RER) adnalta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio

Sommano h 15,00 15,00 --- 32,66 489,90 489,90

39 PUNTELLATURA DI STRUTTURE
F01.046.020. Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in
a acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale, dim ... i soletta sorretta, per un'altezza del modulo di
(RER) torre pari a 3 m circa:

costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
Sommano mq 73,60 --- -73,60 3,15 231,84 --- 231,84 -100,000

40 PUNTELLATURA DI STRUTTURE
F01.046.020. Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in
b acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale, dim ... l mq di soletta sorretta, per un'altezza del
(RER) modulo di torre pari a 3 m circa:

per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura
Sommano mq 73,60 --- -73,60 20,58 1́ 514,69 --- 1́ 514,69 -100,000

41 PONTEGGIO A TELAIO
F01.052.005. Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti
a da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed ... comprensivo di trasporto,
(RER) approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

Sommano mq 115,02 115,02 --- 15,31 1́ 760,96 1́ 760,96

42 PONTEGGIO A TELAIO
F01.052.005. Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti
c da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed ... gio a fine lavoro compreso calo in basso,
(RER) accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

Sommano mq 115,02 115,02 --- 6,14 706,22 706,22

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 4 5́76,02 2 5́18,23
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43 PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI
F01.055.010. Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
a zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spe ... so ogni onere e magistero di
(RER) approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

Sommano mq 115,02 115,02 --- 2,52 289,85 289,85

44 MANODOPERA
M01.001.010 Specializzato edile

Sommano ora --- 116,00 116,00 30,49 --- 3 5́36,84 3 5́36,84

45 NOLO
N04.004.015. Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
c esercizio: potenza da 60 a 74 kW

Sommano ora --- 32,00 32,00 73,88 --- 2 3́64,16 2 3́64,16

46 RIUNIONE DI COORDINAMENTO
SIC.CV.02.0 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di
01 lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le ra ... tenimento della diffusione della

COVID19.
per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale).

Sommano mese 1,00 1,00 --- 192,36 192,36 192,36
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 67 0́12,35 74 9́71,14 7 9́58,79 11,877
M:001 ONERI SICUREZZA 13 2́83,29 11́ 815,18 1́ 468,11 -11,052
M:001.004

 
    COSTI DELLA SICUREZZA 13 2́83,29 11́ 815,18 1́ 468,11 -11,052

M:002 RINFORZO STRUTTURALE 53 7́29,06 63 1́55,96 9 4́26,90 17,545
M:002.001

 
    INTERVENTO SULLE FONDAZIONI 19 9́61,58 21́ 323,54 1́ 361,96 6,823

M:002.002
 
    INTERVENTO SULLE SPALLE E SULLE TRAVI 32 2́05,84 34 9́79,58 2 7́73,74 8,613

M:002.003
 
    INTERVENTO DI PASSIVAZIONE SULLE TRAVI 1́ 561,64 2 5́37,32 975,68 62,478

M:002.005
 
    RIPRISTINI POST ALLUVIONE --- 4 3́15,52 4 3́15,52 (*)

(*)  = Lavorazioni NON previste in Progetto.
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 67 0́12,35 74 9́71,14 10 4́77,02 2 5́18,23

Totale variazione  euro 7 9́58,79 11,877

 
    Data, 11/11/2024

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia  [E:\Dropbox\_2023 PRATICHE\06-2023_PROVINCIA RE (ponte SP28_3 e Rio Quaresimo RE)\06-Progetto esecutivo\05_Computo\240126 CME Ponte Rio Quaresimo Lotto 1.dcf - E:\Dropbox\_2023 PRATICHE\06-2023_PROVINCIA RE (ponte SP28_3 e Rio Quaresimo RE)\07-DL\07 Variante in corso d'opera\Computo variante\241121 CME_VAR Ponte Rio Quaresimo Lotto 1.dcf]
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