
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   1129  DEL   12/12/2024

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP21 KM 5+100 IN COMUNE DI 
QUATTRO  CASTELLA  -  AFFIDAMENTO  N.  14  NELL'AMBITO  DELL'ACCORDO 
QUADRO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 
2021-2022-2023. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA SENZA 
AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA 

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024, n. 173 
del 24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il 
perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O Gestione 
Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto 
segue:

• con determinazione dirigenziale n. 1025 del 27/10/2023, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento di  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA 
SP21,  KM  5+100  SUL  TORRENTE  MODOLENA  IN  COMUNE  DI  QUATTRO  
CASTELLA -  AFFIDAMENTO n.14”, per l'importo complessivo  di  € 1.290.000,00 e 
contestualmente i relativi lavori sono stati affidati mediante accordo quadro, a seguito 
dell'esito  di  procedura  aperta,  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  420  del 
10/05/2022,  al RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandataria), con sede legale 
in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357, da 
TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. 
Felina  -  42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  -  C.F./P.I.  00122740350,  da  CAMAR 
SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 
Castelnovo né Monti  (RE)  -  C.F/P.I.  02590000358,  da PROGETTO SEGNALETICA 
S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 – 41011 Campogalliano (MO) -  
C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in 
Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) – C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985;

• evidenziato  che,  in  corso  d’opera  si  è  riscontrata  la  necessità  di  eseguire  delle 
variazioni di quantità e di alcuni aspetti puntuali del progetto, quali:

➢ sostituzione delle terre armate di rinfianco delle spalle con gabbioni:
l’intervento in  progetto  prevedeva la  sistemazione dei  rinfianchi  delle  spalle  lato 
valle mediante l’utilizzo di terre armate. Durante lo svolgimento delle attività, si è 
deciso di realizzare la sistemazione delle scarpate, lato valle, mediante l’utilizzo di 
gabbioni, questo perché l’approvvigionamento del materiale necessario per le terre 
armate si è dimostrato difficoltoso; quindi, al fine di velocizzare le attività di cantiere 
si è deciso di optare per tale scelta;

➢ illuminazione pista ciclabile: 
durante l’attività si è deciso di procedere all’illuminazione della pista ciclabile, lato 
valle,  di  nuova realizzazione per una più sicura fruizione anche in orario serale.  
L’illuminazione avverrà mediante corpi illuminanti incassati nell’impalcato. Verranno 
inoltre previste delle predisposizioni per l’inserimento di futuri pali di illuminazione 
atti ad illuminare il ponte;
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➢ sistemazione argini:
al  fine di  ottimizzare le  risorse ed i  materiali  in  cantiere  si  è  deciso,  in fase di 
esecuzione, di utilizzare i massi ciclopici posizionati per la posa del ponteggio come 
sistemazione degli argini  di valle, per garantire il  ripristino della sezione idraulica 
esistente  e  per  diminuire  l’erosione  degli  stessi;  condizione  che  permette  di 
risparmiare i costi di rimozione e smaltimento dei massi e aumenta la performance 
idraulica del torrente, in prossimità del ponte;

➢ rinforzo pila 2:
il progetto in appalto prevedeva il rinforzo della pila, mediante micropali come da 
elaborato progettuale, tuttavia vista le difficoltà nel reperimento dei micropali,  per 
accelerare le attività l’impresa ha proposto la sostituzione degli stessi con pali del  
diametro di 400 mm (per un totale di 22 pali) di lunghezza 12 m, anziché 15 m come 
da progetto;

➢ prova di carico:
nella perizia sono stati previsti gli oneri per la realizzazione di una prova di carico 
sullo sbalzo adibito a pista ciclabile per valutarne l'abbassamento ed emettere il 
certificato di regolare esecuzione;

➢ opere compensazione:
si prevedono opere di compensazione per la sistemazione della viabilità nel centro 
della località di Montecavolo dovute all’incremento di traffico generatosi con il senso 
unico  alternato.  Tali  attività  prevedono  la  sistemazione  della  pavimentazione  in 
porfido avvallatasi in seguito al passaggio dei mezzi che non volendo attendere il  
semaforo in prossimità del cantiere hanno deviato per il centro della frazione;

Considerato che:

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto 
i maggiori oneri è stato possibile quantificarli solo in fase esecutiva;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. 
Giuseppe Tummino, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Patrimonio della Provincia;

• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto una 
perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto 
previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite  
del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106, 
del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  
circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni  estranee  alla  categoria  delle  opere  in  appalto  (opere  stradali)  e  sono 
afferenti pertanto alle seguenti categorie:
– OG3 (prevalente)  per euro   1.003.525,69;
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• i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale;

• detta  variante  conclude  nell’importo  netto  di  €  164.389,68,  portando  l'importo 
dell'affidamento  da  €  839.136,01  a  €  1.003.525,69, senza  aumento  della  spesa 
complessiva originariamente impegnata;

• in  data  29/10/2024  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore,  è  stato  concordato  e 
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;  i nuovi prezzi sono stati dedotti dal Listino Prezzi 
ANAS e dal Listino prezzi della Regione Emilia-Romagna, attualmente vigenti e che, 
per  le  voci  non  ricomprese  in  detti  listini  sono  state  formulate  analisi  prezzi,  in 
applicazione di quanto stabilito dal comma 5, dell'art. 8 del D.M. 49 del 2018;

• l'appaltatore ha dichiarato di  accettare la variante proposta,  rimanendo immutate le 
condizioni  a  base  dell'affidamento  n.  14  e  in  data  29/10/2024,  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• per  effetto  dell'esecuzione  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante,  di  cui  alla 
presente, è necessario prorogare il termine per l’ultimazione dei lavori di 150 giorni;

• si  riporta  nel  seguito  il  quadro  economico  di  raffronto,  rimodulato  tra  le  somme a 
disposizione:

Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZE

LAVORI A MISURA € 894.705,95 € 1.065.166,51 € 170.460,56

ONERI SICUREZZA € 56.357,77 € 71.611,51 € 15.253,74

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% -€ 111.927,71 -€ 133.252,33 -€ 21.324,62

TOTALE IN APPALTO € 839.136,01 € 1.003.525,69 € 164.389,68

IVA Lavori (22%) € 184.609,92 € 220.775,65 € 36.165,73

Servizi  complementari,  Lavori  in  economia,  Imprevisti,  accordi 
bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 231.237,61 € 29.394,40 -€ 201.843,21

Oneri per istruttoria pratica Arpae € 75,00 € 75,00 € 0,00

Oneri per indagini geognostiche e geofisiche (IVA Compresa) € 8.158,74 € 8.158,74 € 0,00

Indennità per occupazione aree private e ripristino stato dei luoghi € 10.000,00 € 8.000,00 -€ 2.000,00

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 16.782,72

€ 13.426,18 € 16.056,41 € 2.630,23

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 16.782,72

€ 3.356,54 € 4.014,10 € 657,56

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 450.863,99 € 286.474,31 -€ 164.389,68

TOTALE COMPLESSIVO € 1.290.000,00 € 1.290.000,00 € 0,00

Richiamati inoltre:

• l'art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale  ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di  gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico dell’amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità 
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e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti 
nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli 
incaricati  della redazione del  progetto,  del  piano della sicurezza,  della direzione dei 
lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 29 del 08.03.2017, che ha approvato il Regolamento per la 
disciplina e la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del 
D.Lgs. 50/2016 e successivo atto di indirizzo del Dirigente del Servizio Infrastrutture,  
mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia n. 14, del 17.01.2019;

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il nuovo Regolamento 
per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del d.lgs. 
50/2016;

Dato atto che  nel corso dell’esecuzione del contratto si è reso necessario redigere, da 
parte del personale dipendente dell’Ente, la presente perizia di variante e suppletiva con 
incremento dell’importo dei  lavori  posti  a  base di  gara,  valutato che le  relative attività 
rispondono  a  criteri  di  efficienza,  efficacia  e  economicità  della  spesa,  secondo  le 
indicazioni della deliberazione n. 64/2022/PAR, della Sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti della Lombardia che tra l'altro recita: “più precisamente il maggior incentivo 
determinato  da  perizia  di  variante  può  essere  erogato  ai  dipendenti  aventi  diritto 
relativamente alle  fasi  di  valutazione preventiva della  medesima perizia  di  variante,  di  
esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto dall’articolo 113, comma 
2,  del  D.lvo n.  50/2016”  ed ha altresì,  chiarito  che “in  tali  evenienze l’incentivo andrà 
calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara”, anche alla stregua di un esito 
interpretativo che ha trovato di  recente conferma nel  D.M.  4 ottobre 2021,  n.  204 del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità sopra descritte;

• approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva 
originariamente  stanziata,  predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  già  approvata  dal 
Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di € 164.389,68, 
che determina un nuovo importo netto dei lavori  di € 1.003.525,69, come risulta dal  
quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dare atto che la maggiore spesa per i lavori di netti € 164.389,68, oltre all'IVA di legge, 
pari a lordi € 200.555,41, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in 
argomento, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021, alla Missione 10, 
Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al  
corrispondente Cap. 5116 del PEG 2024, impegno reiscritto 89/2024, codice Piano dei 
Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9109449B1D ed il CIG dell'affidamento 
in questione è A02231AC54 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004;
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Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  accogliere  le  motivazioni  che giustificano la  redazione della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• di approvare la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  relativa  all'intervento di 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AL  PONTE  SULLA  SP21,  KM  5+100  SUL  
TORRENTE MODOLENA, IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA - AFFIDAMENTO n.  
14”,  in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, del D.Lgs. 
50/2016 e nel  rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del 
comma  7,  del  medesimo  art.106  del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  presenza  di  eventi 
verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  circostanze  impreviste  e  non prevedibili  nella  fase 
progettuale, dell'importo di € 164.389,68 netti relativi ai lavori in appalto, senza aumento 
della spesa complessiva originariamente stanziata,  come risulta dal seguente quadro 
economico di raffronto:

Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZE

LAVORI A MISURA € 894.705,95 € 1.065.166,51 € 170.460,56

ONERI SICUREZZA € 56.357,77 € 71.611,51 € 15.253,74

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% € 111.927,71 -€ 133.252,33 -€ 21.324,62

TOTALE IN APPALTO € 839.136,01 € 1.003.525,69 € 164.389,68

IVA Lavori (22%) € 184.609,92 € 220.775,65 € 36.165,73

Servizi  complementari,  Lavori  in  economia,  Imprevisti,  accordi 
bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 231.237,61 € 29.394,40 -€ 201.843,21

Oneri per istruttoria pratica Arpae € 75,00 € 75,00 € 0,00

Oneri per indagini geognostiche e geofisiche (IVA Compresa) € 8.158,74 € 8.158,74 € 0,00

Indennità per occupazione aree private e ripristino stato dei luoghi € 10.000,00 € 8.000,00 -€ 2.000,00

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 16.782,72

€ 13.426,18 € 16.056,41 € 2.630,23

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 16.782,72

€ 3.356,54 € 4.014,10 € 657,56

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 450.863,99 € 286.474,31 -€ 164.389,68

TOTALE COMPLESSIVO € 1.290.000,00 € 1.290.000,00 € 0,00

• di approvare, altresì, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, conservato agli atti del 
Servizio e sottoscritto in data 29/10/2024 dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal 
Responsabile Unico del Procedimento; 

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 
citato in premessa, che si sono resi disponibili a eseguirli ai medesimi patti e condizioni 
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del  contratto  principale,  senza  iscrivere  riserva  alcuna,  formalizzando  la  relativa 
integrazione contrattuale; 

• di concedere all'appaltatore, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente 
perizia di variante, 150 giorni di proroga sul termine di ultimazione dei lavori;

• di dare atto che:
– la perizia risulta composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti del Servizio 

Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio:
– Relazione Tecnica di Variante;
– Computo Metrico Estimativo;
– Quadro di Raffronto;
– Piano di sicurezza e coordinamento;
– Stato di Progetto in variante: Fondazioni  gabbionate;
– Stato di Progetto in variante: Armatura pali 500 mm e armatura fondazioni 

gabbionate;
– Stato di Progetto in variante: carpenteria;
– Stato di Progetto in variante: Rinforzo fondazione pila 2;
– Atto di sottomissione;
– Verbale nuovi prezzi;

– i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale;

– i nuovi prezzi sono stati dedotti dal Listino Prezzi ANAS e dal Listino prezzi della 
Regione Emilia-Romagna, attualmente vigenti e che, per le voci non ricomprese in 
detti listini sono state formulate analisi prezzi, in applicazione di quanto stabilito dal 
comma 5, dell'art. 8 del D.M. 49 del 2018;

– l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 
condizioni a base dell'affidamento n. 14 e in data 29/10/2024, ha firmato l'atto di  
sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

– la  maggiore  spesa  per  lavori,  pari  ad  €  164.389,68 netti,  determina  un  nuovo 
importo dei lavori di netti € 1.003.525,69, senza aumento dell'importo complessivo 
di progetto che rimane a € 1.290.000,00;

– la maggiore spesa per i lavori di netti € 164.389,68, oltre all'IVA di legge, pari a lordi  
€  200.555,41,  trova  copertura  tra  le  somme  a  disposizione  del  progetto  in 
argomento, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021, alla Missione 
10,  Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente Cap. 5116 del PEG 2024, impegno reiscritto 89/2024, codice Piano 
dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

– tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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– l'intervento rientra nella previsione del Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo 
per funzioni tecniche, di cui all'art.  113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e  che le 
relative attività rispondono a criteri di efficienza, efficacia e economicità della spesa, 
secondo  le indicazioni  di  cui  alla  deliberazione  n.  64/2022/PAR,  della  Sezione 
regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  della  Lombardia,  come  da  “scheda 
ripartizione incentivo iniziale revisionata a seguito di variante”, allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale e l'attribuzione finale e la conseguente 
liquidazione verrà effettuata tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese dal 
personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

– il  Codice Identificativo di  Gara (CIG) relativo all'accordo quadro per interventi  di 
messa in sicurezza su ponti e viadotti  è 9109449B1D ed il CIG dell'affidamento in 
questione  è  A02231AC54 ed  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  n. 
C37H21006790004; 

– il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing.  Giuseppe Tummino,  funzionario  tecnico del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Allegati:
– Computo metrico estimativo perizia di variante lavori
– Relazione tecnica di variante
– Scheda ripartizione incentivo iniziale revisionata a seguito di variante
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Reggio Emilia, lì 12/12/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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