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“REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E MESSA IN SICUREZZA 

DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 37 E VIA MONTANARA NEL 

COMUNE DI ALBINEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI 

SCANDIANO (INT B.5) - CUP: C31B23000000007 - CIG: A040CDF802”. 

 

PERIZIA SUPPLETIVA 
IMPRESA: LUSARDI srl, con sede legale a Santa Maria del Taro di Tornolo  

(PR) in Via Strinata n. 3 

Importo Lavori a contratto: € 216.928,66 IVA esclusa (di cui 209.878,50 per lavori con 

l’applicazione del ribasso del 10,69% più € 7.050,16 per oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso) 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

CRITERI PROGETTUALI 

Il progetto prevede la razionalizzazione dell’incrocio tra la S.P. 37 Albinea-Pratissolo-

Chiozza e via Montanara nel Comune di Albinea al confine con il Comune di 

Scandiano, mediante la realizzazione di una rotatoria.  

 

MOTIVAZIONE DELLA NECESSITA’ DELLA PRESENTE PERIZIA 

SUPPLETIVA:  

La presente variante suppletiva si è resa necessaria in quanto in corso d'opera si è 

riscontrata la necessità sia di far fronte ad alcune circostanze impreviste e imprevedibili 

sia di apportare alcune modifiche migliorative al progetto. 

In particolare: 

- Circostanze impreviste e imprevedibili: l’ente gestore delle linee elettriche di 

bassa e media tensione interferenti con la realizzazione dell’intervento ha 

espresso la necessità di dover interrare le linee anziché procedere allo 

spostamento dei pali interferenti come da progetto approvato; questo ha 

comportato la necessità di esecuzione di opere integrative rispetto a quelle a 

progetto e allo stesso tempo, al fine di ovviare alle tempistiche molto lunghe 

necessarie per l’interramento della linea di media tensione, la presente variante 

prevede la riprogettazione della razionalizzazione dell’incrocio, prevedendo in 
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particolare un diverso tracciato per il braccio di immissione in rotatoria da via 

Montanara lato sud, affinchè lo stesso non sia interferente per le lavorazioni con 

il palo di media tensione. 

- Modifiche migliorative: al fine di aumentare nel contempo anche la sicurezza 

degli utenti della S.P.37, in rispetto della normativa vigente, la presente variante 

prevede l’installazione di barriere di sicurezza bordo laterale e l’impiego di pali 

di illuminazione a sicurezza passiva.  

Si precisa che i maggiori costi di cui alla presente perizia non eccedono il 50% del 

valore del contratto iniziale e che l’esecuzione di tali ulteriori lavorazioni, non incluse 

nell’appalto iniziale, produrrebbero per l’ente aggiudicatore notevoli disguidi e un 

consistente aumento dei costi in caso di un cambio di contraente. Difatti la gestione di 

un nuovo accantieramento, compreso la nuova realizzazione di segnaletica stradale di 

cantiere ai sensi del D.M. 10/07/2002 s.m.i., provocherebbero gravi disagi alla 

circolazione, in considerazione dell’elevata percorrenza di traffico che caratterizza la 

S.P.37. 

I lavori di cui alla presente perizia sono inquadrabili, ai sensi del Dlgs n. 36 del 31-03-

2023 s.m.i. “ codice dei contratti pubblici ”, nei lavori di cui al comma 1 lettera “c” 

dell’art. 120 per quanto riguarda i lavori per far fronte a circostanze impreviste e 

imprevedibili e di cui al comma 1 lettera “b” dell’art. 120 per quanto riguarda le 

modifiche migliorative. 

 

OPERE IN VARIANTE 

Le opere principali oggetto di variante consistono in: 

- Modifica del tracciato del braccio di collegamento della rotatoria con via 

Montanara lato sud, al fine di non intercettare il palo di media tensione; 

- Leggero allargamento delle corsie di ingresso e uscita in rotatoria da via 

Montanara lato nord per portarle rispettivamente alla larghezza di 3.50m e 

4.00m; 

- Modifica al tracciato dei fossi di scolo esistenti a seguito della realizzazione 

dell’intervento, così da garantire sia lo scolo delle acque dalla sede stradale, sia 

il mantenimento del percolo delle acque dei campi adiacenti alle opere di nuovo 

intervento. Conseguenmtemente non si è reso più necessario mantenre la 

realizzazione di tubazioni e caditoie come da progetto originario approvato;  
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- Modifiche alle quote del piano stradale a seguito delle variazioni di cui ai punti 

precedenti;   

- Alcune modifiche e integrazioni della segnaletica; 

- Sostituzione del pali di illuminazione a progetto con pali a sicurezza passiva in 

acciaio di tipo cedevole, testati secondo la norma UNI EN 12767/2019, in grado 

di assorbire energia cinetica d’urto grazie alla loro struttura composta da una 

pistra in acciaio sagomata di forma conica poligonale a 9 angoli con i bordi 

sovraposti e rivettati per tutta la lunghezza del palo, che in caso di impatto si 

appiattisce grazie alla rottura dei rivetti e la struttura in acciaio cede; 

- Aggiunta di ulteriori due pali di illuminazione, con le stesse caratteristiche di cui 

al punto precedente, ad ailluminare i due accessi in rotonda sulla S.P. 37; 

- Installazione di barriere di sicurezza bordo laterale per aumentare la sicurezza 

stradale degli utenti che percorrono la rotatoria nella direzione da Scandiano ad 

Albinea. A tal riguardo si rimanda alla relazione specifica “Relazione Barriere 

di Sicurezza Stradale ai sensi dell’art. 2 del Decreto 18 Febbraio 1992 n.223 e 

ss.mm.ii”. 

 

IMPATTO AMBIENTALE 

La realizzazione della rotatoria in progetto, a razionalizzazione dell’intersezione 

esistente, non incide sull’ambiente circostante. 

Si precisa che le opere di cui alla presente variante non determinano modifiche a quanto 

già approvato con il progetto originario in merito all’impatto ambientale. 

 

CONFORMITA’ URBANISTICA 

Le opere di variante non modificano quanto già approvato con il progetto originario in 

merito alle disposizioni urbanistiche del RUE vigente. 
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QUADRO ECONOMICO 

LAVORI IN APPALTO

275 027,90€    

8 627,37€        

TOTALE - Lavori in appalto 283 655,27€    

15 000,00€      

20 305,31€      

3 838,31€        

250,00€          

207,00€          

13 666,84€      

4 538,48€        

1 134,62€        

62 404,16€      

TOTALE - Somme a disposizione 121 344,73€    

IMPORTO COMPLESSIVO 405 000,00€    

QUADRO ECONOMICO
IMPORTI 

VARIANTE

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (GIA' RIBASSATI)

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

SOMME A DISPOSIZIONE

Acquisizione aree, atti

Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione, D.L. e C.S.E.) iva
compresa

IVA Lavori (22%)

Ribasso e minore IVA

Integrazione spese tecniche per incarichi professionali DL-CSE (oneri
previdenziali (5%) e IVA (22%) compresi)

Contributo Anac

Spese per assicurazione verificatore

Imprevisti e arrotondamenti

Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)

Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)

 
Scandiano, ottobre 2024      

Il Tecnico      

Dott. Ing. Patrizia Cremaschi 

(firmato digitalmente) 


