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OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN CORRISPONDENZA 
DELLE INTERSEZIONI CON VIA VESPUCCI E SP23 (INT.A) E VIA MORANDI CON LA 
SP23  (INT.B)  IN  COMUNE  DI  QUATTRO  CASTELLA.  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI 
VARIANTE  E  SUPPLETIVA IN  CORSO  D'OPERA  CON  AUMENTO  DELLA  SPESA 
COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE  IMPEGNATA E  ESTENSIONE  INCARICO  DL  E 
CSE 
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  10/01/2024,  successivamente  modificato  con 
Decreti  del  Presidente  n.  15  del  06/02/2024,  n.  89  del  27/05/2024,  n.  173  del 
24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per  l'esercizio  2024  ed  è  stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di 
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• con  determinazione  dirigenziale  n.1170  del  28/12/2021,  è  stato  affidato  allo  studio 
tecnico Arch. Ugo Bonacini, con studio in Viale Risorgimento n.70 a Reggio Emilia, il 
servizio  tecnico  per  la  progettazione  definitiva-esecutiva  e  coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione, tra  l'altro,  dell'intervento  di  realizzazione 
attraversamenti pedonali, in corrispondenza delle intersezioni con via Vespucci e SP23 
(int.A) e via Morandi con la SP23 (int.B), in Comune di Quattro Castella, per l'importo 
netto di € 2.935,05, oltre ai contributi  previdenziali e assistenziali 4% e all'IVA 22%, per 
un totale lordo di € 3.723,99;

• a  seguito  di  intervenute  modifiche  progettuali  inerenti  la  Progettazione  esecutiva  e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per i “lavori di realizzazione di 
attraversamenti pedonali in corrispondenza delle intersezioni con via Vespucci e S.P.23 
(int.A) e via Morandi con la S.P.23 (int.B)”, con determinazione dirigenziale n.105 del 
17/02/2023, si è proceduto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.c), del D.Lgs. 50/2016, 
all'estensione del servizio tecnico sopra affidato, per un importo pari a netti € 2.000,00, 
oltre all'Inarcassa al 4% e all'iva di legge al 22%, pari ad un totale lordo di € 2.537,60;

• con determinazione dirigenziale n.291 del 28/03/2024, si è provveduto:
• ad  approvare  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “Realizzazione  attraversamenti  

pedonali in corrispondenza delle intersezioni con via Vespucci e SP23 (int.A) e via  
Morandi con la SP23 (int.B)”,  per l'importo complessivo di € 125.000,00, articolato 
risulta nel  quadro economico di  seguito riportato e  finanziato per € 42.500,00 dal 
Comune di Quattro Castella e per € 82.500,00 dalla Provincia:

Determinazione N. 1254 del 31/12/2024 
pag. 2/12



• ad affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023,  i  
relativi lavori all'impresa GREEN EDIL SRL, con sede a Reggio Emilia (RE) in via 
Bernardino  Zacchetti  n.  31  –  C.F./P.IVA:  02897100356,  per  l'importo  netto  di  € 
82.090,27, come risulta dal quadro economico sotto riportato rimodulato a seguito 
dell'aggiudicazione:
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I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O  D ' A S T A E u r o 8 2 . 0 0 0 , 0 0€                

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A E u r o 3 . 1 6 5 , 2 7€                  

A )  I M P O R T O  L A V O R I E u r o 8 5 . 1 6 5 , 2 7€                

S P E S E  P E R  I N C A R I C H I  P R O F E S S I O N A L I  
( P R O G E T T A Z I O N E , C . S . P . ,  D . L . - C . S . E . )

E u r o 1 1 . 8 1 5 , 6 6€                

C O N T R I B U T O  A N A C E u r o 3 5 , 0 0€                       

S P E S E  P E R  A S S I C U R A Z I O N E  V E R I F I C A T O R E  E u r o 3 5 0 , 0 0€                     

I M P R E V I S T I  E  A R R O T O N D A M E N T I E u r o 7 . 1 9 4 , 4 1€                  

I N C E N T I V O  P E R  F U N Z I O N I  T E C N I C H E  ( a r t .  1 1 3  c . 3  D .  L g s .  
5 0 / 2 0 1 6 )

E u r o 1 . 3 6 2 , 6 4€                  

I N C E N T I V O  P E R  F U N Z I O N I  T E C N I C H E  ( a r t .  1 1 3  c . 4  D .  L g s .  
5 0 / 2 0 1 6 )

E u r o 3 4 0 , 6 6€                     

I . V . A .  2 2 %  S U  A P P A L T O E u r o 1 8 . 7 3 6 , 3 6€                

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E E u r o 3 9 . 8 3 4 , 7 3€                

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O  D E L L ' O P E R A E u r o 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0€       

Q U A D R O  E C O N O M I C O  

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E



• il  Responsabile Unico del  Progetto,  ai  sensi  dell'art.  15 del  D.Lgs.  36/2023,  è l'Ing. 
Maurizio La Macchia, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della 
Provincia;

• nell’ambito dell’esecuzione di detti interventi si è reso necessario nominare il Direttore 
Lavori  ed il  Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai  sensi dell'art.  92 
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.  e dell'art.  114 comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per la redazione 
anche  di  eventuali  aggiornamenti  del  Piano  Sicurezza  e  Coordinamento  (PSC),  in 
funzione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);

• a  tal  fine  con  determinazione  dirigenziale  n.225  del  08/03/2024,  è  stato  affidato 
direttamente all'Ing. Patrizia Cremaschi, con studio in Via A.Gramsci, 27, a Scandiano 
(R.E.) - C.F. CRMPRZ76S61I496O - P.IVA 01648530358 il servizio tecnico di Direzione 
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, tra l'altro, degli interventi 
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L A V O R I  I N  A P P A L T O

8 2 . 0 0 0 , 0 0€                           7 8 . 9 2 5 , 0 0€                         

3 . 1 6 5 , 2 7€                             3 . 1 6 5 , 2 7€                           

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 8 5 . 1 6 5 , 2 7€                           8 2 . 0 9 0 , 2 7€                         

1 1 . 8 1 5 , 6 6€                           1 1 . 8 1 5 , 6 6€                         

3 5 , 0 0€                                  3 5 , 0 0€                                

3 5 0 , 0 0€                                3 5 0 , 0 0€                              

7 . 1 9 4 , 4 1€                             7 . 1 9 4 , 4 1€                           

1 . 3 6 2 , 6 4€                             1 . 3 6 2 , 6 4€                           

3 4 0 , 6 6€                                3 4 0 , 6 6€                              

1 8 . 7 3 6 , 3 6€                           1 8 . 0 5 9 , 8 6€                         

3 . 7 5 1 , 5 0€                           

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 3 9 . 8 3 4 , 7 3€                           4 2 . 9 0 9 , 7 3€                         

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0€                         1 2 5 . 0 0 0 , 0 0€                       

I M P O R T I  
D A  C O N T R A T T O

I M P O R T I  
D A  P R O G E T T O

Q U A D R O  E C O N O M I C O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

I m p o r t o  d e i  l a v o r i  s o g g e t t i  a  r i b a s s o  d ' a s t a

C o n t r i b u t o  A n a c

S p e s e t e c n i c h e p e r i n c a r i c h i p r o f e s s i o n a l i ( P r o g e t t a z i o n e , D . L . e
C . S . E . )  i v a  c o m p r e s a

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

I m p r e v i s t i  e  a r r o t o n d a m e n t i

S p e s e  p e r  a s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 4  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )



in parola, per l'importo netto di € 4.335,73 a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali  
e assistenziali del 5% e l’I.V.A. del 22%, per complessivi lordi € 5.554,07;

• in  data  06/05/2024  con  l'impresa  GREEN  EDIL  SRL è  stato  stipulato  il  contratto 
d'appalto per l'esecuzione dei lavori in argomento;

• i  lavori  sono stati  consegnati  in  data 06/05/2024,  stabilendo il  tempo utile  per  dare 
compiuti tutti i lavori in giorni 128 naturali e consecutivi, prevedendo l'ultimazione dei 
lavori entro e non oltre il 10/09/2024;

• in data 06/07/2024, sono stati sospesi i lavori per la redazione di una perizia di variante 
in corso d'opera;

Rilevato che:

• in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche migliorative 
al  progetto,  al  fine di  aumentare nel  contempo anche la sicurezza degli  utenti  della 
S.P.23,  prevedendo  di  utilizzare  diversi  materiali  e/o  elementi  ed  eseguire  nuove 
lavorazioni non previste nel progetto approvato;

• si è reso necessario apportare piccole modifiche e integrazioni della segnaletica;

• per  rispondere  alle  richieste  dell’Amministrazione  Comunale  di  Quattro  Castella,  la 
Stazione  Appaltante  ha  previsto  di  realizzare  i  seguenti  lavori  integrativi  rispetto  a 
quanto previsto nel progetto approvato:
• riempimento  dell’aiuola creatasi  tra il  pedonale sud e via Vespucci  con pietrisco 

lavato rotondo di pezzatura 40/70mm previo asportazione dell’attuale terreno;
• posa di dissuasori in gomma con ritorno di forma a delimitazione del ciclopedonale 

a  nord  della  provinciale,  posti  a  distanza  di  2  metri  l’uno  dall’altro  e  collegati 
mediante  catena,  ancorati  alla  soletta  di  cemento  del  pedonale  mediante 
tassellatura;

• realizzazione di passaggio pedonale in misto stabilizzato, a lato di via Leopardi e di 
larghezza circa 0,80 m, al fine di consentire agli utilizzatori di raggiungere l’area di  
raccolta rifiuti in modo più agevole;

Considerato che:

• per ciascuno dei due interventi, si rende necessario predisporre le opere edili funzionali 
al  sistema  di  segnalazione  di  attraversamento  pedonale,  la  cui  fornitura  e  posa, 
comprensiva  dei  collegamenti  elettrici  alla  linea  di  pubblica  illuminazione  esistente, 
viene  scorporata  dal  presente  appalto,  in  quanto  affidata  direttamente  con 
determinazione dirigenziale  n.  1070 del  04/12/2024 all'impresa Progetto Segnaletica 
s.r.l., prevedendo l'installazione di un nuovo sistema composto da n.2 pali a sicurezza 
passiva,  corpi  illuminanti  a  led,  segnale bifacciale  retroilluminato,  ledbox a  bandiera 
lampeggiante, kit alimentazione rete pubblica con batteria tampone;

• per  i  suddetti  lavori  aggiuntivi,  la  Direzione  Lavori  ha  pertanto  redatto  una  perizia 
suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto 
dal comma 1, lettera b) dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023 e nel rispetto del limite del 50% 
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del valore del contratto iniziale e che l’esecuzione di tali ulteriori lavorazioni, non incluse 
nell’appalto  iniziale,  produrrebbero  per  l’ente  aggiudicatore  notevoli  disguidi  e  un 
consistente aumento dei costi in caso di un cambio di contraente, in quanto la gestione 
di un nuovo accantieramento, compresa la nuova realizzazione di segnaletica stradale 
di  cantiere  ai  sensi  del  D.M.  10/07/2002  s.m.i.,  provocherebbero  gravi  disagi  alla 
circolazione,  in  considerazione dell’elevata percorrenza di  traffico che caratterizza la 
S.P.23;

• i  lavori,  così  risultanti  dalla  perizia  di  variante  e  suppletiva,  non  alterano  la  natura 
generale del contratto, poiché non introducono lavorazioni estranee alla categoria delle 
opere in appalto (opere stradali) e sono afferenti pertanto alle categorie OG3;

• i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale;

• detta variante conclude nell'importo netto di € 36.708,24, portando l'importo contrattuale 
da € 82.090,27 ad € 118.798,51, con aumento della spesa complessiva originariamente 
impegnata da € 125.000,00 ad € 168.000,00; 

• nelle date del 23/07/2024 e del 23/10/2024 tra il  Direttore dei Lavori  e l’appaltatore, 
sono stati concordati e sottoscritti specifici Verbali Nuovi Prezzi;

• i maggiori importi per i lavori aumentano contestualmente le spese tecniche dovute alla 
professionista  per  la  Direzione  Lavori  e  il  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase 
esecutiva;

• il Responsabile Unico di Progetto, attesta, che:
• in relazione all'importo netto già affidato può ritenersi congrua un'estensione diretta 

per un importo determinato in ragione proporzionale al maggior importo dei lavori 
come sopra definito; 

• si sono pertanto calcolate le maggiori spese tecniche da riconoscere all'Ing. Patrizia 
Cremaschi,  quale  Direttore  dei  Lavori  e  coordinatore  della  sicurezza  in  fase 
esecutiva, calcolate con i parametri di cui al D.M. 17/06/2016, considerando come 
categoria delle opere V.02 per la prestazione “Qcl.08 Variante del progetto in corso 
d'opera”, per un importo netto di € 1.817,11, a cui aggiungere gli oneri previdenziali  
e assistenziali al 5%, nonché l'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 2.327,72;

• si  è  ritenuto di  ricorrere ad una modifica contrattuale  come definita  all'art.  120, 
comma 1 lett b) e comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (modifica contrattuale di importo 
inferiore al 50% dell’importo di contratto) e ss.mm.ii.;

• si riporta  nel  seguito  il  quadro  economico  di  raffronto,  rimodulato  tra  le  somme a 
disposizione:
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Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• approvare la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata dal Responsabile Unico del Progetto, concludente con una maggiore spesa 
netta per lavori di € 36.708,24, con aumento della spesa complessiva originariamente 
stanziata pari ad € 43.000,00, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 
118.798,51 ed un  importo complessivo di progetto che passa da € 125.000,00 ad € 
168.000,00,  che risulta finanziato alla Missione 10 Programma 05, Codice Piano dei 
Conti  2020109012,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026  annualità  2024  e  al  
corrispondente  Cap.  5142  del  PEG 2024,  per  €  42.500,00  dal  Comune di  Quattro 
Castella (impegno reiscritto 912/2024) e per € 82.500,00 dalla Provincia con avanzo 
(impegni reiscritti 913-914/2024), tenuto conto che la maggiore spesa del progetto pari 
ad € 43.000,00 è da impegnare alla Missione  10, Programma 05,  Codice Piano dei 
Conti  2020109012,  del  Bilancio  di  previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente Cap. 5142, finanziata con eccedenze di entrate correnti, a seguito della 
variazione di bilancio approvata con Delibera di Consiglio n. 25 del 19/09/2024;

• modificare, relativamente al presente intervento, il servizio tecnico di Direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett  
b)  e  comma  2,  del  D.Lgs.  36/2023,  affidato  all'Ing.  Patrizia  Cremaschi  con 
determinazione dirigenziale n. 225 del 08/03/2024, per un ulteriore importo netto del 
compenso di € 1.817,11, oltre agli  oneri previdenziali e assistenziali al 5% e all'IVA al  
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L A V O R I  I N  A P P A L T O

8 2 . 0 0 0 , 0 0€                           7 8 . 9 2 5 , 0 0€                           1 1 5 . 5 2 6 , 6 3€                         3 6 . 6 0 1 , 6 3€                         

3 . 1 6 5 , 2 7€                             3 . 1 6 5 , 2 7€                             3 . 2 7 1 , 8 8€                             1 0 6 , 6 1€                              

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 8 5 . 1 6 5 , 2 7€                           8 2 . 0 9 0 , 2 7€                           1 1 8 . 7 9 8 , 5 1€                         3 6 . 7 0 8 , 2 4€                         

1 1 . 8 1 5 , 6 6€                           1 1 . 8 1 5 , 6 6€                           1 1 . 8 1 5 , 6 6€                           -€                                    

-€                                      -€                                      2 . 3 2 7 , 7 2€                             2 . 3 2 7 , 7 2€                           

3 5 , 0 0€                                  3 5 , 0 0€                                  3 5 , 0 0€                                  -€                                    

3 5 0 , 0 0€                                3 5 0 , 0 0€                                7 5 , 0 0€                                  2 7 5 , 0 0- €                              

7 . 1 9 4 , 4 1€                             7 . 1 9 4 , 4 1€                             6 . 4 3 6 , 4 7€                             7 5 7 , 9 4- €                              

1 . 3 6 2 , 6 4€                             1 . 3 6 2 , 6 4€                             1 . 9 0 0 , 7 8€                             5 3 8 , 1 3€                              

3 4 0 , 6 6€                                3 4 0 , 6 6€                                4 7 5 , 1 9€                                1 3 4 , 5 3€                              

1 8 . 7 3 6 , 3 6€                           1 8 . 0 5 9 , 8 6€                           2 6 . 1 3 5 , 6 7€                           8 . 0 7 5 , 8 1€                           

3 . 7 5 1 , 5 0€                             -€                                      3 . 7 5 1 , 5 0- €                           

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 3 9 . 8 3 4 , 7 3€                           4 2 . 9 0 9 , 7 3€                           4 9 . 2 0 1 , 4 9€                           6 . 2 9 1 , 7 6€                           

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0€                         1 2 5 . 0 0 0 , 0 0€                         1 6 8 . 0 0 0 , 0 0€                         4 3 . 0 0 0 , 0 0€                         

D I F F E R E N Z E
I M P O R T I  

D A  P R O G E T T O

Q U A D R O  E C O N O M I C O
I M P O R T I  

D A  C O N T R A T T O
I M P O R T I  

V A R I A N T E

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

I m p o r t o  d e i  l a v o r i  s o g g e t t i  a  r i b a s s o  d ' a s t a

C o n t r i b u t o  A n a c

S p e s e t e c n i c h e p e r i n c a r i c h i p r o f e s s i o n a l i ( P r o g e t t a z i o n e , D . L . e
C . S . E . )  i v a  c o m p r e s a

I n t e g r a z i o n e s p e s e t e c n i c h e p e r i n c a r i c h i p r o f e s s i o n a l i D . L . - C . S . E .
p e r p e r i z i a d i v a r i a n t e s u p p l e t t i v a ( o n e r i p r e v i d e n z i a l i 5 % e i v a 2 2 %
c o m p r e s i )

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

I m p r e v i s t i  e  a r r o t o n d a m e n t i

S p e s e  p e r  a s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 4  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )



22%, per complessivi lordi  € 2.327,72, che trovano copertura nel quadro economico 
dell’intervento in argomento;

• dare atto che:
• il Responsabile Unico del Progetto ha:

• provveduto ad individuare l'Ing. Patrizia Cremaschi, in continuità con il servizio 
iniziale,  in  quanto  considerate  le  caratteristiche  delle  opere  in  variante  da 
eseguire, si otterrà una migliore prestazione di direzione lavori e coordinamento 
in fase di esecuzione garantendo la realizzazione delle opere a regola d'arte;

• attestato che i prezzi praticati dalla stessa sono congrui, in rapporto a quelli medi  
vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si  
tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato e che 
l'operatore  economico  ha  fornito  la  disponibilità  ad  eseguire  l'ulteriore 
prestazione; 

• l'istruttoria  svolta  ha  consentito  di  quantificare  il  costo  della  prestazione 
integrativa, che si ritiene congruo, accettando così il preventivo proposto;

• l'operatore  economico  si  è,  pertanto,  dichiarato  disponibile  ad  espletare  le 
prestazioni supplementari, per detta somma;

• il  costo  della  prestazione  supplementare  non  eccede  il  50%  del  valore  del 
contratto iniziale, ai sensi dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

• in  particolare  come  definito  in  risposta  alle  esigenze  manifestate 
dall'amministrazione,  le  prestazioni  integrative  riguardano  le  opere  in  variante 
sopra elencate; 

• con l'Ing. Patrizia Cremaschi si procederà alla stipula del contratto integrativo al 
contratto  principale,  mediante  scambio  di  corrispondenza,  tramite  posta 
elettronica certificata;

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  B05FF88AB8, per  la  gestione  del 
contratto del servizio tecnico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione in parola, il  Codice Identificativo di Gara (CIG) B036BC46099 ed  il  Codice 
Unico di Progetto (CUP) è il n. C51B19000720007;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 e di 2° livello R08G1OG11 del PEG 2024;

D E T E R M I N A

• di  accogliere  le  motivazioni  che giustificano la  redazione della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• di  dare corso e di  approvare,  per le motivazioni  descritte in premessa,  la perizia di  
variante e suppletiva, relativa ai  lavori  di  “REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI 
PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON VIA VESPUCCI E 
S.P.23  (INT.A)  E  VIA MORANDI  CON  LA S.P.23  (INT.B)”,  in  conformità  a  quanto 
previsto dall'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto del limite del  
50%  del  valore  del  contratto  iniziale,  la  quale  modifica  implica  un  incremento 
contrattuale  netto  pari  ad  €  36.708,24 dei  lavori  in  appalto,  con  un  conseguente 
aumento della spesa originariamente stanziata pari ad € 43.000,00, come risulta dal 
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seguente quadro economico di raffronto:

• di  approvare,  altresì  i  Verbali  di  Concordamento  Nuovi  Prezzi  del  23/07/2024  e 
23/10/2024, conservati agli atti del Servizio;

• di  affidare  l'esecuzione  dei  maggiori  lavori  all'impresa  affidataria,  formalizzando  la 
relativa integrazione contrattuale; 

• di dare atto che:
• la perizia risulta composta dai  seguenti  elaborati,  depositati  agli  atti  del Servizio 

Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio:
▪ Relazione tecnica;
▪ Atto di sottomissione;
▪ Verbali nuovi prezzi;
▪ Computo metrico estimativo di perizia;
▪ Quadro comparativo;
▪

• la maggiore spesa per lavori di € 36.708,24 netti, determina un nuovo importo dei 
lavori di netti € 118.798,51, con aumento dell'importo complessivo di progetto che 
passa da € 125.000,00 ad € 168.000,00;

• di  impegnare  la  maggiore  spesa di  €  43.000,00,  alla  Missione  10,  Programma 05, 
Codice Piano dei Conti  2020109012,  del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 
2024 e al corrispondente Cap. 5142 del PEG 2024, con esigibilità anno 2025, finanziata 
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L A V O R I  I N  A P P A L T O

8 2 . 0 0 0 , 0 0€                           7 8 . 9 2 5 , 0 0€                           1 1 5 . 5 2 6 , 6 3€                         3 6 . 6 0 1 , 6 3€                         

3 . 1 6 5 , 2 7€                             3 . 1 6 5 , 2 7€                             3 . 2 7 1 , 8 8€                             1 0 6 , 6 1€                              

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 8 5 . 1 6 5 , 2 7€                           8 2 . 0 9 0 , 2 7€                           1 1 8 . 7 9 8 , 5 1€                         3 6 . 7 0 8 , 2 4€                         

1 1 . 8 1 5 , 6 6€                           1 1 . 8 1 5 , 6 6€                           1 1 . 8 1 5 , 6 6€                           -€                                    

-€                                      -€                                      2 . 3 2 7 , 7 2€                             2 . 3 2 7 , 7 2€                           

3 5 , 0 0€                                  3 5 , 0 0€                                  3 5 , 0 0€                                  -€                                    

3 5 0 , 0 0€                                3 5 0 , 0 0€                                7 5 , 0 0€                                  2 7 5 , 0 0- €                              

7 . 1 9 4 , 4 1€                             7 . 1 9 4 , 4 1€                             6 . 4 3 6 , 4 7€                             7 5 7 , 9 4- €                              

1 . 3 6 2 , 6 4€                             1 . 3 6 2 , 6 4€                             1 . 9 0 0 , 7 8€                             5 3 8 , 1 3€                              

3 4 0 , 6 6€                                3 4 0 , 6 6€                                4 7 5 , 1 9€                                1 3 4 , 5 3€                              

1 8 . 7 3 6 , 3 6€                           1 8 . 0 5 9 , 8 6€                           2 6 . 1 3 5 , 6 7€                           8 . 0 7 5 , 8 1€                           

3 . 7 5 1 , 5 0€                             -€                                      3 . 7 5 1 , 5 0- €                           

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 3 9 . 8 3 4 , 7 3€                           4 2 . 9 0 9 , 7 3€                           4 9 . 2 0 1 , 4 9€                           6 . 2 9 1 , 7 6€                           

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0€                         1 2 5 . 0 0 0 , 0 0€                         1 6 8 . 0 0 0 , 0 0€                         4 3 . 0 0 0 , 0 0€                         

D I F F E R E N Z E
I M P O R T I  

D A  P R O G E T T O

Q U A D R O  E C O N O M I C O
I M P O R T I  

D A  C O N T R A T T O
I M P O R T I  

V A R I A N T E

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

I m p o r t o  d e i  l a v o r i  s o g g e t t i  a  r i b a s s o  d ' a s t a

C o n t r i b u t o  A n a c

S p e s e t e c n i c h e p e r i n c a r i c h i p r o f e s s i o n a l i ( P r o g e t t a z i o n e , D . L . e
C . S . E . )  i v a  c o m p r e s a

I n t e g r a z i o n e s p e s e t e c n i c h e p e r i n c a r i c h i p r o f e s s i o n a l i D . L . - C . S . E .
p e r p e r i z i a d i v a r i a n t e s u p p l e t t i v a ( o n e r i p r e v i d e n z i a l i 5 % e i v a 2 2 %
c o m p r e s i )

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

I m p r e v i s t i  e  a r r o t o n d a m e n t i

S p e s e  p e r  a s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 4  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )



con eccedenze di entrate correnti; 

• di dare, altresì, atto che:

• il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e 
Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia;

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 
condizioni a base dell'appalto in oggetto e in data 11/12/2024 è stato firmato l'atto di  
sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
diversi e nuovi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, mediante scambio di corrispondenza, tramite posta elettronica 
certificata;

• relativamente  al  presente  intervento,  si  ritiene  necessario  estendere  il  servizio 
tecnico di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”,  
ai  sensi dell'art.  120, comma 1, lett  b) e comma 2, del D.Lgs. 36/2023, affidato 
all'Ing. Patrizia Cremaschi con determinazione dirigenziale n. 225 del 08/03/2024, 
per  un  ulteriore  importo  netto  del  compenso  di  €  1.817,11,  oltre  agli  oneri  
previdenziali e assistenziali al 5% e all'IVA al 22%, per complessivi lordi € 2.327,72, 
che trovano copertura nel quadro economico dell’intervento in argomento;

• il  Responsabile  Unico  del  Progetto  ha  provveduto  ad  individuare  l'Ing.  Patrizia 
Cremaschi,  in  continuità  con  il  servizio  iniziale,  in  quanto  considerate  le 
caratteristiche  delle  opere  in  variante  da  eseguire,  si  otterrà  una  migliore 
prestazione di direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, garantendo 
la realizzazione delle opere a regola d'arte ed ha attestato che: 
• i prezzi praticati dalla stessa sono congrui, in rapporto a quelli medi vigenti sul  

mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di 
prestazioni  integrative  rispetto  al  servizio  già  in  precedenza  affidato  e  che 
l'operatore  economico  ha  fornito  la  disponibilità  ad  eseguire  l'ulteriore 
prestazione;

• l'istruttoria  svolta  ha  consentito  di  quantificare  il  costo  della  prestazione 
integrativa, che si ritiene congruo, accettando così il preventivo proposto;

• la professionista si è, pertanto, dichiarata disponibile ad espletare le prestazioni 
supplementari, per detta somma;

• il  costo  della  prestazione  supplementare  non  eccede  il  50%  del  valore  del 
contratto iniziale, ai sensi dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

• in  particolare  come  definito  in  risposta  alle  esigenze  manifestate 
dall'amministrazione,  le  prestazioni  integrative  riguardano le  opere  in  variante 
sopra elencate;

• con l'Ing. Patrizia Cremaschi si procederà alla stipula del contratto integrativo al 
contratto  principale,  mediante  scambio  di  corrispondenza,  tramite  posta 
elettronica certificata;
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• di dare infine atto che:
• il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'appalto dei lavori è B05FF88AB8;
• il Codice Identificati di Gara (CIG) relativo al servizio tecnico di Direzione Lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è  B036BC4609; 
• il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C51B19000720007.

Allegati: 
–Relazione tecnica di variante
–Quadro comparativo di variante 

Determinazione N. 1254 del 31/12/2024 
pag. 11/12



Reggio Emilia, lì 31/12/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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