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“REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN 

CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON VIA VESPUCCI E 

S.P.23 (int.A) E VIA MORANDI CON LA S.P.23 (int.B), NEL COMUNE DI 

QUATTRO CASTELLA - CUP: C51B19000720007 - CIG: B05FF88AB8”. 

 

PERIZIA SUPPLETIVA 
IMPRESA: Green Edil s.r.l. s.r.l. con sede legale in via Bernardino Zacchetti, 31 a Reggio 

Emilia   

Importo Lavori a contratto: € 82.090,27 (di cui 78.925,00 per lavori con l’applicazione del 

ribasso del 3,75% più € 3.165,27 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

CRITERI PROGETTUALI 

Il progetto prevede la realizzazione di attraversamenti pedonali in corrispondenza 

dell’intersezione tra via Vespucci e S.P.23 (intervento A) e in corrispondenza 

dell’intersezione tra via Morandi e S.P.23 (intervento B) nel Comune di Quattro 

Castella. 

 

MOTIVAZIONE DELLA NECESSITA’ DELLA PRESENTE PERIZIA 

SUPPLETIVA:  

La presente variante suppletiva si è resa necessaria in quanto in corso d'opera si è 

riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche migliorative al progetto, al fine di 

aumentare nel contempo anche la sicurezza degli utenti della S.P.23, prevedendo di 

utilizzare diversi materiali e/o elementi ed eseguire nuove lavorazioni non previste nel 

progetto approvato.  

Si precisa che i maggiori costi di cui alla presente perizia non eccedono il 50% del 

valore del contratto iniziale e che l’esecuzione di tali ulteriori lavorazioni, non incluse 

nell’appalto iniziale, produrrebbero per l’ente aggiudicatore notevoli disguidi e un 

consistente aumento dei costi in caso di un cambio di contraente. Difatti la gestione di 

un nuovo accantieramento, compreso la nuova realizzazione di segnaletica stradale di 

cantiere ai sensi del D.M. 10/07/2002 s.m.i., provocherebbero gravi disagi alla 
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circolazione, in considerazione dell’elevata percorrenza di traffico che caratterizza la 

S.P.23. 

I lavori di cui alla presente perizia sono inquadrabili nei lavori di cui al comma 1 lettera 

“b” dell’art. 120 del Dlgs n. 36 del 31-03-2023 s.m.i. “ codice dei contratti pubblici ”. 

 

OPERE IN VARIANTE 

Per quanto riguarda l’intervento A, relativo alla realizzazione dell’attraversamento in 

corrispondenza dell’intersezione tra via Vespucci e la S.P. 23, le opere principali 

oggetto di variante consistono in: 

- variazione del sistema di segnaletica dell’attraversamento pedonale in progetto, 

con nuovo sistema composto da n.2 pali di altezza pari a 6 metri a sicurezza 

passiva in acciaio zincato, corpi illuminanti a led, segnale fig. 303 bifacciale 

retroilluminato, ledbox a bandiera lampeggiante, kit alimentazione rete pubblica 

batteria tampone. L’utilizzo di pali a sicurezza passiva permette l’installazione 

degli stessi a distanze inferiori dalla carreggiata e dalle barriere di sicurezza 

senza compromettere la sicurezza in caso di incidenete. 

Su richiesta della Stazione Appaltante, la fornitura e posa del presente sistema 

(tranne che per le opere edili a corredo) viene scorporata dal presente appalto per 

inserirla nelle somme a disposizione della Strazione Appaltante, e sarà oggetto 

di affidamento diretto così come previsto dall’art. 50 D.lgs. n. 36/2023, così da 

poterlo affidare ad imprese con un’alta specializzazione in merito. 

- Piccole modifiche e integrazioni della segnaletica. 

- Per rispondere alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di Quattro 

Castella, la Stazione Appaltante ha previsto di realizzare i seguenti lavori 

integrativi rispetto a quanto previsto nel progetto approvato: 

 Riempimento dell’aiuola creatasi tra il pedonale sud e via Vespucci con 

pietrisco lavato rotondo di pezzatura 40/70mm previo asportazione 

dell’attuale terreno. 

 Posa di dissuasori in gomma con ritorno di forma a delimitaizone del 

ciclopedonale a nord della provinciale, posti a distanza di 2 metri l’uno 

dall’altro e collegati mediante catena, ancorati alla soletta di cemento del 

pedonale mediante tassellatura. 
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 Realizzazione di passaggio pedonale in stabilizzato, a lato di via Leopardi 

e di larghezza circa 0,80 m, al fine di consentire agli utilizzatori di 

raggiungere l’area di raccolta rifiuti in modo più agevole. 

 

Per quanto riguarda invece l’intervento B, relativo alla realizzazione 

dell’attraversamento in corrispondenza dell’intersezione tra via Morandi e la S.P. 23, le 

opere principali oggetto di variante consistono in: 

- variazione del sistema di segnaletica dell’attraversamento pedonale in progetto, 

con nuovo sistema composto da n.2 pali di altezza pari a 6 metri a sicurezza 

passiva in acciaio zincato, corpi illuminanti a led, segnale fig. 303 bifacciale 

retroilluminato, ledbox a bandiera lampeggiante, kit alimentazione rete pubblica 

batteria tampone. L’utilizzo di pali a sicurezza passiva permette l’installazione 

degli stessi a distanze inferiori dalla carreggiata e dalle barriere di sicurezza 

senza compromettere la sicurezza in caso di incidenete. 

Su richiesta della Stazione Appaltante, la fornitura e posa del presente sistema 

(tranne che per le opere edili a corredo) viene scorporata dal presente appalto ed 

è stata oggetto di affidamento diretto così come previsto dall’art. 50 D.lgs. n. 

36/2023, affidandola ad altra impresa con un’alta specializzazione in merito. 

- Modifica rispetto quanto previsto in progetto in merito all’installazione delle 

barriere di sicurezza per aumentare la sicurezza stradale degli utenti della 

S.P.23. A tal riguardo si rimanda alla relazione specifica “Relazione Barriere di 

Sicurezza Stradale ai sensi dell’art. 2 del Decreto 18 Febbraio 1992 n.223 e 

ss.mm.ii”. 

- Piccole modifiche e integrazioni della segnaletica. 

 

IMPATTO AMBIENTALE 

La realizzazione degli attraversamenti pedonali in progetto, relativi ad intersezioni già 

esistenti, non incide sull’ambiente circostante ma ne migliora il contesto, collegando 

rispettivamente il centro di Montecavolo (int. A) ed il centro di Quattro Castella (int. B) 

con la zona a nord della Provinciale. 

Si precisa che le opere di cui alla presente variante non determinano modifiche a quanto 

già approvato con il progetto originario in merito all’impatto ambientale. 
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CONFORMITA’ URBANISTICA 

Le opere di variante non modificano quanto già approvato con il progetto originario in 

merito alle disposizioni urbanistiche del RUE vigente. 
 

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI IN APPALTO

82 000,00€         78 925,00€         115 526,63€       36 601,63€         

3 165,27€          3 165,27€          3 271,88€          106,61€             

TOTALE - Lavori in appalto 85 165,27€         82 090,27€         118 798,51€       36 708,24€         

11 815,66€         11 815,66€         11 815,66€        -€                  

-€                  -€                  2 327,72€          2 327,72€          

35,00€               35,00€               35,00€               -€                  

350,00€             350,00€             75,00€               275,00-€             

7 194,41€          7 194,41€          6 436,47€          757,94-€             

1 362,64€          1 362,64€          1 900,78€          538,13€             

340,66€             340,66€             475,19€             134,53€             

18 736,36€         18 059,86€         26 135,67€        8 075,81€          

3 751,50€          -€                  3 751,50-€          

TOTALE - Somme a disposizione 39 834,73€         42 909,73€         49 201,49€        6 291,76€          

IMPORTO COMPLESSIVO 125 000,00€       125 000,00€       168 000,00€       43 000,00€         

Ribasso e minore IVA

IVA Lavori (22%)

Imprevisti e arrotondamenti

Spese per assicurazione verificatore

Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)

Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)

SOMME A DISPOSIZIONE

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

Contributo Anac

Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione, D.L. e
C.S.E.) iva compresa

Integrazione spese tecniche per incarichi professionali D.L.-
C.S.E. per perizia di variante supplettiva (oneri previdenziali 5% e
iva 22% compresi)

DIFFERENZE
IMPORTI 

DA PROGETTO
IMPORTI 

DA CONTRATTO
IMPORTI 

VARIANTE

 
 

 

Scandiano, ottobre 2024      

Il Tecnico      

Dott. Ing. Patrizia Cremaschi 

(firmato digitalmente) 
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