
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   28  DEL   20/01/2025

OGGETTO

INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  STRADE  PROVINCIALI,  CON 
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO 
- ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI. AFFIDAMENTO 7 - RISANAMENTO 
DI  ALCUNI  TRATTI  DEL CORPO STRADALE SULLA SP 19  DAL KM 0+500  AL KM 
8+600. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di  
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

• con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto 
esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di 
pronto intervento, Reparto Sud mediante Accordo Quadro – Anno 2023 per la durata 
massima di  4 anni,  per un importo complessivo di  € 5.380.000,00 comprensivi  di  € 
260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;

• con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento 
dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.  
54  del  D.Lgs.  50/2016,  con  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  Codice, 
individuando  come  criterio  di  selezione  dei  contraenti  quello  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;

• a seguito di  procedura aperta ai  sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e 
utilizzo  dei  parametri  indicati  nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  i  lavori  e  i  servizi  
venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 
10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. 
(Mandante),  con  sede  legale  in  Via  Pansa,  55/I  –  42124  Reggio  Emilia  –  C.F./P.I. 
00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 
100 su 100 quale unico concorrente ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori  
del  1,80%,  come  da  determinazione  dirigenziale  n.  575  del  22.06.2023,  divenuta 
efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – 
Quadro,  la  Provincia  può  affidare  interventi  a  codesta  impresa  per  un  ammontare 
massimo netto di euro 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà 
commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;

• con determinazione dirigenziale n.  850 del  14/09/2023 è stato approvato il  progetto 
esecutivo dei lavori di “RISANAMENTO DI ALCUNI TRATTI DEL CORPO STRADALE 
SULLA SP 19 DAL KM 0+500 AL KM 8+600” – Affidamento 7, per l'importo complessivo 
di € 200.000,00 come risulta dal quadro economico di seguito riportato,  finanziato dal 
DM. 49/2018 annualità 2023:

IMPORTO IN 
EURO
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LAVORI 162.983,81

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 2.025,00

Importo Lavori soggetti a ribasso 160.958,81

Ribasso (-1,8%) - 2.897,26

TOTALE NETTO 160.086,55

I.V.A. LAVORI 35.219,04

SPSE TECNICHE. INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, 
ACCERTAMENTI (IVA inclusa)                                   

1.360,00

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE             120,00

 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 653,03

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche 
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%

2.561,38

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 39.913,45

TOTALE COMPLESSIVO 200.000,00

• con  lettera  in  data  15.09.2023  Prot.  31804/2023, controfirmata  dall'operatore 
economico in pari data e pervenuta alla Provincia in data 18/09/2023 con Prot. in arrivo 
al n. 31928, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al 
Consorzio  Corma  (Mandatario)  con  sede  legale  in  Via  E.  Bagnoli,  10  –  42035 
Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), 
con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con 
un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 160.086,55 
(comprensivi di € 2.025,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

• detti lavori vennero consegnati il giorno 25/09/2023 con data di ultimazione fissata al 
03/11/2023; con verbale del 18.10.2023 i lavori furono sospesi e furono ripresi in data 
09.11.2023, con nuova data di ultimazione fissata al 25.11.2023; terminarono in tempo 
utile in data 23/11/2023 come risulta dal Certificato di Ultimazione;

• in data 21.12.2023 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 
160.086,07 come risulta dai documenti di contabilità;

• la Direzione lavori ha redatto in data 28.11.2024 il certificato di regolare esecuzione, dal 
quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo 
netto di € 160.086,07 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente: 
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IMPORTO IN 
EURO

LAVORI 162.989,09

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 1.710,00

Importo Lavori soggetti a ribasso 161.279,09

Ribasso (-1,8%) -2.903,02

TOTALE NETTO 160.086,07

I.V.A. LAVORI 35.218,93

SPSE TECNICHE. INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, 
ACCERTAMENTI (IVA inclusa)                                   

679,92

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE             240,00

 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 0,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche 
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%

1.921,04

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
38.059,89

TOTALE COMPLESSIVO 198.145,96

• come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con il SAL 1 l'importo di € 
132.686,33;

• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una 
minor spesa di € 1.854,04, che può passare in economia;

Visti:

• l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto 
che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di  
un  lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e  assistenziali  a  carico 
dell’amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i  
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti 
nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli  
incaricati  della redazione del  progetto,  del  piano della sicurezza,  della direzione dei 
lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli  incentivi  per funzioni tecniche, di  cui all'art.  113 del D. Lgs 
50/2016;
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Dato atto che è stato predisposto il  prospetto di ripartizione, comprensivo della relativa 
tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si  allega quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:
• periodo di competenza;

le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione 
degli atti della fase medesima;

• il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito 
dagli stessi;

Ritenuto di:

• approvare  lo  stato  finale,  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione,  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  in  data  28.11.2024  e  sottoscritto  senza 
riserve dell’impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 160.086,07 che 
con IVA per € 35.218,93 ammonta a € 195.305,00;

• approvare  il  quadro  economico  finale  dell'intervento  per  l'importo  complessivo  di  € 
198.145,96, suddiviso come da tabella sopra riportata;

• liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da 
Certificato di  Pagamento n. 133/Reg.Cert.2024 del 17/12/2024,  il  credito netto di  € 
27.399,74 che con IVA per € 6.027,94 ammonta a € 33.427,68, tenuto conto che lo 
stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-
2027 annualità  2025 e al  corrispondente cap.  5028,  residuo 821/2024,  sub residuo 
306/2024,  del  PEG  2025,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  con 
esigibilità anno 2025;

• procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi  dell'art. 
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti interessati,  ammontante a complessivi € 1.921,04, sulla base dell'allegata 
scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale 
dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione; 

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di  
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.921,04 comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  del  Bilancio  di 
Previsione 2025-2027, anno 2025 e al  corrispondente cap. 5028 (residuo 821/2024, 
sub residuo 307/2024) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;

• di dare atto che:

• è  stato  liquidato  l'importo  netto  relativo  al  SAL  1  con  Certificato  N.  140  del  
21.11.2023 per € 132.686,33;

• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 120,00;

• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore  per € 120,00;
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• è stato liquidato l'importo di € 679,92 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI 
S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 661 del 
26/03/2024, per il  servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui 
materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 108 del 21/02/2023;

• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta 
una minor spesa di € 1.854,04, che può passare in economia;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 

Prot. INAIL_45601702 con scadenza 28.01.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_45730102 con scadenza 01.02.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. è in 
regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_42823077 con scadenza 01.02.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa B.M. SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_45712037 con scadenza 31.01.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l’impresa  TAZZIOLI  E  MAGNANI  SRL  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_43083802 con scadenza 15.02.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli 
adempimenti.;

• le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola 
con gli obblighi contributivi;

• è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202402538RE10/3 
del 14/11/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo 
per la ditta BM SCAVI SRL; 

• è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202402556RE10/3 
del 22/11/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo 
per la ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL; 

• è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202400499RE10/3 
del 16/02/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo 
per la ditta TAZZIOLI & MAGNANI SRL;

• non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
• l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
• l’impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. A00D00D131 e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
è il n. C27H18002530006;
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• in data 24/12/2024 è stata emessa e in data 07/01/2025 è stata sottoscritta polizza 
fideiussoria n. 2143561, presso REVO Insurance S.p.A., viale dell'Agricoltura 7  - 
37135  Verona,  rilasciata  da  Agenzia  OVER  ASSICURAZIONI  -  Roma  per  un 
importo  di  €  28.769,73,   corrispondente  all'importo  netto  del  Certificato  di 
pagamento finale alla cui  somma è stato aggiunto il  tasso di  interesse vigente, 
importo ritenuto congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

DETERMINA

• di  approvare  lo  stato  finale,  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione  dei  lavori  relativi  al  “RISANAMENTO DI  ALCUNI  TRATTI  DEL CORPO 
STRADALE SULLA SP 19 DAL KM 0+500 AL KM 8+600” – Affidamento 7, nell'ambito 
dell'accordo quadro degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 
PROVINCIALI,  CON  SERVIZIO  DI  PRONTO  INTERVENTO  REPARTO  SUD  
MEDIANTE ACCORDO QUADRO -  ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4  
ANNI”, redatto dal Direttore dei lavori in data 28.11.2024  e sottoscritto senza riserve 
dell’impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 160.086,07;

• di approvare il  quadro economico finale  dell'intervento per l'importo complessivo di € 
198.145,96, suddiviso come da tabella sopra riportata;

• di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come 
da Certificato di Pagamento n. 133/Reg.Cert.2024 del 17/12/2024,  il credito netto di € 
27.399,74 che con IVA per € 6.027,94 ammonta a € 33.427,68, tenuto conto che lo 
stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-
2027 annualità  2025 e al  corrispondente cap.  5028,  residuo 821/2024,  sub residuo 
306/2024,  del  PEG  2025,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  con 
esigibilità anno 2025;

• di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti interessati,  ammontante a complessivi  € 1.921,04, sulla base dell'allegata 
scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale 
dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.921,04 comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  del  Bilancio  di 
Previsione 2025-2027, anno 2025 e al  corrispondente cap. 5028 (residuo 821/2024, 
sub residuo 307/2024) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;

• di dare atto che:
• il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Valerio Bussei;
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• è  stato  liquidato  l'importo  netto  relativo  al  SAL  1  con  Certificato  N.  140  del  
21.11.2023 per € 132.686,33;

• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 120,00;
• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore  per € 120,00;
• è stato liquidato l'importo di € 679,92 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI 

S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 661 del 
26/03/2024, per il  servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui 
materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 108 del 21/02/2023;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 

Prot. INAIL_45601702 con scadenza 28.01.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_45730102 con scadenza 01.02.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. è in 
regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_42823077 con scadenza 01.02.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa B.M. SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_45712037 con scadenza 31.01.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l’impresa  TAZZIOLI  E  MAGNANI  SRL  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_43083802 con scadenza 15.02.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli  
adempimenti;

• le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola 
con gli obblighi contributivi;

• è  stato  verificato  dal  portale  congruità  nazionale,  che  con  prot. 
202402538RE10/3 del 14/11/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità 
con esito positivo per la ditta BM SCAVI SRL;

• è  stato  verificato  dal  portale  congruità  nazionale,  che  con  prot. 
202402556RE10/3 del 22/11/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità 
con esito positivo per la ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL;

• è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202400499RE10/3 
del 16/02/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per 
la ditta TAZZIOLI & MAGNANI SRL;

• non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
• l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
• l’impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. A00D00D131 e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
è il n. C27H18002530006;

• in data 24/12/2024 è stata emessa e in data 07/01/2025 è stata sottoscritta polizza 
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fideiussoria n. 2143561 presso REVO Insurance S.p.A., viale dell'Agricoltura 7  - 
37135  Verona,  rilasciata  da  Agenzia  OVER  ASSICURAZIONI  -  Roma  per  un 
importo  di  €  28.769,73   corrispondente  all'importo  netto  del  Certificato  di 
pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il  tasso di interesse vigente , 
importo ritenuto congruo.

Allegati:
• Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 20/01/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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