
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   85  DEL   04/02/2025

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE PONTE SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP9 AL 
KM 6+100 TRA I COMUNI DI CASTELNOVO NÉ MONTI E VILLA MINOZZO - LAVORI 
RELATIVI  A  N.  6  CAMPATE  E  ALLA  SPALLA  DESTRA  E  CONTESTUALE 
ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE 
SUL  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  COLLAUDO,  LIQUIDAZIONE  INCENTIVO  E 
RICONOSCIMENTO PARTE MAGGIORI ONERI D.L. 50/2022 

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;  

Vista la proposta con la quale l'Arch. Raffaella Panciroli, Funzionario Tecnico del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio e Responsabile Unico del Procedimento, fa 
presente quanto segue:

• con  determinazione  dirigenziale  n.  136,  del  17/02/2022,  è  stato  affidato  il  servizio 
tecnico  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitiva,  esecutiva, 
coordinamento della  sicurezza in  fase di  progettazione,  la direzione dei  lavori  ed il 
rilascio  del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  della  relazione  a  strutture  ultimate 
dell'intervento di messa in sicurezza delle strutture del ponte sul fiume Secchia lungo la  
SP9 al km 6+100 tra i comuni di Castelnovo né Monti e Villa Minozzo - lavori relativi a  
n. 6 campate e alla spalla destra e contestuale adeguamento del piano viabile” , a Main 
Engineering S.r.l., con sede legale in via Carlo Levi n.10, a Reggio Emilia - C.F. e P.IVA 
02203390532;

• con determinazione dirigenziale n. 1159 del 16/12/2022  è stato approvato il progetto 
esecutivo degli  interventi  di  “Messa in  sicurezza delle  strutture del  ponte sul  fiume  
Secchia lungo la SP9 al km 6+100 tra i comuni di Castelnovo né Monti e Villa Minozzo -  
lavori relativi a n. 6 campate e alla spalla destra e contestuale adeguamento del piano  
viabile”   - CUP: C27H20001640001 per il  lotto 2 e C27H20001650001 per il  lotto 3, 
concludente nell'importo complessivo di € 2.000.000,00 come da quadro economico di 
seguito riportato, finanziato con fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
n. 123 del 19/03/2020, annualità 2022 e 2023, rispettivamente per € 1.400.000,00 e per 
€ 600.000,00:
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• a seguito dell'esito di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con 
determinazione dirigenziale n. 254 del 22/03/2023 i relativi lavori sono stati aggiudicati 
all'impresa MAVI SRL, con sede a Roma, in via Michelangelo Peroglio n.15 – C.F./P.IVA 
15012641005, con il ribasso del 19,58%, corrispondente all'importo complessivo netto 
di € 1.194.007,55 (IVA esclusa), di cui € 1.023.499,78 per lavori ed € 170.507,77, per 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all'IVA di 
legge, per un totale complessivo lordo di € 1.456.689,21, di cui € 1.019.682,45 relativi al 
lotto  2  ed  €  437.006,76  relativi  al  lotto  3,  come  da  quadro  economico  di  seguito 
riportato:
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• con l'impresa MAVI srl, in data 27/07/2023, è stato stipulato il contratto in forma di atto 
pubblico - Rep. n. 15698, Protocollo n. 35680/2022;

• i lavori sono stati consegnati in data 08/05/2023, come da relativo verbale, stabilendo il 
tempo per la loro esecuzione in 365 giorni naturali e consecutivi, corrispondente alla 
data di ultimazione del 06/05/2024;

• con determinazione dirigenziale n. 789 del 26/09/2024 è stata approvata una perizia di  
variante  e  suppletiva,  senza  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente 
impegnata, finalizzata ad una migliore durabilità dell'opera e per le riparazioni di danni 
apportati dalle piene del fiume Secchia, il cui quadro economico rimodulato è risultato il 
seguente:
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• con determinazione n. 976 del 14/11/2024 è stata approvata una rettifica alla perizia di  
variante  approvata  con  la  citata  determinazione  dirigenziale  n.  789/2024,  senza 
aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, per correggere quantità 
di lavorazioni già comprese, rimodulando, nel contempo, le somme a disposizione per 
l'integrazione del compenso per il servizio tecnico affidato a Main Engineering srl e per 
l'integrazione  dell'importo  derivante  dalla  revisione  dei  prezzi  (alla  voce  del  quadro 
economico “Compensazione prezzi, imprevisti e arrotondamenti – IVA compresa”), per il  
quale la DL ha provveduto ad elaborare il  calcolo al  netto della compensazione del  
SAL1 (pari a € 8.162,26 lordi per il solo lotto 2), già corrisposta, da riconoscere nel SAL 
6bis, (pari a € 19.356,34 lordi per il lotto 2 e € 8.295,57 lordi per il lotto 3), riapprovando 
il quadro economico complessivo e quello relativo ai due distinti lotti, come segue:
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lotto 2
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lotto 3
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• con l'impresa MAVI srl, in data 11/12/2024 – Rep. 15723, è stato stipulato il contratto 
integrativo, in forma di atto pubblico;

• i lavori sono stati sospesi, come segue:
- con verbale in data 28/03/2024 e ripresi il 18/04/2024;
- con verbale in data 23/06/2024 e ripresi il 08/07/2024;

• nel corso dei lavori sono state anche concesse 3 proroghe, che hanno portato il termine 
di ultimazione dei lavori al 15/11/2024, così dettagliate:
• Prot. 7369 del 14/03/2024 di 90 giorni, termine al 04/07/2023;
• per effetto dell’approvazione della perizia di  variante sopra citata,  il  termine per 

l’esecuzione dei lavori è stato differito di 60 giorni; 
• Prot. 23289 del 05/11/2024 di 7 giorni;
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• l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 15/11/2024, come accertato dal Direttore dei Lavori 
in data 16/11/2024 e pertanto in tempo utile; 

• in data 23/12/2024 l'Ing. Gianluca Togninelli, affidatario del servizio tecnico di collaudo, 
tra l'altro, dell'intervento in argomento, di cui alla determinazione dirigenziale n. 487 del  
29/05/2023, ha redatto il certificato il collaudo delle strutture, acquisito agli atti in data 
24/12/2024, con Prot. 37795;

• durante il corso dei lavori sono stati emessi, oltre all'anticipazione di netti € 238.801,51, 
6 certificati di pagamento per complessivi €  1.188.037,51, così suddivisi:
• Certificato di pagamento n.114/Reg. Cert. 2023 del 18/10/2023, dell'importo netto di 

€ 146.595,26, relativo al 1° stato avanzamento lavori;
• Certificato di pagamento n. 159/Reg.Cert. 2023 del 11/12/2023, dell'importo netto di 

€ 253.968,34, relativo al 2° stato avanzamento lavori;
• Certificato di pagamento n. 40/Reg. Cert. 2024 del 03/04/2024, dell'importo netto di 

€ 161.646,64, relativo al 3° stato avanzamento lavori;
• Certificato di pagamento n. 78/Reg.Cert. 2024 del 23/07/2024, dell'importo netto di 

€ 155.810,27, relativo al 4° stato avanzamento lavori;
• Certificato di pagamento n.84/Reg. Cert. 2024 del 21/08/2024, dell'importo netto di 

€ 129.021,62, relativo al 5° stato avanzamento lavori;
• Certificato di pagamento n. 105/Reg.Cert. 2024 del 05/11/2024, dell'importo netto di 

€ 102.193,87, relativo al 6° stato avanzamento lavori;

• la  Direzione  Lavori  ha  redatto  in  data  12/12/2024  la  relazione  sullo  stato  finale 
ammontanti a netti € 1.426.515,98, dal quale devono essere dedotti € 1.188.037,51, per 
certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 238.478,47,  
come risulta dal Certificato di Pagamento n. 132/Reg. Cert. 2024 del 12/12/2024 (SAL 
n.  7  pari  al  finale);  ha  altresì  redatto  contestualmente  il  certificato  di  regolare 
esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti; di 
questi € 98.600,40 netti sono da imputare al lotto 2, CUP C27H20001640001 ed € 
139.878,07 netti sono da imputare al lotto 3, CUP C27H20001650001;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo,  la polizza 
fideiussoria  n.  1139411235,  rilasciata  il  16/12/2024 in  Padova da HDI  Assicurazioni 
S.p.A. con sede in  Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 ROMA,  Ag. Padova Polo, 
che si ritiene congrua;

• la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 
del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116 del  
PEG  2025,  residuo  n.  873/2024  –  sub  residuo  382/2024  per  il  lotto  2  e  residuo 
874/2024 – sub residuo 387/2024 per il lotto 3, Codice del Piano dei Conti Integrato 
2020109012, con esigibilità anno 2025;

Considerato, inoltre, che:

• a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, 
nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori,  
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al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il Decreto Legge 17 maggio 2022, n.  
50,  recante «Misure urgenti  in materia di  politiche energetiche nazionali,  produttività 
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
crisi Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022 e, in 
particolare,  l'art.  26,  modificato  dall'art.  1,  comma 458,  della  Legge  n.  197  del  29 
Dicembre 2022, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

• l'art. 26, comma 6-ter, del citato Decreto Legge n. 50 del 2022, finalizzato a fronteggiare 
gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e 
dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori, il quale prevede che, 
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di  
offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 e 
che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui al comma 7,  
relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero 
annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al  
31/12/2024; la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo è rideterminata, al netto 
dei  ribassi  formulati  in  sede di  offerta,  nella  misura  dell'80%,  applicando i  prezzari  
regionali aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del 
citato codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 2016;

Rilevato che:

• sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022; 

• i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b);

• i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. alla 
contabilità finale come risulta al 15/11/2024, ammontano:
• per  il  lotto  2  a  €  63.879,01  netti,  pari  a  lordi  €  77.932,39,  da  cui  dedurre  € 

27.518,60 lordi già corrisposti, per un totale lordo rimanente di € 50.413,79;
• per il lotto 3 a € 23.277,13 netti, pari a lordi € 28.398,10, da cui dedurre € 8.295,57 

lordi già corrisposti, per un totale lordo rimanente di € 20.102,53;

• i maggiori oneri per la compensazione di cui all'art. 26, comma ter, del D.L. 50/2022,  
trovano parziale  copertura  tra  le  somme a disposizione,  alla  voce  imprevisti,  come 
segue:
• per  il  lotto  2,  €  5.718,83 lordi,  alla  Missione 10 Programma 05  del  Bilancio di 

Previsione  2025-2027,  annualità  2025 e  al  corrispondente  Cap.  5116  del  PEG 
2025, residuo 873/2024, Codice del Piano dei Conti  Integrato  2020109012, con 
esigibilità anno 2025;

• per il  lotto 3,  € 11.438,49 lordi,  alla Missione 10 Programma 05  del Bilancio di 
Previsione  2025-2027,  annualità  2025 e  al  corrispondente  Cap.  5116  del  PEG 
2025, residuo 874/2024 lotto 3, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, 
con esigibilità anno 2025;

• per i maggiori oneri che non trovano copertura all'interno dei rispettivi quadri economici,  
tra le somme a disposizione (imprevisti e arrotondamenti, ribasso d'asta, minore IVA) e 
precisamente  €  44.694,96  lordi  per  il  lotto  2  e  €  8.664,04  lordi  per  il  lotto  3),  è 
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necessario inoltrare richiesta di accesso al fondo per la compensazione dei prezzi dei 
materiali  da costruzione più  significativi  del  MIT, previa  verifica della  disponibilità  di 
economie verificatesi sugli  altri  appalti  di  competenza della Provincia eventualmente 
utilizzabili; 

• si riportano nel seguito i due distinti quadri economici, rimodulati a seguito dello stato 
finale dei  lavori  e delle spese sostenute e da sostenere ricomprese nelle somme a 
disposizione:

lotto 2:
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Dato atto che:

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o  

indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INAIL_46098878,  (data  richiesta  21/10/2024  -  scadenza  validità  18/02/2025) i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria è in regola con gli 
adempimenti;

• la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 
15/12/2024, Prot.202402773RE10/3, ha dato esito positivo;

• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
•  la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
•  i maggiori oneri di cui DL 50/2022 e ss.mm.ii. e relativa IVA, come sopra definiti;
•  il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per € 
18.472,97,
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2026, annualità 2025 
e al corrispondente Cap. 5116, impegni 873 e 874 del PEG 2025, risulta una minore 
spesa  complessiva  di  €  17.157,31  (di  cui  €  5.718,82  per  il  lotto  2  CUP 
C27H20001640001  ed € 11.438,49 per il  lotto 3 CUPC27H20001650001),  che 
può passare in economia;

Visti:

• l'art.  113 del  D.  Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale  ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di  gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati  della redazione del progetto,  del  piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; 

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli  incentivi  per funzioni tecniche, di cui all'art.  113 del D. Lgs 
50/2016; 

Dato atto che è stato predisposto il  prospetto di  ripartizione comprensivo della relativa 
tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si  allega quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:
• periodo di competenza;
• le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione 

degli atti della fase medesima;
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• il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito 
dagli stessi; 

Ritenuto di:

• procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in 
argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi €  18.472,97 lordi, 
sulla  base  dell'allegata  scheda  di  ripartizione,  tenuto  conto  delle  prestazioni 
effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico 
regolamento di attuazione;

• dare mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio  di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  € 
18.472,97,  comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e 
disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2026, 
annualità  2025 e al corrispondente Cap. 5116,  impegni 873 e 874 del PEG 2025, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 
2025;

Richiamati per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo 
di  Gara  (CIG)  9002143369 e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  n. 
C27H20001640001 e C27H20001650001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del  
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare  lo  stato  finale,  la  relazione sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione  degli  “Interventi di messa in sicurezza delle strutture del ponte sul fiume  
Secchia lungo la SP9 al km 6+100 tra i comuni di Castelnovo né Monti e Villa Minozzo -  
lavori relativi a n. 6 campate e alla spalla destra e contestuale adeguamento del piano  
viabile”, redatti dal Direttore dei lavori in data 13/12/2024 e il certificato di collaudo  dei 
medesimi, redatto dal collaudatore Ing. Gianluca Togninelli in data 23/12/2024, da cui 
risulta  un  importo  netto  di  €  1.426.515,98,  dal  quale  devono  essere  dedotti  € 
1.188.037,51, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa 
di € 238.478,47, oltre ad IVA;

• di liquidare all'impresa  MAVI SRL, con sede a Roma (RM), via Michelangelo Peroglio 
n.15 – C.F./P.IVA 15012641005, il credito netto di € 238.478,47, a cui dovrà aggiungersi 
l'IVA al 22%, come da fatture n. 177 e 178 del 31/12/2024, tenuto conto che detta spesa 
trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, 
annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2025, residuo 873/2024, sub 
residuo 382/2024 per € 120.292,49 lordi (riferiti al lotto 2) e residuo 874, sub residuo 
387/2024 per € 170.651,25 lordi (riferiti al lotto 3), Codice del Piano dei Conti Integrato 
2020109012,  con esigibilità  anno 2025 e  tenuto,  altresì,  conto  che  l'appaltatore  ha 
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consegnato,  a  garanzia del  pagamento della rata a saldo,  la  polizza fideiussoria n. 
1139411235, rilasciata il 16/12/2024 in Padova da Hdi Assicurazioni s.p.a. con sede in 
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 ROMA, Ag. Padova Polo, per una somma che si  
ritiene congrua;

• di svincolare la cauzione definitiva di € 93.514,68, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, a norma di legge, mediante garanzia 
fideiussoria definitiva n.  1139409491,  rilasciata da HDI Assicurazioni  s.p.a.,  Agenzia 
Padova Polo;

• di  procedere  all'adeguamento  dei  prezzi  delle  lavorazioni  ai  sensi  e  secondo  le 
disposizioni  dell'art.  26, comma 6-ter, del  D.L.  50/2022,  convertito con modificazioni  
dalla Legge n.91 del 15/07/2022, che come risulta dalla contabilità finale al 15/11/2024, 
ammontano:
• per il lotto 2 a € 63.879,01 netti, pari a lordi € 77.932,39, da cui dedurre € 27.518,60  

lordi già corrisposti, per un totale lordo rimanente di € 50.413,79;
• per il lotto 3 a € 23.277,13 netti, pari a lordi € 28.398,10, da cui dedurre € 8.295,57 

lordi già corrisposti, per un totale lordo rimanente di € 20.102,53;

• di dare atto che:
• detti maggiori oneri, trovano parziale copertura tra le somme a disposizione, alla 

voce imprevisti, come segue:
• per il  lotto 2, € 5.718,83 lordi, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di 

Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 
2025, residuo 873/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con 
esigibilità anno 2025;

• per il lotto 3, € 11.438,49 lordi, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di  
Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 
2025,  residuo  874/2024  lotto  3,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109012, con esigibilità anno 2025;

• per  i  maggiori  oneri,  che  non  trovano  copertura  all'interno  dei  rispettivi  quadri 
economici, tra le somme a disposizione (imprevisti e arrotondamenti, ribasso d'asta, 
minore IVA) e precisamente € 44.694,96 lordi per il lotto 2 e € 8.664,04 lordi per il 
lotto 3), è necessario inoltrare richiesta di accesso al fondo per la compensazione 
dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi del MIT, previa verifica della 
disponibilità di economie verificatesi sugli altri appalti di competenza della Provincia 
eventualmente utilizzabili; 

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INAIL_45880132,  (data richiesta 11/10/2024 -  scadenza validità 08/02/2025)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria è in regola con 
gli adempimenti;
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• la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in 
data 15/12/2024, Prot.202402773RE10/3, ha dato esito positivo;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:
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• la situazione complessiva del lotto 2 è la seguente:
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• la situazione complessiva del lotto 3 è la seguente:

• rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
•  la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
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•  i maggiori oneri di cui DL 50/2022 e ss.mm.ii. e relativa IVA, come sopra definiti;
•  il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, 

per € 18.472,97,
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione  2025-2026, annualità 
2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegni 873 e 874 del PEG 2025, risulta una 
minore spesa complessiva di  € 17.157,31 (di  cui  €  5.718,82 per  il  lotto  2  CUP 
C27H20001640001 ed € 11.438,49 per il lotto 3 CUPC27H20001650001), che 
può passare in economia;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di  Gara (CIG) 9002143369 e il  Codice Unico di  Progetto (CUP) n. 
C27H20001640001 e C27H20001650001;

• di  procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art.  113, c. 2 e 3,  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  relativamente all'intervento in 
argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 18.472,97 lordi, sulla 
base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente 
rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico  regolamento  di 
attuazione;

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  18.472,97, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2026, annualità 2025 e al 
corrispondente Cap. 5116, impegni 873 e 874 del PEG 2025, Codice del Piano dei 
Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025.

Allegati: 
- Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 04/02/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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