
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   121  DEL   12/02/2025

OGGETTO

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEL  PONTE  SULLA  SP19  AL  KM  4+400  SUL 
FIUME SECCHIA IN LOCALITA' QUERCIOLI TRA I COMUNI DI CARPINETI E TOANO - 
AFFIDAMENTO N. 15 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI DI 
MESSA IN  SICUREZZA SU PONTI  E  VIADOTTI  ANNI  2021-2022-2023.  PERIZIA DI 
VARIANTE E SUPPLETIVA IN  CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO DELLA SPESA 
COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA 

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O Gestione 
Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto 
segue:

• con determinazione dirigenziale n. 1166 del 30/11/2023, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA 
SP19  AL  KM  4+400,  SUL  FIUME  SECCHIA,  IN  LOCALITA'  QUERCIOLI,  TRA  I  
COMUNI DI CARPINETI E TOANO - AFFIDAMENTO n.15”, per l'importo complessivo 
di € 730.000,00 e contestualmente i relativi lavori sono stati affidati mediante accordo 
quadro, a seguito dell'esito di procedura aperta, di cui alla determinazione dirigenziale 
n. 420 del 10/05/2022,  al  RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandataria),  con 
sede legale in  Via Enzo Bagnoli,  10  -  42035 Castelnovo né Monti  (RE) – C.F./P.I.  
00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via 
Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, 
da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 
2  -  42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  -  C.F/P.I.  02590000358,  da  PROGETTO 
SEGNALETICA S.R.L.  (Mandante),  con  sede  legale  in  Viale  Europa,  91  –  41011 
Campogalliano  (MO)  -  C.F./P.I.  02905080368  e  da  C.M.M.  F.LLI  RIZZI  S.R.L. 
(Mandante),  con  sede  legale  in  Via  Vaiana,  8  -  25059  Vezza  d'Oglio  (BS)  –  C.F. 
01101950176 - P.I. 00602010985;

• evidenziato  che,  in  corso  d’opera  si  è  riscontrata  la  necessità  di  eseguire  delle 
variazioni di quantità e di alcuni aspetti puntuali del progetto, quali:

➢ SOLLEVAMENTO IMPALCATO: si è reso necessario il sollevamento dell’impalcato 
di 80 mm, ovvero 40 mm in più rispetto a quanto preventivato in progetto. Questa 
modifica  è  dovuta  alle  dimensioni  degli  appoggi  esistenti,  i  quali  presentavano 
altezze variabili a seconda del loro livello di degrado e compressione. Durante la 
fase esecutiva, poiché alcuni di essi presentavano spessori molto contenuti è stato 
necessario  incrementare  l’altezza  di  sollevamento  per  permettere  di  eseguire  la 
lavorazione con maggior agio;

➢ OPERE COMPLEMENTARI: verranno ripristinati  200 m lineari  di  cordoli  a bordo 
marciapiede.  Quelli  esistenti  (di  tipo prefabbricato) risultano ammalorati,  pertanto 
verrà eseguita la loro demolizione tramite taglio, ripristino delle nuove armature e 
nuovo getto in cls. Si prevede la realizzazione di 40 m lato valle e 160 lato monte. È 
inoltre prevista la sistemazione delle scossaline dei vecchi giunti rimossi, in modo da 
evitare la percolazione delle acque sui pulvini,  è previsto anche il  ripristino degli 
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scarichi  di  acqua  esistenti.  Oltre  a  tali  attività  verrà  eseguito  il  ripristino  dei 
rompitratta tra i vari tappi del marciapiede che al momento risultano danneggiati;

➢ PAVIMENTAZIONE STRADALE: verrà eseguito soltanto il rifacimento del tappeto di 
usura da 4 cm, lasciando inalterato il  restante pacchetto  stradale (in  progetto si 
prevedeva anche la realizzazione del binder e impermeabilizzazione);

➢ RIPRISTINO PULVINI: in progetto era previsto anche il ripristino pulvini, tuttavia, a 
causa delle limitate disponibilità economiche tale attività non verrà realizzata e le 
risorse destinate a questa lavorazione, che comunque non preclude in alcun modo 
la  sicurezza del  manufatto,  saranno destinate  ai  maggiori  oneri  necessari  per  il  
sollevamento e la realizzazione della catena cinematica;

➢ MINORI ONERI SICUREZZA: sono stati  rilevati  dei  risparmi rispetto a quanto in 
progetto considerato, soprattutto riguardo alla fase di sollevamento che, rispetto a 
quanto  preventivato,  sarà  eseguita  in  72  ore  con  risparmi  sugli  apprestamenti 
necessari per il senso unico alternato e sugli oneri di gestione degli apprestamenti 
per la sicurezza, connessi al sollevamento;

Considerato che:

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto 
i maggiori oneri è stato possibile quantificarli solo in fase esecutiva;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. 
Giuseppe Tummino, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Patrimonio della Provincia;

• il  Direttore  dei  Lavori,  sentito  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ha  pertanto 
redatto  una  perizia  suppletiva  e  di  variante  che  modifica  alcune  lavorazioni,  in 
conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e 
nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del  
medesimo art. 106, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso 
d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni  estranee  alla  categoria  delle  opere  in  appalto  (opere  stradali)  e  sono 
afferenti pertanto alle seguenti categorie:
– OS11 (prevalente)  per euro     505.679,93;
– OG3 (scorporabile)  per euro    76.280,74;

• i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale;

• detta  variante  conclude  nell’importo  netto  di  €  9.497,92,  portando  l'importo 
dell'affidamento  da  €  572.462,75  a  €  581.960,67, senza  aumento  della  spesa 
complessiva originariamente impegnata;

• in  data  16/01/2025  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore,  è  stato  concordato  e 
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;  i nuovi prezzi sono stati dedotti dal Listino Prezzi 
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ANAS e dal Listino prezzi della Regione Emilia-Romagna, attualmente vigenti e che, 
per  le  voci  non  ricomprese  in  detti  listini  sono  state  formulate  analisi  prezzi,  in 
applicazione di quanto stabilito dal comma 5, dell'art. 8 del D.M. 49 del 2018;

• l'appaltatore ha dichiarato di  accettare la variante proposta,  rimanendo immutate le 
condizioni  a  base  dell'affidamento  n.  15  e  in  data  16/01/2025,  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• per  effetto  dell'esecuzione  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante,  di  cui  alla 
presente, è necessario prorogare il termine per l’ultimazione dei lavori di 30 giorni;

• si  riporta  nel  seguito  il  quadro  economico  di  raffronto,  rimodulato  tra  le  somme a 
disposizione:

Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZE

LAVORI A MISURA € 605.655,33 € 634.368,21 € 28.712,88

ONERI SICUREZZA € 42.574,90 € 26.951,92 -€ 15.622,98

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% -€ 75.767,48 -€ 79.359,46 -€ 3.591,98

TOTALE IN APPALTO € 572.462,75 € 581.960,67 € 9.497,92

IVA Lavori (22%) € 125.941,80 € 128.031,35 € 2.089,55

Servizi  complementari,  Lavori  in  economia,  Imprevisti,  accordi 
bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 14.102,36 € 2.514,89 -€ 11.587,47

Oneri per indagini strutturali (IVA Compresa) € 6.043,84 € 6.043,84 € 0,00

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 11.449,25

€ 9.159,40 € 9.159,40 € 0,00

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 11.449,25

€ 2.289,85 € 2.289,85 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 157.537,25 € 148.039,33 -€ 9.497,92

TOTALE COMPLESSIVO € 730.000,00 € 730.000,00 € 0,00

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità sopra descritte;

• approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva 
originariamente  stanziata,  predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  già  approvata  dal 
Responsabile Unico del  Procedimento, concludente nell’importo netto di  € 9.497,92, 
che determina un nuovo importo  netto  dei  lavori  di  €  581.960,67,  come risulta  dal 
quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dare atto che la maggiore spesa per i lavori di netti € 9.497,92, oltre all'IVA di legge, pari  
a  lordi  €  11.587,46,  trova  copertura  tra  le  somme  a  disposizione  del  progetto  in 
argomento, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021, alla Missione 10, 
Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027,  annualità  2025  e  al  
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corrispondente Cap. 5116 del  PEG 2025,  impegno 90/2024 in corso di  reiscrizione, 
codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9109449B1D, relativo all'accordo quadro 
ed il CIG dell'affidamento in questione A033898ABE ed il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n. C37H21006790004;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  accogliere  le  motivazioni  che giustificano la  redazione della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• di approvare la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  relativa  all'intervento di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP19 AL KM 4+400, SUL  
FIUME  SECCHIA,  IN  LOCALITA'  QUERCIOLI,  TRA  I  COMUNI  DI  CARPINETI  E  
TOANO - AFFIDAMENTO n. 15”, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera 
c),  dell'art.106,  del  D.Lgs.  50/2016 e  nel  rispetto  del  limite  del  50% del  valore  del 
contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per 
la  presenza di  eventi  verificatisi  in  corso d'opera e di  circostanze impreviste  e non 
prevedibili  nella  fase progettuale,  dell'importo di  €  9.497,92 netti  relativi  ai  lavori  in 
appalto,  senza  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente  stanziata,  come 
risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZE

LAVORI A MISURA € 605.655,33 € 634.368,21 € 28.712,88

ONERI SICUREZZA € 42.574,90 € 26.951,92 -€ 15.622,98

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% -€ 75.767,48 -€ 79.359,46 -€ 3.591,98

TOTALE IN APPALTO € 572.462,75 € 581.960,67 € 9.497,92

IVA Lavori (22%) € 125.941,80 € 128.031,35 € 2.089,55

Servizi  complementari,  Lavori  in  economia,  Imprevisti,  accordi 
bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 14.102,36 € 2.514,89 -€ 11.587,47

Oneri per indagini strutturali (IVA Compresa) € 6.043,84 € 6.043,84 € 0,00

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 11.449,25

€ 9.159,40 € 9.159,40 € 0,00

Fondo  incentivo  per  Funzioni  Tecniche 
(art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 11.449,25

€ 2.289,85 € 2.289,85 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 157.537,25 € 148.039,33 -€ 9.497,92

TOTALE COMPLESSIVO € 730.000,00 € 730.000,00 € 0,00
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• di approvare, altresì, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, conservato agli atti del 
Servizio e sottoscritto in data 16/01/2025 dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal 
Responsabile Unico del Procedimento; 

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 
citato in premessa, che si sono resi disponibili a eseguirli ai medesimi patti e condizioni 
del  contratto  principale,  senza  iscrivere  riserva  alcuna,  formalizzando  la  relativa 
integrazione contrattuale;

• di concedere all'appaltatore, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente 
perizia di variante, 30 giorni di proroga sul termine di ultimazione dei lavori;

• di dare atto che:
• la perizia risulta composta dai  seguenti  elaborati,  depositati  agli  atti  del  Servizio 

Infrastrutture:
– Relazione Tecnica di Variante;
– Computo Metrico Estimativo;
– Quadro di Raffronto;
– Piano di sicurezza e coordinamento;
– Atto di sottomissione;
– Verbale nuovi prezzi;

• i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale;

• i nuovi prezzi sono stati dedotti dal Listino Prezzi ANAS e dal Listino prezzi della 
Regione Emilia-Romagna, attualmente vigenti e che, per le voci non ricomprese in 
detti listini sono state formulate analisi prezzi, in applicazione di quanto stabilito dal 
comma 5, dell'art. 8 del D.M. 49 del 2018;

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 
condizioni a base dell'affidamento n. 15 e in data 16/01/2025, ha firmato l'atto di  
sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

la maggiore spesa per lavori, pari ad € 9.497,92 netti, determina un nuovo importo 
dei lavori di netti € 581.960,67, senza aumento dell'importo complessivo di progetto 
che rimane a € 730.000,00;

• la maggiore spesa per i lavori di netti € 9.497,92, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 
11.587,46, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento, 
finanziato  con  fondi  di  cui  al  D.M.  n.  225  del  29/05/2021,  alla  Missione  10, 
Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027,  annualità  2025  e  al  
corrispondente Cap. 5116 del PEG 2025, impegno 90/2024 in corso di reiscrizione, 
codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;

• tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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• il  Codice Identificativo di  Gara (CIG) relativo all'accordo quadro per interventi  di 
messa in sicurezza su ponti e viadotti  è 9109449B1D ed il CIG dell'affidamento in 
questione  è  A033898ABE ed  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  n. 
C37H21006790004;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing.  Giuseppe Tummino,  funzionario  tecnico del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Allegati:
• Computo metrico estimativo perizia di variante lavori;
• Relazione tecnica di variante.
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Reggio Emilia, lì 12/02/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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