
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   158  DEL   25/02/2025

OGGETTO
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP 513R KM 22+018 TRA 
SAN POLO D'ENZA (RE) E TRAVERSETOLO (PR). APPROVAZIONE STATO FINALE, 
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO, PAGAMENTO RATA 
A SALDO, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/2016, RICONOSCIMENTO 
PARTE MAGGIORI ONERI DI CUI AL D.L.  50/2022 E SVINCOLO DELLA GARANZIA 
DEFINITIVA 

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la  proposta con la  quale l'Arch.  Raffaella  Panciroli,  Funzionario tecnico dell'U.O. 
Gestione  Manufatti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  fa 
presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale  n.  1035,  del  30/12/2020,  è  stato affidato  il  servizio 
tecnico per la progettazione esecutiva degli “Interventi di messa in sicurezza del ponte 
posto sulla SP 513R, km 22+018, San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR)”, all'Ing.  
Alberto  Bizzarri,  con  sede  in  Via  Dal  Lino  2/a,  40136  (BO)  –  Codice  Fiscale 
BZZLRT42R26H223N, P.IVA 00327810354;

• con determinazione dirigenziale n. 1137 del 21/12/2021, è stato approvato il progetto 
esecutivo di detto intervento,  per l'importo di € 1.300.000,00, di cui € 930.500,00 netti 
per lavori, comprensivi di € 25.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
come da quadro economico di seguito riportato, interamente finanziato con le risorse di 
cui al Decreto n.1 del 3 gennaio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze:
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• Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Raffaella 
Panciroli,  Funzionario tecnico dell'U.O. Gestione Manufatti  del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;

• a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett.a) n. 2),  
par.  2.2  del  DL  77/2021,  convertito  con  modifiche  nella  legge  108/2021,  con 
determinazione dirigenziale n. 291 del 29/03/2022,  i relativi lavori sono stati aggiudicati  
all'impresa S.A.CE.B srl con sede a  San Martino sulla Marrucina, 66010 (Chieti), via 
Loc. Campotrino Zona Industriale C.F/P.I. 01465400693, quale offerente il ribasso del  
25,12%,  corrispondente  all'importo  netto  di  €  703.164,00  (IVA esclusa),  di  cui  € 
677.664,00 per lavori ed € 25.500,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre all'IVA, pari a lordi € 857.860,08;

• con  determinazione dirigenziale n. 347 del 13/04/2022 è stata affidata all'Ing. Claudio 
Torreggiani,  con  studio  in  Via  A.  Tassoni  n.  32   a  Reggio  Emilia  –  C.F. 
TRRCLD60B17H223Y e  P.IVA 01487610352,  la  Direzione  Lavori  degli  interventi  in 
argomento;

• con determinazione dirigenziale n. 380 del 29/04/2022, è stato affidato all'Ing. ERMES 
MONTERMINI, con studio in Via 1° Maggio n. 14 a Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F. 
MNTRMS51M04B825S e P.IVA 00506960350, il collaudo statico di detti interventi;
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• con determinazione dirigenziale n. 381 del 29/04/2022, è stato affidato al Geom. Luca 
Garone, con studio in via Emilia Ospizio n. 19 a Reggio Emilia – P.IVA 02092030358, il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi medesimi;

• con l'impresa  S.A.CE.B srl in data 09/08/2022, è stato stipulato il contratto in forma di 
scrittura privata n. ord. 30/2022 – Prot. 21139/2022;

• i lavori sono stati consegnati in data 22/08/2022, come da relativo verbale, stabilendo il 
tempo utile per la loro esecuzione in 165 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori, corrispondente alla data del 02/02/2023;

• con determinazione n. 337 del 20/04/2023 è stata approvata una perizia di variante e 
suppletiva,  senza  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente  impegnata,  in 
conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e 
nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del  
medesimo art. 106, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso 
d'opera  e  di  circostanze  impreviste  e  non  prevedibili  nella  fase  progettuale  e 
precisamente per una più agevole esecuzione delle lavorazioni anche in presenza di 
acqua nell'alveo a parità di garanzia di efficacia, dell’importo netto di € 191.874,11, che 
ha aumentato l'importo contrattuale a € 895.038,11, come risulta dal seguente quadro 
economico rimodulato:
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• con l'impresa   S.A.CE.B srl in data 28/04/2023, è stato stipulato, in forma di scrittura 
privata, l’atto aggiuntivo al contratto n. Ord. 42/2023 - Prot. 15501/26/2020;

• durante l'esecuzione dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 785 del 24/09/2024, 
è stata approvata una 2^ perizia di variante e suppletiva, in conformità a quanto previsto 
dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, a seguito degli eventi di piena 
che hanno interessato il fiume nel periodo invernale, dell'importo netto di € 26.611,04,  
portando l'importo in appalto a € 914.964,45, senza aumento della spesa complessiva 
originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:
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• con l'impresa   S.A.CE.B srl in data 21/10/2024, è stato stipulato, in forma di scrittura 
privata, l’atto aggiuntivo al contratto n. Ord. 35/2024 prot. 30849/2024;

• i  lavori sono stati  più volte sospesi e ripresi e, nel contempo, sono state concesse 
quattro proroghe, che hanno portato il termine di ultimazione dei lavori al 01/12/2024,  
come dettagliatamente descritto nella relazione sul conto finale, conservata agli atti del 
Servizio;

• l'ultimazione dei lavori  è avvenuta, in tempo utile, il  27/11/2024, come accertato dal 
Direttore dei Lavori in data 28/11/2024; 

• in  data  30/09/2024 l'Ing.  Ermes Montermini  ha  certificato  il  collaudo delle  strutture, 
acquisito agli atti in pari data con Prot. 28801;

• oltre all'anticipazione di  € 140.632,80,  durante il corso dei lavori sono stati emessi 4 
certificati di pagamento per complessivi €  883.403,33, così suddivisi:
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• Certificato di pagamento n.71/Reg. Cert. 2023 del 19/07/2023, dell'importo netto di 
€ 256.000,00, relativo al 1° stato avanzamento lavori;

• Certificato di pagamento n. 124/Reg.Cert. 2023 del 31/10/2023, dell'importo netto di  
244.614,48, relativo al 2° stato avanzamento lavori;

• Certificato di pagamento n.98/Reg. Cert. 2024 del 08/10/2024, dell'importo netto di 
€ 145.527,82, relativo al 3° stato avanzamento lavori;

• Certificato di pagamento n. 117/Reg.Cert. 2024 del 20/11/2024, dell'importo netto di 
€ 96.628,23, relativo al 4° stato avanzamento lavori;

• a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, 
nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con determinazione dirigenziale n. 1091 
del 09/11/2023 si è proceduto  all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e 
annotate a far data dal 1° gennaio 2023, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26  
comma 6-ter del D.L. 50/2022 e s.m.i., relativamente ai lavori contabilizzati al SAL n. 1, 
per € 5.142,73 IVA inclusa e al SAL n. 2 per € 7.177,17, IVA inclusa, che hanno trovato 
copertura tra le somme a disposizione del quadro economico;

• l'Ing. Ermes Montermini, a seguito dell'esito positivo della visita finale, ha redatto in data 
30/09/2024 il certificato di collaudo dei lavori in argomento;

• la Direzione Lavori ha redatto in data 28/11/2024, lo stato finale dei lavori e la relazione 
sul conto finale degli stessi, ammontante a netti € 914.883,29, dal quale devono essere  
dedotti  €  883.403,33, per certificati  d'acconto già  emessi,  restando un credito  netto 
dell'impresa di € 31.479,96, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 124/Reg. Cert. 
2024 del  03/12/2024 (SAL n.  5  pari  al  finale);  ha altresì  redatto contestualmente il 
certificato di  regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i  lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n. 28020072791, rilasciata il 23/12/2024 a Roma da Tokio Marine Europe 
s.a. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 
Milano, che si ritiene congrua;

• la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 
del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 del  
PEG 2024,  residuo n. 784/2024, sub residuo 242/2024,  Codice del  Piano dei  Conti  
Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025; 

Considerato che:

• a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, 
nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori,  
al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il Decreto Legge 17 maggio 2022, n.  
50, recante «Misure urgenti  in materia di  politiche energetiche nazionali,  produttività 
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
crisi Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022 e, in  
particolare,  l'art.  26,  modificato  dall'art.  1,  comma 458,  della  Legge  n.  197  del  29 
Dicembre 2022, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
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• l'art. 26, comma 6-ter, del citato Decreto Legge n. 50 del 2022, finalizzato a fronteggiare 
gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e 
dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori, il quale prevede che, 
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di  
offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 e 
stipulati tra il  01/01/2022 ed il 30/06/2023 e che non abbiano accesso al Fondo per  
l’avvio di opere indifferibili di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o 
contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilità  dello 
stesso, nel libretto delle misure dal 20/07/2023 al 07/10/2024, la soglia di cui al comma 
6-bis, secondo periodo è rideterminata, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,  
nella misura dell' 80%, applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente ai sensi 
dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al 
D.Lgs. n.50 del 2016;

Rilevato che:

• sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, del D.L. 50/2022;
• i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b);
• i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art.26 del D.L. 50/2022, alla contabilità 

relativa al SAL 3 ammontano a netti  € 11.491,56, pari a € 14.019,70 IVA compresa, 
come  da  documentazione  conservata  agli  atti  del  Servizio  e  trovano  copertura 
all'interno del quadro economico tra le somme a disposizione; 

Dato atto che:

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o 

indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INPS_44595598,  (data  richiesta  10/02/2025  -  scadenza  validità  10/06/2025) i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa S.A.CE.B. S.R.L. è in regola 
con gli adempimenti;

• la congruità della manodopera, assunta agli atti al Prot. n. 664, in data 13/01/2025,  
per l'impresa S.A.CE.B. s.r.l., rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in pari 
data, Prot.202500105RE10/3, ha dato esito positivo;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:
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• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
•  la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
•  i maggiori oneri ai sensi del D.L. 50/2022 e relativa IVA, come sopra definiti;
• l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per € 11.597,75,
risulta una minore spesa di € 6.320,14, che può passare in economia; 

Visti:

• l'art.  113 del  D.  Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  ed  in  particolare il  comma 2,  il  quale ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di  gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
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carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati  della redazione del progetto,  del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; 

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli  incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art.  113 del D. Lgs 
50/2016; 

Dato atto che è stato predisposto il  prospetto di ripartizione comprensivo della relativa 
tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si  allega quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:
• periodo di competenza;
• le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione  

degli atti della fase medesima;
• il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito 

dagli stessi; 

Ritenuto di:

• procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento 
ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi  per €  11.597,75 lordi, sulla base 
dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese 
dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 11.597,75 comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027,  annualità  2025  e  al 
corrispondente Cap. 5028, residuo 784/2024 -  sub residuo 241/2024, del PEG  2025, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;

Richiamati per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo 
di  Gara  (CIG)  9031723D96  e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  n. 
C17H20000260001

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006, del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del  
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare  lo  stato  finale,  la  relazione  sul  conto  finale  dei  lavori  relativi  agli  
“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO SULLA SP 513R, KM  
22+018, TRA SAN POLO D'ENZA (RE) E TRAVERSETOLO (PR)”, redatti dal Direttore 
dei  lavori  in  data  28/11/2024  e  il  certificato  di  collaudo dei  medesimi  redatto  dal 
collaudatore Ing. Ermes Montermini in data 30/09/2024, da cui risulta un importo netto 
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di  €  914.883,29,  nonché  il  Certificato  di  Pagamento  n.  124/Reg.  Cert.  2024  del 
28/11/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 5, pari al finale, dell'importo 
netto di  € 31.479,96, a cui dovrà aggiungersi  l'IVA al  22%, corrispondente a lordi  € 
38.405,55;  

• di  liquidare  all'impresa  S.A.CE.B  srl, il  credito  netto  di  €  31.479,96,  a  cui  dovrà 
aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi 38.405,55, come risulta dalla fattura n. 
06/1 del 14/01/2025, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10 
Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027,  annualità  2025  e  al 
corrispondente Cap. 5028 del PEG 2025, residuo 784/2024 – sub residuo 242/2024, 
Codice del  Piano dei  Conti  Integrato  2020109012,  con esigibilità anno 2025,  tenuto 
conto che l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la  
polizza fideiussoria n. 28020072791, rilasciata il 23/12/2024 a Roma da Tokio Marine 
Europe s.a. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 
20122 Milano, per una somma che si ritiene congrua;

• di  svincolare la  cauzione definitiva di  €  106.318,40,  prestata dall'appaltatore all'atto 
della stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali,  
a norma di legge, mediante garanzia fideiussoria definitiva n.  28020041226, rilasciata 
da Tokio Marine Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia;

• di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far 
data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26, comma 6-ter,  
del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022, relativi  
ai lavori contabilizzato nel SAL 3, per l'importo di € 11.491,56 netti, tenuto conto che 
detti lavori ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b), del D.L. 17/05/2022, 
n. 50 e ss.mm.ii.; 

• di liquidare all'impresa S.A.CE.B srl i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 
26 del D.L. 50/2022, per € 11.491,56, oltre alla relativa IVA, per un totale complessivo 
pari  ad € 14.019,70  tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10 
Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, per € 3.906,45 al 
corrispondente Cap.5028 del PEG 2025, residuo 785/2024 – sub residuo 952/2024 e 
per € 10.116,25 al  corrispondente Cap.5116 del PEG 2025, residuo 868/2024 - sub 
residuo 953/2024,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012,  con esigibilità 
anno 2025;

• di dare atto che:

– il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INPS_44595598,  (data richiesta 10/02/2025 -  scadenza validità  10/06/2025) i 
soggetti  INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa S.A.CE.B. S.R.L. è in 
regola con gli adempimenti;
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• la  congruità  della  manodopera,  assunta  agli  atti  al  Prot.  n.  664,  in  data 
13/01/2025, per l'impresa S.A.CE.B. s.r.l., rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio 
Emilia in pari data, Prot.202500105RE10/3, ha dato esito positivo;

– la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

– rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:

• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• i maggiori oneri ai sensi del D.L. 50/2022 e relativa IVA, come sopra definiti;
• l'incentivo  per  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  113  del  D.Lgs.  50/2016,  per  € 

11.597,75,
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risulta una minore spesa di € 6.320,14, che può passare in economia;

– ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara (CIG)  9031723D96 e il  Codice Unico di  Progetto 
(CUP) n. C17H20000260001;

• di  procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art.  113, c.  2 e 3,  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  relativamente all'intervento in 
argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 11.597,75 lordi, sulla 
base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente 
rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico  regolamento  di 
attuazione;

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  11.597,75, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al 
corrispondente Cap. 5028, residuo 784/2024 -  sub residuo 241/2024, del PEG  2025, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025. 

Allegati: 
• Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 25/02/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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