
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   164  DEL   26/02/2025

OGGETTO
TANGENZIALE  DI  FOGLIANO  -  1°  LOTTO  IN  COMUNE  DI  REGGIO  EMILIA  - 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORDO D'OPERA SENZA 
AUMENTO SPESA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA 

RDP/RUP: GUATTERI FRANCESCA

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale  la P.O. Responsabile dell'  U.O. Accordi di programma e 
nuova  viabilità  del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente 
quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n.  807 del  23/09/2022 è stato approvato il  progetto 
esecutivo dei lavori di realizzazione della “Tangenziale di Fogliano in Comune di Reggio  
Emilia  -  1°  lotto”  -  CUP  C81B18000270005,  per  l'importo  complessivo  di  € 
11.270.000,00, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato e finanziato 
per € 6.270.000,00 dal Comune di Reggio Emilia e per € 5.000.000,00 con contributo 
fondi CIPE FSC 2014-2020: 
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• il  Responsabile  Unico del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  è 
l'Arch.  Francesca  Guatteri,  Istruttore  Direttivo  Tecnico  del  Servizio  Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio;

• a seguito dell'esito di procedura aperta, con determinazione dirigenziale n.  1056 del  
29/11/2022, i  relativi  lavori  sono stati  aggiudicati al  Raggruppamento Temporaneo di  
Imprese - RTI costituendo composto da Iembo Spa, con sede legale in Via Europa, 13 a 
Noceto (PR) – C.F./P.I.  02555430343 - in qualità di  mandataria e Consorzio Corma, 
sede legale in Viale Enzo Bagnoli n. 10 – int. 3 a Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 
00697560357  -   in  qualità  di  mandante,  con  il  ribasso  del  13,71%,  corrispondente 
all'importo netto di € 5.283.203,75, di cui € 4.966.445,88 per l’esecuzione dei lavori e € 
316.757,87 per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge, per un totale complessivo di 
€ 6.445.508,58;
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• in  conseguenza  dell'aggiudicazione  dei  lavori  il  quadro  economico  progettuale  è 
risultato il seguente:

• in data 18/07/2023 sono stati consegnati parzialmente i lavori oggetto di appalto al RTI 
succitato, stante la necessità di completare le operazioni di bonifica bellica su alcune 
aree che hanno richiesto la variazione delle modalità di esecuzione, per la presenza di 
interferenze ferromagnetiche e la contestuale esigenza di provvedere alla risoluzione 
delle interferenze con le reti gas – acqua da parte dell'ente gestore Ireti;

• in data 04/03/2024 si è provveduto alla consegna dei lavori, a fronte della conclusione 
delle attività sopracitate determinando l’ultimazione dei lavori al 27/02/2025;

• con determinazione dirigenziale n. 457 del 21/05/2024, si è provveduto a:

• approvare la rimodulazione del quadro economico di aggiudicazione dell'intervento 
denominato “Tangenziale di Fogliano – 1° Lotto”, al fine di riprogrammare anche le  
somme  a  disposizione  come  di  seguito  riportato,  tenuto  conto  che,  per  la 
realizzazione di detta infrastruttura sono stati affidati alcuni servizi tecnici che sono 
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stati ritenuti propedeutici alla consegna delle aree e servizi di supporto all'attività di 
Direzione  Lavori  ed  è  stata  inoltre  programmata  l'attività  di  risoluzione  delle 
interferenze tra l'infrastruttura in progetto e le reti Enel, Telecom, Ireti da parte degli  
Enti gestori delle stesse, previo pagamento delle spese ad essa connesse:

• adeguare i prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1 gennaio 
2023 al 31 dicembre 2024, a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi  
dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ai sensi  
e  secondo  le  disposizioni  dell'art.26  del  D.L.  50/2022,  convertito  nella  Legge 

Determinazione N. 164 del 26/02/2025 
pag. 5/13



91/2022, ai sensi dei nuovo comma 6 bis, come introdotto dall’art.1 comma 458 
della legge di bilancio, dando atto che i maggiori oneri pari a netti € 67.805,07, oltre  
all'IVA per lordi € 82.722,19, come risultante dalla contabilità integrativa allo Stato 
d'Avanzamento Lavori n.1 bis, relativo ai lavori svolti fino alla data del 31/01/2024, 
hanno trovato copertura all'interno del quadro economico, come sopra risultante; 

• con determinazione dirigenziale n. 1095 del 10/12/2024, si è provveduto:

• all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate nell'anno 2024, 
relative al Sal n.2 già contabilizzato, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 
del  D.L.  50/2022, comma 6 ter,  come  modificato dall'art.  1,  comma 304,  della 
Legge di Bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, mediante l'utilizzo di quota parte del  
ribasso di gara e della relativa minore IVA;

• ad  approvare,  di  conseguenza,  la  rimodulazione  2  del  quadro  economico 
progettuale  come  di  seguito  riportato,  al  fine  di  riprogrammare  le  somme  a 
disposizione, anche in conseguenza dell'impegno di spesa di € 1.756,50, a favore 
di E-distribuzione S.p.A., per la pre-posa di n.3 contatori a bassa tensione,  di cui 
alla determinazione dirigenziale n. 601 del 09/07/2024:
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Evidenziato  che,  in  corso  d’opera,  si  è  riscontrata  la  necessità  di  eseguire  alcune 
variazioni di quantità e modifiche ad alcuni aspetti puntuali del progetto, quali:

• durante la fase di scavo e di realizzazione dei rilevati si sono rese necessarie maggiori 
quantità di volumi di terra e di conseguenza del rilevato per adeguare il progetto ai corsi  
d'acqua principali e secondari presenti nell'area di intervento. Al fine del miglioramento 
del  progetto,  rispetto ai  criteri  ambientali,  si  è utilizzato del  materiale  riciclato per  il  
rilevato, avente le medesime caratteristiche meccaniche descritte nel capitolato tecnico;

• tale  adeguamento  migliorativo  ha  portato  alla  eliminazione  di  alcuni  manufatti  di 
attraversamento della sede stradale e all'allungamento di altri manufatti, con sviluppo 
parallello alla sede stradale stessa, nonché ad una ridefinizione generale del sistema di 
smaltimento  delle  acque  di  piattaforma  e  delle  acque  di  scolo  dei  campi  e  di 
attraversamento dei canali di Bonifica presenti nell'area; 
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• sempre in fase di esecuzione dei lavori, a seguito di indicazione da parte del Consorzio 
di  Bonifica  dell'Emilia  Centrale  che  ha  in  gestione  lo  scolo  delle  acqua  dei  canali 
presenti nell'area di intervento, si è reso necessario migliorare il sistema dei parapetti 
da inserire sopra i manufatti di ingresso /uscita dei corsi acqua sotto la sede stradale; 

• al  fine  della  messa  in  sicurezza  delle  aree  adiacenti  alla  sede  stradale,  si  rende 
necessario  il  miglioramento del  sistema di  posizionamento delle  barriere stradali,  la 
demolizione di un box prefabbricato in calcestruzzo e la realizzazione di una recinzione 
di protezione perimetrale al lago autrofico presente in prossimità di via Anna Frank;

Considerato che:

• il  Direttore  dei  Lavori,  sentito  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  che  ha 
manifestato il  suo assenso alle  modifiche proposte,  ha pertanto redatto  una perizia 
suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni  estranee  alla  categoria  delle  opere  in  appalto  (opere  stradali)  e  sono 
afferenti pertanto alla seguente categoria: 
OG3 (prevalente)       per euro 416.808,77

• i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale e per  
l'esecuzione degli stessi si ritiene di concedere all'appaltatore una proroga di giorni 120 
(centoventi)  rispetto  alla  scadenza  del  termine  contrattuale,  portando  la  data  di  
ultimazione lavori al 27/06/2025;

• detta  variante  conclude  nell’importo  netto  di  €  416.808,77,  portando  l'importo 
contrattuale da € 5.283.203,75 a € 5.700.012,52 di cui € 5.383.254,65 per lavori e € 
316.757,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con aumento della spesa 
complessiva originariamente impegnata;

• in data 25/02/2025 tra il Direttore dei Lavori, l’appaltatore e il Responsabile Unico del  
Procedimento è stato concordato un Verbale Nuovi Prezzi da NP1 a NP25;

• l'appaltatore ha dichiarato di  accettare la  variante proposta,  rimanendo immutate le 
condizioni  a  base del  contratto  principale e  in  data 25/02/2025,  ha  firmato l'atto  di  
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
lavori sopra descritti;

Ritenuto di:            

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità sopra descritte;  

• prendere atto della perizia di variante e suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori e 
già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto 
di € 416.808,77, portando l'importo contrattuale da € 5.283.203,75 a € 5.700.012,52 di  
cui € 5.383.254,65 per lavori e € 316.757,87 per oneri della sicurezza non soggetti a 
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ribasso,  senza  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente  impegnata,  come 
risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

• dare atto che la maggiore spesa lorda pari a € 508.506,70 trova copertura tra le somme 
a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 
2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5112 del PEG 2025, Codice del 
Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il  
Codice Identificati di Gara (CIG) CIG 9416372BFC e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
C81B18000270005;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 del PEG 2025;

Accertata, ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del  
presente atto;
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D E T E R M I N A

• di approvare le motivazioni descritte in premessa, che giustificano la redazione della 
perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di realizzazione della “Tangenziale di  
Fogliano – 1° lotto” in Comune di Reggio Emilia”; 

• di prendere atto e approvare:
• la perizia di variante e suppletiva citata in premessa, predisposta dal Direttore dei 

Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.  
106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,  nel rispetto del limite del 15% del valore del 
contratto iniziale, dell'importo netto di € 416.808,77, senza aumento della somma 
originariamente stanziata, che porta l'importo dei lavori in appalto a € 5.700.012,52, 
come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:
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• il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi da NP1 a NP25,  conservato agli atti del  
Servizio e sottoscritto in data  25/02/2025, dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e 
dal Responsabile Unico del Procedimento;

• di concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 120 giorni sul termine contrattuale  
previsto per l'ultimazione dei lavori, portando la nuova data prevista per ultimazione dei 
lavori al 27/06/2025;

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori al RTI aggiudicatario composto da Iembo 
Spa, con sede legale in Via Europa, 13 – 43015 Noceto (PR) – C.F./P.I. 02555430343 – 
in qualità di mandataria e Consorzio Corma, con sede legale in Viale Enzo Bagnoli n. 
10 – int. 3 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 - in qualità di 
mandante,  che si  è  reso disponibile,  a  eseguirli  ai  medesimi  patti  e  condizioni  del 
contratto principale;

• di imputare la maggiore spesa lorda di € 508.506,70 tra le somme a disposizione del  
progetto  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027, 
annualità  2025  e  al  corrispondente  Cap.  5112  del  PEG  2025,  codice  V  livello 
2020109012, con esigibilità anno 2025;

• di dare atto che:

• la perizia  risulta  composta dai  seguenti  elaborati  depositati  agli  atti  del  Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio:
• RELAZIONE TECNICA 
• COMPUTO METRICO E QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO
• QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
• VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
• ATTO DI SOTTOMISSIONE
• ADEGUAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA CAR

• le opere oggetto di variante non alterano la natura generale del contratto, poiché 
non introducono lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto (opere 
stradali)  e sono afferenti  pertanto alla categoria  OG3 (prevalente),  per  maggiori  
oneri pari a  € 416.808,77;

• i  nuovi prezzi sono stati dedotti dal Listino prezzi ANAS e della Regione Emilia-
Romagna e per le voci non ricomprese in detti listini sono state formulate analisi 
prezzi; 

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo 
immutate le  condizioni  a  base del  contratto  principale e  in  data  25/02/2025 ha 
firmato  l'atto  di  sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio 
Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva 
regolazione contrattuale dei lavori in premessa descritti;

• con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al  
contratto principale, in modalità elettronica, mediante atto pubblico, ai sensi dell’art. 
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
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• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice 
Identificati  di  Gara (CIG) CIG è il  n.  9416372BFC e il  Codice Unico di  Progetto 
(CUP) è il n. C81B18000270005;

• il  Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l’Arch. Francesca Guatteri ,  P.O. Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e 
nuova viabilità,  del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della 
Provincia.

Allegati:
• Relazione tecnica
• Computo metrico estimativo e quadro comparativo di raffronto. 
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Reggio Emilia, lì 26/02/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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