
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   183  DEL   28/02/2025

OGGETTO
INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  STRADE  PROVINCIALI,  CON 
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO 
- ANNO 2023 - AFFIDAMENTO 9 - RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLA 
SP23 DAL KM 8+700 AL KM 10+400 - QUINTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO 
FINALE,  RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di  
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto 
esecutivo degli “Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di  
pronto intervento, Reparto Sud, mediante Accordo Quadro anno 2023”, per un importo 
complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non 
soggetti a ribasso;

• con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento 
dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.  
54 del D.Lgs. 50/2016 (Codice), con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, 
individuando  come  criterio  di  selezione  dei  contraenti  quello  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;

• a  seguito  dell'esito  di  procedura  aperta  con  determinazione  dirigenziale  n.  575  del 
22/06/2023, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con 
sede legale in Via Enzo Bagnoli,  10 – 42035 Castelnovo né Monti  (RE) – C.F./P.I. 
00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 
42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato 
il punteggio complessivo pari a 100 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui 
lavori  del  1,80%,  aggiudicazione  divenuta  efficace  con  lettera  Prot.  25247  del 
14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare 
interventi  a  codesta  impresa  per  un  ammontare  massimo netto  di  €  5.380.000,00, 
tenuto  conto  che  per  ogni  intervento  che  verrà  commissionato  verrà  praticato  un 
ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;

• con determinazione dirigenziale n.  926 del  05/10/2023 è stato approvato il  progetto 
esecutivo degli “Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di  
pronto intervento  reparto sud, mediante accordo quadro – anno 2023 – Risanamento  
del  corpo  stradale  sulla   SP23  dal  km  8+700  al  km  10+400  –  quinto  stralcio  –  
Affidamento 9”, per l'importo complessivo di € 350.000,00 come risulta dal seguente 
quadro economico:

IMPORTO IN 
EURO
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LAVORI 285,003.35

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 4,519.00

Importo Lavori soggetti a ribasso 280,484.35

Ribasso (-1,8%) -5,048.72

TOTALE NETTO 279,954.63

I.V.A. LAVORI 61,590.02

SPSE TECNICHE. INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, 
ACCERTAMENTI (IVA inclusa)                                   1,699.80

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE             420.00

 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 736.46

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche 
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% 4,479.27

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche 
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20% 1,119.82

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 70,045.37

TOTALE COMPLESSIVO 350,000.00

• il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

• con  lettera  in  data  06/10/2023  –  Prot.  n.  34085/2023, controfirmata  dall'operatore 
economico in pari data e assunta agli atti con Prot.  n. 34281), detti lavori venivano 
affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) e 
C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede 
di gara del 1,80%, di € 279.954,63 (comprensivi di € 4.519,00 oneri alla sicurezza non 
soggetti a ribasso);

• detti lavori vennero consegnati il giorno 16/10/2023, stabilendo un tempo di esecuzione 
fissato in 40 giorni naturali e consecutivi, con data di ultimazione prevista per il giorno 
25/11/2023;

• in data 22/11/2023 è stata concessa una proroga di 15 giorni naturali  e consecutivi, 
portando la data di ultimazione dei lavori al 10/12/2023;

• i  lavori  sono stati  sospesi  con verbale del  01/12/2023 e ripresi  in  data 10/06/2024, 
fissando il nuovo termine di ultimazione degli stessi al 19/06/2024;

• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  in  data  14/06/2024  come  accertato  dal  relativo 
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verbale redatto in pari data e quindi in tempo utile;

• in data 16/07/2024 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 
34.820,06, come risulta dai documenti di contabilità;

• la Direzione lavori ha redatto in data 07/02/2025 il certificato di regolare esecuzione, dal 
quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo 
netto di € 279.826,05 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente: 

IMPORTO IN 
EURO

LAVORI 284,899.15

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 3,060.00

Importo Lavori soggetti a ribasso 281,839.15

Ribasso (-1,8%) -5,073.18

TOTALE NETTO 279,826.05

I.V.A. LAVORI 61,561.73

SPSE TECNICHE. INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, 
ACCERTAMENTI (IVA inclusa)                                   1,699.80

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE             420.00

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 0.00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche 
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% 3,359.46

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche 
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari al 20% 0

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 67,040.99

TOTALE COMPLESSIVO 346,867.04

• come  risulta  dalla  Relazione  sul  Conto  finale,  è  stato  liquidato  con  Certificato  di 
Pagamento  n.  141/Reg.  Cert.  2023  del  21/11/2023  il  SAL n.  1,  dell'  importo  di  € 
245.005,99, restando quindi un credito netto dell'impresa di € 34.820,06;

• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una 
minor spesa di € 3.132,96, che può passare in economia;

Ritenuto di:
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• approvare  lo  stato  finale,  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione,  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  in  data  07/02/2025 e  sottoscritto  senza 
riserve dell’impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 279.826,05, che 
con IVA per € 61.561,73 ammonta a € 341.387,78;

• approvare  il  quadro  economico  finale  dell'intervento  per  l'importo  complessivo  di  € 
346.867,04, suddiviso come da tabella sopra riportata;

• liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da 
Certificato  di  Pagamento  n.  10/Reg.Cert.2025 del  05/02/2025,   il  credito  netto  di  € 
34.820,06, che con IVA per € 7.660,41 ammonta a € 42.480,47, tenuto conto che lo 
stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-
2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 844/2025 - sub 
impegno reiscritto 285/2025,  del PEG 2025, con esigibilità anno 2025, finanziato dal 
DM. 49/2018, annualità 2023;

• procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi  dell'art. 
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti interessati, ammontante a complessivi  €  3.359,46, sulla base dell'allegata 
scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale 
dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione; 

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di  
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di  €  3.359,46 comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10 
Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente 
cap.  5028,  impegno  reiscritto  844/2025,  sub impegno  reiscritto  286/2025,  del  PEG 
2025, con esigibilità anno 2025;

• dare atto che:
• è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 

141/Reg. Cert. Del 21/11/2023, per € 245.005,99;
• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 210,00;
• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore  per € 210,00;
• è stato liquidato l'importo di € 1.699,80 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI 

S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 663 
del 26/03/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio 
sui materiali;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
◦ con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato 

con Prot. INAIL_47544464 con scadenza 25.05.2025, i soggetti INPS, INAIL e 
CNCE  dichiarano  che  il  CONSORZIO  CORMA  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

◦ con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato 
con Prot. INPS_44479232 con scadenza 03.06.2025, i soggetti INPS, INAIL e 
CNCE dichiarano che C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in 
regola con gli adempimenti;

◦ con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato 
con Prot. INAIL_47630749 con scadenza 03.06.2025, i soggetti INPS, INAIL e 
CNCE dichiarano che l’impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli 
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adempimenti;
◦ con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato 

con Prot. INAIL_47821415 con scadenza 14.06.2025, i soggetti INPS, INAIL e 
CNCE dichiarano che l’impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI 
RICÒ MASSIMO è in regola con gli adempimenti;

◦ con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato 
con Prot. INPS_44304806 con scadenza 22.05.2025, i soggetti INPS, INAIL e 
CNCE dichiarano che l’impresa C. & C. S.A.S. DI CAMAGNONI PATRIZIO E 
C. è in regola con gli adempimenti;

• le  imprese hanno regolarmente assicurato i  propri  dipendenti  e  risultano in 
regola con gli obblighi contributivi;

• è  stato  verificato  dal  portale  congruità  nazionale  che  con  prot. 
202401606RE10/3  del  11/07/2024   la  CNCE  rilasciava  attestazione  di 
congruità con esito positivo per l'impresa TAZZIOLI & MAGNANI SRL; 

• è  stato  verificato  dal  portale  congruità  nazionale  che  con  prot. 
202400469RE10/3  del  12/02/2024  la  CNCE  rilasciava  attestazione  di 
congruità con esito positivo per l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI 
SNC; 

• parte dei lavori che riguardano la manutenzione del verde non rientrano nella 
congruità in quanto la ditta esecutrice non è iscritta alla cassa edile; 

• non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi; 
• l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini 

e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi; 
• l’impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

• ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  in  argomento  il 
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  A0179D901F  e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;

• in data 14/02/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n. 2155859 presso 
REVO  Insurance  S.P.A viale  dell'Agricoltura,  7  Verona,  rilasciata  da  Agenzia 
OVER ASSICURAZIONI (Roma), per un importo di € 34.820,06, corrispondente 
all'importo  netto  del  Certificato  di  Pagamento  finale,  alla  cui  somma  è  stato 
aggiunto il tasso di interesse vigente;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

DETERMINA

• di  approvare  lo  stato  finale,  la  relazione sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione per le opere di “Risanamento del corpo stradale sulla SP23 dal km  8+700  
al km 10+400 - quinto stralcio” – Affidamento 9,  nell'ambito dell'accordo quadro degli 
“Interventi  di  messa  in  sicurezza  delle  strade  provinciali,  con  servizio  di  pronto  
intervento, reparto sud, mediante accordo quadro - anno 2023”, redatto dal Direttore dei 
lavori in data 07/02/2025 e sottoscritto senza riserve dell’impresa appaltatrice, per un 
importo complessivo netto di € 279.826,05 che con IVA per € 61.561,73 ammonta a € 
341.387,78;

• di approvare il  quadro economico finale  dell'intervento per l'importo complessivo di € 
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346.867,04, suddiviso come da tabella in premessa riportata;

• di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come 
da Certificato di Pagamento n. 10/Reg.Cert.2025 del 05/02/2025,  il credito netto di  € 
34.820,06 che con IVA per € 7.660,41 ammonta a € 42.480,47, tenuto conto che lo 
stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-
2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 844/2025, sub 
impegno reiscritto 285/2025,  del PEG 2025, con esigibilità anno 2025, finanziato dal 
DM. 49/2018 annualità 2023;

• di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti interessati, ammontante a complessivi  €  3.359,46, sulla base dell'allegata 
scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale 
dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione; 

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.359,46 comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10 
Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente 
cap.  5028,  impegno  reiscritto  844/2025,  sub impegno  reiscritto  286/2025,  del  PEG 
2025, con esigibilità anno 2025;

• di dare atto che:
• è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 

141/Reg. Cert. Del 21/11/2023, per € 245.005,99;
• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 210,00;
• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore  per € 210,00;
• è stato liquidato l'importo di € 1.699,80 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI 

S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 663 
del 26/03/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio 
sui materiali;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
◦ con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato 

con Prot. INAIL_47544464 con scadenza 25.05.2025, i soggetti INPS, INAIL e 
CNCE  dichiarano  che  il  CONSORZIO  CORMA  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

◦ con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato 
con Prot. INPS_44479232 con scadenza 03.06.2025, i soggetti INPS, INAIL e 
CNCE dichiarano che C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in 
regola con gli adempimenti;

◦ con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato 
con Prot. INAIL_47630749 con scadenza 03.06.2025, i soggetti INPS, INAIL e 
CNCE dichiarano che l’impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli 
adempimenti;

◦ con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato 
con Prot. INAIL_47821415 con scadenza 14.06.2025, i soggetti INPS, INAIL e 
CNCE dichiarano che l’impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI 
RICÒ MASSIMO è in regola con gli adempimenti;

◦ con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC On Line),  rilasciato 
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con Prot. INPS_44304806 con scadenza 22.05.2025, i soggetti INPS, INAIL e 
CNCE dichiarano che l’impresa C. & C. S.A.S. DI CAMAGNONI PATRIZIO E 
C. è in regola con gli adempimenti;

◦ le  imprese hanno regolarmente assicurato i  propri  dipendenti  e risultano in 
regola con gli obblighi contributivi;

◦ è  stato  verificato  dal  portale  congruità  nazionale  che  con  prot. 
202401606RE10/3  del  11/07/2024   la  CNCE  rilasciava  attestazione  di 
congruità con esito positivo per l'impresa TAZZIOLI & MAGNANI SRL;

◦ è  stato  verificato  dal  portale  congruità  nazionale  che  con  prot. 
202400469RE10/3  del  12/02/2024  la  CNCE  rilasciava  attestazione  di 
congruità con esito positivo per l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI 
SNC;

◦ parte dei lavori che riguardano la manutenzione del verde non rientrano nella 
congruità in quanto la ditta esecutrice non è iscritta alla cassa edile;

◦ non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
◦ l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini  

e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
◦ l’impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
◦ non risultano effettuate cessioni di credito;

• ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  in  argomento  il 
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  A0179D901F  e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) è  il n. C27H18002530006;

• in data 14/02/2025 è stata sottoscritta, al fine del pagamento della rata di saldo, 
polizza  fideiussoria  n.  2155859,  presso  REVO  Insurance  S.P.A  viale 
dell'Agricoltura, 7 Verona, rilasciata da Agenzia OVER ASSICURAZIONI (Roma), 
per un importo di € 34.820,06 corrispondente all'importo netto del Certificato di 
pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, per 
un importo complessivo che si ritiene congruo.

Allegati:
• Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 28/02/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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