
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   298  DEL   01/04/2025

OGGETTO
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CICLOPEDONALE A LATO DELLA SP72 
(VIA  F.LLI  CORRADINI)  DA  VIA  CHE  GUEVARA  AL  CIVICO  46  IN  COMUNE  DI 
BIBBIANO.  APPROVAZIONE  STATO  FINALE,  RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE  E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

RDP/RUP: LA MACCHIA MAURIZIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l’ing. Maurizio La Macchia in qualità di  funzionario, del  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 511 del 11/06/2024, si è provveduto a: 

• approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di nuovo ciclopedonale  
a lato della SP72 (Via F.lli Corradini) da Via Che Guevara al civico n.46 in Comune  
di  Bibbiano”,  redatto  dall'Ing.  Roberto  Bolognesi  (di  cui  alla  determinazione 
dirigenziale  di  affidamento  n.  770  del  05/11/2020),  concludente  nell'importo 
complessivo di € 120.000,00, di cui € 51.732,39 per lavori in appalto, comprensivi di 
€ 4.314,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, articolato come segue e 
finanziato con avanzo:

IMPORTI DA 
PROGETTO

A) LAVORI
Importo Lavori a base d'asta soggetti a ribasso €. 47.418,06
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.   4.314,33

Importo lavori in appalto €. 51.732,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Acquisizione aree, atti (classico esproprio) €. 18.000,00
Spese tecniche per incarichi professionali (frazionamenti terreni) €.   6.000,00
Spese tecniche per incarichi professionali (progettazione e CSP., D.L. e CSE.) €. 21.062,08
Contributo ANAC €.        35,00
Spese per assicurazioni verificatore interno €.      350,00
Fondo per funzioni tecniche (ai sensi art.45 del D.Lgs. 36/2023) €.      826,19
Fondo per funzioni tecniche (ai sensi art.45 del D.Lgs. 36/2023) €.      206,55
IVA sui lavori in appalto (22%) €. 11.381,13
Imprevisti e arrotondamenti €. 10.406,66

TOTALE - Somme a disposizione €. 68.267,61

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €.120.000,00

• affidare  direttamente, ai  sensi dell’art.  50, comma 1, lett.  a) del D.Lgs. 36/2023, 
tramite la piattaforma SATER – Regione Emilia-Romagna, i relativi lavori all'impresa 
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F.LLI  FONTANA  S.A.S.  DI  FONTANA  MASSIMO,  con  sede  legale  in  Via 
Selvapiana, 84/2 a Canossa (RE) - C.F. /  P.IVA 01451760357, quale offerente il  
ribasso del 7,77% sull'importo dei lavori a base d'asta, corrispondente all'importo 
netto  di  €  48.048,01  (comprensivi  di  €  4.314,33  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso) oltre all'IVA del 22%, per complessivi lordi € 58.618,57, come 
risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

IMPORTI DA 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

A) LAVORI
Importo Lavori a base d'asta soggetti a ribasso €. 47.418,06 €. 43.733,68
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.   4.314,33 €.   4.314,33

Importo lavori in appalto €. 51.732,39 €. 48.048,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Acquisizione aree, atti (classico esproprio) €. 18.000,00 €. 18.000,00
Spese tecniche per incarichi professionali
(frazionamenti terreni) €.   6.000,00 €.   6.000,00

Spese tecniche per incarichi professionali
(progettazione e CSP., D.L. e CSE.) €. 21.062,08 €. 21.062,08

Contributo ANAC €.        35,00 €.        35,00
Spese per assicurazioni verificatore interno €.      350,00 €.      350,00
Fondo per funzioni tecniche (ai sensi art.45 del D.Lgs. 36/2023) €.      826,19 €.      826,19
Fondo per funzioni tecniche (ai sensi art.45 del D.Lgs. 36/2023) €.      206,55 €.      206,55
IVA sui lavori in appalto (22%) €. 11.381,13 €. 10.570,56
Imprevisti e arrotondamenti €. 10.406,66 €. 10.406,66
Ribasso d'Asta €.          0,00 €.   3.684,38
Minore IVA €.          0,00 €.      810,57

TOTALE - Somme a disposizione €. 68.267,61 €. 71.951,99
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €.120.000,00 €.120.000,00

• il  Responsabile Unico del Progetto,  ai  sensi dell'art.  15 del D.Lgs. 36/2023, è l'ing.  
Maurizio La Macchia, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della 
Provincia; 

• con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto d'appalto in data 11/07/2024 con 
Prot. SATER n. PI277591-24;

• i  lavori  sono  stati  consegnati  in  data  02/09/2024,  come risulta  dal  relativo  verbale 
redatto in pari data,  stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 90 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione 
fissato al 30/11/2024;

• nell'ambito dell'appalto in argomento in data 02/09/2024 con Prot. n. 26034 è stato 
autorizzato il subappalto all'impresa Eurocostruzioni Srl. – P.IVA 01856280357 – con 
sede  legale  a  Castelnovo  nè  Monti  (RE),  in  Via  E.  Bagnoli  n.  10/A,  per  l'importo 
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presunto di  € 19.000,00, inerente i  lavori  di  scavi,  posa rete elettrosaldata, posa e 
riposizionamento di pozzetti e chiusini;

• durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche 
non  sostanziali  al  progetto,  in  accordo  con  il  Comune  di  Bibbiano,  rientranti  nelle  
facoltà del Direttore dei Lavori, che hanno determinato alcune nuove lavorazioni non 
previste dal contratto, con la conseguente necessità della sottoscrizione di un Verbale 
di  concordamento  Nuovi  Prezzi,  senza  dover  alterare  l'importo  complessivo  del 
contratto d'appalto;

• l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28/11/2024, come risulta dal Certificato di 
Ultimazione  dei  Lavori  redatto  in  data  29/11/2024  e  pertanto  entro  il  tempo  utile 
contrattuale;

• durante l'esecuzione dei lavori non si è provveduto ad alcun pagamento nei confronti 
dell'appaltatore;

• con determinazione dirigenziale  n.  1101 del  10/12/2024 è stato affidato allo  Studio 
Tecnico Associato Esageo, con sede legale in Via L. Lotto n.11/A a Reggio Emilia, C.F.  
-  P.IVA 01626610354,  il  servizio  tecnico  di  redazione  del  frazionamento  e  relative 
pratiche catastali di deposito, nonchè approvazione del frazionamento presso gli uffici  
dell'Agenzia  del  Territorio,  finalizzato  all'acquisizione  delle  aree  funzionali  alla 
realizzazione  di  vari  interventi,  tra  cui  anche  l'intervento  in  argomento,  per  un 
ammontare complessivo € 3.774,38;

• la Direzione  Lavori  ha  redatto  lo  Stato  Finale  dei  lavori  in  data  13/12/2024, 
ammontante a netti € 48.048,01, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 136/Reg. 
Cert. 2024 del 18/12/2024 (SAL n. 1 pari al finale); ha altresì redatto in  pari data la 
Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei medesimi, da cui  
risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n. 2153622, rilasciata il 06/02/2025 a Grosseto da Agenzia 012 - K & CO. - 
Grosseto, che si ritiene congrua;

• la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5142 
del PEG 2025, Codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, residuo 925/2024, sub 
residuo 641/2024;

• dato atto che:

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• per realizzare l’intervento non è stato necessario occupare né transitare in aree di 

proprietà di privati;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

• il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
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• non è stato necessario avviare alcuna procedura di avviso ad opponendum, in 
quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e sono 
stati  sottoscritti  accordi  di  cessione  con  i  proprietari  delle  aree  interessate 
dall'intervento;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 
INAIL_47902470,  (data  richiesta  20/02/2025  -  scadenza  validità  20/06/2025)  i 
soggetti  INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria  F.lli  Fontana 
S.a.s. di Massimo Fontana è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 
INPS_44924278,  (data  richiesta  05/03/2025  -  scadenza  validità  03/07/2025)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  subappaltatrice 
Eurocostruzioni Srl. è in regola con gli adempimenti;

• la  Cassa  Edile  di  Reggio  Emilia  ha  rilasciato  in  data  05/02/2025  con  Prot. 
202500268RE10/3  l'Attestazione  di  Congruità  della  Manodopera  con  esito 
positivo, secondo quanto previsto dal D.M. 143/2021;

• la  situazione  economica  complessiva  dell'intervento,  al  momento,  risulta  la 
seguente:

IMPORTI DA 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

SPESO O 
IMPEGNATO

A) LAVORI
Importo Lavori a base d'asta soggetti a 
ribasso €.  47.418,06 €.  43.733,68 €. 43.733,68

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.    4.314,33 €.    4.314,33 €.   4.314,33
Importo lavori in appalto €.  51.732,39 €.  48.048,01 €. 48.048,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Acquisizione aree, atti (classico esproprio) €.  18.000,00 €.  18.000,00 €.  18.000,00
Spese tecniche per incarichi professionali
(frazionamenti terreni) €.    6.000,00 €.    6.000,00 €.    3.774,38

Spese tecniche per incarichi professionali
(progettazione e CSP., D.L. e CSE.) €.  21.062,08 €.  21.062,08 €.  21.062,08

Contributo ANAC €.         35,00 €.         35,00 €.         35,00
Spese per assicurazioni verificatore interno €.       350,00 €.       350,00 €.           0,00
Fondo per funzioni tecniche
(ai sensi art.45 del D.Lgs. 36/2023) €.       826,19 €.       826,19 €.       826,19

Fondo per funzioni tecniche
(ai sensi art.45 del D.Lgs. 36/2023) €.       206,55 €.       206,55 €.       206,55

IVA sui lavori in appalto (22%) €.  11.381,13 €.  10.570,56 €.  10.570,56
Imprevisti e arrotondamenti €.  10.406,66 €.  10.406,66 €.           0,00
Ribasso d'Asta €.           0,00 €.    3.684,38 €.           0,00
Minore IVA €.           0,00 €.       810,57 €.          0,00

TOTALE - Somme a disposizione €.  68.267,61 €.  71.951,99 €.  54.474,76
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €.120.000,00 €.120.000,00 €.102.522,77

MINORE SPESA €.  17.477,23
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• rispetto all’importo originario di progetto risulta, al momento, una minore spesa di € 
17.477,23, già al netto delle spese previste e non ancora sostenute quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 5 del 

D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ammontante a complessivi € 1.032,74 lordi;
• la  somma  stimata  di  €  18.000,00  per  l'acquisizione  delle  aree,  nonché  il  

compenso per il servizio tecnico di frazionamento e relative pratiche catastali, per 
€ 3.774,38;

• la minore spesa sopra evidenziata di € 17.477,23 è da tenere a disposizione per le  
spese  notarili,  per  la  redazione  degli  atti  di  compravendita  delle  proprietà 
interessate dall'intervento in argomento;

Ritenuto infine, di dare atto che l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 
45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri  
per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; 
la  scheda finale  contenente  i  nominativi  dei  dipendenti  soggetti  ad  incentivo  non può 
pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non 
è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato 
un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al 
presente intervento;

Considerato,  in  particolare,  che per  concludere  l'intervento rimangono alcuni  passaggi 
amministrativi  riguardanti  l'acquisizione  dei  terreni  interessati  dall'intervento  come 
preliminarmente concordati con le relative proprietà private, tra cui:

• determinazione delle indennità definitive da riconoscere ai vari proprietari interessati 
dall'intervento  secondo  l'effettiva  superficie  frazionata  rispetto  all'indennità  riferita 
all'unità di misura (metro quadrato) sottoscritte precedentemente negli Accordi Bonari 
di cessione;

• con successivo atto, sarà affidato, previa indagine di mercato, secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. 36/2023 incarico a notaio per la redazione dei vari atti  di compravendita 
quante sono le proprietà interessate dall'intervento in oggetto;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG)  B15D0600E4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C61B19000380007;

Visto l'obiettivo di 1°livello 1005/0005 del PEG 2025;

Accertata, ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del  
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  lavori  relativi  alla  “REALIZZAZIONE  DI  NUOVO 
CICLOPEDONALE  A LATO  DELLA SP.72  (VIA  F.LLI  CORRADINI)  DA  VIA  CHE  
GUEVARA AL CIVICO N.46 IN COMUNE DI  BIBBIANO”, redatto  dal  Direttore  dei 
Lavori in data 13/12/2024, la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare 
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Esecuzione dei  medesimi  predisposti  dallo  stesso in  pari  data e  sottoscritti,  senza 
riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto finale di € 48.048,01, nonché il 
Certificato di Pagamento n. 136/Reg. Cert. 2024 del 18/12/2024;

• di liquidare all'impresa F.lli  Fontana S.a.s.  di  Massimo Fontana il  credito netto di  € 
48.048,01, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi €  58.618,57, 
come risulta dalla fattura n.  101/001 del 19/12/2024, tenuto conto che detta spesa 
trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027 
annualità  2025  e  al  corrispondente  Cap.  5142  del  PEG  2025,  Codice  V  livello 
2020109012, esigibilità 2025, residuo 925/2024, sub residuo 641/2024, finanziato con 
avanzo, tenuto  conto  che  l'appaltatore  stesso  ha  consegnato,  a  garanzia  del 
pagamento  della  sopraindicata  rata  a  saldo,  la  polizza  fideiussoria  n.  2153622, 
rilasciata il 06/02/2025 a Grosseto da Agenzia 012 - K & CO. - Grosseto, che si ritiene 
congrua;

• di svincolare la cauzione definitiva di € 2.402,41, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fideiussoria  n.  2095593,  rilasciata  da  REVO  Insurance  spa  Agenzia  K  &  CO.  – 
Grosseto, in data 17/06/2024;

• di dare atto che:
• il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• non risultano effettuate cessioni di credito;
• per realizzare l’intervento non è stato necessario occupare né transitare in aree di 

proprietà di privati;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

• il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• non è stato necessario avviare alcuna procedura di avviso ad opponendum, in 

quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi , e sono 
stati  sottoscritti  accordi  di  cessione  con  i  proprietari  delle  aree  interessate 
dall'intervento;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 
INAIL_47902470,  (data  richiesta  20/02/2025 -  scadenza  validità  20/06/2025)  i 
soggetti  INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria  F.lli  Fontana 
S.a.s. di Massimo Fontana è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 
INPS_44924278,  (data  richiesta  05/03/2025  -  scadenza  validità  05/07/2025)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  subappaltatrice 
Eurocostruzioni Srl. è in regola con gli adempimenti;

• la  Cassa  Edile  di  Reggio  Emilia  ha  rilasciato  in  data  05/02/2025  con  Prot. 
202500268RE10/3  l'Attestazione  di  Congruità  della  Manodopera  con  esito 
positivo, secondo quanto previsto dal D.M. 143/2021;

• la  situazione  economica  complessiva  dell'intervento,  al  momento,  risulta  la 
seguente:

IMPORTI DA 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

SPESO O 
IMPEGNATO
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A) LAVORI
Importo Lavori a base d'asta soggetti a 
ribasso €.  47.418,06 €.  43.733,68 €. 43.733,68

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.    4.314,33 €.    4.314,33 €.   4.314,33
Importo lavori in appalto €.  51.732,39 €.  48.048,01 €. 48.048,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Acquisizione aree, atti (classico esproprio) €.  18.000,00 €.  18.000,00 €.  18.000,00
Spese tecniche per incarichi professionali
(frazionamenti terreni) €.    6.000,00 €.    6.000,00 €.    3.774,38

Spese tecniche per incarichi professionali
(progettazione e CSP., D.L. e CSE.) €.  21.062,08 €.  21.062,08 €.  21.062,08

Contributo ANAC €.         35,00 €.         35,00 €.         35,00
Spese per assicurazioni verificatore interno €.       350,00 €.       350,00 €.           0,00
Fondo per funzioni tecniche
(ai sensi art.45 del D.Lgs. 36/2023) €.       826,19 €.       826,19 €.       826,19

Fondo per funzioni tecniche
(ai sensi art.45 del D.Lgs. 36/2023) €.       206,55 €.       206,55 €.       206,55

IVA sui lavori in appalto (22%) €.  11.381,13 €.  10.570,56 €.  10.570,56
Imprevisti e arrotondamenti €.  10.406,66 €.  10.406,66 €.           0,00
Ribasso d'Asta €.           0,00 €.    3.684,38 €.           0,00
Minore IVA €.           0,00 €.       810,57 €.          0,00

TOTALE - Somme a disposizione €.  68.267,61 €.  71.951,99 €.  54.474,76
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €.120.000,00 €.120.000,00 €.102.522,77

MINORE SPESA €.  17.477,23

• rispetto all’importo originario di progetto risulta, al momento, una minore spesa di € 
17.477,23, già al netto delle spese previste e non ancora sostenute quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 5 del 

D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ammontante a complessivi € 1.032,74 lordi;
• la  somma  stimata  di  €  18.000,00  per  l'acquisizione  delle  aree,  nonché  il 

compenso per il servizio tecnico di frazionamento e relative pratiche catastali, per 
€ 3.774,38;

• la minore spesa sopra evidenziata di € 17.477,23 è da tenere a disposizione per le 
spese  notarili,  per  la  redazione  degli  atti  di  compravendita  delle  proprietà 
interessate dall'intervento in argomento;

• l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per  
l'attribuzione degli  incentivi  alle funzioni  tecniche, i  cui  criteri  per il  riparto degli  
stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda 
finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto 
essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non 
è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà 
adottato  un  atto  amministrativo  contenente  la  scheda  finale  per  l'erogazione 
dell'incentivo relativo al presente intervento;
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• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è B15D0600E4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è 
C61B19000380007.
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Reggio Emilia, lì 01/04/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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