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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ SOSTENIBILE E 

PATRIMONIO 
------------------------- 

 

LAVORI: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467 R E LA SP 
486 R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD RAIL (CIG n. A024874F23 - CUP n. 
C37H21009110005) 

IMPRESA: PROGETTO SEGNALETICA Srl – Viale Europa 91 – 41011 Campogalliano (MO) – 
C.F./P. I. 02905080368 

CONTRATTO DI APPALTO: N. ORD. 15/2024 – Prot. 10501/2024. 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 292.210,91 (IVA esclusa), comprensivi di € 37.478,40 
per costi della manodopera e di € 40.592,23 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso (corrispondente 
ad un ribasso d'asta del 4,87%). 

 

PERIZIA DI VARIANTE 
 
IMPORTO NETTO AFFIDAMENTO lavori appaltati 
€ 292.210,91 (IVA esclusa), comprensivi di € 37.478,40 per costi della manodopera e di € 40.592,23 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (corrispondente ad un ribasso d'asta del 4,87%). 
 
IMPORTO NETTO AFFIDAMENTO lavori in perizia 
importo complessivo di variante (già ribassato del 4,87%) pari ad € 390.570,06 comprensivi di  € 
26.387,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
 

RELAZIONE TECNICA DI PERIZIA 

Premesso che: 

 con Determina Dirigenziale n. 1044 del 31 ottobre 2023 del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
Sostenibile e Patrimonio, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per 
un importo complessivo di quadro economico pari ad € 405.000,00 di cui € 305.092,23 per im-
porto lavori a base d’appalto (comprensivi di € 32.466,56 per costi della manodopera e di € 
40.592,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); 

 con la medesima Determina si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori mediante pro-
cedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023 – procedura 
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negoziata senza bando - previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati dall'Albo degli operatori economi-
ci della Provincia, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante 
unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base gara, con l'esclu-
sione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 
36/2023; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 18/01/2024 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 
definitivamente alla ditta PROGETTO SEGNALETICA Srl – Viale Europa 91 – 41011 Campo-
galliano (MO) – C.F./P. I. 02905080368 che ha offerto un ribasso percentuale del 4,87% corri-
spondente ad un importo complessivo netto di € 292.210,91 (IVA esclusa), di cui € 214.140,28 
per lavori, € 37.478,40 per costi della manodopera ed € 40.592,23 per oneri per l'attuazione dei 
piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di Legge; 

 successivamente è stato stipulato il contratto sotto forma di scrittura privata, N. Ord. 15/2024, 
Prot. 10501/2024; 

 con deliberazione di Consiglio n. 21 del 23/05/2024 avente ad oggetto “PRIMA VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO”, sono stati stanziati € 120.000,00 con eccedenze di entrate correnti, a favore del 
progetto dell'intervento di messa in sicurezza in argomento, per far fronte ad eventuali costi in 
aumento, per le modifiche delle fasi lavorative e per tenere conto di eventuali estensioni di in-
tervento, al fine di ottimizzare le condizioni di sicurezza al transito dei veicoli; 

 i lavori sono stati consegnati in data 17/06/2024 e, tenendo conto della durata contrattuale, il 
termine per la fine lavori veniva fissato il 15 ottobre 2024 (computando in merito una durata la-
vori di 120 giorni come da capitolato); 

 per detti lavori è stata disposta la sospensione in data 02/09/2024 per due motivi di cui il primo 
legato all'aumento di traffico sugli svincoli dal mese di settembre a causa di vari eventi e mani-
festazioni concomitanti con l'apertura dell'anno scolastico, situazione che rendeva momentane-
amente difficile la prosecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza ed il secondo per attendere 
i tempi di consegna di nuovi materiali per consentire l'esecuzione di lavori non originariamente 
previsti nel progetto esecutivo, previa redazione di perizia di Variante e suppletiva che coinvol-
ge anche la revisione del PSC e dei relativi costi per la sicurezza; 

 

considerato che: 

 durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire nuove lavorazioni non compre-
se nell’Elenco Prezzi di progetto, pertanto si è reso necessario, per poter contabilizzare tali lavo-
razioni, definire N° 23 nuovi prezzi unitari (assoggettati, salvo la quota non ribassabile relativa 
al costo della sicurezza, al medesimo ribasso di offerta) e redigere opportuno verbale di concor-
damento nuovi prezzi, sottoscritto tra le parti in data 17/06/2024; 

 successivamente è stato predisposto il 1^SAL e in data 16/09/2024 è stato emesso Certificato di 
Pagamento n. 88 per il pagamento della rata n. 1 di € 235.903,96; 

 il progetto era articolato in fasi successive, ciascuna delle quali prevedeva la chiusura totale di 
una delle rampe, deviando il suo traffico nelle altre rampe degli svincoli. Sin dalle prime fasi 
del cantiere si è notato che la chiusura totale anche di una sola delle rampe avrebbe comportato, 
nelle rampe adiacenti, un notevole incremento dei flussi di traffico, che negli orari di punta a-
vrebbero portato ad una congestione del traffico stradale, già in condizioni ordinarie molto ele-



- 3 - 

vato. Pertanto si è ritenuto di procedere a traffico aperto, avendo le corsie larghezze tali da po-
terlo consentire; 

 nel contempo è stato ritenuto opportuno modificare alcune fasi lavorative per velocizzare le at-
tività di cantiere ed impattare il meno possibile sul traffico e di conseguenze sui trasporti che in-
teressano le industrie del comparto ceramico. Tali modifiche si ripercuotono sulla sicurezza dei 
lavoratori in cantiere e sulle modalità esecutive previste nel PSC, che deve tenere conto di que-
sti fasi; 

 si è, inoltre, verificato nel frattempo un sinistro stradale che ha danneggiato uno degli attenuato-
ri, che deve essere quindi riparato; 

 a ciò si aggiungono ulteriori lavorazioni, non contemplate in fase di progetto, ma opportune ai 
fini di migliorare le condizioni di sicurezza e visibilità della circolazione stradale, come di se-
guito descritto: 

- montaggio di ulteriori dispositivi salva motociclisti lungo la rampa Castellarano-
Scandiano lato sx e lungo la rampa Scandiano-Sassuolo lato dx; 

- sostituzione di ulteriori tratti di barriera stradale bordo laterale vetusta, previa sistema-
zione della relativa banchina stradale laddove necessario; 

- nuovi visual direzionali e segnaletica luminosa, in particolar modo sulle tre cuspidi; 
- bonifica dell’area adiacente alle rampe ai fini di una miglior salvaguardia e decoro am-

bientale (attualmente infatti tali aree sono inquinate da rifiuti di vario genere). 
 

 altre quantità e lavorazioni hanno richiesto alcune lievi variazioni in aumento ed in difetto, alla 
luce delle misure definitive emerse in fase di cantiere, senza peraltro variare in modo sostanzia-
le il progetto; 

Per tali ragioni si ritiene necessario pertanto redigere una perizia suppletiva e di variante che modifica 
alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 120 del D. Lgs. 
36/2023, e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 2 del 
medesimo art. 120 del D. Lgs. 36/2023, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circo-
stanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; detti lavori non alterano la sostanza del pro-
getto, né le condizioni del contratto principale. 

 

Costi della sicurezza. 

A seguito delle variazioni indicate sopra e delle modifiche relative all’esecuzione dei lavori (minor se-
gnaletica di cantiere e minori apprestamenti necessari), i costi della sicurezza sono risultati inferiori a 
quanto indicato in fase di progetto e per la precisione si sono ridotti ad € 18.851,87. A tale importo deve 
essere aggiunto l’importo di € 7.535,38 per le maggiori opere di variante, come predisposto dal 
CSP/CSE in fase di variante, per complessivi € 26.387,25.  

 

Nuovi prezzi. 

Per le ulteriori lavorazioni previste in variante, saranno corrisposti all’impresa gli importi ottenuti ap-
plicando i prezzi unitari dell’elenco prezzi allegato al Contratto principale integrato dai verbali nuovi 
prezzi sino ad ora sottoscritti, ricavati dai prezzari ufficiali delle Regione Emilia Romagna e di ANAS 
(per le voci che non trovano riscontro nel prezzario regionale). 

 

Tempo utile. 
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Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, considerando che il termine era previsto per il 15 ottobre 
2024 e che in data 02 settembre vi è stata una sospensione, è di giorni 43, oltre giorni 30 per le maggio-
ri opere previste in variante, per complessivi giorni 73.   

 

Quadro Economico di Variante. 

A seguito delle variazioni e modifiche oggetto di variante, come sopra descritto e delle ulteriori somme 
stanziate, come da deliberazione di Consiglio n. 21 del 23/05/2024 (precedentemente richiamata), il 
nuovo Quadro Economico di Variante risulta il seguente: 

 
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

LAVORI  Progetto Aggiudicazione  Variante  Differenze 

Totale lavori (soggetti a ribasso)      €      264.499,82   €      251.618,68   €      364.182,81  € 112.751,30 

Totale oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €        40.592,41   €        40.592,23   €        26.387,25  -€ 14.204,98 

TOTALE LAVORI  €      305.092,23   €      292.210,91   €      390.570,06  € 98.546,32 

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA Lavori (22%)  €        67.120,29   €        64.286,40   €        85.925,41  € 21.639,01 

INCARICO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE 
(IVA e contributi previdenziali compresi) 

 €          6.288,88   €          6.288,88   €          7.057,48  € 768,60 

INCARICO PER PROGETTISTA STRUTTURALE                             
(IVA e contributi previdenziali compresi) 

 €          5.328,96   €          5.328,96   €          5.328,96  € 0,00 

INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA 
(IVA e contributi previdenziali compresi) 

 €          4.397,72   €          4.397,72   €          4.397,72  € 0,00 

Contributo ANAC  €            500,00   €            500,00   €            250,00  -€ 250,00 

Assicurazioni (IVA inclusa)  €          1.000,00   €          1.000,00   €          1.000,00  € 0,00 

 Imprevisti, accordi bonari (IVA inclusa)  €          5.148,31   €          5.148,31   €        22.721,25  € 17.572,94 

Prove di laboratorio, rilievi e accertamenti (IVA inclusa)  €          5.242,13   €          5.242,13   €          1.500,00  -€ 3.742,13 

Incentivi di cui all'art. 45 commi 3 del D.Lgs. 36/2023, pari 
alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente 
dell'Amministrazione 

 €          4.881,48   €          4.881,48   €          6.249,12  € 1.367,65 

Ribasso e Minore IVA  €                   -    €        15.715,21   €                   -    -€ 15.715,21 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €        99.907,77   €      112.789,09   €      134.429,94  € 21.640,86 

IMPORTO COMPLESSIVO  €    405.000,00   €    405.000,00   €    525.000,00  € 120.000,00 

 
L’importo della perizia suppletiva e di variante N. 1 dell’“Intervento di INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467 R E LA SP 486 R MEDIANTE POSA IN OPERA 
DI NUOVI GUARD RAIL”, rientra nel 50% dell’importo di contratto e trova copertura nel quadro 
economico complessivo dell’opera. Rispetto al quadro economico di progetto gli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta sono variati, come sopra riportato. 
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Reggio Emilia, li 18/03/2025 

 
 
 
   Il Direttore dei lavori    Il Rappresentante Legale dell’Impresa 
 
 Ing. Alessandro Aleotti        Sig. Andrea Ferrari 
 
 ___________________     ___________________ 
 
 
Si approva: 
 
 Il Responsabile Unico di Progetto  Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
          Mobilità Sostenibile e Patrimonio 
       Ing. Giuseppe Tummino     
         Ing. Valerio Bussei 
       ____________________ 
             _____________________ 


