
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   350  DEL   15/04/2025

OGGETTO
MODIFICA DEL SERVIZIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N.  353  DEL  19/04/2024  PER  LA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  FATTIBILITA' 
TECNICO-ECONOMICA  DELL'INTERVENTO  DENOMINATO  INFRASTRUTTURA 
STRADALE DI SUD OVEST _ REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 28 E 
LA SP 12 IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA 

RDP/RUP: GUATTERI FRANCESCA

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'arch. Francesca Guatteri, in qualità di P.O. Responsabile 
dell'U.O.  Accordi  di  programma  e  nuova  viabilità,  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• con determinazione  dirigenziale  n.  353  del  19/04/2024 è  stato  affidato  a  Gasparini 
Associati, con studio in Reggio Emilia, via Petrolini n.14/a, C.F. - P.IVA: 02532680358, il 
servizio  tecnico  per  la  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica, 
dell'intervento  denominato  “Infrastruttura  stradale  di  sud-ovest  realizzazione  di 
collegamento tra la SP 28 e la SP 12”, in comune di Montecchio Emilia;

• in data 17/05/2024, con lo studio di cui sopra è stato firmato il relativo contratto  per  
l'importo totale netto di € 118.600,00, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e 
assistenziali  nella  misura  del  4%  e  l'IVA al  22%,  corrispondente  all'importo  totale 
complessivo lordo di € 150.479,68, così suddiviso:
• € 36.600,00, pari a lordi € 46.438,08, per la Fase 1, consistente nella redazione 

degli elaborati necessari per trasmette all’Autorità competente l’istanza per l’avvio 
del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e alle approvazioni 
susseguenti degli Enti competenti; 

• € 82.000,00 per la Fase 2,  pari  a lordi  € 104.041,60, relativa sia agli  eventuali 
adeguamenti al progetto scaturiti  dalla procedura di screening, che agli elaborati  
completi per la verifica e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica , 
allora condizionata all'individuazione delle necessarie fonti di finanziamento;

• la  Provincia  con  pec  Prot.  n.  0023854  del  06/08/2024  ha  presentato  alla  Regione 
Emilia-Romagna e  ad ARPAE SAC di  Reggio  Emilia,  ai  sensi  dell’art.10  della  L.R. 
4/2018,  domanda  di  verifica  di  assoggettabilità  VIA  (screening)  per  il  progetto 
denominato “Infrastruttura stradale di Sud-Ovest - Realizzazione del collegamento tra la 
SP 28 e la SP 12”, localizzato nel comune di Montecchio Emilia (RE), allegando stralcio 
degli elaborati progettuali e la documentazione necessaria;

• tale domanda, è stata acquisita al protocollo regionale - PG 852373 del 06/08/2024;

• in  data  13/8/2024  è  stata  effettuata  la  pubblicazione  della  domanda  e  dei  relativi  
elaborati sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

• con Prot. 21656/2024, acquisito agli atti in data 12/09/2024 con Prot. 26973/2024, è 
stato convocato da ARPAE SAC l'incontro istruttorio ai fini dell'illustrazione del progetto 
da parte  del  Proponente e dell’eventuale richiesta di  chiarimenti  e/o integrazioni  da 
parte degli Enti, convocati per la data 23 settembre 2024;
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• con Decreto del Presidente della Provincia n. 176 del 01/10/2024 è stato approvato lo 
schema  accordo  di  programma  finalizzato  alla  realizzazione  dell'infrastruttura 
sovramenzionata e sottoscritto in data 07/01/2025, tra la Provincia di Reggio Emilia e il  
Comune di Montecchio Emilia;

• lo studio tecnico incaricato, sopra citato, ha rassegnato con lettera in data 09/10/2024,  
assunta  agli  atti  al  Prot.  n.  29932,   la  documentazione  costituita  dagli  elaborati 
progettuali inerenti il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, relativi all’intervento in 
argomento;

• con Decreto del Presidente n. 190 del 11/10/2024 è stato approvato, in linea tecnica, il  
progetto di  fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato “Realizzazione 
dell'infrastruttura stradale di collegamento sud-ovest tra la SP28 e la SP12 in Comune 
di Montecchio, per l'importo complessivo di € 7.500.000,00, di cui € 4.823.331,78 per 
lavori  (compresi gli  oneri  della sicurezza pari  a € 104.899,45) e € 2.676.668,22 per 
somme a disposizione; 

• in  data  11/10/2024,  la  Provincia  di  Reggio  Emilia,  in  qualità  di  soggetto  attuatore 
dell'intervento, ha inoltrato,  alla Regione Emilia-Romagna, domanda di contributo, in 
risposta all'avviso per manifestazioni di interesse, per il finanziamento di interventi di 
viabilità  provinciale  e  per  infrastrutture  di  trasporto,  nell’ambito  dell’”Accordo  per  lo 
Sviluppo e  la  Coesione FSC 2021-2027”,  per  il  cofinanziamento  della  realizzazione 
dell'infrastruttura de quo;

• con deliberazione di Giunta Regionale n. 2081 del 04/11/2024, è stata approvata la 
“graduatoria  fondi  FSC  2021-2027  conseguente  all’avviso  per  manifestazione  di 
interesse per il finanziamento di interventi di viabilità provinciale e per infrastrutture di 
trasporto approvato con DGR n.1167/2024”, attribuendo, con lo stesso provvedimento, 
le relative risorse;

• a seguito della deliberazione n. 2081/2024 di cui al precedente capoverso, la Provincia 
risulta beneficiaria di un importo pari ad € 3.000.000,00 a valere su fondo FSC 2021-
2027,  per la progettazione e realizzazione dell’”infrastruttura stradale di  sud-ovest  –  
realizzazione di collegamento tra la SP 28 e la SP 12” in Comune di Montecchio Emilia  
(RE);

• con lettera in data 09/10/2024 - Prot. 1139404, acquisita agli atti in pari data con Prot. 
30013, la Regione Emilia-Romagna ha informato che, in riferimento al procedimento di 
screening  in  corso,  ritiene  necessario  richiedere  integrazioni  in  merito  alla 
documentazione presentata, così come previsto all'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/06, 
comunicando  inoltre  che  il  proponente  dovrà  far  pervenire  alla  Regione  Emilia-
Romagna e all’Arpae SAC di Reggio Emilia la documentazione richiesta entro dieci (10) 
giorni dal ricevimento della nota;

• con lettera acquisita agli atti con Prot. 30605 in data 14/10/2024, la Regione Emilia-
Romagna ha concesso la  sospensione dei  termini  fissati  per  la  presentazione delle 
integrazioni e dei chiarimenti richiesti, al fine di poter eseguire tutti gli approfondimenti 
necessari e di fornire completa risposta ai quesiti posti, a seguito di richiesta effettuata 
dalla Provincia con nota Prot. 30276 in data 11/10/2024 cosi come previsto dall'art. 19, 
comma 6, del D.Lgs. 152/2006;
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• in data 29/11/2024 con Prot. 35158, il proponente ha trasmesso alla Regione Emilia-
Romagna e ad Arpae SAC di Reggio Emilia la documentazione integrativa richiesta;

• con lettera assunta agli atti in data 2/01/2025 - Prot. 8,  Arpae SAC ha convocato un 2° 
incontro  istruttorio  per  il  23/01/2025,  per  valutare  le  integrazioni  presentate  che 
contengono anche una modifica progettuale relativamente al recapito delle acque della 
piattaforma stradale e dell'acquisizione dei pareri per concludere il procedimento;

• secondo il  nuovo Codice Appalti  -  D.Lgs. 36/2023, dal 1° gennaio 2025, è in vigore 
l’obbligo  della  digitalizzazione del  progetto  secondo il  Building  Information Modeling 
(BIM) per le gare di appalto con importo superiore a 2 milioni di Euro; tale  trasposizione  
digitale  integrale  del  modello  non  era  stata  richiesta  all'operatore  economico  nel 
contratto già affidato;

Dato atto che:

• la  prima fase della redazione del progetto di  fattibilità tecnica ed economica relativa 
all'infrastruttura in parola, affidata all'operatore economico Gasparini Associati consiste 
nella redazione degli elaborati necessari per la presentazione all'Autorità competente 
dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e 
per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni da parte degli Enti competenti;

• le  integrazioni  richieste  per  la  fase  sovramenzionata,  in  riferimento  allo  studio 
trasportistico, prevedono di considerare ulteriori scenari di approfondimento con relativi 
grafici  inerenti  all’applicazione  del  modello  di  macrosimulazione  e  indicatori 
trasportistici,  considerando un quadrante molto più ampio rispetto  all'infrastruttura in 
progetto,  che  tenga  conto  anche  delle  possibili  regolamentazioni  e  limitazioni  della 
circolazione e della “Bretella nord” in fase di progettazione. Tenuto conto degli scenari  
trasportistici analizzati, è stato richiesto di effettuare opportune valutazioni riguardo agli 
impatti attesi ed ai benefici attesi, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera 
ed al rumore rielaborando le valutazioni dell’impatto acustico. Inoltre, relativamente alla 
componente  atmosferica,  è  stato  richiesto  di  sviluppare  valutazioni  sull’entità  e 
sull’estensione degli impatti sull’aria e sulle pressioni che li generano producendo un 
bilancio emissivo in termini di kg/anno di inquinanti NOx, PM10, per la tangenziale e i 
tratti stradali più influenzati dall’opera tenendo conto delle vecchie e nuove percorrenze.  
In aggiunta sono state richieste stime modellistiche della diffusione degli inquinanti in 
atmosfera  per  l’opera  in  progetto  e  per  la  viabilità  connessa  che  sarà  influenzata 
dall’intervento; le simulazioni modellistiche dovranno essere prodotte per scenari con e  
senza regolamentazioni del traffico (e in coerenza con lo studio trasportistico);

• le necessità emerse in sede di screening contemplano un dominio di studio molto più  
vasto rispetto a quello solitamente richiesto, riferito anche alla parte di territorio per la  
quale si prevedono modificazioni (in riduzione o in aumento) del traffico e in modo da 
ricomprendere anche gli impatti sul centro abitato;

• in riferimento alla metodologia progettuale BIM si richiede la rispondenza al capitolato 
informativo  della  Provincia,  conservato  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio,  nel  rispetto delle norme tecniche UNI 11337, UNI EN ISO 
19650 e della normativa cogente costituita dal D.Lgs 36/2023 e dai suoi Allegati.  La 
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quantità e qualità dei contenuti informativi degli Elaborati e dei Modelli  Informativi BIM 
sarà quella  necessaria  e sufficiente per  assicurare  gli  obiettivi  minimi  di  progetto  e 
comunque in totale coerenza con il livello di progettazione previsto. I modelli informativi 
dovranno  essere  prodotti  utilizzando  software  BIM  compatibili  con  formati  di 
interscambio  open  (ove  le  tecnologie  disponibili  lo  consentano),  quali  l’Industry 
Foundation Classes (IFC), come disposto dal vigente D.Lgs. 36/2023. Tutti  i  modelli 
informativi dovranno essere consegnati alla Provincia in formato aperto non proprietario  
(formato .IFC così come definito nella norma UNI EN ISO 16739-1/2020); i files restituiti 
dovranno essere consegnati anche in formato interoperabile tra i vari software di uso 
comune;

• per le motivazioni suesposte, considerata la specificità delle prestazioni e tenuto conto 
delle professionalità ad oggi coinvolte per la redazione del progetto di Fattibilità Tecnico-
Economica, si rende necessario modificare il contratto stipulato con Gasparini Associati, 
sopra richiamato, per l'espletamento del servizio tecnico affidato con determinazione 
dirigenziale  n.  353  del  19/04/2024,  ricorrendo  le  condizioni  dell'art.  120,  comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in considerazione del fatto che le prestazioni  
relative sono strettamente connesse con il contenuto della prestazione originaria;

• in data 25/03/2025 con Prot. 8282 è stato richiesto all'operatore economico di cui sopra,  
di presentare la migliore offerta per:
1. implementare  le  relazioni  richieste  nell’ambito  del  procedimento  di  screening  in 

corso;
2. la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica adottando la gestione BIM;

• in data 31/03/2025 l'operatore economico, ha presentato una proposta assunta agli atti 
con Prot.  8815,  concludente nella  somma netta di  €  10.400,00,  per il  punto 1) e  €  
4.653,85 per il punto 2);

• l'istruttoria  svolta  dagli  uffici  ha  consentito  di  quantificare  il  costo  delle  prestazioni 
complementari  accettando  il  preventivo  complessivo  di  €  15.053,85,  IVA al  22% e 
contributi previdenziali ed assistenziali (4%) esclusi, in considerazione dell’economicità 
dell’offerta presentata per l’estensione del servizio tecnico per la redazione del progetto 
di  fattibilità  tecnico-economica  per  l'intervento  denominato  "INFRASTRUTTURA 
STRADALE DI  SUD-OVEST DI  COLLEGAMENTO TRA LA SP 28 E LA SP 12"  in 
Comune di Montecchio Emilia;

Considerato che:

• in esito alla procedura di screening il progetto dovrà essere modificato ed integrato a 
recepimento delle prescrizioni scaturite dalla deliberazione regionale di  ARPAE SAC e 
verrà  sottoposto agli  adempimenti  legati  alla  Conferenza  di  Servizi,  nell'ambito  del 
Procedimento  Unico,  ai  sensi  dell’art.53,  della  L.R.  n.  24  del  21/12/2017,  per 
l'adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  vigenti  e  la  contestuale  apposizione  del 
vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

• tale procedimento presuppone tempistiche particolarmente estese in quanto regolate 
dalla normativa in riferimento ai tempi di pubblicazione del progetto per le osservazioni  
da parte dei portatori di interesse e degli Enti territorialmente competenti ad esprimere 
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pareri,  nulla  osta  e  al  rilascio  delle  autorizzazioni  e  alla  fase  di  produzione  delle 
controdeduzioni alle succitate osservazioni;

• il  contratto  stipulato con l'operatore economico prevede,  ad oggi,  in  riferimento  alla 
corresponsione  del  compenso  pattuito  per  la  Fase  2,  quanto  definito  dall'art.  8  -  
PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX 
L. 136/2010, ovvero un primo pagamento (anticipazione) su richiesta del professionista 
corrispondente al 20% del relativo corrispettivo ed un secondo pagamento pari al 80% 
alla conclusione con esito positivo della verifica degli elaborati di progetto trasmessi dal 
professionista ai fini della procedura di validazione da parte del RUP, o pari al 100% 
qualora non richiesta anticipazione;

• l'operatore economico unitamente alla migliore offerta ha richiesto la modifica circa i 
tempi  di  pagamento  previsti  all’Art.8  del  contratto  sottoscritto  in  data  17/05/2024, 
chiedendo la modifica circa i tempi di pagamento previsti per la Fase 2;

Ritenuto pertanto di:

• estendere a Gasparini Associati, con studio in Reggio Emilia, via Petrolini n.14/a, C.F. - 
P.IVA:  02532680358,  il  servizio  tecnico  per  la  redazione  del  progetto  di  Fattibilità 
Tecnico-Economica, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 - art. 41, relativamente all'intervento 
denominato  "INFRASTRUTTURA STRADALE  DI  SUD-OVEST  REALIZZAZIONE  DI 
COLLEGAMENTO TRA LA SP 28 E LA SP 12",  in  Comune di  Montecchio  Emilia,  
affidato  con  determinazione  dirigenziale  n.  353  del  19/04/2024  e  prevedendo  una 
somma netta di € 15.053,85, pari a lordi € 19.100,32, che vanno ad aggiungersi agli €  
150.479,68 lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale  
lordo pari a € 169.580,00;

• definire il pagamento di € 10.400,00 per il punto 1) alla conclusione del procedimento di  
screening e € 4.653,85 per il punto 2) alla conclusione con esito positivo della verifica 
degli elaborati  di  progetto  trasmessi  dal  professionista  ai  fini  della  procedura  di 
validazione da parte del RUP;

• modificare  il  contratto  originario  affidato  con  determinazione  dirigenziale  n.  353  del 
19/04/2024, in riferimento all'art. 8  PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE 
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010, in punto al 2° pagamento della Fase 2, 
come segue:
• Fase 2:

II. un secondo pagamento pari al 60% alla consegna degli elaborati necessari ai fini  
dell'avvio del procedimento unico, ex art. 53 L.R. 24/2017;
III. un terzo pagamento pari al 20% alla conclusione con esito positivo della verifica 
degli elaborati  di  progetto trasmessi dal  professionista ai  fini  della procedura di 
validazione da parte del RUP;

• impegnare l'ulteriore spesa lorda di €  19.100,32, che trova copertura alla Missione 10 
Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente 
cap. 5123 del PEG 2025 codice V livello 2020109012 con esigibilità 2025;

• dare atto che: 
• la sottoscritta, Responsabile Unico del Progetto ha:
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• provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in continuità con il 
servizio iniziale, in quanto in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per 
curare al  meglio le richieste di  elaborazione della documentazione integrativa 
legata agli elaborati di screening;

• attestato  che  l'offerta  presentata  risulta  molto  conveniente  e  quindi 
assolutamente  congrua,  in  rapporto  ai  livelli  medi  vigenti  sul  mercato  per  la 
tipologia  del  servizio,  anche  in  relazione  al  fatto  che  si  tratta  di  prestazioni 
integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato;

• i  rapporti  contrattuali  con  lo  studio  Gasparini  Associati,  saranno  regolati  dal 
contratto  integrativo  allegato  al  presente  atto,  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale,  con  riferimento  al  contratto  principale  approvato  con  la  citata 
determinazione dirigenziale n.353 del 19/04/2024, da stipularsi mediante scambio 
di corrispondenza tramite posta elettronica certificata;

• per le motivazioni suesposte, come previsto dell'art. 120, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tale servizio supplementare è divenuto necessario al  
contratto iniziale ed è affidato a Gasparini Associati, con studio in Reggio Emilia, via 
Petrolini n.14/a, C.F. - P.IVA: 02532680358, che già presta tale servizio nel rispetto 
delle seguenti considerazioni:
• tali  servizi  complementari  alla  prestazione  originaria  non  possono  essere 

separati,  sotto  il  profilo  tecnico,  dal  contratto  iniziale  senza  recare  gravi 
inconvenienti  alla  stazione  appaltante  e  sono  strettamente  necessari  al  suo 
perfezionamento;

• il  valore  complessivo  stimato  del  contratto  aggiudicato  per  i  servizi 
complementari non supera il 50% dell’importo del contratto iniziale;

• ai  sensi  della  Legge 136/2010,  per  la  gestione del  contratto in  argomento,  il 
Codice Identificativo della Gara (CIG) è il n. B0FC65D1BA e il Codice Unico di  
Progetto (CUP) è il n. C21B24000090005;

Accertata,  inoltre,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  la  regolarità 
amministrativa del presente atto;

Visto l'obiettivo di 1°livello 1005/0005 del PEG 2025;

D E T E R M I N A

• di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.120, comma 1, 
lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il  servizio tecnico  relativo alla 
redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  dell'intervento  denominato 
"INFRASTRUTTURA  STRADALE  DI  SUD-OVEST  REALIZZAZIONE  DI 
COLLEGAMENTO TRA LA SP 28 E LA SP 12",  in  Comune di  Montecchio  Emilia,  
affidato con determinazione dirigenziale n. 353 del 19/04/2024, a  Gasparini Associati, 
con studio in  Reggio Emilia,  via  Petrolini  n.14/a,  C.F.  -  P.IVA 02532680358,  per  un 
ulteriore importo netto del compenso di € 15.053,85, pari a lordi € 19.100,32, che vanno 
ad aggiungersi agli € 150.479,68 lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio 
iniziale, per un totale lordo pari a € 169.580,00;

• di stabilire il pagamento di € 10.400,00 per il punto 1) alla conclusione del procedimento 
di screening e € 4.653,85 per il punto 2) alla conclusione con esito positivo della verifica  
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degli elaborati  di  progetto  trasmessi  dal  professionista  ai  fini  della  procedura  di 
validazione da parte del RUP;

• di modificare il relativo contratto originario stipulato il 17/05/2024 in riferimento all'art 8  
PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX 
L. 136/2010, in punto al 2° pagamento della Fase 2,  come segue:
• Fase 2:

II.  un secondo pagamento pari al 60% alla consegna degli elaborati necessari ai 
fini dell'avvio del procedimento unico, ex art. 53 L.R. 24/2017;
III. un terzo pagamento pari al 20% alla conclusione con esito positivo della verifica 
degli elaborati di progetto trasmessi dal professionista ai fini della procedura di 
validazione da parte del RUP;

• di impegnare l'ulteriore spesa lorda di € 19.100,32, che trova copertura alla Missione 10 
Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente 
cap. 5123 del PEG 2025 codice V livello 2020109012 con esigibilità 2025;

• di dare atto che:
• l'Arch. Francesca  Guatteri,  Funzionario  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 

sostenibile,  e  Patrimonio  della  Provincia,  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del 
Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, ha:
• provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in continuità con il  

servizio iniziale, in quanto in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per 
curare  al  meglio  le  richieste di  elaborazione della  documentazione integrativa 
legata agli elaborati di screening;

• attestato che l'offerta presentata risulta molto conveniente e quindi assolutamente 
congrua, in rapporto ai livelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, 
anche  in  relazione  al  fatto  che  si  tratta  di  prestazioni  integrative  rispetto  al  
servizio già in precedenza affidato;

• i rapporti con Gasparini Associati, con studio  in Reggio Emilia, via Petrolini n.14/a, 
C.F.  -  P.IVA 02532680358,  saranno  regolati  dal  contratto  integrativo  allegato  al 
presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, con riferimento al contratto 
principale approvato con la citata determinazione dirigenziale n.353 del 19/04/2024, 
da  stipularsi  mediante  scambio  di  corrispondenza  tramite  posta  elettronica 
certificata;

• per le motivazioni suesposte, come previsto dell'art. 120, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tale servizio supplementare è divenuto necessario al  
contratto iniziale ed è affidato allo studio Gasparini Associati, con sede in Reggio 
Emilia, via Petrolini n.14/a, C.F. - P.IVA: 02532680358, che già presta tale servizio 
nel rispetto delle seguenti considerazioni:
• tali  servizi  complementari  alla  prestazione  originaria  non  possono  essere 

separati,  sotto  il  profilo  tecnico,  dal  contratto  iniziale  senza  recare  gravi 
inconvenienti  alla  stazione  appaltante  e  sono  strettamente  necessari  al  suo 
perfezionamento;

• il  valore  complessivo  stimato  del  contratto  aggiudicato  per  i  servizi 
complementari non   supera il 50% dell’importo del contratto iniziale;

• ai  sensi  della Legge 136/2010, per la gestione del  contratto in  argomento,  il  
Codice Identificativo della Gara (CIG) è il n. B0FC65D1BA e il Codice Unico di 

Determinazione N. 350 del 15/04/2025 
pag. 8/10



Progetto (CUP) è il n. C21B24000090005.

Allegati:
– Schema di contratto integrativo.
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Reggio Emilia, lì 15/04/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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