
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   424  DEL   13/05/2025

OGGETTO
APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  DEI  LAVORI  DI  TRASFORMAZIONE  A 
ROTATORIA  DELL'INTERSEZIONE  DELLA  SP81  CON  VIA  PER  S.  MARIA  DEL 
COMUNE DI NOVELLARA - AFFIDAMENTO N.10 DELL'ACCORDO QUADRO 2024-2025 
PER  INTERVENTI  DI  MESSA IN  SICUREZZA DELLE  STRADE  PROVINCIALI  CON 
SERVIZIO  DI  PRONTO  INTERVENTO  REPARTO  NORD  E  RIMODULAZIONE  DEL 
QUADRO ECONOMICO 

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista  la  proposta  con  la  quale  l'Arch.  Daniela  De  Angelis,  Responsabile  dell'U.O. 
Manutenzione Strade Nord del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa 
presente quanto segue:

• con  determinazione  dirigenziale  n.  335  del  12/04/2024,  erano  stati  approvati  gli  
elaborati  di  gara per l'affidamento,  mediante accordo quadro, degli  INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO 
INTERVENTO REPARTO NORD, di importo netto pari a € 5.530.000,00 che sommato 
a  €  1.659.000,00  per  somme  a  disposizione,  risultava  concludente  in  un  quadro 
economico complessivo di € 7.189.000,00;

• con la  medesima determinazione  dirigenziale  erano state  individuate  le  modalità  di  
affidamento degli stessi mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs n.  
36/2023  con  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  71  del  Codice,  individuando  come 
criterio  quello  dell'offerta  economicamente più  vantaggiosa ai  sensi  dell'art.  110 del 
Codice stesso, con applicazione dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto 
(parte amministrativa);

• a seguito  della  predetta  procedura,  l'affidamento  dei  lavori  inerenti  agli  interventi  di  
messa in  sicurezza delle  strade provinciali  del  reparto  Nord,  con servizio  di  pronto 
intervento, tramite Accordo Quadro, ex art. 59 del Codice – CIG B14EFD86E3, veniva 
affidato al  R.T.I composto dalla Mandataria Calcestruzzi Corradini  s.p.a.  con sede a 
Salvaterra di  Casalgrande (RE) in  Via XXV Aprile  n.  70,  e dalle mandanti  Frantoio 
Fondovalle s.r.l. con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, Cofar s.r.l. con 
sede a Felina di Castelnovo nè Monti (RE) in via Casa Perizzi n. 3/A e Tre Emme s.r.l.  
con  sede  a  Castelnovo  di  Sotto  (R.E.)  in  via  Parto  Bovino  n°  66,  offerente  una 
percentuale di ribasso sui lavori del 3,20%. Il tutto come da determinazione dirigenziale 
n.  524 del  12/06/2024 divenuta efficace in  pari  data e contratto Rep.  n.  15716 del  
02/08/2024;

• con determinazione dirigenziale n.  1006 del 20/11/2024 veniva approvato il  progetto 
esecutivo ed il quadro economico relativi all’ “intervento di trasformazione a rotatoria 
intersezione SP81 con via per S. Maria del Comune di Novellara”, redatto dallo studio 
TAU Engineering srl, avente sede legale a Milano in via Ettore Ciccotti n. 3, per un 
importo contrattuale di complessivi euro 140.000,00, articolato come segue:
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Lavori a misura € 94 093,81

Oneri sicurezza € 7 869,86

SOMMANO € 101 963,67

IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso d'asta) € 94 093,81

DETRAZIONE RIBASSO DEL 3,20% € 3 011,00

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO CON ONERI € 98 952,67

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (22%) su importo lavori € 21 769,59

Imprevisti e arrotondamenti € 2 908,04

Progettazione Esecutiva + altre spese tecniche € 10 486,46

Incentivo di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 comma 3 (80% del 2% sull'importo 
dei lavori) € 1 583,24

ACCERTAMENTI E PROVE DI LABORATORIO (IVA inclusa) € 2 000,00

POLIZZA VALIDATORE € 300,00

RISOLUZIONE INTERFERENZE € 2 000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 41 047,33

IMPORTO COMPLESSIVO € 140 000,00

Preso atto che:

• la Responsabile Unica di Progetto è l’Architetto Daniela De Angelis;

• i lavori sono stati consegnati in data 27/11/2024 come da relativo Verbale;

• in corso d’opera è stata ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al progetto 
approvato, finalizzate al miglioramento dell'opera stessa, di seguito elencate:

• tramite l’esecuzione di carotaggi si è potuta constatare la composizione della sede 
stradale esistente ed il  buono stato di  conservazione della stessa, pertanto si  è 
ritenuto di  non eseguirne la demolizione ed il  completo rifacimento. La proposta 
prevede  di  rendere  omogeneo  il  manto  stradale  mediante  stesura  di  tappeto 
d’usura, previa lieve fresatura nei tratti maggiormente disconnessi;

• durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  emersa  la  necessità  di  prevedere  un  lieve 
spostamento  del  palo  della  pubblica  illuminazione  previsto  in  direzione  San 
Bernardino sul lato est della nuova rotatoria, che si è ritenuto opportuno arretrare 
rispetto  al  progetto  approvato,  al  fine  di  minimizzare  l’interferenza  con  l’edificio 
esistente.  Tale modifica contribuisce a migliorare l’ampiezza della  sede stradale 
garantendo  un  miglioramento  della  manovra  dei  mezzi  pesanti  in  uscita  dalla 
rotatoria.  Considerato,  inoltre,  che  i  pali  di  illuminazione  pubblica  esistenti 
nell’immediata vicinanza della nuova rotatoria presentano altezza fuori terra pari a 
circa 8 m con lampade di potenza pari a 54 W, al fine di mantenere uniformità visiva 
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ed  omogeneità  di  illuminamento,  si  è  valutato,  previa  verifica  del  rispetto  dei 
parametri di illuminamento definiti in progetto, di uniformare l’altezza dei pali e la  
potenza delle lampade all’illuminazione esistente;

• per  migliorare  le  condizioni  di  visibilità  dell’incrocio  oggetto  di  intervento,  si  è 
valutato opportuno introdurre dei lampeggianti all’interno delle isole spartitraffico e 
in  corrispondenza  dei  cartelli  di  preavviso  di  rotatoria  collocati  a  150  m  nelle  
direzioni di Santa Vittoria e San Bernardino lungo la SP81. Quest’intervento nello 
specifico  comporta  la  realizzazione  in  banchina  di  una  dorsale  impiantistica  in 
entrambe le direzioni, al fine di consentire l’elettrificazione dei lampeggianti; 

Dato atto che:

• gli interventi sopra descritti impongono una modifica al progetto esecutivo approvato;

• la presente variante in corso d’opera non riguarda parti strutturali, poiché le lavorazioni 
rientrano nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, che nel caso specifico 
non configurano tale fattispecie;

Riscontrata la necessità di  eseguire le suddette lavorazioni in variante, comunque non 
sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica adottata nel progetto originario;

Considerato che:

• gli interventi sopra evidenziati non modificano la natura generale del contratto, poiché 
non introducono lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto;

• il Direttore dei Lavori ha pertanto redatto una perizia di variante in corso d’opera che 
modifica alcune lavorazioni giustificabili ai sensi dell’art. 120, comma 3), del D. Lgs. 
36/2023 e cioè tali da non risultare sostanziali, ai sensi del comma 5 del medesimo 
articolo,  costituita  dai  seguenti  documenti  che  non  si  allegano  materialmente  al 
presente ma restano depositati agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Patrimonio:

1.Relazione
2.Elaborato planimetrico Segnaletica
3.Elaborato planimetrico di Raffronto
4.Computo metrico estimativo
5.Computo metrico di raffronto;

• a seguito di detta variante l’importo lavori conclude in € 98.937,69 al netto del ribasso 
del  3,2%,  evidenziando  una  lieve  diminuzione  rispetto  all’importo  originariamente 
affidato;

• in  data  03/04/2025  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore  è  stato  concordato  e 
sottoscritto l’Atto di Sottomissione con le nuove voci desunte dall’Elenco Regionale dei 
Prezzi delle opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna – Annualità 2024 e con 
nuovi importi esplicitati nelle Analisi Prezzi;

• l'appaltatore tramite l’Atto di Sottomissione ha altresì dichiarato di accettare la variante 
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proposta, senza iscrivere riserva alcuna e mantenendo immutate le condizioni a base 
del contratto principale. L’Atto di Sottomissione è conservato in originale agli atti del  
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva 
regolazione contrattuale dei diversi lavori sopra descritti;

Preso atto che il quadro economico di variante è il seguente:

TIPO IMPORTO €

a) LAVORI A MISURA 92.432,03

b) di cui ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 9.463,48

c) Ribasso d’asta (3,2%) 2.957,82

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO CON ONERI 98.937,69

d) IVA (22%) sull’importo lavori 21.766,29

f) FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 45 c. 3 D.Lgs. 
36/2023)

1.583,24

g) Progettazione esecutiva e altre spese tecniche (IVA inclusa) 10.486,46

h) Accertamenti e prove di laboratorio (IVA inclusa) 679,92

i) Polizza validatore 300,00

l) Risoluzione interferenze 0,00

m) Imprevisti e arrotondamenti 2.756,40

n) As built impianto illuminazione pubblica (IVA inclusa) 2.440,00

o) Rilievo (IVA ed oneri 5% inclusi) 1.050,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 41.062,31

TOTALE COMPLESSIVO 140.000,00

Constatato che, al completamento dei lavori si renderà necessario predisporre elaborati di 
As – Built, per recepire le modifiche apportate e pertanto si ritiene di:

• destinare una somma pari ad € 2.440,00 complessivi per la redazione dell’ As – Built 
dell’impianto di illuminazione pubblica;

• destinare una somma pari ad € 1.050,00 complessivi per il rilievo As – built dell’opera 
eseguita;

Si riporta nel seguito il quadro economico di raffronto, rimodulato a seguito della citata  
perizia  di  variante  e  nelle  somme  a  disposizione  per  le  motivazioni  sopra  riportate, 
rimanendo invariata la spesa complessiva originariamente impegnata:

TIPO IMPORTO € IMPORTO €

Progetto esecutivo Progetto di variante

a) LAVORI A MISURA 94.093,81 92.432,03

b) di cui ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 7.869,86 9.463,48

c) Ribasso d’asta (3,2%) 3.011,00 2.957,82
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TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO CON ONERI 98.952,67 98.937,69

d) IVA (22%) sull’importo lavori 21.769,59 21.766,29

f) FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 
(art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023)

1.583,24 1.583,24

g) Progettazione esecutiva e altre spese tecniche (IVA 
inclusa)

10.486,46 10.486,46

h) Accertamenti e prove di laboratorio (IVA inclusa) 2.000,00 679,92

i) Polizza validatore 300,00 300,00

l) Risoluzione interferenze 2.000,00 0,00

m) Imprevisti e arrotondamenti 2.908,04 2.756,40

n) As built impianto illuminazione pubblica (IVA inclusa) 0,00 2.440,00

o) Rilievo (IVA inclusa) 0,00 1.050,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 41.047,33 41.062,31

TOTALE COMPLESSIVO 140.000,00 140.000,00

Ritenuto di:

• accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di variante di cui 
sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di variante in lieve diminuzione rispetto all’importo 
netto contrattuale e senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, 
predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dalla RUP, concludente nell’importo 
lavori netto pari ad € 98.937,69 oltre IVA al 22% per complessivi € 120.703,98;

• riapprovare il quadro economico come sopra riportato; 

• dare atto che la spesa complessiva di € 140.000,00, risulta imputata e disponibile alla 
Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 ed al 
corrispondente  Capitolo  5028,  impegno  reiscritto  877/2025,  codice  Piano  dei  Conti 
Integrato 2020109012, esigibilità 2025, finanziata con fondi Ministeriali di cui al D.M. 
123/2020;

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  B446CE7959  e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) C87H18001390004;

Visto l’obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

DETERMINA

• di prendere atto e approvare, ai sensi dell’art. 120, commi 3 e 5 del D.Lgs. 36/2023, la 
perizia di variante in lieve diminuzione rispetto all’importo netto contrattuale e senza 
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aumento  della  spesa  complessiva  originariamente  stanziata,  dell’”Intervento  di 
trasformazione a rotatoria  dell’intersezione della  SP81 con via  per  Santa Maria  del 
Comune di Novellara - CUP C87H18001390004”, già approvata dalla RUP, costituita  
dai  documenti  elencati  in  premessa  e  depositati  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio, come risulta dal seguente quadro economico:

TIPO IMPORTO €

a) LAVORI A MISURA 92.432,03

b) di cui ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 9.463,48

c) Ribasso d’asta (3,2%) 2.957,82

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO CON ONERI 98.937,69

d) IVA (22%) sull’importo lavori 21.766,29

f) FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 45 c. 3 D.Lgs. 
36/2023)

1.583,24

g) Progettazione esecutiva e altre spese tecniche (IVA inclusa) 10.486,46

h) Accertamenti e prove di laboratorio (IVA inclusa) 679,92

i) Polizza validatore 300,00

l) Risoluzione interferenze 0,00

m) Imprevisti e arrotondamenti 2.756,40

n) As built impianto illuminazione pubblica (IVA inclusa) 2.440,00

o) Rilievo (IVA ed oneri 5% inclusi) 1.050,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 41.062,31

TOTALE COMPLESSIVO 140.000,00

• di dare atto che:

• l’importo  dei  lavori  conclude  in  €  98.937,69  al  netto  del  ribasso  del  3,2%, 
evidenziando una lieve diminuzione rispetto all’importo originariamente affidato;

• le  modificazioni  proposte  all’interno  della  presente  perizia  di  variante  non  si 
configurano  come  sostanziali  in  rapporto  alle  soluzioni  tecniche  adottate  nel 
progetto originario;

• in data 03/04/2025 tra il Direttore dei Lavori e l’appaltatore è stato concordato e 
sottoscritto l’Atto di Sottomissione con le nuove voci desunte dall’Elenco Regionale 
dei Prezzi delle opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna – Annualità 2024 e 
con nuovi importi esplicitati nelle Analisi Prezzi;

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica proposta, rimanendo immutate le 
condizioni poste a base del contratto principale e in data 03/04/2025 ha firmato 
l'Atto di Sottomissione, non allegato materialmente al presente atto ma depositato 
agli atti del Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile e Patrimonio - Reparto Nord;

• al  completamento dei  lavori  si  renderà necessario  predisporre elaborati  di  As – 
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Built, per recepire le modifiche apportate e pertanto si ritiene di:
• destinare una somma pari ad € 2.440,00 complessivi per la redazione dell’ As – 

Built dell’impianto di illuminazione pubblica;
• destinare una somma pari  ad € 1.050,00 complessivi  per il  rilievo As – built  

dell’opera eseguita;

• la spesa complessiva di € 140.000,00, risulta imputata e disponibile alla Missione 
10,  Programma 05  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027,  annualità  2025  ed  al 
corrispondente Capitolo 5028, impegno reiscritto 877/2025, codice Piano dei Conti 
Integrato  2020109012,  esigibilità  2025,  finanziata con fondi  Ministeriali  di  cui  al 
D.M. 123/2020;

• di  approvare,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  il  quadro  economico  di  perizia  di 
variante,  rimodulato  come  segue,  rimanendo  invariata  la  spesa  originariamente 
impegnata:

TIPO IMPORTO € IMPORTO €

Progetto esecutivo Progetto di variante

a) LAVORI A MISURA 94.093,81 92.432,03

b) di cui ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 7.869,86 9.463,48

c) Ribasso d’asta (3,2%) 3.011,00 2.957,82

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO CON ONERI 98.952,67 98.937,69

d) IVA (22%) sull’importo lavori 21.769,59 21.766,29

f) FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 
(art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023)

1.583,24 1.583,24

g) Progettazione esecutiva e altre spese tecniche (IVA 
inclusa)

10.486,46 10.486,46

h) Accertamenti e prove di laboratorio (IVA inclusa) 2.000,00 679,92

i) Polizza validatore 300,00 300,00

l) Risoluzione interferenze 2.000,00 0,00

m) Imprevisti e arrotondamenti 2.908,04 2.756,40

n) As built impianto illuminazione pubblica (IVA inclusa) 0,00 2.440,00

o) Rilievo (IVA inclusa) 0,00 1.050,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 41.047,33 41.062,31

TOTALE COMPLESSIVO 140.000,00 140.000,00

• di dare, infine, atto che:
• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, 

il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  B446CE7959 e  il  Codice  Unico  di  
Progetto (CUP) n. C87H18001390004;

• la Responsabile Unica di Progetto è l’Architetto Daniela De Angelis, Responsabile 
dell’U.O. Manutenzione Strade Nord del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile 
e Patrimonio della Provincia.
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Reggio Emilia, lì 13/05/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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