
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   440  DEL   19/05/2025

OGGETTO
INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  POTATURE  DI 
CONTENIMENTO ALBERATURE, RIMONDA SECCO, RIMOZIONE ARBUSTI BASSI E 
PULIZIA DA INFESTANTI  DA ESEGUIRSI  PRESSO  AREE  VERDI  DI  PERTINENZA 
DEGLI  EDIFICI  SCOLASTICI  SEDI  DI  ISTITUTI  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  DI 
PROPRIETÀ  E/O  IN  USO  ALLA  PROVINCIA.  APPROVAZIONE  STATO  FINALE, 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO 

RDP/RUP: BERNI STEFANIA

Dirigente: GATTI AZZIO



Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista  la  proposta  con  la  quale  la  Responsabile  dell'U.O.  Logistica,  Manutenzione  del 
Patrimonio e Infrastrutture Edili del Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione 
scolastica, fa presente quanto segue:  

• con determinazione dirigenziale n.1177 del  19/12/2024 è stato approvato il  progetto 
esecutivo per i lavori relativi all'intervento di “manutenzione straordinaria per potature di  
contenimento  alberature,  rimonda  del  secco,  rimozione  arbusti  bassi  e  pulizia  da  
infestanti, da eseguirsi presso le aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici sedi di  
istituti di istruzione superiore di proprietà e/o in uso alla provincia di Reggio Emilia”, per 
un importo pari a € 9.304,32 netti (di cui € 248,00 per oneri della sicurezza e € 5.433,80 
per costo della manodopera), a cui va aggiunta l’IVA di legge (22%), per un totale lordo 
complessivo di € 11.351,27, come dal prospetto economico di seguito riportato:

A – Importo dei lavori   € 9.056,32 

A.1 - Oneri per la sicurezza € 248,00 

TOT. LAVORI € 9.304,32 
B – Somme a disposizione 

B1 – Oneri fiscali (22%) € 2.046,95 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.046,95 

TOTALE GENERALE € 11.351,27 

• con  la  suddetta  determinazione  le  lavorazioni  sono  state  affidate  all'operatore 
economico  LO  STRADELLO  Soc.  Coop.  Sociale,  con  sede  in  Via  Munari  n.7  - 
Pratissolo di Scandiano (RE) – P.IVA/C.F. 01163380353;

• il  Responsabile  Unico del  Progetto,  ai  sensi  dell'art.  15 del  D.Lgs.  36/2023,  è  l'Ing.  
Stefania Berni, del Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica 
della Provincia; 

• in  data  14/01/2025  sono  stati  consegnati  i  lavori,  con  verbale  di  consegna  in  via 
d’urgenza,  stabilendo  il  tempo  per  l'ultimazione  degli  stessi  in  90  giorni  naturali  e  
consecutivi  dalla  comunicazione  di  affidamento  lavori,  corrispondente  alla  data  del 
07/04/2025;

• il relativo contratto è stato stipulato il 29/01/2025 con Prot. n. 2291;

• con determinazione dirigenziale  n.  162 del  25/02/2025,  è  stato  modificato,  ai  sensi 
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dall’art. 120, comma b), del D. Lgs 36/2023, il contratto con l'operatore economico di cui  
sopra, per l'esecuzione di lavorazioni complementari alla prestazione originaria, per un 
importo aggiuntivo netto di € 4.652,16, oltre all'IVA al 22%, di cui al contratto integrativo 
Prot. 6990 del 13/03/2025 e come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo:

Affidamento Integrazione Det. 
n. 162

Totale
Det. n.1177

A – Importo dei lavori € 9,056.32 € 4,652.16 € 13,708.48
A.1 - Oneri per la 
sicurezza

€ 248.00 €   - € 248.00

TOT. LAVORI € 9,304.32 € 4,652.16 € 13,956.48
B – Somme a disposizione

B1 – Oneri fiscali (22%) € 2,046.95 € 1,023.48 € 3,070.43
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 2,046.95 € 1,023.48 € 3,070.43

TOTALE GENERALE € 11,351.27 € 5,675.64 € 17,026.91

• risultano completati tutti gli interventi previsti da progetto e relativi al contratto Prot. 2291 
del 29/01/2025 e integrazione Prot. 6990 del 13/03/2025 e gli stessi si sono conclusi il  
4/04/2025, entro il tempo utile contrattuale; 

• durante il corso dei lavori non è stato emesso nessun stato avanzamento lavori;

• la Direzione Lavori in data 14/04/2025 ha redatto lo stato finale dei lavori e la relazione 
sul conto finale, da cui risulta un ammontare netto finale dell’intervento in parola di  € 
13.956,48 (di cui € 13.708,48  per lavori ed € 248,00 per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso);

• allo stato finale dei lavori il quadro economico è il seguente:

DESCRIZIONE  €
A IMPORTO TOTALE LAVORI

Importo dei lavori € 13,708.48
A.1 oneri sicurezza € 248.00

TOTALE LAVORI € 13,956.48
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Oneri fiscali (22%) € 3.070,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3,070.43
TOTALE INTERVENTO € 17,026.91

C SOMME RESIDUE
C.1 Economie € 0.00
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TOTALE QUADRO ECONOMICO € 17,026.91

• il Direttore dei Lavori ha attestato che: 
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• nell'esecuzione  dell’intervento  in  argomento  non  è  stato  necessario  occupare 

proprietà private né in modo temporaneo, né in modo permanente, né sono stati  
arrecati  danni  a  terzi  e  pertanto,  si  è  ritenuto  possibile  prescindere  dalla 
pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

• vista  la  tipologia  dell’affidamento,  considerato  che  l’operatore  economico  è  di 
comprovata solidità,  non occorre acquisire la polizza fideiussoria  a garanzia del 
pagamento della rata a saldo;

• il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei suindicati lavori 
in  data  14/04/2025  dal  quale  risulta  che  LO  STRADELLO  Soc.  Coop.  Sociale ha 
realizzato lavori per € 13.956,48;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. B4E73178B0;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0105/0003 del PEG 2025;  

Accertata, ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare  lo  stato  finale,  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione (conservati agli atti presso l'U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio) 
degli  “INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  POTATURE  DI 
CONTENIMENTO  ALBERATURE,  RIMONDA  DEL  SECCO,  RIMOZIONE  ARBUSTI 
BASSI  E  PULIZIA  DA  INFESTANTI,  DA  ESEGUIRSI  PRESSO  AREE  VERDI  DI 
PERTINENZA  DEGLI  EDIFICI  SCOLASTICI  SEDI  DI  ISTITUTI  DI  ISTRUZIONE 
SUPERIORE DI PROPRIETÀ E/O IN USO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA”, 
corrispondenti a un importo netto pari a € 13.956,48, a cui deve essere aggiunta l'IVA 
nella misura del 22% pari a € 3.070,43 per complessivi € 17.026,91, come da Certificato 
di Pagamento n. 156/Reg. Cert. 2025 del 14/04/2025;

• di liquidare all'operatore economico LO STRADELLO Soc. Coop. Sociale con sede in 
Via Munari n.7 - Pratissolo di Scandiano (RE) – P.IVA/C.F. 01163380353, la fattura n. 
956 del 29/04/2025 della somma netta di  € 13.956,48, come risulta dal Certificato di 
Pagamento n.156/Reg. Cert. 2025 del 14/04/2025 di € 13.956,48 a cui deve essere 
aggiunta l'IVA nella misura del  22% pari  a € 3.070,43 per complessivi  € 17.026,91, 
tenuto conto che detta spesa complessiva trova copertura alla Missione 04, Programma 
02  del  Bilancio  di  Previsione 2025-2027,  annualità  2025 ed al  corrispondente  Cap. 
4980, impegno 1017/2025 e impegno reiscritto 802/2025,  con esigibilità 2025, codice 
del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003;

• di dare atto che:
• il Direttore Lavori ha attestato che:
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• l'operatore  economico  di  cui  sopra  è  stato  dichiarato  in  regola  con  gli  
adempimenti contributivi,  come da Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC)  INPS_44852199 Data  richiesta  27/02/2025  Scadenza  validità 
27/06/2025;

• non risultano effettuate cessioni di credito;
• nell'esecuzione  dell’intervento  in  argomento  non  è  stato  necessario  occupare 

proprietà private né in modo temporaneo, né in modo permanente, né sono stati 
arrecati  danni  a  terzi  e  pertanto,  si  è  ritenuto  possibile  prescindere  dalla 
pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

• vista  la  tipologia  dell’affidamento,  considerato  che  l’operatore  economico  è  di 
comprovata solidità non occorre acquisire la polizza fideiussoria a garanzia del 
pagamento della rata a saldo;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. B4E73178B0;

• il quadro economico finale risulta dal seguente prospetto economico riepilogativo:

DESCRIZIONE  €
A IMPORTO TOTALE LAVORI
A Importo dei lavori € 13,708.48
A.1 oneri sicurezza € 248.00

TOTALE LAVORI € 13,956.48
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Oneri fiscali (22%) € 3.070,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3,070.43
TOTALE INTERVENTO € 17,026.91

C SOMME RESIDUE
C.1 Economie € 0.00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 17,026.91
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Reggio Emilia, lì 19/05/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e 

Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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