
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   448  DEL   20/05/2025

OGGETTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP9 KM 32+115 IN COMUNE DI 
VILLA MINOZZO - AFFIDAMENTO N. 13. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, 
RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE, 
LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;  

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione 
Manufatti   del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  nonché 
Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati  
posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU 
PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi  
e  forniture affidabili  è  pari  all'importo massimo di  €  5.349.000,00 (comprensivi  di  € 
470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

• con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all’affidamento 
degli stessi,  mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art.  54 del D.Lgs. 50/2016, con 
contratto  a misura ed aggiudicazione con il  criterio  dell'offerta  economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato 
D.Lgs. 50/2016;

• a seguito di  procedura aperta  ai  sensi  dell'art.  60 del  D.  Lgs.  50/2016,  l'appalto in 
argomento  è  stato  affidato  al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  –  RTI,  
composto da CONSORZIO CORMA (Mandataria), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 
10  -  42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  -  C.F./P.I.  00697560357,  da  TAZZIOLI  E 
MAGNANI S.R.L.  (Mandante),  con sede legale in Via Ganapini,  27 -  Fraz.  Felina -  
42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  -  C.F./P.I.  00122740350,  da  CAMAR  SOCIETA' 
COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo 
né  Monti  (RE)  -  C.F/P.I.  02590000358,  da  PROGETTO  SEGNALETICA  S.R.L. 
(Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 
02905080368  e  da  C.M.M.  F.LLI  RIZZI  S.R.L.  (Mandante),  con  sede  legale  in  Via 
Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale 
concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a  99,38 su 100 ed ha offerto  
una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale 
n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia  
può affidare interventi  al  citato RTI,  per un ammontare massimo di  € 5.349.000,00, 
tenuto  conto  che  per  ogni  intervento  che  verrà  commissionato  verrà  praticato  un 
ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;

• con determinazione dirigenziale n. 681 del 19/07/2023, rettificata con determinazione 
dirigenziale  n.  767  del  19/07/2024,   è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell'intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP9, KM  
32+115  IN  COMUNE  DI  VILLA  MINOZZO -  AFFIDAMENTO  N.  13”,  nell'ambito 
dell'accordo quadro degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2021-
2022-2023, redatto dallo studio ENSER S.r.l. (di cui alla determinazione dirigenziale n.  
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669 del 29/07/2022 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di 
€ 239.286,35, di cui € 178.571,90 netti per lavori, comprensivi di € 49.598,38, per oneri  
della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, 
finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021:

Quadro economico

LAVORI A MISURA € 147,415.16

ONERI SICUREZZA € 49,598.38

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% -€ 18,441.64

TOTALE IN APPALTO € 178,571.90

IVA (22%) € 39,285.82

Servizi complementari,  Lavori  in economia, Imprevisti,  accordi  bonari e arrotondamenti 
(IVA compresa) € 17,857.19

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.571,44 € 2,857.15

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 3.571,44 € 714.29

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 60,714.45

TOTALE COMPLESSIVO € 239,286.35

• con  lettera  Prot.  26012  del  20/07/2023,  i  lavori  sono  stati  affidati  al  RTI  di  cui  in 
precedenza,  con un importo  lavori,  al  netto  del  ribasso offerto  in  sede di  gara del 
12,51%, di  € 178.571,90 (comprensivi  di  € 49.598,38 per oneri  della sicurezza non 
soggetti a ribasso); 

• I  lavori  sono  stati  consegnati  parzialmente  come indicato  dal  verbale  di  consegna 
parziale redatto in data 04/12/2023;

• gli stessi sono stati consegnati definitivamente, come indicato dal verbale di consegna 
redatto in pari data, il giorno 28/05/2024, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in  
74  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data  del  medesimo  verbale  di  consegna, 
corrispondente alla data del 10/08/2024; 

• durante le prime fasi del cantiere è emersa la necessità di apportare una variante al 
progetto  ed  a  tal  proposito  è  stata  esteso  l'incarico  a  ENSER  S.r.l.,  di  cui  alla 
determinazione dirigenziale  n. 1315 del 22/12/2023;

• su richiesta dell'impresa, il RUP ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016, una proroga di 30 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 21723 del 
15/07/2024;

• per quanto espresso in precedenza è stata redatta una perizia di variante e suppletiva 
in corso d'opera, le cui motivazioni sono state accolte nel Decreto Presidenziale n. 159 
del 13/09/2024 ed approvata con determinazione dirigenziale n. 767 del 17/09/2024, in 
conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, del D.Lgs. 50/2016 e 
nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del 
medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di  eventi  verificatisi  in corso 
d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo 
di € 85.776,37 netti relativi ai lavori in appalto, con aumento della spesa complessiva 
originariamente impegnata, finanziata con avanzo, per € 95.500,00, come risulta dal 
seguente quadro economico di raffronto:
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Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZE

LAVORI A MISURA € 147,415.16 € 245,456.50 € 98,041.34

ONERI SICUREZZA € 49,598.38 € 49,598.38 € 0.00

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% -€ 18,441.64 -€ 30,706.61 -€ 12,264.97

TOTALE IN APPALTO € 178,571.90 € 264,348.27 € 85,776.37

IVA (22%) € 39,285.82 € 58,156.62 € 18,870.80

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi
bonari e arrotondamenti (IVA compresa) € 17,857.19 € 8,892.07 -€ 8,965.12

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di €
3.571,44 € 2,857.15 € 2,675.10 -€ 182.05

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di €
3.571,44 € 714.29 € 714.29 € 0.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 60,714.45 € 70,438.08 € 9,723.63

TOTALE COMPLESSIVO € 239,286.35 € 334,786.35 € 95,500.00

• con la citata determinazione dirigenziale n. 767 del 17/09/2024 è stata concessa una 
proroga di 52 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;

• i  lavori  sono  stati  ultimati,  in  tempo  utile,  in  data  31/10/2024  come  accertato  dal 
Direttore dei Lavori, il quale ha concesso ulteriori 45 giorni ai sensi dell'art. 12, comma 
1  del  DM  49/2018,  per  il  completamento  di  lavorazioni  di  piccola  entità,  del  tutto 
marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori;

• durante il corso dei lavori è stato emesso il Certificato di pagamento n.110/Reg. Cert. 
2024 del 12/11/2024, dell'importo netto di € 238.358,00, per il S.A.L. n. 1;

• la Direzione Lavori ha redatto in data 13/03/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a netti  € 264.348,27,  dal  quale devono essere dedotti  €  238.358,00,  per  certificato 
d'acconto già  emesso,  restando un credito  netto dell'impresa di  €  25.990,27,  come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 40/Reg. Cert. 2025 del 02/04/2025 (SAL n. 2 pari 
al  finale);  ha  altresì  redatto  in  data  13/03/2025  la  relazione  sul  conto  finale  ed  il  
certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i  lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

• la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del 
Bilancio  di  Previsione  2025-2027,  annualità  2025  e  al  corrispondente  Cap.  5116, 
impegno reiscritto n. 114/2025, sub-impegno reiscritto 36/2025 del PEG  2025, Codice 
del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  con  esigibilità  della  spesa  anno  2025, 
finanziata in parte con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021 ed in parte con  
fondi della Provincia;

• la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, 
la polizza fideiussoria n. B.2025.1369168, rilasciata da Accelerant Insurance Europe 
SA/NV, in data 17/04/2025, che si ritiene congrua;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
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➢ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
➢ la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 

in  data  11/03/2025  -  Protocollo  202500648RE10/3,  codice  univoco  di  congruità 
CNCEC9012491627, ha dato esito positivo;

➢ durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di  
forza maggiore;

➢ per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà 
private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati 
danni di sorta alle medesime;

➢ con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot.  INAIL_ 
47630749 (scadenza validità 03/06/2025), l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, 
risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

➢ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  
INAIL_47518370 (scadenza validità 27/05/2025), la ditta subaffidataria FILIPI ALTIN 
risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

➢ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  
INAIL_47928767 (scadenza  validità  21/06/2025),  la  ditta  subaffidataria  FILIPI 
ARIAN risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

➢ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
➢ non risultano effettuate cessioni di credito;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente: 

Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE Speso e/o 
impegnato

LAVORI A MISURA € 147,415.16 € 245,456.50 € 245,456.50

ONERI SICUREZZA € 49,598.38 € 49,598.38 € 49,598.38

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% -€ 18,441.64 -€ 30,706.61 -€ 30,706.61

TOTALE IN APPALTO € 178,571.90 € 264,348.27 € 264,348.27

IVA (22%) € 39,285.82 € 58,156.62 € 58,156.62

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi
bonari e arrotondamenti (IVA compresa) € 17,857.19 € 8,892.07 € 4,945.40

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di €
3.571,44 € 2,857.15 € 2,675.10 € 2,240.01

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di €
3.571,44 € 714.29 € 714.29 € 0.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 60,714.45 € 70,438.08 € 65,342.03

TOTALE COMPLESSIVO € 239,286.35 € 334,786.35 € 329.690,30

MINORE SPESA € 5.096,05

• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
➢ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
➢ il  saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.  113, c. 2 e 3, del D.Lgs 

50/2016, di 2.240,01;
risulta una minore spesa di € 5.096,05, che può passare in economia; 

Visti:
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• l'art.  113 del  D.  Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  ed  in  particolare il  comma 2,  il  quale ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di  gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati  della redazione del progetto,  del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; 

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del  fondo degli  incentivi  per  funzioni  tecniche,  di  cui  all'art.  113 del  D.Lgs 
50/2016; 

Dato atto  che è stato predisposto il  prospetto di  ripartizione comprensivo della relativa 
tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si  allega quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:
• periodo di competenza;
• le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione  

degli atti della fase medesima;
• il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito 

dagli stessi; 

Ritenuto di:

• procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento 
ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  2.240,01 lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese 
dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.240,01, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027,  annualità  2025  e  al 
corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 114/2025, del PEG  2025, Codice del 
Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025;

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  -  CIG  relativo  all'accordo  quadro  n. 
9109449B1D, il CIG relativo al presente affidamento 13, n. 995135451B e il Codice Unico 
di Progetto (CUP) n. C37H21006790004;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025;

Accertata, ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del  
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare 
Esecuzione,  conservati  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e 
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Patrimonio, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP9,  
KM 32+115 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO -  AFFIDAMENTO N. 13”,  nell'ambito 
dell'accordo  quadro  degli   INTERVENTI  DI  MESSA IN  SICUREZZA SU  PONTI  E  
VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023”, ammontante a netti € 264.348,27, dal quale devono 
essere dedotti € 238.358,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito 
netto dell'impresa di € 25.990,27, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 40/Reg. 
Cert. 2025 del 02/04/2025 (SAL n. 2 pari al finale); 

• di  liquidare all'impresa esecutrice TAZZIOLI E MAGNANI Srl  (Mandante),  con sede 
legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I.  
00122740350, l'importo netto di  € 25.990,27, a cui aggiungere l'IVA di € 5.717,86, per 
un importo complessivo di € 31.708,13, come risulta dalla fattura n.34 del 03/04/2025;

• di dare atto che:
➢ la  capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a 

saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1369168, rilasciata da Accelerant Insurance 
Europe SA/NV, in data 17/04/2025, che si ritiene congrua;

➢ la spesa lorda di € 31.708,13, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 
10,  Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027,  annualità  2025  e  al 
corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 114/2025, sub-impegno reiscritto 
36/2025 del PEG  2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con 
esigibilità della spesa anno 2025, finanziata in parte con fondi di cui al Decreto n. 
225 del 29/05/2021 ed in parte con fondi della Provincia;

➢ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., è l'Ing.  Giuseppe Tummino,  Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, 
del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

➢ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
◦ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
◦ la  congruità  della  manodopera,  rilasciata dalla  Cassa Edile  di  Reggio Emilia 

RE10  in  data  11/03/2025  -  Protocollo  202500648RE10/3,  codice  univoco  di 
congruità CNCEC9012491627, ha dato esito positivo;

◦ durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause 
di forza maggiore;

◦ per  l'esecuzione  dei  lavori  in  argomento  non  è  stato  necessario  occupare 
proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono 
stati arrecati danni di sorta alle medesime;

◦ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_ 
47630749 (scadenza validità 03/06/2025), l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL 
risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

◦ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_47518370 (scadenza validità  27/05/2025),  la  ditta  subaffidataria  FILIPI 
ALTIN risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

◦ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_47928767 (scadenza validità  21/06/2025),  la  ditta  subaffidataria  FILIPI 
ARIAN risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

◦ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
◦ non risultano effettuate cessioni di credito;

➢ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente: 

Determinazione N. 448 del 20/05/2025 
pag. 7/9



Quadro economico

AFFIDAMENTO VARIANTE Speso e/o 
impegnato

LAVORI A MISURA € 147,415.16 € 245,456.50 € 245,456.50

ONERI SICUREZZA € 49,598.38 € 49,598.38 € 49,598.38

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51% -€ 18,441.64 -€ 30,706.61 -€ 30,706.61

TOTALE IN APPALTO € 178,571.90 € 264,348.27 € 264,348.27

IVA (22%) € 39,285.82 € 58,156.62 € 58,156.62

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi
bonari e arrotondamenti (IVA compresa) € 17,857.19 € 8,892.07 € 4,945.40

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di €
3.571,44 € 2,857.15 € 2,675.10 € 2,240.01

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di €
3.571,44 € 714.29 € 714.29 € 0.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 60,714.45 € 70,438.08 € 65,342.03

TOTALE COMPLESSIVO € 239,286.35 € 334,786.35 € 329,690.30

MINORE SPESA € 5,096.05

➢ rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 

50/2016, di € 2.240,01; 
risulta una minore spesa di € 5.096,05, che può passare in economia; 

• di  procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art.  113, c.  2 e 3,  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  relativamente all'intervento in 
argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.240,01 lordi, sulla 
base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente 
rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico  regolamento  di 
attuazione;

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  2.240,01, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al 
corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 114/2025 del PEG  2025, Codice del 
Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025;

• di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei  
lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara - CIG relativo all'accordo quadro è il 
n.  9109449B1D, il  CIG relativo al  presente affidamento 13, è il  n.  995135451B e il  
Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004.

Allegati: 
• Scheda finale ripartizione incentivo.
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Reggio Emilia, lì 20/05/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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